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RESUMEN 

La presente investigación surgió ante los problemas identificados en una empresa de 

telecomunicaciones que brinda diferentes soluciones tecnológicas, cuyo objetivo 

principal fue mejorar la gestión de proyectos mediante la implementación del Lean Six 

Sigma. Se logró controlar las horas laborales en los proyectos, reducir el tiempo de 

entrega, estandarizar actividades del personal del área, entre otros.  

La investigación desarrolló un enfoque cuantitativo con metodología del tipo aplicada, 

nivel explicativo, diseño experimental. Postuló una propuesta de mejora del área a través 

de la implementación en un rubro que no es de producción donde es más común utilizar 

metodologías Lean. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica documental, como instrumento el registro 

y análisis de contenido del área. Además, se consideró la pre evaluación, aplicación y 

post evaluación de las muestras de datos, en el periodo de diciembre del 2021 a octubre 

del 2022.  

La teoría aplicada pertenece a la filosofía Lean Six Sigma y se aplicaron las herramientas: 

DMADV, DMAIC y PDCA. 

Los problemas identificados están relacionados con las hipótesis planteadas y fueron 

dirigidas a la mejora de la gestión de proyectos y el nivel de cumplimiento. 

Respecto a los logros obtenidos, se observó que se disminuyó el tiempo de entrega de 

proyectos en 169 días (20%) y esto hizo que el control sea más fácil, el nivel de 

cumplimiento aumentó en 30.49% lo cual mejoró la gestión de rendimiento de los 

proyectos, y el servicio de atención aumento en un 34% gracias a las fichas de 

procedimiento creadas. 

Palabras clave: Gestión, estandarización, Lean Six Sigma, DMAIC, DMADV, PDCA 
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ABSTRACT 

This research arose from the problems identified in a telecommunications company 

that provides different technological solutions, whose main objective was to improve 

project management through the implementation of Lean Six Sigma. The working hours 

in the projects will be controlled, reduce the delivery time, standardize activities of the 

personnel of the area, among others. 

The research developed a quantitative approach with methodology of the applied type, 

explanatory level, experimental design. He submitted a proposal to improve the area 

through the implementation in an area that is not production where it is more common to 

use Lean methodologies. 

For data collection, the documentary technique was transmitted, as an instrument the 

registration and content analysis of the area. In addition, the pre-evaluation, application 

and post-evaluation of the data samples will be completed in the period from December 

2021 to October 2022. 

The applied theory belongs to the Lean Six Sigma philosophy and the tools are applied: 

DMADV, DMAIC and PDCA. 

The problems identified are related to the hypotheses raised and were aimed at improving 

project management and the level of compliance. 

Regarding the achievements obtained, it was demonstrated how the collaborators use 

fewer resources and how easy it is to carry out the current control, the improvement in 

the level of compliance and standardization in the activities of the area, the reduction in 

the delivery time of projects; Finally, learning this methodology as a lifestyle for workers 

improves their work and motivation. 

Keywords: Management, standardization, Lean Six Sigma, DMAIC, DMADV, PDCA 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza en el área de proyectos de una empresa de 

telecomunicaciones, la cual tiene como objetivo mejorar la gestión de sus proyectos y por 

ende mejorar los niveles de cumplimiento. Cabe resaltar que la empresa actualmente ha 

ampliado su portafolio para expandirse y mantenerse competitivos, por ella provee 

diferentes servicios lo cual genera que el trabajo dentro del área aumente impactando en 

el cumplimiento de los proyectos. 

El presente estudio se desarrolla en el periodo de diciembre del 2021 a octubre del 2022, 

donde se realiza la aplicación Lean Six Sigma. Antes de la implementación, se desarrolló 

un plan de inducción y concientización de los colaboradores del área de proyectos 

conformada por gerencia general y de proyectos, supervisores y controllers para abrir 

camino a una adecuada ejecución. 

En el primer capítulo, se describe la industria y el contexto de los proyectos que se 

realizan en la empresa, de igual manera la situación del área, en donde se identifican los 

problemas tratados en la investigación como son falta de control de horas laborales, bajo 

rendimiento en la gestión de los proyectos y falta de estandarización de las actividades 

de los servicios de permanencias del área de proyectos. Aquí se especifica a detalle cada 

uno de ellos y se postula un análisis del por qué se eligieron las herramientas Lean Six 

Sigma como solución.  

En el segundo capítulo, trata sobre el marco histórico del Lean Six Sigma; así como la 

teoría que sostienen la metodología como DMADV, DMAIC y PDCA, para realizar la 

mejora. Además, se presentan estudios previos como antecedentes del uso de las 

herramientas propuestas con el objetivo de solucionar el problema de la gestión de 

proyectos en la empresa. 

En el tercer capítulo, se presentan las hipótesis para el desarrollo de la investigación; 

además, las variables, sus dimensiones y los indicadores. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla el marco metodológico contando con un estudio de 

enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño experimental- cuasi 

experimental. Además, se presenta la población y muestra las cual se obtuvo de la data 

de los proyectos realizados en el periodo de diciembre del 2021 a junio del 2022 antes de 

la implementación y los datos previos a la implementación. 
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En el quinto capítulo, se describen los problemas, causas y aplicación de la teoría para la 

solución. También se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación y análisis estadístico de estos. 

Por último, se muestran las conclusiones tanto de la hipótesis general como las 

específicas. Asimismo, se plantean las recomendaciones con el propósito de reforzar las 

mejoras implementadas y mantener las mejores prácticas para llegar a un modelo 

estandarizado que sirva de referencia para las demás áreas de MG Trading. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

Actualmente la gestión de proyectos es sinónimo de un conjunto de pasos a 

seguir para planificar y controlar los procesos que están involucrados en un 

proyecto. 

Wallace (2014) afirma: “El crecimiento de la gestión de proyectos como 

disciplina internacional fue impulsado por el crecimiento de la complejidad de los 

proyectos en todo el mundo”.  

Hoy en día en la gestión de proyectos existe un alto nivel de complejidad puesto 

que para su desarrollo implica una mayor planificación de recursos (personal, 

tiempo, logísticos, económicos, entre otros); además, es necesario tener una buena 

dirección del proyecto y definir de manera adecuada los alcances que pueda 

requerir este. 

La gestión de proyectos es utilizada por muchas empresas a nivel internacional, 

puesto que buscan dar solución a problemas dentro de la organización que puedan 

afectar el desempeño de los trabajadores, mal uso de los recursos y generar 

pérdidas en la realización de los proyectos. Cada empresa tiene un sistema 

diferente para manejar sus recursos que intervienen en un proyecto, sin embargo, 

todas tienen el mismo objetivo, utilizar la menor cantidad de recursos y tener 

mayores ganancias, siendo así que la gestión de proyectos está en constante 

búsqueda de mejorar estos aspectos de los proyectos, sin importar el tipo de 

empresa y al rubro al que pertenezca. 

Según Villegas (2021) afirma que: “El 86% de los proyectos realizados no 

alcanzan sus objetivos en términos de presupuesto, tiempo, alcance, calidad y 

retorno de la inversión”.  

Según Villegas (2021) afirma que: “Perú pierde el 40% de los potenciales 

beneficios de la inversión pública debido a ineficiencias en la administración de 

proyectos, una pérdida mayor a la del promedio latinoamericano (27%) y muy por 

detrás de la observada en economías avanzadas (13%)”.  

La empresa MG Trading SAC especializada en la comercialización de tecnología 

de comunicaciones, brindando soluciones en las áreas de sistemas de 
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comunicaciones inalámbricas, conectividad de banda ancha inalámbrica, energía 

solar, redes empresariales, tercerización de servicios de comunicaciones, call 

centers de emergencia y comunicaciones subterráneas. Y Seguridad Electrónica – 

Cámara Fibra Óptica. Sus establecimientos se encuentran ubicados en Av. César 

Vallejo 578, Lince, Lima.  

Debido a que la empresa realiza distintos tipos de proyectos no hay una buena 

planificación de estos, viéndose reflejado en las ampliaciones de tiempo 

generando así sobrecostos y retrasos en proyectos paralelos. 

Para un mejor análisis de la problemática que dio origen al tema de investigación 

se mostraran los problemas identificados en MG Trading, mediante un Diagrama 

de Ishikawa. 

En la figura 1, con el uso del diagrama causa y efecto, se visualiza que existen 

problemas en el uso excesivo del tiempo para los proyectos esto viene causando 

un incremento en los centros de costos. Asimismo, se identificó un bajo 

rendimiento en la gestión de proyectos, generando una demora en la realización y 

entrega de las tareas para la ejecución de los proyectos; falta de manuales de 

organización y funciones teniendo como consecuencia que el personal de 

permanencia de proyectos no tenga en claro cuáles son sus funciones y actividades 

para la realización de los servicios de tercerización brindados a las minas; falta de 

estandarización de los actividades del personal de permanencia teniendo como 

consecuencia un bajo nivel de atención de los servicios solicitados por las minas. 

Estos problemas en conjunto generan una mala gestión de proyectos. 

Figura  1: Problemas por mala gestión en los proyectos de la empresa MG Trading 

Fuente: Instalaciones MG Trading S.A.C                                                                      

Elaboración: Propia 
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En la tabla 1, se puede observar cuales son los factores que causan una mala 

gestión de proyectos y la frecuencia con la cual se presentan, igualmente la 

frecuencia acumulada y la frecuencia relativa porcentual que representan estas 

causas tomando en cuenta el total de frecuencias y el porcentaje de la frecuencia 

relativa acumulada.  

Tabla 1: Problemas identificados en la empresa MG Trading 

Problema Elemento Frecuencia % Unitario % Acumulado 

Falta de control de horas 

laborales 

A 62 33 33 

Bajo rendimiento en la 

gestión de los proyectos 

B 55 29 62 

Falta de estandarización de 

las actividades de los 

servicios de permanencias 

del área de proyectos 

C 21 11 73 

Aumento en los centros de 

costos 

D 17 9 82 

Falta de motivación de los 

trabajadores 

E 11 6 88 

Excesivo uso del tiempo 

para los proyectos 

F 8 5 93 

Falta de fichas de 

procedimientos 

G 7 5 98 

Bajo nivel de 

cumplimiento de los 

proyectos 

H 3 2 100 

 184 100  

Fuente: Instalaciones MG Trading S.A.C. 

Elaboración: Propia 

Con el uso del Diagrama de Pareto se realiza la gráfica de resultados para obtener 

el 80 % de las causas que impactan de primera mano en la gestión de los 

proyectos. 

Como se observa en la figura 2, más del 80% de los problemas se deben a la falta 

de control de horas laborales, el bajo rendimiento de la gestión de los proyectos, 

falta de estandarización de las actividades de los servicios de permanencias del 

área de proyectos y aumento en los centros de costos. El presente trabajo de 

investigación está enfocado en plantear una solución a los tres problemas 

específicos ya que se superponen en gran medida al resto. 
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En relación al primer problema específico referido a los tiempos de entrega de los 

proyectos, este se debe principalmente a la falta de control del tiempo que utilizan 

los trabajadores en el proyecto asignado, pues no se tiene un registro de horas 

laborales por proyecto teniendo como consecuencia un mal uso de este. El mal 

uso del tiempo de un proyecto implica utilizar más tiempo del requerido dejando 

de lado otros proyectos, este evento trae consigo un impacto negativo en el centro 

de costo asignado para los proyectos. 

El segundo problema con alta frecuencia es el bajo rendimiento de los proyectos, 

esto se debe a dos factores. El primero, es que no existe un sistema de medición 

en base a KPIs, teniendo como consecuencia la falta de control de los proyectos 

lo cual no permite proponer alguna mejora en el rendimiento de los puestos a que 

no se tiene conocimiento de su desempeño. Por otro lado, está el tema de la 

motivación laboral, debido a que tener una baja motivación disminuye la 

productividad de los trabajadores, pues se sienten poco comprometidos con la 

empresa.  

El tercer problema es la falta de estandarización de las actividades de los servicios 

de permanencias del área de proyectos, esto se debe a que no existe un manual de 

organización y funciones o actividades a realizar según el tipo de puesto y área, 

tomando en cuenta que el equipo de permanencias del área de proyectos de la  

empresa MG Trading aborda distintos servicios de outsourcing a diferentes minas 

Figura  2: Problemas identificados en la empresa MG Trading 

Fuente: Instalaciones MG Trading S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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y cada una de estas tiene distintos requerimientos así como cada equipo tiene sus 

propias prácticas lo que hace que muchas veces el personal realice tareas que no 

le corresponde. Además, debido a la naturaleza de estos servicios existen muchas 

rotaciones y no existe ninguna guía para este nuevo personal, por ello no se tiene 

en claro los pasos a seguir en una determinada área o las actividades a realizar 

según el puesto asignado. 

Con el fin de resolver los problemas identificados en la gestión de proyectos, se 

plantea la aplicación del método DMADV para el diseño de un plan de control de 

tiempo de entrega de los proyectos, realizando en estricto orden su procedimiento 

y la metodología DMAIC en todas sus fases según lo recomendado por el autor 

Seiichi Nakajima que será aplicado para mejorar la gestión en el rendimiento de 

los proyectos, además se aplicará la herramienta PDCA para la estandarización 

de las actividades de los servicios de permanencias del área de proyectos. 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cómo mediante la implementación de la metodología Lean Six Sigma se podrá 

mejorar la gestión de proyectos de la empresa MG Trading SAC? 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo diseñar un plan de control de tiempo de entrega de los proyectos en 

la empresa MG Trading SAC? 

b) ¿Cómo mejorar la gestión en el rendimiento de los proyectos en la empresa 

MG Trading SAC? 

c) ¿Cómo estandarizar las actividades de los servicios de permanencias del área 

de proyectos de la empresa MG Trading SAC? 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general 

Implementar la metodología Lean Six Sigma para mejorar la gestión de 

proyectos de la empresa MG Trading SAC 
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1.2.2. Objetivos específicos 

a) Implementar la metodología DMADV para mejorar el control de tiempos 

de entrega de los proyectos en la empresa MG Trading SAC. 

b) Implementar la metodología DMAIC para mejorar la gestión en el 

rendimiento de los proyectos en la empresa MG Trading SAC. 

c) Implementar PDCA para estandarizar las actividades de los servicios de 

permanencias del área de proyectos en la empresa MG Trading SAC. 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal y espacial 

1.3.1. Delimitación temporal 

La investigación está basada en la información y datos registrados desde 

diciembre de 2021 hasta octubre de 2022 

1.3.2. Delimitación espacial 

La investigación se desarrolla en las instalaciones de la empresa MG 

Trading SAC situada en el departamento de Lima, distrito de Lince en 

Perú 

1.4. Importancia y justificación 

Importancia 

La presente investigación es importante debido a que plantea una propuesta de 

mejora en la gestión de proyectos mediante la implementación de la metodología 

Lean Six Sigma y el uso de las herramientas DMAIC, DMADV y PDCA, con el 

fin de mejorar el rendimiento de los proyectos y estandarizar las actividades de 

los servicios del área, a través, de diseñar modelos de trabajo estandarizado y un 

plan de control de trabajadores.  

Mediante esta propuesta se beneficiará a la empresa MG Trading SAC en la 

medida que se tendrá un mayor control en la gestión de proyectos, horas laborales 

utilizadas y el cumplimiento de las actividades y funciones necesarias en los 

servicios de outsourcing. 

Al mejorar la gestión de proyectos se podrá mejorar la gestión de recursos, es 

decir, se utilizará menos tiempo, reducirán los costos y se obtendrá mayores 
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ganancias ya que la organización podrá mayor número de proyectos en un 

determinado periodo. 

1.4.1. Justificación 

Justificación Económica 

Según Baena, (2017) la justificación económica se da cuando “el dinero que 

se invierte en la implementación del proyecto o investigación es 

demostrado” (p. 59). 

La presente investigación se puede aplicar económicamente, puesto que su 

realización, no simboliza una gran inversión; pues al mejorar la gestión de 

proyectos de la empresa MG Trading con la implementación de la 

metodología Lean Six Sigma, se podrá incrementar las ganancias y reducir 

los costos en la ejecución de estos. Además, con la presente investigación 

se pretende controlar y reducir el tiempo de entrega de proyectos con la 

finalidad de utilizar menos recursos de personal, tiempo, costos y otros. 

Justificación Práctica 

Según Bernal (2010) afirma: “La justificación práctica, se debe de hacer 

cuando el desarrollo de la investigación ayuda a resolver un problema o por 

lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo” 

(p.106)  

La implementación de la metodología Lean Six Sigma busca solucionar los 

problemas con respecto a la mala gestión de proyectos, los cuales se 

observan en el Diagrama de Causa y Efecto: el problema de falta de control 

de tiempo de entrega de los proyectos, mala gestión en el rendimiento de 

los proyectos y falta de estandarización en los procedimientos para la 

ejecución de estos, para ello, se plantea aplicar las herramientas DMAIC, 

DMADV y PDCA para solucionar los problemas anteriormente planteados. 

Justificación Teórica 

Según Bernal (2010) afirma: “La justificación teórica cuando el propósito 

del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología 

del conocimiento existente” (p.106).  
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El presente estudio se justifica teóricamente, pues mediante el uso de 

enfoques académicos y conceptualización teórica relacionados a la gestión 

de proyectos en el sector telecomunicación se busca validar bajo una 

perspectiva teórica la propuesta de la implementación de Lean Six Sigma. 

Con el fin de que esta investigación genere reflexión y pueda ser tomada 

como referencia en futuras investigaciones que pretendan mejorar la gestión 

de proyectos no solo en compañías de telecomunicaciones sino en distintas 

empresas de otros sectores mediante el uso de la metodología propuesta. 

Justificación Social 

Según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la justificación 

social se da cuando el estudio permite “ayudar a resolver un problema de la 

sociedad” (p. 40) 

A través de la implementación de la metodología Lean Six Sigma se 

pretende mejorar el rendimiento de los proyectos, teniendo como resultado 

un mejor desempeño de los trabajadores traduciéndose en un aumento del 

rendimiento de los colaboradores dentro de los proyectos.  Con las mejoras 

esperadas también se busca mejorar el nivel de servicio de tercerización 

llamado permanencia, desarrollando una mayor satisfacción del cliente final 

en la gestión de atención. 

Justificación Metodológica 

Según Bernal (2010) afirma: “La justificación metodológica del estudio se 

da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una 

nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable” (p.107).  

El presente trabajo de investigación se justifica metodológicamente ya que 

mediante el manejo de procedimientos definidos de la metodología Lean 

Six Sigma junto a la aplicación del método científico y la secuencia de los 

procesos de la empresa MG Trading S.A.C., se pretende mejorar la gestión 

de proyectos en la empresa para solucionar los problemas de falta de plan 

de control de tiempo de entrega de los proyectos y la mala gestión en el 

rendimiento de los proyectos , así como la falta de estandarización de las 

actividades de los servicios de permanencias del área de proyectos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco histórico 

2.1.1. Lean Manufacturing 

Según Hernández y Vizán (2013), afirman que: “Lean Manufacturing 

es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de 

mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 

identificar y eliminar todo tipo de desperdicios”. (p.10) 

● 1910-1930: El ingeniero Henry Ford junto a Charles E. Sorensen logran 

crear la primera estrategia de fabricación global teniendo como principales 

elementos las máquinas y personas que intervenían en el proceso 

productivo en un sistema continuo de fabricación. 

● 1937 – 1938:  En Japón el ingeniero industrial Taiichi Ohno, quien en ese 

momento era director de la empresa Toyota mejoro la productividad de la 

empresa al ver que su nivel era inferior al de empresas de Estados Unidos. 

● 1949-1975: Taiichi Ohno con la ayuda de Shigeo Shingo empiezan a 

incorporar las técnicas de producción Ford, pero viéndolo con un enfoque 

diferente, dando nuevos conceptos de producción teniendo así el Sistema 

de Producción Toyota como nuevo método de producción, teniendo como 

enfoques un mejor control de los inventarios y la motivación del personal. 

● 1980-1990: En el año 19810 los fabricantes de Estados Unidos como por 

ejemplo la empresa General Electric, empezaron a desarrollar sus propios 

sistemas de producción adaptado a la necesidad y la distribución de cada 

empresa, teniendo como base el Sistema de Producción Toyota”. 

● 1990 – 1996: James Womack y Daniel Jones crean el concepto de Lean 

Manufacturing, teniendo principalmente como enfoque a la industria 

automotriz y su evolución, difundiendo estos conceptos a distintas 

empresas manufactureras y de servicios para que puedan ser aplicados en 

empresas de todo el mundo. 

● 1998-2000: Se comienzan a usar las técnicas Lean tales como 5S, JIT, 

TPM, Poka Yoke, Kanban, Mapa de procesos, entre otras. 
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2.1.2. Six Sigma 

Según Sánchez (2005) afirma: “Seis Sigma aparece como una herramienta 

de mejora totalmente integrada dentro de la gestión de la empresa y con 

señas de identidad propia”. 

● 1987: La metodología es introducida en la empresa Motorola por un grupo 

de directivos y el presidente Bob Galvin, con la finalidad de reducir los 

defectos de sus productos electrónicos. 

● 1988: La empresa Motorola gana el premio a la calidad Malcolm Baldrige 

y logra un ahorro de mil millones de dólares en tres años. 

● 1994: La empresa Allied signal inicia a utilizar el Six Sigma, dando una 

gran contribución a la consolidación de esta estrategia. 

● 1995: La empresa General Electric ayuda a la consolidación de la 

estrategia Six Sigma. 

● 1999: La empresa Allied Signal gracias a que implementó la estrategia Six 

Sigma logró un ahorro de dos mil millones de dólares desde 1994 que 

empezó a implementarla hasta el año 1999. 

● 2000: Gracias al éxito obtenido por el Six Sigma, muchas empresas 

comienzan a implementar esta estrategia, logrando así que la estrategia Six 

Sigma sea parte de las buenas prácticas organizacionales de las empresas 

más grandes del sector manufacturero. 

● 2012: Gracias a que General Electric continuó con la estrategia Six Sigma, 

se ha mejorado la satisfacción al cliente y están en constante busca de 

superar sus expectativas, teniendo así al Six Sigma como parte de su 

cultura organizacional. 

● 2013: La estrategia Six Sigma se refuerza constantemente con otras 

herramientas, dando el paso a la metodología Lean Six Sigma, para poder 

aplicarse a procesos de servicios y a empresas catalogadas como micro o 

pequeñas.  
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2.1.3. Gestión de proyectos 

Según Abad (2009) afirma: “La gestión de proyectos se refiere a las 

actividades formales involucradas en la dinámica de los proyectos: 

formulación, ejecución y evaluación. Esta expresión describe 

relativamente bien un estilo de administración centrado en las normas, los 

formatos y los requisitos” (p.36). 

● 1917: El ingeniero Henry Gantt desarrolla el Diagrama de Gantt, el cual 

es vital para la gestión de proyectos. 

● 1950: En este año las organizaciones comienzan a utilizar diferentes 

herramientas de gestión de proyectos. 

● 1957: La empresa Dupont Corporation crea el método de ruta crítica o 

CPM, la cual es utilizada para predecir la duración de los proyectos, 

teniendo como referencia las actividades con menor cantidad de 

flexibilidad en el horario. 

● 1958: Se crea la técnica de revisión y evaluación de programas o 

diagrama PERT, el cual permite analizar todas las actividades o tareas 

que intervienen en la realización de un proyecto. 

● 1965: Se funda la asociación internacional de gestión de proyectos 

(IPMA), la cual promueve la administración de proyectos y seguir con 

el desarrollo de la profesión. 

● 1969: Se crea en los Estados Unidos el instituto de manejo de proyectos 

(PMI), el cual contribuye en los avances de la gestión de proyectos 

ofreciendo certificaciones orientadas a proyectos. 

● 1987: En este año el instituto de manejo de proyectos publica la guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK)  

● 2011: El instituto de manejo de proyectos se muestra a favor del uso de 

metodologías ágiles para mejorar la gestión de proyectos. 

● 2012: Se crea la certificación PRINCE2 Professional, la cual permite 

demostrar a un gestor de proyecto que posee altas capacidades y que 
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genera valor agregado tanto para la organización como a los proyectos 

que dirige. 

La empresa MG Trading se dedica a realizar proyectos de Tecnología en 

Telecomunicaciones, Automatización de maquinarias, Sistemas 

Anticolisión para empresas del sector minero, energético e industrial. 

Cuenta con más de 30 años de existencia y en los últimos años han 

ampliado su portafolio. Esta empresa se caracteriza por brindar una amplia 

variedad de soluciones lo cual ha causado un bajo rendimiento en los 

proyectos. 

2.2. Antecedentes del estudio de investigación 

Serrano y Ruiz (2018) en su tesis para obtener el Grado Académico de Magíster 

en Ingeniería Industrial, “Aplicación de la metodología Lean Six Sigma en una 

empresa de lácteos: caso de estudio en la fabricación de quesos frescos, queso 

mozzarella y mantequilla”; presentada en la universidad San Francisco de Quito.  

Se trazó como objetivo el poder aplicar la metodología Lean Six Sigma para tener 

un aumento en la productividad del área de producción de quesos frescos en la 

compañía de lácteos “Productos Alimenticios San Salvador”. Trabajó una 

población conformada por todos los clientes y empresas que alguna vez 

compraron en “Productos Alimenticios San Salvador” y que dejaron sus datos en 

la base., con una muestra de 130 personas, entre ellas están los consumidores de 

cada producto y los trabajadores entre el periodo de enero 2018 a noviembre 2018.  

Con un diseño experimental pues se basó en técnicas, recopilación y análisis de 

datos estadísticos. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios realizados 

al área producción utilizando la escala de Likert y las fichas de proceso. 

La tesis antes referida concluye que mediante la aplicación Lean Six sigma se 

obtuvo un resultado positivo en la compañía, logrando incrementar las unidades 

obtenidas y disminuir los desperdicios con las propuestas realizadas como las 

distancias recorridas para la elaboración de los 4 tipos de quesos. Además, mejoró 

el rendimiento de la materia prima utilizada en los procesos y se logró reducir la 

variación de los productos terminados teniendo un incremento promedio del 

3.30%. 
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Este antecedente utiliza herramientas para medir las variables de la investigación, 

que servirán para ser adaptadas a la presente investigación. 

Bazo y Loayza (2021), en su tesis para obtener el Grado Académico de Ingeniería 

de Gestión Minera, “Aplicación de herramientas del Lean Six Sigma para generar 

valor en proyectos de Pequeña Minería. Proyecto Trinidad”, buscó proponer una 

manera adecuada para realizar el planteamiento de un proyecto basándose en la 

metodología Lean Six Sigma, presentada en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas de Lima.  

El objetivo de la investigación de la tesis, es incrementar el valor de Proyecto 

Trinidad, haciendo uso de herramientas del Lean Six Sigma. Trabajaron una 

población conformada por proyectos auríferos de vetas y para ello se tomaron en 

cuenta los aspectos técnicos relacionados al sector como número de recursos y 

control de la dilución de yacimientos angostos que puede presentar el proyecto en 

el año 2020.  

Con un diseño experimental pues se basó en técnicas, recopilación y análisis de 

datos estadísticos. Los instrumentos utilizados fueron los análisis documentales 

de los estudios previos y campañas de exploración del Proyecto Trinidad. 

La tesis antes referida llegó a la conclusión que con la aplicación de las 

herramientas Lean Six Sigma ayudó a estandarizar los procesos del proyecto, para 

así tener una mejora en la toma de nuevas decisiones y tener una idea más clara 

del proyecto. 

Este antecedente contiene instrumentos para estandarizar el proceso del proyecto 

Trinidad los cuales servirán como modelo para ser adaptadas a la presente 

investigación. 

Coricaza (2021), en su tesis para obtener el Título en Ingeniería Química, 

“Aplicación de Lean Six Sigma para la mejora de la productividad en la operación 

de clasificación de arenas de relave”, presentada en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo fue aplicar la metodología Lean Six 

Sigma para la mejora de la productividad en la operación de clasificación de 

arenas de relave. 
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Su investigación contó con una población de porcentaje de Finos en los Gruesos 

de relave compactado en el talud en todo el año 2019 y muestra conformada por 

las granulometrías en talud desde enero a diciembre del año 2019. 

Con un diseño experimental pues se basó en técnicas, recopilación y análisis de 

datos. Los instrumentos utilizados fueron registros documentales, simulación, 

fórmula Split, lista de cotejos sobre si se produce un cambio significativo en los 

controles de finos para descarga en los relaves. 

Arribaron a la conclusión que mediante la aplicación de Lean Six Sigma se mejoró 

la productividad mediante una simulación del impacto de esta, aumentando la 

producción de arenas y disminuyendo las horas de desvío al embalse. 

Este antecedente aplica la simulación para la obtención de sus resultados en la 

implementación del Lean Six Sigma, lo cual se tomará como ejemplo para la 

recopilación de datos post de la presente investigación. 

Moncada (2018), en su tesis para obtener el Título en Ingeniería Industrial, 

“Gestión de proyectos para mejorar el plazo de entrega de proyectos en la empresa 

de telecomunicaciones Claro”, presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, 

cuyo objetivo fue mejorar el plazo de entrega de los proyectos con la aplicación 

de la gestión de proyectos. 

Su investigación contó con una población y muestra conformada por los tiempos 

tomados para el desarrollo y entrega de los proyectos en el año 2016. 

Con un diseño pre-experimental pues se basó en técnicas, recopilación y análisis 

de datos. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios, Guía PMBOK, 

hoja de tiempos, guía de revisión documental. 

Arribaron a la conclusión, con los resultados obtenidos que se puede mejorar los 

plazos de entregas de los proyectos con la implementación de la gestión de 

proyectos logrando hacer un cronograma y presupuesto para todas las fases del 

proyecto. 

Pardo (2019), en su trabajo de tesis para obtener el Grado Académico de 

Ingeniería Industrial, “Propuesta de implementación del modelo Six Sigma para 

mejorar el proceso de manejo y control de desperdicios de materia prima en la 

empresa Cartones América”, presentada en la Universidad Católica de Colombia 
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en Bogotá, cuyo objetivo fue elaborar una propuesta de mejora, implementando 

las herramientas Six Sigma y así poder mejorar el procesos y control de desechos 

en la elaboración de cajas de cartón corrugado. 

Su investigación contó con una población conformada por las máquinas que más 

presentaron desperdicio según lo verificado en el ERP SAP utilizado en la 

empresa Cartones América, además de una muestra compuesta por las 

troqueladoras e impresoras con mayor desperdicio durante el periodo de 

diciembre del 2018 a mayo del 2019. 

El diseño de la investigación fue experimental pues se basó en recopilación y 

análisis de control estadístico de datos para la medición del índice de capacidad 

del proceso de fabricación de cajas de cartón corrugado. Los instrumentos 

utilizados fueron los análisis documentales de los desperdicios obtenidos de papel 

kraft en las diferentes máquinas tales como impresoras, troqueladoras y en el 

corrugador. 

En esta investigación, se llegó a la conclusión de que mediante la aplicación de la 

metodología Lean Six Sigma se puede estandarizar los procesos de fabricación 

para la reducción de los desperdicios de papel kraft pues gracias a esta aplicación 

se pudo lograr identificar las principales causas que generan el desperdicio de 

papel kraft en las diferentes máquinas. 

Este antecedente contiene procedimientos de estandarización del proceso de 

fabricación de cajas de cartón los cuales servirán como base para ser utilizadas de 

modelo en la estandarización de procedimientos de los proyectos en la presente 

investigación. 

Calderón (2020) en su trabajo de tesis para obtener el Grado Académico de 

Maestro en Ingeniería Industrial con Mención en Planeamiento y Gestión 

Empresarial, “Implementación de la metodología Lean Six Sigma para mejorar la 

productividad en una empresa de plásticos”, presentada en la Universidad Ricardo 

Palma en Lima, cuyo objetivo fue Implementar la metodología Lean six sigma 

para mejorar la productividad en una empresa de plásticos. 

Su investigación contó con una población conformada por cinco líneas de 

producción de productos plásticos, y una muestra de una sola línea de producción, 

la cual representa la mayor parte de la producción. 
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El diseño de la investigación fue experimental – cuasi experimental pues tiene 

como objetivo demostrar cual es la relación entre las variables mediante la 

manipulación de las variables independientes, teniendo una muestra la cual no fue 

asignada aleatoriamente sino se eligió la de mayor impacto en la producción. 

En esta investigación, se llegó a la conclusión de que mediante la aplicación de la 

metodología Lean Six Sigma se puede reducir las mermas generadas en el área de 

producción, así como mejorar la productividad haciendo uso de herramientas tales 

como DMAIC, 5s y trabajo estándar. 

Este antecedente contiene procedimientos de DMAIC y estandarización del 

trabajo los cuales servirán como base para ser utilizadas de modelo en el uso de 

DMAIC y la estandarización de procedimientos de los proyectos en la presente 

investigación. 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Lean Six Sigma 

Según Morgan y Brenig (2010) definen que Lean Six Sigma: “se concreta en 

eliminar los aspectos que impidan o dificulten el ajuste del producto a los 

requisitos del cliente. Reduce, así, sus defectos en la entrega final” (p.53). 

Según la Organización Internacional de Normalización (2012) Lean Six Sigma 

“es un enfoque para la mejora empresarial que se centra en la reducción de las 

variaciones en todos los procesos de trabajo. La variación en los procesos provoca 

efectos secundarios no deseados, como defectos y operaciones ineficaces.” 

Según Brening y Dowdall (2018), “Emplea la metodología Six Sigma y una 

conjugación de herramientas Lean y estadísticas. De esta manera, es una filosofía 

poderosa, una metodología y un conjunto de herramientas. Integra el 

conocimiento de alto valor generado en la historia de la mejora.” (p.15). 

Según Escobedo y Socconini (2021) “la filosofía Lean Six Sigma (y los proyectos 

de mejora asociados a esta) combinan la estructura metodológica y las 

herramientas de análisis de datos de Six Sigma con las herramientas de proceso y 

principios Lean” (p.15) 

Según Escobedo y Socconini (2021) “Los proyectos consiguen mejorar las 

características del producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos y 
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el ahorro de costos que se deriva de la reducción de fallos o errores y de los 

menores tiempos de ciclo en procesos” (p.15) 

Según Socconini y Reato (2019) la definición Lean Six Sigma se describe a partir 

de: 

• “Lean = eficiencia y velocidad (herramientas y métodos para aumentar la 

velocidad en los procesos). 

• Six Sigma = calidad (proceso estadístico para aumentar la calidad). 

• Lean Six Sigma (la combinación permite aumentar la velocidad y la calidad, 

y conseguir que cualquier proceso sea más ágil, productivo y rentable). 

• Sistema de gestión Lean Six Sigma (un sistema de gestión sólido e integrado 

en toda la empresa para toda la empresa).” (p.30) 

Según Socconini y Reato (2019) “Puede aplicarse prácticamente a cualquier 

sector. Tanto si se trata de una empresa vinculada a la agricultura, la automoción, 

la construcción, la hostelería, la minería, la sanidad, las nuevas tecnologías, la 

educación, la banca, la consultoría o la Administración Pública” (p. 32) 

En la figura 3 se observa el enfoque de la metodología utilizada en la presente 

investigación proveniente de la fusión entre la filosofía Lean y la metodología Six 

Sigma. 

 

 

 

 

 

DMAIC 

Según Minetto (2019), la palabra DMAIC “Cada uno de estos pasos debe 

realizarse en el orden D-M-A-I-C y, si al final del ciclo el resultado esperado no 

se alcanza, el ciclo se debe reiniciar. Este proceso debe repetirse hasta que se 

alcance la mejora deseada”.  

 

6

LEAN SIX SIGMA 

+ = 6

LEAN SIX 
Enfocado en el flujo 

de trabajo 

Enfocado en el 

problema 
Enfocado en la mejora al 

aumentar el flujo de trabajo 

y resolver problemas  

Figura  3: Descripción gráfica del enfoque Lean Six Sigma 

Elaboración propia 
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Etapas 

Definir 

Es definir las oportunidades, el alcance, los objetivos y los participantes. 

En general, en este paso se define lo que se hará y cuál es el resultado 

esperado al final de la ejecución del ciclo. Una sugerencia importante es: 

reflexionar sobre las mejoras que se pueden realizar y centrarse en las más 

relevantes y viables. Brainstorming es una técnica que puede ser muy útil 

para usted en ese paso. (Minetto, 2019) 

Medir 

El objetivo de este paso es recolectar datos e informaciones para analizar 

y evaluar el escenario actual, preferentemente de forma cuantitativa y 

estadística, para así establecer baselines para las mejoras pretendidas y, al 

final del ciclo, usted pueda comparar el escenario actual con el resultado 

obtenido y así verificar si las mejoras implantadas fueron satisfactorias. 

Usted puede contar con el apoyo de herramientas como el Diagrama de 

Ishikawa, Pareto, Matriz GUT o Causa y Efecto. (Minetto, 2019) 

Analizar 

Identificar la causa raíz del problema. Generalmente al analizar un proceso 

varias posibles causas raíz se identifican, pero la clave para el éxito de este 

paso es priorizar y validar la causa raíz del problema a tratar. Como 

resultado de este paso, se espera que se crean oportunidades de mejora. 

Utilizar el 5 Porqués es un enfoque interesante para ayudarte en la 

identificación y validación de la causa raíz. (Minetto, 2019) 

Mejorar 

Según Minetto (2019), en la etapa de mejorar “es el momento de tratar las 

oportunidades de mejoras identificadas en el paso anterior. Primero debe 

identificar las posibles soluciones para corregir y evitar la causa raíz del problema, 

a continuación, se recomienda probar para averiguar si la solución propuesta es 

efectiva, si no es así, debe ser repensada y re planificada; si el resultado de la 

prueba es prometedor, se debe implementar la acción. Sin embargo, puede que en 

esta etapa encuentre varias soluciones, no necesariamente todas necesitan ser 
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probadas e implementadas, muchas de ellas sólo pueden ser identificadas y 

registradas para ser utilizadas en el futuro. De forma resumida, este paso consiste 

en: 

• Identifique / Cree soluciones 

• Concentrarse en las soluciones más fáciles y sencillas de      

• Implementar 

• Pruebe las soluciones 

• Cree un plan de acción (se puede adoptar la herramienta 5W2H) 

• Implemente / Implante las mejoras”  

Controlar 

Controlar las acciones del plan de acción para que no se pierda. Para ello, 

es fundamental que usted defina criterios de control como, por ejemplo, 

checklists, metas y estadísticas para servir como fuente de información 

para el monitoreo de la implementación de las acciones. Usted debe 

verificar el desempeño del plan de acción para asegurar que los resultados 

deseados se alcancen y consecuentemente, lograr responder al final de ese 

paso si las acciones de mejoras implementadas han sido o no eficaces” 

(Minetto, 2019) 

En la figura 4 se representa de manera gráfica el ciclo del método DMAIC, el 

cual cuenta con fases consecutivas, es decir, para la realización de la siguiente 

fase se tiene que haber ejecutado con éxito la fase anterior pues existe 

dependencia para el resultado esperado. 

DMAIC

Definir

Medir

AnalizarMejorar

Controlar

Figura  4: Fases del ciclo DMAIC 

Elaboración propia 
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Según Socconini y Reato (2019) “permite desarrollar mejoras siguiendo estos 

pasos: 

• Definición: del problema, del valor para el cliente, del equipo y del proyecto. 

• Medición: del rendimiento mediante un mapa del proceso en el que se 

determine la fiabilidad de los datos. 

• Análisis: en el que se identifican las fuentes de variación y las raíces del 

problema. 

• Mejora: desarrollo de cambios para mejorar el rendimiento. 

• Controlar: para mantener las mejoras realizadas.” (p.31) 

DMADV 

Según Barrera y Gómez (2012): “La metodología de DMADV (definir, medir, 

analizar, diseñar, verificar) es utilizada cuando las empresas requieren diseñar los 

productos o procesos buscando alcanzar un nivel Seis Sigma”. (p.298) 

Etapas 

Definir 

Según Barrera y Gómez (2012), en esta fase: “Se identifica el nuevo producto, 

servicio o proceso que requiere ser diseñado. Se elabora el marco del proyecto, se 

asignan actividades, responsables y recursos. Además, se definen las metas del 

proyecto y las variables del cliente”. (p.298) 

Medir 

Según Barrera y Gómez (2012), en esta etapa se debe: “Planear y conducir las 

investigaciones necesarias para entender las necesidades del cliente y definir los 

requerimientos de una manera cuantitativa y cualitativa. En esta etapa de 

medición la herramienta más utilizada es la Casa de la calidad” (p.298) 

Analizar 

Según Barrera y Gómez (2012): “Revisar, evaluar y seleccionar alternativas de 

diseño de productos o procesos, que permitan satisfacer los requerimientos de los 

clientes. Además, se debe analizar qué características técnicas deben elegirse para 

reducir los defectos”. (p.298) 
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Diseñar 

Según Barreda y Gómez (2012): “Desarrollar los detalles del diseño. Por tal 

motivo, se debe evaluar la capacidad del diseño propuesto y elaborar los planes 

para realizar pruebas piloto o prototipos del nuevo producto, servicio o proceso, 

buscando el cumplimiento de las especificaciones técnicas” (p.298) 

Verificar 

Según Barreda y Gómez (2012) en esta fase se debe: “Construir o desarrollar un 

producto o proceso piloto para verificar el cumplimiento de los CQT. Se puede 

identificar que esta herramienta se enfoca en la satisfacción de las necesidades de 

los clientes y la disminución de costos”. (p.299) 

El método DMADV es una herramienta de procedimientos consecutivos, que se 

enfocan en el desarrollo de un nuevo procedimiento, producto o servicio. Este 

cuenta con fases las cuales deben ser cumplidas exitosamente pues impactan en 

el desarrollo de las siguientes fases, como se observa en la figura 5. 

 

Figura  5: Fases del ciclo DMADV 

 Elaboración propia 

Estandarización  

Según MyABCM (2020), “la estandarización de procesos es la tarea de unificar 

los procedimientos de una empresa, a fin de crear patrones y guiones sobre las 

actividades más variadas de una empresa. Para hacerlo, todos los involucrados en 

el funcionamiento del negocio deben seguir estas pautas: 

DMADV

Definir

Medir

AnalizarDiseñar

Verificar
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1. Dividir todo el ciclo productivo en diferentes líneas de servicios o de 

productos. 

2. Dividir cada línea de servicio o producto en diferentes procesos. 

3. Estudiar cada uno de esos procesos en profundidad.” (párr. 4).  

Según MyABCM (2020) el objetivo principal de la estandarización de procesos: 

“es garantizar que todas las tareas y documentos se manejen de la misma manera, 

incluso si los realizan diferentes personas y departamentos. De esta manera, 

cualquier empleado puede comprender qué se hizo, cómo, dónde y cuándo. 

Entre las características principales para una debida estandarización son: 

1. Realizar de manera clara las descripciones y procedimientos para la 

fabricación de objetos. 

2. Partir de mejoras realizadas con las mejores técnicas y herramientas 

dependiendo de la situación. 

3. Avalar su cumplimiento. 

4. Tenerlos presente como puntos de partida para posteriores mejoras” (p. 46). 

Plan de control: 

Según Rodriguez, Jaime (s.f.)  define que: “Un plan de control es un documento 

que describe las características críticas de un proceso. A través de este sistema de 

monitoreo y control, se cumplirán los requisitos del cliente y se reducirá la 

variación del producto o proceso.” 

El plan de control en el caso del área de proyectos sirve para mejorar la gestión 

de los recursos necesarios para la realización de un proyecto, estos recursos 

pueden ser recursos humanos, recursos materiales. 

Para la realización de un proyecto se tiene que tener un control de las horas 

laborales por trabajador o jefe de proyecto, por lo que es necesario un plan de 

control enfocado en las horas laborales utilizadas para la realización del proyecto, 

sirviendo para verificar el cumplimiento del proyecto en los plazos establecidos. 

Diagrama de Gantt 

Según Rodó, Paulo (2020) define que: “El diagrama de Gantt es una metodología 

de representación de actividades o tareas que pretende dar una visión generalizada 
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sobre el tiempo dedicado a cada actividad contemplada de forma independiente 

dentro de un proceso”. 

ProModel 

Es una herramienta de simulación que permite ver los posibles resultados de la 

implementación de una mejora antes que esta se llegue a concretar o implementar, 

puesto que, al contar con una data previa, se hacen las mejoras y el software nos 

devuelve la información con las mejoras realizadas en la simulación como puede 

ser la mejora de tiempo, la disminución de pasos en un proceso o disminuir la 

distancia recorrida para realizar una actividad. Considerando que se programa la 

simulación con horarios establecidos asemejándose más a la realidad de una 

jornada laboral. 

Telecomunicación 

Según Llamas, Jonathan (2021) define que: “Las telecomunicaciones son una 

actividad que consiste en transmitir y recibir señales. Dichas señales pueden 

contener todo tipo de información, desde imágenes o videos hasta documentos y 

sonidos, entre otros”. 

KPIs 

Según Estrada, Roberto (2016) define que: “Los KPIs son métricas que nos 

ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas 

unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los 

objetivos que hemos fijado con anterioridad”. 

Los indicadores de claves de desempeño o KPIs son una forma de medir las 

acciones o iniciativas que están atendiendo los objetivos propuestos por la 

empresa. Un Indicador Clave de Desempeño debe ser valioso para el negocio ya 

que ayuda a la organización y al equipo de trabajo para que se pueda tomar 

decisiones inteligentes. 

Los KPIs deben cumplir con ciertas características para que puedan tener éxito, 

estas características son: Específico, medible, alcanzable, relevante, limitados en 

el tiempo. 

● Específico: Se debe ser claro con los objetivos y las expectativas para así 

poder alcanzarlos. 
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● Medible: Se debe medir una meta, para así saber si el rendimiento es bueno o 

si se está alejando del objetivo y se necesita cambiar la dirección de este. 

● Alcanzable: Se debe analizar los objetivos finales y se planifica las metas que 

se ajusten a una capacidad realista. 

● Relevante: Los objetivos tienen que ser realistas y relevantes 

● Temporal: Se debe contar con un marco de tiempo el cual ayudará a controlar 

el tiempo con el que se alcanza los objetivos trazados. 

PDCA 

Según Jimeno, Jorge (2013) : “El Ciclo PDCA es la sistemática más usada para 

implantar un sistema de mejora continua. A continuación, vamos a explicar qué 

es lo que representa, cómo funciona y su estrecha relación con algunas normas 

ISO, concretamente con la ISO 9001 “Requisitos de los Sistemas de gestión de la 

calidad”, donde aparece mencionado como un principio fundamental para la 

mejora continua de la calidad. 

Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes: 

● Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 

establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden 

realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar 

nuevas tecnologías mejores a las que se están usando ahora, etc. 

● Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento 

antes de realizar los cambios a gran escala. 

● Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un 

periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no 

cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los 

objetivos esperados. 

● Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben 

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades 

antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios 

se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si 
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realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado 

el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas 

mejoras a implantar. 

El PDCA, también llamado ciclo Deming es una herramienta de 

procedimientos consecutivos los cuales están enfocados en la mejora continua 

dentro de una actividad, proceso, servicio o área. En la figura 6, se observa el 

ciclo PDCA así como el enfoque principal de cada fase. 

 

Figura  6 :Ciclo PDCA 

 Nota: Adaptado de Safety Culture (s.f.) 

Según la Escuela Europea de excelencia (2020)"El clico PDCA es un acrónimo 

de cada uno de los pasos que comprende, por sus iniciales en inglés así: P (Plan), 

D (Do), C (Check), A (Action). En español, Planear, Hacer, Comprobar y Actuar 

(Ciclo PHVA)". 

MOF 

Según la Municipalidad Distrital de Marcavelica (2021): “El Manual de 

Organización y Funciones (MOF) es un documento técnico normativo de gestión 

institucional donde se describe y establece la función básica, las funciones 

específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los 

requisitos de los cargos o puestos de trabajo”. 

El Manual de Organización y Funciones, más conocido como MOF por 

sus siglas, es un documento formal que las empresas elaboran para 

plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve 
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como guía para todo el personal. El MOF contiene esencialmente la 

estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama, y la 

descripción de las funciones de todos los puestos en la empresa. También 

se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores 

de evaluación. Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de 

documentos, no solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, 

OHSAS, etc), lo requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza 

los conflictos de áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo, 

aumenta la productividad individual y organizacional, etc. (Ríos, 2010) 

Según Nuñez (2019) define que: “es una herramienta de apoyo que permite 

asegurar el cumplimiento de los procedimientos, ya que en el manual se describe 

las funciones, objetivos, características, requisitos y responsabilidades de cada 

puesto de trabajo que hay en una organización". 

2.4. Definición de términos básicos 

CCTV: “Las siglas CCTV vienen del inglés “Closed Circuit Television” que 

significa “Circuito Cerrado de Televisión”. El objetivo de este sistema es la 

supervisión, el control y el eventual registro de la actividad física dentro de un 

local”.  (García, p.11, 2010) 

Centro de Costos: “Cuando se habla de centro de costos se hace referencia a un 

área o instrumento utilizado para la identificación de los costos segmentados 

según el área de una empresa para poder realizar el control individual”. 

(Horngren, Datar y Foster, 2006) 

Control de gestión: “Es una herramienta que sirve para coordinar y establecer a la 

empresa mediante sistemas que integren a los colaboradores y sus actividades para 

el logro de los objetivos”. (Fuentes, 2018) 

Controller: “Un controller de proyecto o controlador de proyectos trabaja para 

supervisar, coordinar y controlar un proyecto de principio a fin. Se ocupa de la 

presupuestación financiera y la gestión de clientes y procesos internos”. 

(Campana, 2020) 

Daily meeting: “Suele recibir muchos nombres: reunión diaria, daily meeting, 

stand-up meeting (reuniones de pie), etc. En ella, cada día todo el Equipo de 
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Desarrollo se reúne para hacer una revisión rápida de su situación”. (Sandoval, 

2020)  

Deadline: “El tiempo de conclusión o fecha tope suele ser llamado deadline por 

los consultores, y existe aparentemente uno solo si estamos hablando de un 

proyecto de reducida envergadura”. (Puchol, p.350, 2012) 

Estandarización: “Tiene el objetivo de unificar los procedimientos de las 

organizaciones que utilizan diferentes prácticas para el mismo proceso”. 

(Pacheco, 2017)  

Feedback: “Es una respuesta dada a algún estímulo como forma de evaluarlo. 

Cuando hablamos de feedback empresarial, nos estamos refiriendo a la respuesta 

que los colaboradores y los clientes pueden dar a lo que se les ofrece.”. (Higuerey, 

2018) 

Gestión de proyectos: “Consiste en facilitar la planificación, el calendario y el 

control de todas las actividades que tienen que realizarse para conseguir los 

objetivos del mismo”. (Casal, 2006, p.5) 

Gestión del Rendimiento: “Es un conjunto de herramientas que se utilizan para 

optimizar el éxito de cada empleado, de cada unidad de trabajo, de cada director 

y de cada organización”. (Bacal, 2009, p.16) 

Nivel de cumplimiento: “Abarca el análisis del cumplimiento del perfil duro 

(formación, capacitación y experiencia), del nivel de desempeño en las 

actividades esenciales del cargo y la identificación del grado de desarrollo de las 

competencias requeridas para el perfil de cada cargo”. (Cevallos, 2015, p.1) 

Plan de acción: “Es una lista, usualmente documentada, de todas las actividades 

que hay que realizar paso a paso para lograr el objetivo particular de este plan.”. 

(Stsepanets, 2022) 

Project Manager: “Es la persona responsable de plantear y salvaguardar la 

ejecución acertada de los pasos para llevar a cabo un proyecto. En otras palabras, 

es el perfil que coordina el trabajo del equipo para cumplir con los objetivos”. 

(Sáez, 2021) 

Telemetría: “Es la medición en forma remota de magnitudes físicas o químicas 

captadas a través de sensores. Los sistemas de telemetría miden o rastrean ondas, 
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temperatura, vibración, presión, voltaje, altitud, velocidad, tiempo, entre otras 

magnitudes”. (Terol, 2021) 

Tercerización del mantenimiento: “La tercerización, también llamado 

“outsourcing”, es un tipo de contratación al tercerizar ciertas actividades. Esto 

permite enfocarse en aquellas que más valor agregan, entre otras ventajas, que es 

propicia al desarrollo de la empresa”. (Redacción IMG, 2019) 
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CAPÍTULO III: SISTEMAS DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

Mediante la implementación de la metodología Lean Six Sigma se 

mejorará la gestión de proyectos de la empresa MG Trading SAC. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

a) La implementación de la metodología DMADV mejorará el control de 

tiempo de entrega de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

b) La implementación de la metodología DMAIC mejorará la gestión en el 

rendimiento de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

c) La implementación de la herramienta PDCA estandarizará las actividades 

de los servicios de permanencias del área de proyectos en la empresa MG 

Trading SAC. 

3.2. Variables 

Variable Independiente: 

● Lean Six Sigma 

Variables independientes específicas: 

● DMADV 

● DMAIC 

● PDCA 

Variable Dependiente: 

● Gestión de proyectos 

Variables dependientes: 

● Control de tiempos de entrega 

● Gestión en rendimiento de los proyectos 

● Estandarización de las actividades de los servicios de permanencias del área 

de proyectos  
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Indicadores: 

● Tiempo de entrega de proyecto 

● Costo por proyecto 

● Nivel de cumplimiento de proyecto 

● Horas laborales por Project Manager 

● #MOF por puesto 

● Nivel de cumplimiento de tickets de atención 

La definición conceptual y operacional de cada una de las variables anteriormente 

señaladas se detallan en la matriz de operacionalización de variables que se 

muestra en el anexo 2. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Enfoque, tipo y nivel 

4.1.1. Enfoque de la investigación 

Según Hernández (2014) el enfoque cuantitativo “es secuencial y 

probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase” (p.36); también explica que el enfoque cuantitativo “usa la 

recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento”. 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo puesto que 

se hizo la recolección de datos cuantitativos en función a las muestras de 

las variables dependientes específicas que fueron analizadas mediante 

herramientas estadísticas luego de la aplicación de DMAIC, DMADV y 

PDCA, logrando dar un soporte a las conclusiones que se obtuvieron luego 

de haber realizado la investigación.  

A partir de los resultados obtenidos, se logró inferir si la solución 

propuesta cumplió con los objetivos y se observó los beneficiosos para la 

empresa. 

4.1.2. Tipo de investigación 

En el presente estudio se utilizó la metodología Lean Six Sigma como un 

método para mejorar la gestión de proyectos. La implementación de las 

herramientas DMAIC, DMADV y PDCA reúne las condiciones 

metodológicas para ser una investigación de tipo aplicada, ya que 

mediante estas se buscó la solución a los problemas que afectan a la 

empresa.  

Según Murillo (2008): “La investigación aplicada recibe el nombre de 

investigación práctica o empírica, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación.” 
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4.1.3. Nivel de la investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el método explicativo ya que 

se observó el comportamiento de la variable dependiente productividad y 

cuál es su efecto luego de la aplicación de la variable independiente Lean 

Six Sigma, lo cual permitió resolver los problemas que se han identificado 

en la empresa tales como la falta de control de tiempos de entrega de los 

proyectos, el bajo rendimiento de los proyectos y la falta estandarización 

de las actividades de los servicios de permanencias del área de proyectos. 

Según Hernández (2014): “la investigación explicativa centra su interés en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, por 

qué dos o más variables están relacionadas”. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es experimental – cuasi experimental, debido a que 

se tuvo como finalidad demostrar la relación entre las variables haciendo uso del 

manejo de las variables independientes sobre las dependientes para ver la relación 

causa efecto. 

Según Hernández (2014): “En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no se 

asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento: son grupos intactos y la manera como se 

integraron es independiente del experimento”. (p. 151). 

4.3. Población y muestra 

Población 

Según Fracica (como se citó en Bernal, 2010), define que: “el conjunto de todos 

los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo.” (p.160) 

Muestra 

Según Bernal (2010), define que: “Es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio.” (p.161) 
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Población de la investigación 

La población para el presente estudio está conformada por la totalidad de 

proyectos trabajados por la empresa en el periodo de diciembre de 2021 a octubre 

de 2022 compuesta por los elementos del control de tiempo de entrega, gestión en 

el rendimiento de los proyectos, actividades de los servicios de permanencia. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra definida es la misma que la población, en ese sentido se 

utilizó, los tiempos de entrega de los proyectos para la primera y segunda variable, 

y nivel de cumplimiento de tickets de atención para la tercera variable, con la 

finalidad de recolectar los datos numéricos que sirvieron para el análisis 

respectivo. La selección de la muestra fue no probabilística en razón a que los 

elementos antes mencionados fueron elegidos por conveniencia. 

A continuación, se detalla la unidad de análisis y muestras utilizadas en cada una 

de las variables dependientes específicas: 

Variable dependiente específica 1: Control de tiempos de entrega 

• Unidad de análisis 01 y período 

Tiempo de entrega del proyecto de diciembre 2021 a octubre 2022 

• Muestra Pre Test 

Tiempo de entrega del proyecto de diciembre 2021 a junio 2022 

• Muestra Post Test 

Tiempo de entrega del proyecto de junio 2022 a octubre 2022 

Variable dependiente específica 2: Gestión en rendimiento de los proyectos  

• Unidad de análisis 02 y período 

Nivel de cumplimiento del proyecto de diciembre 2021 a octubre 2022 

• Muestra Pre Test 

Nivel de cumplimiento del proyecto de diciembre 2021 a junio 2022 

• Muestra Post Test 

Nivel de cumplimiento del proyecto de junio 2022 a octubre 2022 
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Variable dependiente específica 3: Actividades de los servicios de permanencias 

del área de proyectos 

• Unidad de análisis 03 y período 

Nivel de cumplimiento de tickets de atención de diciembre 2021 a octubre 2022 

• Muestra Pre Test 

Nivel de cumplimiento de tickets de atención de diciembre 2021 a junio 2022 

• Muestra Post Test 

Nivel de cumplimiento de tickets de atención de junio 2022 a octubre 2022 

En la Tabla 2 se muestran las unidades de análisis y las muestras en una situación 

Pretest y Postest. 

Tabla 2: Población y muestra de las variables dependientes específicas 

Variable 

Dependiente 

Indicador Unidad de Análisis y 

Periodos 

Muestra PRE Muestra POST 

Control de 

tiempos de 

entrega 

Tiempo de 

entrega del 

proyecto 

Tiempo de entrega del 

proyecto de diciembre 

2021 a junio 2022 y de 

junio 2022 a octubre 

2022 

Registro de tiempo de entrega del 

proyecto 

Diciembre 

2021 a junio 

2022 

Junio 2022 a 

octubre 2022 

Gestión en 

rendimiento 

de los 

proyectos 

Nivel de 

cumplimie

nto 

Nivel de 

cumplimiento de 

diciembre 2021 a 

junio 2022 y de junio 

2022 a octubre 2022 

Registro de nivel de 

cumplimiento 

 

Diciembre 

2021 a junio 

2022 

Junio 2022 a 

octubre 2022 

Actividades 

de los 

servicios de 

permanencia

s del área de 

proyectos 

Nivel de 

cumplimie

nto de 

tickets de 

atención 

Nivel de 

cumplimiento de 

tickets de atención de 

diciembre 2021 a 

junio 2022 y de junio 

2022 a octubre 2022 

Registro de nivel de 

cumplimiento de tickets de 

atención 

Diciembre 

2021 a junio 

2022 

Junio 2022 a 

octubre 2022 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas e instrumentos 

Técnicas para recolectar datos 

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018): “Son un conjunto de 

normas y procedimientos para regular un determinado proceso y alcanzar 
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un determinado objetivo, pueden definirse también como un conjunto de 

normas que regulan el proceso de investigación”. (p.273) 

Instrumentos para recolectar datos 

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) define que: “Son las 

herramientas conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los 

datos e informaciones, mediante preguntas, ítems que exigen respuestas 

del investigado.” (p.273) 

En esta investigación se realizó la recopilación de datos de las tres 

variables dependientes específicas, siendo estas el control de tiempo de 

entrega, la gestión de rendimiento de los proyectos y las actividades de los 

servicios de permanencias del área de proyectos; se empleó como técnica 

el análisis documental que consiste en la revisión y análisis de documentos 

sobre los proyectos y servicios de outsourcing que se han realizado durante 

el último periodo del 2021 hasta octubre de 2022 de la empresa MG 

Trading, los cuales contienen información sobre duración, personas 

involucradas, centro de costos, clientes, vendedor, precios, entre otra 

información para el análisis del estado de la gestión de proyectos en la 

empresa. 

Análisis documental 

Según Arias (2020): “Es un proceso de revisión que se realiza para obtener 

datos del contenido de dicho documento; los documentos deben ser 

fuentes primarias y facultan al investigador obtener datos y le permitan 

presentar sus resultados para concluir el estudio”. (p.52) 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la presente investigación 

se indican en la tabla 3. 

Registro de contenido 

Según Hernández (2014): “Una fuente muy valiosa de datos cualitativos 

son los documentos, materiales y artefactos diversos. Le sirven al 

investigador para conocer los antecedentes de un ambiente”. (p.415) 
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Tabla 3 Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

Variable 

Dependiente 

Indicador Técnica Instrumento 

Control de 

tiempo de 

entrega 

Tiempo de entrega 

del proyecto 

Análisis 

documental 

Registro de 

contenido de 

tiempo de entrega 

del proyecto 

Gestión en 

rendimiento de 

los proyectos 

Nivel de 

cumplimiento 

Análisis 

documental 

Registro de 

contenido de nivel 

de cumplimiento 

Actividades de 

los servicios de 

permanencias 

del área de 

proyectos 

Nivel de 

cumplimiento de 

tickets de atención 

Análisis 

documental 

Registro de 

contenido de nivel 

de cumplimiento 

de tickets de 

atención 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Criterio de validez 

Según Hernández (2006), como se citó en Ñaupas, Valdivia, Palacios, y 

Romero (2018) “se refiere al grado de validez del instrumento cuando las 

preguntas están referidas a un patrón de medida o criterio externo” (p.276) 

Confiabilidad 

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) definen que 

confiabilidad es: “Un instrumento es confiable cuando las mediciones 

hechas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación 

a diferentes personas, que tienen el mismo grado de instrucción” (p.277.) 

En función a la técnica e instrumento elegido se determinó el criterio de 

validez y confiabilidad. 

Instrumento: Análisis documental – La validez será dada por la misma 

empresa. 

Procedimientos para la recolección de datos 

En la presente investigación para la recolección de datos de las tres 

variables dependientes específicas, se empleó como técnica el análisis 

documental que consiste en la revisión y análisis de documentos de los 

proyectos de la empresa MG Trading durante el periodo de diciembre de 

2021 hasta junio 2022 
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Luego, se procedió a analizar los datos obtenidos mediante la observación 

directa de los procesos y recopilación rápida de datos. Las técnicas 

utilizadas para mejorar la gestión de proyectos fueron manuales de 

organización de funciones junto a la reestructuración del organigrama, 

plan de control de horas laborales y KPI’s de proyectos. 

Posteriormente, en el capítulo IV de la tesis (resultados y análisis de 

resultados), se efectuó la simulación para la obtención de resultados y 

mediante un análisis estadístico se comprobó las hipótesis planteadas, para 

ello se utilizó el programa ProModel y SPSS, cuyos resultados se 

analizaron para poder determinar si se logró cumplir con el objetivo 

planteado en la investigación. 

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Una vez extraídos los datos simulados para el análisis e interpretación se utilizó 

herramientas de cálculo de formato Excel para comparar la situación previa y post 

implementación en la gestión de proyectos en la empresa MG Trading, como se 

observa en la tabla 4. 

Tabla 4: Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Variable 

dependiente 

Indicador Escala de 

medición 

Estadísticos 

descriptivos 

Análisis 

inferencial 

Control de 

tiempo de 

entrega 

Tiempo de 

entrega del 

proyecto 

Escala de 

razón 

Tendencia central 

(media aritmética, 

mediana y moda) 

Prueba 

paramétrica 

para muestras 

relacionadas 

T Student 

Gestión en 

rendimiento 

de los 

proyectos 

Nivel de 

cumplimie

nto 

Escala razón Tendencia central 

(media aritmética, 

mediana y moda) 

Prueba 

paramétrica 

para muestras 

relacionadas 

T Student 

Actividades 

de los 

servicios de 

permanencia

s del área de 

proyectos 

Nivel de 

cumplimie

nto de 

tickets de 

atención 

Escala de 

razón 

Tendencia central 

(media aritmética, 

mediana y moda) 

Prueba no 

paramétrica 

para muestras 

relacionadas 

Wilcoxon 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Presentación de resultados 

Generalidades 

MG Trading  es una empresa dedicada desde hace 32 años al rubro de las 

Telecomunicaciones, domiciliada en  Lima y con 100% de Capital Nacional viene 

mostrando desde su fundación un desarrollo y crecimiento sostenido tanto en su 

capacidad instalada como en sus recursos humanos y tiene como misión brindar 

soluciones tecnológicas, que mejoren la calidad y productividad de nuestros 

clientes y la visión de ser la empresa más reconocida a nivel nacional en el 

desarrollo e implementación de tecnologías tecnológicas. 

Actualmente, la empresa cuenta con más de 100 empleados y a la fecha, ha 

logrado consolidarse como una de las empresas líderes del mercado de las 

telecomunicaciones. 

Debido a que MG Trading ha ampliado su portafolio para expandirse, ha generado 

que el trabajo dentro del área de proyectos aumente lo cual tiene impacto en el 

performance de los trabajadores y en el cumplimiento de los proyectos. Gracias a 

esto se ha logrado aumentar los ingresos anuales en amplio porcentaje como se 

observa a continuación en la tabla 5:  

Tabla 5: Ingresos anuales de los últimos 5 años de MG 

Trading 

AÑO INGRESOS ANUALES (S/.) 

2017 21,534,339.00 

2018 21,900,835.00 

2019 39,853,340.00 

2020 23,685,368.00 

2021 72,512,601.00 

Fuente: MG Trading 
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En los últimos 2 años, se ha observado un bajo rendimiento en los proyectos pues 

estos no se logran terminar a tiempo solicitándose en forma reiterada la 

ampliación de plazo para su culminación. Además, esto genera mayores costos 

humanos y financieros porque se atribuyen mayores costos a un proyecto, lo que 

se conoce como un aumento en los centros de costos, lo cual se puede observar 

en el anexo 4 en el cual se tiene un resumen del control de proyectos de MG 

Trading por facturar (proyectos actuales). 

También, debido a que deben de hacer diferentes proyectos y a la falta de KPI’S 

para medir la productividad del personal es que no se puede tener un buen control 

de horas hombre en un centro de costo específico, pues estos pueden ocupar 

mayor tiempo en un proyecto dejando de lado otros lo cual finalmente repercute 

en el tiempo de entrega de estos.  

Por otro lado, debido a que también realizar servicios de outsourcing para los 

cuales el área de proyectos tiene equipos de trabajo de permanencia mina para 

diferentes tecnologías como CCTV, radio y monitoreo y además estos equipos 

trabajan bajo diferentes prácticas según la mina a la que trabajan hace que muchas 

veces el personal no sepa cuáles son las verdaderas funciones que debe realizar. 

Además, debido a la demanda de estos servicios, se dan muchas rotaciones e 

ingreso de nuevo personal que se van integrando sin ningún manual o 

documentación que les facilite su inducción en las actividades a realizar pues no 

se sigue un estándar. 

Objetivo específico 01: Implementar la metodología DMADV para mejorar el 

control de tiempos de entrega de los proyectos en la empresa MG Trading SAC. 

Situación antes: Pre implementación 

En la empresa MG Trading entre los meses de Diciembre de 2021 y Junio de 2022 

se registró la información de 4 proyectos que trabajo la empresa, los cuales son 

ingeniería básica de conexión de puestos de vigilancia a red de datos para la 

Compañía minera Antamina, implementación nuevas torres de telecomunicación 

mina para la Compañía minera Antamina, digitalización de operaciones mina 

Huarón fase 1 tendido de fibra óptica PAN AMERICAN SILVER HUARÓN S.A 

y el proyecto de solución de repetidora de señal celular en Central Hidroeléctrica 

Santa Teresa –Extensión celular 3G para LUZ DEL SUR S,A.A. 
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Donde se tenía un tiempo establecido para la culminación de los proyectos, sin 

embargo, estos fueron terminados fuera de la fecha establecida, generando el 

problema en el control de tiempo de entrega de los proyectos. 

Muestra antes: Pre implementación 

En la Tabla 6 se muestran los datos recopilados de una manera resumida de los 

proyectos elegidos para trabajar, teniendo como datos el tiempo en el que se 

realizan los proyectos y el nivel de cumplimiento de estos.  

Tabla 6:  Resumen de la muestra Pre Implementación 1er objetivo 

# DESCRIPCIÓN DATOS 

MUESTRA 

TEÓRICO 

(días) 

DATOS 

MUESTR

A REAL 

(días) 

Tiempo 

excedido 

1 Ingeniería básica de conexión de 

puestos de vigilancia a red de datos 

para la Compañía minera Antamina 

153 195 42 

2 Implementación nuevas torres de 

telecomunicación mina para la 

Compañía minera Antamina 

163 240 77 

3 Digitalización de operaciones mina 

Huarón fase 1 tendido de fibra óptica 

PAN AMERICAN SILVER 

HUARÓN S.A. 

162 260 98 

4 Solución de repetidora de señal celular 

en Central Hidroeléctrica Santa Teresa 

–Extensión celular 3G para LUZ DEL 

SUR S, A.A. 

155 190 35 

Fuente: MG Trading 

 

Aplicación de la teoría: Implementación 

Para poder tener un mejor control de los tiempos de entrega de los proyectos y 

cumplir así con los plazos establecidos por la empresa se decidió a implementar 

la herramienta DMADV para así poder diseñar el plan de control de tiempo, la 

cual utiliza los siguientes pasos, conforme se visualiza en la figura 7: 

 

Figura  7: Ciclo DMADV 

Elaboración propia 

Paso 1: 
Definir

Paso 2: 
Medir

Paso 3: 
Analizar

Paso 4:  
Diseñar

Paso 5: 
Verificar
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Paso 1: Definir 

El objetivo de esta fase fue en primera instancia identificar la causa-raíz y se 

trazaron las metas deseadas y los procesos involucrados dentro del área de 

proyecto. 

Se realizó una reunión con la gerencia general, controllers de proyectos y project 

managers en donde se habló acerca de la situación actual de la empresa y de los 

proyectos en proceso, si bien los ingresos del último periodo fueron más altos 

en comparación a otros periodos, los costos por proyecto han aumentado en gran 

medida esto debido a que no se han concluido en el tiempo establecido 

generando mayores costos (recurso humano, tiempo, entre otros). 

Paso 2:   Medir 

En esta fase se tomó en cuenta los factores que son críticos para tener un mejor 

control del tiempo de entrega de los proyectos, se identificó que no se llegaba a 

los deadline porque los project managers utilizaban más tiempo del requerido en 

algunos proyectos dejando de lado los otros proyectos que tenían asignados. 

Se recopiló información de la base de datos del área de proyectos en donde se 

tenía los alcances del proyecto, el status de cada proyecto, el gerente de proyecto 

asignado, centro de costo y fecha de facturación, lo cual sirvió para determinar 

la información cuantificable, siendo el más importante el tiempo de entrega. 

En reunión con la gerencia general, se identificó un potencial riesgo para la 

implementación de un plan de control, pues podría surgir resistencia al cambio 

por parte de los colaboradores, sin embargo, se vio como alternativa de solución 

que se realice capacitaciones y seguimiento de aprendizaje hasta crear el hábito 

(SHITSUKE) del nuevo método establecido según la herramienta 5S ya 

implementada en la empresa. 

Paso 3: Analizar 

En esta fase se desarrollaron diferentes diseños para el nuevo procedimiento de 

control de horas en los proyectos, los cuales fueron presentados en una serie de 

reuniones y se obtuvieron diferentes alternativas de prototipo que a medida que 

pasaba las reuniones se iba perfeccionando el diseño hasta llegar a un modelo 

base. 
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Paso 4: Diseñar 

En la etapa de diseño se seleccionó el prototipo final de las alternativas obtenidas 

en la fase de análisis, esto con el fin de satisfacer las necesidades que había para 

el control. 

Este plan de control de horas por proyecto consistió en 2 formatos, el primero 

es un reporte mensual de horas hombre que tenía que llenar cada project manager 

en donde colocaban el tiempo utilizado para cada centro de costo (proyecto 

presupuestado), en cada casilla debían ubicar el porcentaje de tiempo que 

dedicaban a las actividades del día como se observa en la figura 8. Luego se 

debía enviar este formato al coordinador de proyectos el último día de cada mes. 

 

Figura  8 Formato de Reporte mensual Horas Hombre 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo formato tuvo como objetivo la gestión de horas laborales por 

proyecto, donde en cada casilla se debía ubicar el número total de horas de cada 

project manager por centro de costo con la finalidad de contrastar el total de 

horas utilizadas en cada proyecto y el total de horas establecidas para cada 

proyecto (metas), como se observa en la figura 9. 
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Figura  9: Formato de Gestión de horas laborales por proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 5: Verificar 

Esta última fase del proceso DMADV implicó la validación del diseño que se 

eligió en la fase anterior, se realizaron algunas pruebas y se ejecutaron 

simulaciones del proceso durante el mes de Julio, para asegurar que el plan de 

control sea consistente con las expectativas de mejora. 

Situación después: Post Implementación 

Como parte de la mejora se propuso un control de horas laborales por proyecto el 

cual mejorará el seguimiento de las horas laborales que utilizaban los Project 

management por proyecto asignado, logrando también tener de manera más 

exacta los tiempos que se le debía dedicar a cada proyecto y cumplir con los 

tiempos de entrega que se había pactado con los clientes. 

Para ello también se propone que se debe de contabilizar todas las horas laborales 

utilizadas por proyecto a través de los centros de costos para que los análisis sean 

más reales sobre el resultado financiero de la planeación de los proyectos, 

también, se debe verificar que las horas laborales presupuestadas para cada 

proyecto estén de acuerdo con las horas efectivamente utilizadas en cada uno de 

estos proyectos. 
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Además, se debe hacer un control para la asignación de cada ingeniero y obtener 

la validación del coordinador de proyectos en donde se valide que las horas 

propuestas estén de acuerdo con el alcance del proyecto. 

En orden de llevar este plan de gestión de horas por proyecto se propone seguir el 

siguiente flujo de trabajo para realizarlo de manera adecuada, como se observa en 

la figura 10. 

Muestra después: Post Implementación 

Se observa en la tabla 07 que hubo una reducción de los tiempos que se demoran 

para entregar los proyectos acercándose más a la meta del tiempo de entrega 

teórico. 

 

Gerente de 
Proyecto 

Profesional 
asignado al 

Proyecto 

Responsable o 
Coordinador 

RRHH Finanzas 

     

 

Informar al 
trabajador, el 

Centro de 
Costo del 

Proyecto al que 

está asignado. 

Llenar 
diariamente el 

% de horas 
trabajadas en 

cada uno de los 
Centros de 
Costos de 

acuerdo con el 
formato 

propuesto 

 

Enviar toda la 
plantilla el día 
30/31 de cada 

mes con la 
información de 

todo el mes 
vigente. 

Aprobar las 
horas de sus 
proyectos el 

día 01 del mes 
siguiente (los 
cambios se 
realizarán el 
mismo día) 

Consolidar las 
horas 

aprobadas por 
los Gerentes de 

Proyectos y 
enviar la 

información el 
día 3 de cada 
mes a RRHH, 

de acuerdo con 
el formato. 

 

Enviar a 
Finanzas hasta 

el día 5 del 
mes, el valor 

monetario por 
proyecto. 

Cargar por 
Proyecto, el 

valor informado 
por RRHH. 

Figura  10: Flujo de trabajo propuesto para mejorar la gestión de horas laborales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Muestra Post Implementación 1er Objetivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MG Trading 

Objetivo específico 02: Aplicar la metodología DMAIC para mejorar la gestión 

en el rendimiento de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

Situación antes: Pre implementación 

En la empresa MG Trading entre los meses de Diciembre de 2021 y Junio de 2022 

se registró la información de 4 proyectos que trabajo la empresa, los cuales son 

ingeniería básica de conexión de puestos de vigilancia a red de datos para la 

Compañía minera Antamina, implementación nuevas torres de telecomunicación 

mina para la Compañía minera Antamina, digitalización de operaciones mina 

Huarón fase 1 tendido de fibra óptica PAN AMERICAN SILVER HUARÓN S.A 

y el proyecto de solución de repetidora de señal celular en Central Hidroeléctrica 

Santa Teresa –Extensión celular 3G para LUZ DEL SUR S,A.A. 

Donde se tenía un deadline asignado para la entrega de los proyectos culminados, 

sin embargo, estos fueron terminados fuera de la fecha establecida, generando 

problemas en los niveles de cumplimiento pues no se llegaban a tiempos de 

entrega y se tuvo que optar por pedir ampliaciones en muchos de ellos. 

Muestra antes: Pre implementación 

En la Tabla 08 se muestran los datos recopilados de una manera resumida de los 

proyectos elegidos para trabajar, teniendo como datos el tiempo en el que se 

realizan los proyectos y el nivel de cumplimiento de estos.  

 

# DESCRIPCIÓN POST TEST (DÍAS) 

1 Ingeniería básica de conexión de puestos de 

vigilancia a red de datos para la Compañía minera 

Antamina 

160 

2 Implementación nuevas torres de telecomunicación 

mina para la Compañía minera Antamina 

175 

3 Digitalización de operaciones mina Huarón fase 1 

tendido de fibra óptica PAN AMERICAN SILVER 

HUARÓN S.A. 

179 

4 Solución de repetidora de señal celular en Central 

Hidroeléctrica Santa Teresa –Extensión celular 3G 

para LUZ DEL SUR S.A.A. 

162 
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Tabla 8: Nivel de cumplimiento Pre Implementación 

# DESCRIPCIÓN Nivel de 

cumplimiento (%) 

1 Ingeniería básica de conexión de puestos de 

vigilancia a red de datos para la Compañía 

minera Antamina 

78.46 

2 Implementación nuevas torres de 

telecomunicación mina para la Compañía minera 

Antamina 

67.92 

3 Digitalización de operaciones mina Huarón fase 1 

tendido de fibra óptica PAN AMERICAN 

SILVER HUARÓN S.A. 

62.31 

4 Solución de repetidora de señal celular en Central 

Hidroeléctrica Santa Teresa –Extensión celular 

3G para LUZ DEL SUR S.A.A. 

81.58 

Fuente: MG Trading 

Aplicación de la teoría: Implementación 

Con la finalidad de mejorar la gestión en el rendimiento de los proyectos en la 

empresa se aplicó la herramienta DMAIC para, la cual utiliza los siguientes pasos, 

conforme se visualiza en la figura 4: 

 

Figura  11: Ciclo DMAIC 

Paso 1: Definir 

En esta primera etapa se tuvieron reuniones con los project management para 

saber cuáles eran los principales motivos del bajo rendimiento de los proyectos, 

donde se estableció como principal problema la falta de métricas para medir el 

avance o el estado de los proyectos trabajados, lo que genera que llegando a la 

fecha límite no se sepa si se está cumpliendo con los tiempos prometidos a los 

clientes y se termine pidiendo ampliación de tiempo.  

Paso 2:  Medir 

En esta fase también en reuniones con los project manager y los miembros del 

equipo de trabajo se recolectó la información necesaria para ver cuáles serían los 

principales KPIs a evaluar, donde se decidió finalmente que para temas de control 

de rendimiento se debía hacer la medición de la cantidad de proyectos terminados, 
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Definir

Paso 2: 
Medir

Paso 3: 
Analizar

Paso 4:  
Mejorar

Paso 5: 
Controlar
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el nivel del cumplimiento del proyecto según el objetivo trazado y el número de 

proyectos que han pedido ampliación. 

Paso 3: Analizar 

En esta tercera fase al consultar a los project management, se constata que existe 

una falta de KPI para tener un mayor control del rendimiento de los proyectos, se 

analiza la información de los proyectos seleccionados los cuales son: Ingeniería 

básica de conexión de puestos de vigilancia a red de datos para la Compañía 

minera Antamina, Implementación nuevas torres de telecomunicación mina para 

la Compañía minera Antamina, Digitalización de operaciones mina Huarón fase 

1 tendido de fibra óptica PAN AMERICAN SILVER HUARÓN S.A., Solución 

de repetidora de señal celular en Central Hidroeléctrica Santa Teresa –Extensión 

celular 3G para LUZ DEL SUR S,A.A. 

Una vez revisada a detalle la información de los proyectos, se observa que los 

proyectos tienen un rendimiento por entre el 75% y el 79% lo cual significa que 

se excedió en el plazo establecido de entrega y se tuvo que pedir ampliación de 

tiempo, lo cual genera un incremento en los centros de costos, debido al 

incremento de recursos humanos utilizados. 

Paso 4: Mejorar 

En esta fase se hace la implementación de KPIs los cuales medirán la cantidad de 

proyectos terminados, el nivel de cumplimiento teniendo una línea base que se 

estableció con los project management, sabiendo que si supera esa línea base el 

proyecto está dentro del cumplimiento y si está por debajo de la línea se debe 

tomar medidas correctivas, y también para saber el número de proyectos que han 

solicitado una ampliación y cómo va el rendimiento de dichos proyectos. 

Se hizo una gráfica por cada KPI para poder ver el estado actual de los proyectos 

seleccionados y ver cómo están en relación a los objetivos planteados, tal como 

se observa en las gráficas 12, 13 y 14, donde se evidencia que el rendimiento esta 
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desviado en comparación al objetivo trasado y esto genera inconformidad por 

parte del cliente. 

 

 

 

Figura  12:  KPI Tiempo de ampliación pre test 

Figura  14:  KPI Tiempo de ejecución de proyectos pre test 

Figura  13:  KPI Nivel de cumplimiento Pre Test 



49 

 

Paso 5: Controlar 

En esta última fase se hace el seguimiento de los KPI’s mediante reuniones de los 

project manager con la gerencia, estas reuniones se realizan en un principio una vez 

por semana (todos los viernes), además para concientizar al equipo de trabajo los 

project management se reúnen con sus equipos todos los lunes para mostrarles el 

estado de avance y se hace un feedback con los miembros del equipo para saber si 

existen retrasos y el por qué se estarían generando, buscar una posible solución y 

así lograr que todo el equipo esté involucrado en el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

La gerencia para motivar a los project management también decidió que al equipo 

que logre cumplir de manera satisfactoria con los objetivos trazados durante la 

implementación de estos nuevos KPI se les dará una bonificación a cada miembro 

del equipo como muestra que se están involucrando con esta nueva cultura de 

mejora continua, teniendo en cuenta que estos proyectos donde se están trabajando 

los nuevos KPI servirán como base para la implementación de KPI en nuevos 

proyectos que vaya a trabajar la empresa y así asegurar el cumplimiento de los 

objetivos con los clientes. 

Situación después: Post Implementación 

Como parte de la mejora se propuso la implementación de KPI´s para controlar el 

rendimiento de los proyectos, dando prioridad a los indicadores de tiempo de 

ejecución de proyectos, nivel de cumplimiento y tiempo de ampliación de los 

proyectos. 

Para ello también se propone que se debe realizar con los datos ya existentes de los 

proyectos, gráficas donde se compare el estado actual del KPI y el objetivo que se 

trace como meta, estos gráficos ayudaran en la gestión visual tanto para los Project 

management como para los demás colaboradores al momento de hacer las 

reuniones semanales. 

Además, se debe realizar reuniones de los Project management y el equipo de 

trabajo al menos una vez por semana para poder ver alternativas de solución en 

caso exista una desviación en el cumplimiento de los objetivos del KPI, si se diera 

el caso de no haber algún tipo de desviación, en la reunión semanal se puede obtener 
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un feedback sobre cómo está trabajando el equipo y felicitarlos para mantener la 

motivación laboral y que así el rendimiento no llegara a bajar. 

Se debe capacitar tanto a los Project management como al equipo de trabajo para 

que puedan liderar la reunión donde se trata el cumplimiento de estos KPI´s ya que, 

en caso de rotación de personal o vacaciones del líder del equipo, cualquier 

miembro debe estar en la capacidad de entender las gráficas de KPI´s y poder 

tratarlas con los demás miembros del equipo de trabajo. 

 

Figura  15:  KPI Tiempo de ejecución de proyectos Post Test 

 

Figura  16:  KPI Nivel de cumplimiento Post Test   
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Figura 17:  KPI Tiempo de ampliación Post Test 

Muestra después: Post Implementación 

Se observa en la tabla 9 que hubo un incremento en el rendimiento de los proyectos, 

esto gracias a que se está cumpliendo con los nuevos objetivos de la medición de los 

KPI para la mejora continua de la implementación. 

Tabla 9: Resumen de nivel de cumplimiento Post Implementación 

 Fuente: MG Trading 

# DESCRIPCIÓN Nivel de 

cumplimiento Pre 

Test (%) 

Nivel de 

cumplimiento 

Post Test (%) 

1 Ingeniería básica de conexión de puestos 

de vigilancia a red de datos para la 

Compañía minera Antamina 

78 96 

2 Implementación nuevas torres de 

telecomunicación mina para la Compañía 

minera Antamina 

68 93 

3 Digitalización de operaciones mina 

Huarón fase 1 tendido de fibra óptica 

PAN AMERICAN SILVER HUARÓN 

S.A. 

62 91 

4 Solución de repetidora de señal celular en 

Central Hidroeléctrica Santa Teresa –

Extensión celular 3G para LUZ DEL SUR 

S.A.A. 

82 96 

5%

7%

10%

5%

10% 10% 10% 10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4

Tiempo de ampliación (%)

Porcentaje de tiempo de ampliación Objetivo



52 

 

Objetivo específico 03: Implementar PDCA para estandarizar las actividades de los 

servicios de permanencias del área de proyectos en la empresa MG Trading SAC. 

Situación antes: Pre implementación 

En la empresa MG Trading entre los meses de Diciembre de 2021 y Junio de 2022 

se recopiló la información de los servicios de permanencias (outsourcing) los cuales 

consisten en los servicios que una minera solicita por tercerización como 

mantenimiento y monitoreo de equipos, servicios de telecomunicación (radios, 

conexión LTE), servicios CCTV (tecnologías de videovigilancia para la supervisión 

de áreas y actividades) y sistemas de anticolisión que actualmente brinda el área de 

proyectos de MG Trading a la mineras Antamina y Anglo American Quellaveco. 

Donde se tiene constantes rotaciones de personal de permanencia de MG Trading, 

pues existe necesidad de más personal en alguna mina cuando se debe realizar un 

trabajo en específico, sin embargo, debido a ello y al nuevo personal que ingresa es 

que se tienen retrasos en la gestión de atención en estos servicios pues el personal 

tiene que ser inducido y tienen dificultad en el aprendizaje pese a que desempeñan 

el mismo cargo y esto es porque dependiendo la minera a la que vayan el equipo de 

permanencia tiene sus propias prácticas. Además, mediante las reuniones tenidas con 

el equipo de permanencia, supervisores, gerentes de proyectos y controllers se ha 

evidenciado que los trabajadores no conocen con claridad sus funciones y 

responsabilidades del cargo asignado.  

Muestra antes: Pre implementación 

En la siguiente figura se observa el organigrama con el que trabajaba el equipo de 

Permanencias, el cual era muy antiguo y no estaba actualizado según los perfiles que 

se necesitaban para los nuevos servicios que presta a las diferentes mineras. 
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Figura  18 Organigrama antiguo del equipo de permanencias del área de 

proyectos 

Fuente: MG Trading 

Como se observa en la figura 18, los perfiles por área dentro de las permanencias no 

están claramente identificados. Además, con respecto a la gestión de atención se 

recopiló la información de los tickets atendidos durante el periodo diciembre de 2021 

a junio de 2022 y se observó que no se llega a cumplir con todos los servicios 

solicitados según la tabla 10. 

Tabla 10 Resumen de tickets atendidos y generados para permanencias del área de 

Proyectos de la empresa MG Trading 

Área Tickets 

atendidos  

Tickets 

generados 

CCTV y telemetría Antamina 6 10 

CCTV y telemetría Quellaveco 4 8 

Radios Antamina 5 7 

Radios Quellaveco 4 8 

Monitoreo Antamina 10 15 

Monitoreo Quellaveco 15 21 

Fuente: MG Trading 
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Aplicación de la teoría: Implementación 

Con la finalidad de estandarizar las actividades de los servicios de permanencias del 

área de proyectos para diseñar un nuevo organigrama y MOF de cada perfil con el 

objetivo de optimizar la ejecución de las actividades para facilitar la inducción del 

nuevo personal y que el equipo de permanencias tenga claridad en cuáles son sus 

funciones, se decidió implementar el ciclo PDCA, el cual utiliza los siguientes pasos, 

conforme se visualiza en la figura 19: 

Figura  19:  Ciclo PDCA 

Paso 1: Planificación 

En esta primera etapa se tuvo una reunión con el equipo de trabajo para la 

estandarización del área conformada por los supervisores operativos de 

permanencias, gerentes de proyectos y  controllers de MG Trading con el Gerente 

General según la tabla 11 en donde se identificaron los problemas existentes en la 

gestión de atención a los servicios de permanencias, por parte de los supervisores 

se identificó que los problemas más resaltantes fueron: desconocimiento de las 

funciones a realizar así como las actividades pues notaron que los trabajadores no 

realizaban algunas actividades que debían hacer y desempeñaban roles que 

tampoco les correspondía pero que por falta de tiempo y coordinación terminaban 

realizando. Además, debido a la naturaleza de las actividades de permanencias en 

el rubro minero se trabaja en un contexto de alta rotación lo cual es un factor 

adicional que dificulta aún más la inducción del nuevo personal. 
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Tabla 11 Equipo de trabajo encargado en la estandarización de 

actividades de permanencia mina de la empresa MG Trading 

Cargo Número de personas 

Gerente de Proyecto 2 

Supervisores operativos:  

-Área CCTV 

-Área Radios 

-Área Monitoreo 

6 

Controllers 2 

Total 10 

                   Fuente: MG Trading 

Como medida para enfrentar esta problemática para estandarizar las actividades de 

permanencia independientemente la mina en la que se trabaje se decidió crear MOFs 

para cada perfil de trabajador dentro del área de permanencias, el cual por sus siglas 

consiste en Manual de organización y funciones como documento técnico normativo 

para la gestión del área en donde se describirán las actividades básicas, funciones, 

requisitos para el cargo, relaciones jerárquicas, dependencias y coordinaciones. 

También, se reestructuró el cronograma según las necesidades actuales para mejorar 

la gestión de atención y poder realizar un control más eficiente al área. 

Para ello, en primera instancia se decidió realizar reuniones periódicas de 2 veces 

por semana con una duración de 2 horas por reunión durante el periodo de diciembre 

del 2021 a abril del 2022 mediante la plataforma de reuniones Zoom con cada 

supervisor de área, especialistas, técnicos y controllers para que describan cuáles son 

las actividades que realizaban, quiénes eran los involucrados y de esta manera poder 

definir los puestos necesarios. Para ello, fue necesario dividir las áreas según la 

naturaleza de los servicios: 

● Área 1: Área de Cableado, Telefonía, Telemetría y CCTV 

● Área 2: Área de Radio 

● Área 3: Área de Monitoreo 

 



56 

 

Tabla 12: Periodicidad de las reuniones con el equipo de permanencias del área de 

Proyectos de la empresa MG Trading 

Nro Duración (hrs) Área Objetivo Costo 

Zoom 

($) 

1 1 Gerente General 

Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Planificar y elegir acciones 

de mejora para estandarizar 

actividades del personal de 

permanencias en las 2 

minas 

14.99  

2 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 1, 2 y 3 

Explicar al equipo sobre el 

objetivo de la 

implementación de MOF y 

re estructuración de 

organigrama 

 

3 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 1 Antamina 

Identificar funciones del 

personal del área 1 

Antamina y describir las 

actividades que realizan 

actualmente 

 

4 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 2 Antamina 

Identificar funciones del 

personal del área 2 

Antamina y describir las 

actividades que realizan 

actualmente 

 

5 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 3 Antamina 

Identificar funciones del 

personal del área 3 

Antamina y describir las 

actividades que realizan 

actualmente 

 

6 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 1 Quellaveco 

Establecer funciones, 

actividades, 

responsabilidades, 

jerarquía, relación de cada 

puesto del área 1 

Quellaveco 

 

7 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 2 

Establecer funciones, 

actividades, 

responsabilidades, 

jerarquía, relación de cada 

puesto del área 2 

Quellaveco 

 

8 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 3 

Establecer funciones, 

actividades, 

responsabilidades, 

jerarquía, relación de cada 

puesto del área 3 

Quellaveco 

 

9 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 1 Antamina y 

Revisión y 

concientización de las 

funciones, actividades, 

responsabilidades, 

jerarquía, relación de cada 

14.99  
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Quellaveco puesto del área 1 

Antamina y Quellaveco 

10 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 2 Antamina y 

Quellaveco 

Revisión y 

concientización de las 

funciones, actividades, 

responsabilidades, 

jerarquía, relación de cada 

puesto del área 2 

Antamina y Quellaveco 

 

11 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 3 Antamina y 

Quellaveco 

Revisión y 

concientización de las 

funciones, actividades, 

responsabilidades, 

jerarquía, relación de cada 

puesto del área 3 

Antamina y Quellaveco 

 

12 2 Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 1, 2 y 3 

Antamina y 

Quellaveco 

Revisión previa a 

demostración para 

gerencia de los MOF y 

finalización del nuevo 

cronograma. 

 

13 2 Gerente General 

Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers  

Demostrar los MOF 

realizados además de la 

nueva estructura 

organizacional de los 

puestos de trabajo del área 

de permanencias. 

Recibir feedback de 

gerencia y realizar mejoras 

correctivas de los MOFs 

 

14 2 Gerente General 

Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers  

Entrega de MOFs final, 

actualización del estándar 

de trabajo 

 

15 1 Gerente General 

Supervisores de cada 

área 

Gerentes de Proyecto 

Controllers 

Área 1, 2 y 3 

Antamina y 

Quellaveco 

Demostrar y Concientizar 

en cumplir el estándar de 

trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de los recursos a utilizar a parte del equipo de trabajo y las horas tomadas 

para las reuniones, se solicitó comprar licencia para 2 meses según el plan mensual 

que ofrece la plataforma Zoom, debido a que la empresa no cuenta con plataformas 

para reuniones virtuales propia. 
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Después de ello, se realizaron reuniones con los supervisores, controllers y gerente de 

proyecto para establecer los objetivos de cada puesto y competencias del puesto. 

Luego, se programaron reuniones semanales con cada área de permanencias 

(Mantenimiento, Radios, sistemas CCTV y anticolisión) para definir las principales 

responsabilidades de cada puesto, actividades, puestos al que reportarán y la autoridad 

para toma de decisiones.  

Paso 2: Hacer 

En esta etapa, se estructuró el modelo del plan de acción que se registraba en cada 

reunión en donde se tomó en cuenta lo programado en la primera fase y se ejecutó 

teniendo como foco principal el problema, causa raíz, las soluciones (acciones), los 

responsables, la fecha de inicio y el estado de implementación con la finalidad de 

poder hacer seguimiento a la implementación de los MOF y tener existencias de lo 

realizado para reportar a gerencia. 

Tabla 13: Formato del plan de acción realizado por el equipo para cada reunión de 

permanencias del área de Proyectos de la empresa MG Trading 

Oportunidad de Mejora Causa 

Raíz 

Acción Equipo de 

trabajo 

Fecha de 

inicio 

Estado 

      

El plan de acción consistió en la elaboración de los MOFs que en el anexo 4 están las 

funciones, actividades y relación que no se mencionan por motivos de extensión de 

documentación y la reestructuración del organigrama según las funciones y áreas que 

vayan acorde a las necesidades de los servicios que provee el personal de 

Permanencias en el área de proyectos como se observa en la figura 20. 
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Figura  20: Organigrama del personal de permanencias en mina del área de Proyectos de la empresa 

MG Trading 

Fuente: MG Trading 

Paso 3: Verificar 

Según lo planificado en la primera fase para lograr la estandarización de las 

actividades realizadas, se programaron dos reuniones con el Gerente General, 

Supervisores de cada área (1, 2 y 3), Gerentes de Proyecto y Controllers en donde se 

obtuvo el feedback de gerencia y correcciones sobre lo que debería de ir en el MOF 

de cada trabajador, pues se encontraron algunas actividades que lo hacían distintos 

cargos a la vez, además se propuso especificar en las relaciones claves (externas e 

internas de área) e incluir las competencias necesarias para el puesto con la finalidad 

de evaluar a los nuevos colaboradores y poder asignarles el puesto adecuado. 
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Paso 4: Actuar 

Según lo conversado con el equipo de trabajo y el feedback de gerencia, se 

actualizaron los MOF que fueron presentados en la reunión número 14 para finalmente 

tener el estándar de trabajo consignando las buenas prácticas derivadas de las acciones 

de mejora implementadas. 

A continuación, en la tabla 14 se observa un resumen del trabajo estándar donde se 

describen las principales actividades de los servicios de permanencias según puesto. 

Tabla 14: Resumen de actividades de MOF 

Nombre del Puesto: SUPERVISOR GENERAL 

Actividades 

1 

Supervisión de las actividades diarias del equipo: 

- Reuniones diarias de coordinación y control. 

- Reunión  semanal interna de avance de actividades. 

- Reunion de traslape de guardia  

- Reunion de informe mensual con el cliente 

- Reunion semanal con el cliente de avance de actividades.    

- Reunion matinal de seguridad   

- Reuniones semanales de soporte Torsa  

- Reuniones bomensuales  presentacion  FR044  

2 

Responsable del correcto registro de las actividades de control y gestión:  

- Supervisar Registros de trabajos concluidos y check list (software de gestión) 

- Informe mensual al cliente (disponibilidad, rrhh,desviaciones, eventos y proyectos) 

-  Informe bimensual FR044 

3 

Verifficación  de cumplimiento de requisitos tanto operativos como documentarios: 

- Validar informes elaborados por la supervisión operativa . 

- Verificar cumplimiento de evaluaciones AST, de inspecciones 

- Verificar reportes diarios y semanales de operatividad y servicios 

4 Efectuar rendiciones de caja chica y solicitar reembolsos de la misma 

5 

Responsable de gestión administrativa de los recursos humanos del servicio de 

permanencia.: 

- Plantear al Administrador el nombramiento, promoción y traslado de los 

trabajadores. 

- Efectuar documentos de personal, como amonestaciones, suspenciones, ceses, 

permisos, vacaciones. 



61 

 

- Vallidar y registrar reportes de asistencia  

- Elaboracion Roster 

6 
Efectuar Planes de trabajo mensual y validar que la Supervision operativa envié los 

planes semanales y diarios 

7 

Gestionar inventarios de sistemas operados por MG Trading y validar que la 

Supervision operativa los tenga actualizados. 

- Validar suministro de herramientas y revisión de check list. 

- Validar suministro de uniformes y EPP. 

- Controlar materiales de Almacén. 

- Controlar y hacer requerimientos de consumibles herramientas utiles de almacen, 

reportar mensualmente 

8. 

Responsable de la gestión de toda la documentación operativa necesaria para los 

servicios de transporte: 

-Verificar vigencia permiso de conducir. 

- Efectuar reserva de cupos en los buses de transporte de personal 

9 

Identificar y atender necesidades específicas del cliente. 

- Servicios de apoyo 

- Solicitudes de servicio (fuera de contrato) 

- Solicitudes de Servicio 

10 

- Capacitar al personal en MASS. 

- Coordinar y asignar los recursos necesarios para realizar las actividades derivadas 

del MASS. 

- Realizar las revisiones MASS, así como las auditorias. 

- Verificar vigencia de EMOA, cursos de fatiga, somnolencia, permisos de bloqueo 

y señalización. 

- Verificar cumplimiento mensual de tarjetas Antito por todo el personal 

   

Nombre del Puesto: Administrador de Proyectos 

Actividades 

1 

Planificacion y coordinacion de reuniones: 

- Reuniones diarias de coordinación y control con la supervisión.  (1) 

- Reunión semanales con todos el personal del contrato MTE03017   (4) 

- Reuniones en coordinacion con el cliente final 

( Proponer reuniones mensuales) (4) 

2 

Responsable de supervisar el correcto registro de las actividades de control:  

-Soporte a la elaboracion del Reporte a mensual al cliente. (4) 

- Asegurar el cumplimiento de la Elaboración anual del expediente del canon para el 

MTC (en coordinación con ofcina de Lima. (2)                                                     

- Asegurar  la presentación de informes para los proyectos de Dpss y distribucion de 

celulares en Lima. (1) 

3. 

Elaboracion de Valorizaciones Mensuales de los servicios de Antamina/ 

Seguimiento para la recepcion de conformidad de los servicios/ Pedido interno en 

ERP. 
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4 
Actividades de Apoyo :     1. Soporte tecnico a personal  / 2. Elaboracion de 

estructuras de costos de otros Proyectos 

5 Solicitar rendiciones de caja chica y solicitar reembolsos de la misma 

6 

Responsable de pasar a pago las planillas:                                                                          

- Validar y registrar reportes de asistencia, horas extras , sobretasa turno noche  

mediante informacion enviada por el Roster . 

7. 
Responsable de información del proyecto  MTE03017:                                                       

- Responsable la gestion de conocimiento del contrato 

8 

Responsable de gestión administrativa de los recursos humanos del servicio de 

permanencia.: 

- Plantear al Administrador el nombramiento, promoción y traslado de los 

trabajadores. 

- Efectuar documentos de personal, como amonestaciones, suspenciones, ceses, 

permisos, vacaciones. (2) 

9. 

Llevar registro de inventario de sistemas operados por MG Trading y validar que la 

Supervision operativa los tenga actualizados. 

- Validar suministro de herramientas y revisión de check list. 

- Validar suministro de uniformes y EPP. 

- Controlar materiales de Almacén. 

- Controlar y hacer requerimientos de consumibles herramientas utiles de almacen, 

reportar mensualmente 

10. 

Atender necesidades específicas del cliente. 

- Servicios de apoyo 

- Solicitudes de servicio (fuera de contrato) 

11 

Asegurar el cumpliemiento de los planes de capacitacion: 

- Coordinar y asignar los recursos necesarios para el dictado de cursos DS024 

- Capacitaciones a nivel tecnico 

- Verificar vigencia de EMOA, sctr, induccion 

-  Verificar Cursos de Altura 

 

Nombre del Puesto: SUPERVISOR OPERATIVO 

Actividades 

1 

Organizar y controlar a los equipos de trabajo distribuido en campo para la correcta 

ejecución de los trabajos de soporte al cliente. 

- Reuniones diarias de coordinación y control. 

- Reunión semanal de Traslape de guardia. 

- Reuniones semanales de control de Proyectos. 

2 

Planificar, coordinar y controlar las tareas de Mantenimiento preventivo y correctivo 

en los sistemas de Telemetría, CCTV, Cableado Estrucuturado, Radio Convencional, 

Radio Troncalizada, Radio Microondas y sistemas de energía. 

3 

Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información y reportabilidad de la plataforma tanto para el cliente como 

para la gestión interna 

4 
Logística: 

- Tener el control de los repuestos y consumibles. 
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- Tener el control de las radios troncalizadas y convencionales que tenemos de spare. 

- Enviar los movimientos de radios de los usuarios y flota Movil de la Minera 

Antamina. 

- Solicitar a Antamina la generación de requisición decompra de equipos o 

reparación 

5 

Responsable del correcto registro de las actividades de control:  

1 Para cambios de guardia: 

- Registro de radios en almacen. 

- Registro de repuestos críticos. 

- Registro de los pendientes en radio, telemetría, telefonía, CCTV, Cableado. 

2. Llamadas de Emergencia 

- Delegar o ejecutar el reporte semanal de llamadas de emergencia. 

6 

- Seguimiento, actualización y generación de caso Altiris por parte del personal de 

la Permanencia. 

- Validar el traslado de tareas generadas en altiris al sistema de mantenimiento de 

MG Trading 

7 

Reparación de equipos 

- Enviar los equipos a reparación según el proveedor. 

- Actualizar el registro de equipos enviados a reparación. 

8 

Planificar la visita de 2 veces por mes la visita a los principales site que se tiene en 

Antamina, como Torre Central, Fase 5 Backup, Truck shop, Main office, 4to Piso 

Concentradora, Sala Electrica 37, Sala de Chancadora Primaria, el IDF de Dispacth. 

Torre Slot. 

9 
Identificar necesiddes específicas de los clientes, Servicio de atención al cliente. 

- Las demás funciones que le sean asignadas por la Supervision General. 

10 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de 2 IPERC Continuos de los trabajos del personal. 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS 

que realiza el personal. 

- Planificar 2 veces al mes la inspección de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Gestionar los permisos de manejo en mina y carreteras. 

- Reporte mensual de condición y/o actos inseguros en formato MGT. 

11 
Verificar el cumplimiento del cuidado de las herramientas e instrumentación y los 

índices de eficacia que competen al área 

 

Nombre del Puesto: INGENIERO DE MONITOREO 

Actividades 

1 

Control y registro de los sistemas:  

• Sis. Troncalizada (Nice, UEM, Zone Watch, Consolas de Despacho y la Repetidora 

Respaldo). 
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• Sist. de Energía. (Sist.energía solar Backbone, Rectificador de 48 Vdc Torre 

Central, Rectificador de 48 Vdc Mirador, UPS de Video Wall, UPS de Torre 

Central). 

• Sist. Radial Convencional (Repetidoras VHF) 

• Sonet (Jungle Mux – Mineroducto). 

• Sist. Radio Microondas del Backbone y de Mina. 

• Sist CCTV Mina, Concentradora y Mineroducto. 

• Sist satelital de Mineroducto (VSAT -  Ingenyo). 

• Red Radial Extendida canal de Mineroducto y Carreteras. 

• Sist. de tickets de avería de equipos de telecomunicación en la flota pesada. 

2 
Enviar el primer día útil del mes el reporte de disponibilidad de los sistemas de 

telecomunicaciones que administramos. 

3 
Gestionar y registrar las averías de los equipos de telecomunicaciones en la flota 

pesada de la Operación Minera. 

4 
Gestionar y Registrar el inventario de radios y generar reportes mensuales del 

inventario. 

5 Asegurar el cumplimiento de la inspección mensual del Grupo Electrógeno. 

6 Asegurar máxima operatividad del video wall 

7 

-Diagnosticar los casos Altiris por averías y su derivación al área correspondiente. 

- Actualizar las tareas realizadas en el Altiris y su traslado al servidor de 

Mantenimiento de MG Trading. 

8 - Enviar reportes estadísticos de avería en la flota pesada. 

  

Nombre del Puesto: TÉCNICO DE MONITOREO 

Actividades 

1 

Gestionar, registrar y coordinar los eventos y alarmas de los sgts sistemas: 

- Sist. Troncalizada (Nice, UEM, Zone Watch, Consolas de Despacho y la 

Repetidora Respaldo). 

- Sist. de Energía. (Sist. energía solar Backbone, Rectificador de 48 Vdc Torre 

Central, Rectificador de 48 Vdc Mirador, UPS de Video Wall, UPS de Torre 

Central). 

- Sist. Radial Convencional (Repetidoras VHF) 

- Sonet (Jungle Mux – Mineroducto). 

- Sist. Radio Microondas del Backbone y de Mina. 

- Sist. CCTV Mina, Concentradora y Mineroducto. 

- Sist. satelital de Mineroducto (VSAT -  Ingenyo). 

- Red Radial Extendida del canal de Mineroducto y Carreteras. 

- Sist. de tickets de avería de equipos de telecomunicación en la flota pesada. 

- Otros sistemas que el Operador de Contrato adicione. 

2 
Cumplir con la programación de los trabajos dispuesto en relación a la hora y 

puntualidad 

3 
Presentar en la fecha establecida, las Actas de Instalación y Actas de aceptación, 

verificando el correcto registro de los datos que deben ser consignados 

4 
Comunicar al jefe inmediato superior, las situaciones imprevistas que puedan 

presentarse en campo 

5 

-Diagnosticar los casos Altiris por averías y su derivación al área correspondiente. 

- Actualizar las tareas realizadas en el Altiris y su traslado al servidor de 

Mantenimiento de MG Trading. 
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Nombre del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA CABLEADO, REDES 

Actividades 

1 
Asignar recursos  (técnicos y equipos), marcos de acción, zonas de ubicación y tareas 

específicas para los mantenimientos correctivos y preventivos 

2 
Coordinar con  logística la disposición de repuestos e insumos para realizar las 

labores de servicio técnico 

3 Verificar el plan de voladuras para el movimiento de equipos 

4 Gestión y Troubleshooting de Red 

5 Realizar el site survey mensual de la red inalámbrica 

6 
Coordinar la instalación de nuevos nodos de infraestructura Mesh, así como al 

solución de problemas y reparación / reemplazo 

7 Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

8 

Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de 

pendientes 

9 Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

10 
Administrar y gestionar la solución inalámbrica de la flota de los equipos que sean 

requeridos según alcance de contrato 

11 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS 

que realiza el personal. 

- Coordinar las inspecciónes de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

Nombre del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIOCOMUNICACION 

Actividades 

1 
Asignar recursos  (técnicos y equipos), marcos de acción, zonas de ubicación y 
tareas específicas para los mantenimientos correctivos y preventivos 

2 
Coordinar con  logística la disposición de repuestos e insumos para realizar las 
labores de servicio técnico 

3 Verificar el plan de voladuras para el movimiento de equipos 

4 Velar por la realización del site survey mensual de red inalambrica 

5 Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

6 
Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 
analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de 
pendientes 

7 Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

8 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS 
que realiza el personal. 

- Coordinar las inspecciónes de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

9 Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 
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Nombre del Puesto: TECNICO RADIOCOMUNICACIONES 

Actividades 

1 Ejecución  de mantenimientos correctivos y preventivos 

2 Realizar traslados para ejecucion de servicios 

3 
Registro de actividades de soporte en la plataforma GMAO y en otros sistemas 

previamente definidos 

4 Configración y Programacion de equipos de acuerdo a requerimiento 

5 Mantener el buen funcionamiento de sus equipos 

6 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS 

que realiza el personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

7 Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8 Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO 

 

Nombre del Puesto: TÉCNICO CABLEADO, REDES 

Actividades 

1 Ejecución  de mantenimientos correctivos y preventivos 

2 Realizar traslados para ejecucion de servicios 

3 
Registro de actividades de soporte en la plataforma GMAO y en otros sistemas 

previamente definidos 

Nombre del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA CTTV 

Actividades 

1 
Asignar recursos  (técnicos y equipos), marcos de acción, zonas de ubicación y tareas 

específicas para los mantenimientos correctivos y preventivos 

2 
Coordinar con  logística la disposición de repuestos e insumos para realizar las 

labores de servicio técnico 

3 Verificar el plan de voladuras para el movimiento de equipos 

4 

Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de 

pendientes 

5 Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

6 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos de riegos 

críticos que realiza el personal. 

- Coordinar las inspecciónes de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

7 Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8 

Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de 

pendientes 
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4 Configración y Programacion de equipos de acuerdo a requerimiento 

5 Mantener el buen funcionamiento de sus equipos 

6 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS 

que realiza el personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

7 Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8 Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO 

 

Nombre del Puesto: TECNICO CCTV 

Actividades 

1 Ejecución  de mantenimientos correctivos y preventivos 

2 Realizar traslados para ejecucion de servicios 

3 
Registro de actividades de soporte en la plataforma GMAO y en otros sistemas 

previamente definidos 

4 Configración y Programacion de equipos de acuerdo a requerimiento 

5 Mantener el buen funcionamiento de sus equipos 

6 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS 

que realiza el personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

7 Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8 Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO 

Debido a que el objetivo fue estandarizar las actividades del área, se tuvo una última 

reunión en donde se explicó y expuso el resultado final haciendo saber que estas 

actividades son tanto para las permanencias en Antamina como en Quellaveco, es 

decir, que es independiente a la mina y esto para facilitar el control del área, así como 

la inducción de nuevo personal y poder atender más tickets de servicios en un periodo 

específico. 

Situación después: Post Implementación 

En la empresa MG Trading entre los meses diciembre de 2021 y junio 2022 se recopiló 

la información de todos los MOFs realizados y el número de tickets atendidos 

habiendo ya implementado el estándar de trabajo de los  servicios de permanencias 

(outsourcing) del área de mantenimiento y monitoreo de equipos, servicios de 

telecomunicación (radios, conexión LTE), servicios CCTV (tecnologías de 

videovigilancia para la supervisión de áreas y actividades) y sistemas de anticolisión 



68 

 

que actualmente brinda el área de proyectos de MG Trading a la mineras Antamina y 

Anglo American Quellaveco. 

Donde pese al ingreso de nuevo personal se ha mejorado ampliamente la gestión de 

atención de tickets en estos servicios pues el personal identifica rápidamente las 

actividades que deben desempeñar. Además, mediante las reuniones realizadas con el 

equipo de permanencia, supervisores, gerentes de proyectos y controllers se ha 

evidenciado que los trabajadores conocen con claridad sus funciones y 

responsabilidades del cargo asignado, así como el nuevo personal se adapta 

rápidamente a las actividades tanto en las permanencias mina Antamina como en 

Anglo American Quellaveco. 

Muestra después: Post Implementación 

Se realizaron un número total de 12 MOFs los cuales evidencian la descripción de 

perfiles y actividades a realizar por el personal según el anexo 5 que no se mencionan 

por motivos de extensión de documentación. 

En la siguiente tabla, se visualiza un cuadro resumen de los tickets atendidos pre 

implementación por cada área de permanencia según minera durante el periodo 

diciembre de 2021 a junio de 2022, el número de tickets a atender y el número de 

tickets atendidos posteriormente a la implementación en el periodo junio a octubre. 

Tabla 15: Resumen de tickets atendidos y generados para permanencias del área de 

Proyectos de la empresa MG Trading 

Área Tickets 

atendidos pre 

Tickets 

generados 

Tickets 

atendidos post  

Tickets 

generados 

CCTV y telemetría 

Antamina 

6 10 11 11 

CCTV y telemetría 

Quellaveco 

4 8 8 8 

Radios Antamina 5 7 8 9 

Radios Quellaveco 4 8 9 9 

Monitoreo Antamina 10 15 19 20 

Monitoreo 

Quellaveco 

15 21 16 18 

Fuente: MG Trading 

En la tabla 16 se muestra el resumen de la situación pre y post de los tres problemas 

específicos, donde se aprecia que en el caso del primer objetivo específico existe una 
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diferencia notable de 169 días pues se redujo la cantidad de tiempo en la que se 

entregaron los proyectos teniendo un porcentaje de variación del 20%. 

Con respecto al segundo objetivo específico, se obtiene una variación del 40% debido 

a que el porcentaje de nivel de cumplimiento incrementó en promedio para los 4 

proyectos de 76% de la muestra pre a un 107% en la muestra post. 

Finalmente, en el tercer objetivo específico existe una variación del 55% con respecto 

al servicio de atención del equipo de permanencias del área de proyectos, esto es porque 

el porcentaje de cumplimiento de tickets atendidos aumentó de un 61.50% a un 95.50% 

en base a los tickets generados tanto en la mina Antamina como en Angloamerican 

Quellaveco  

Tabla 16:  Resumen de resultados de la muestra pre y post implementación 

 

Fuente: Elaboración propia

Hipótesis 

Específica 

V. 

Indepen

diente 

V. 

Dependie

nte 

Indicador Pre-

Test 

Post-

Test 

Diferencia % 

Si se implementa 

DMADV mejorará 

el control de 

tiempo de entrega 

de los proyectos 

en la empresa MG 

Trading SAC. 

DMADV 

Control 

de tiempo 

de 

entrega 

Tiempo de 

entrega del 

proyecto 

845 

días 

676 

días 

Disminuyó 

en 169 
20 

La aplicación 

DMAIC mejorará 

la gestión en el 

rendimiento de los 

proyectos en la 

empresa MG 

Trading SAC. 

DMAIC 

Gestión 

en 

rendimie

nto de los 

proyectos 

Nivel de 

cumplimient

o 

76% 107% 
Aumentó 

en 30,49% 
40 

La 

implementación 

DMAIC 

estandarizará los 

procedimientos en 

la ejecución de 

proyectos de la 

empresa MG 

Trading SAC. 

PDCA 

Procedim

ientos en 

la 

ejecución 

de 

proyectos 

Nivel de 

cumplimient

o de tickets 

de atención 

61,5% 95,5% 
Aumentó 

en 34% 
55 



70 

 

5.2. Análisis de resultados 

Generalidades 

En esta sección se presentan los planteamientos y los resultados de las pruebas de 

normalidad y de las pruebas de hipótesis de esta investigación, donde se expone 

el detalle de la información levantada de las muestras en situación pre test y en 

situación post test, de manera que se pueda comprobar y verificar el contraste de 

las muestras, a través del análisis de la estadística inferencial planteadas en la 

investigación para cada una de las hipótesis específicas. 

Para todos los resultados de las pruebas se ha utilizado el software estadístico 

SPSS, el cual corresponde a la versión 26 a través del cual se efectuó la prueba de 

los datos utilizados en el presente estudio. 

Prueba de Normalidad  

Para las pruebas de normalidad se plantean las siguientes hipótesis: 

H0: Hipótesis Nula – Los datos de la muestra, SI siguen una distribución 

normal 

H1: Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra, NO siguen una distribución 

normal 

Nivel de significancia: Sig. = 0.05 

Regla de decisión: 

Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor o igual al 5,00% (Sig. 

≥ 0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0) 

Por lo tanto, los datos de la muestra, SI siguen una distribución normal. 

Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor al 5,00% (Sig. < 0,05), 

entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1) 

Por lo tanto, los datos de la muestra, NO siguen una distribución normal. 

Prueba de Hipótesis 

Para la contrastación de hipótesis se plantea la siguiente validez de la hipótesis: 

H0: Hipótesis Nula – NO existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test 
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H1: Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test 

Nivel de significancia: Sig. = 0.05 

Regla de decisión: 

Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor o igual al 5,00% (Sig. 

≥ 0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), o lo que es lo mismo, se rechaza 

la hipótesis del investigador. 

Por lo tanto: NO se aplica la Variable Independiente (Variable Teórica) del 

investigador 

Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor al 5,00% (Sig. < 0,05), 

entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1), o lo que es lo mismo, se acepta la 

hipótesis del investigador. 

Por lo tanto: SI se aplica la Variable Independiente (Variable Teórica) del 

investigador 

Primera hipótesis específica: La implementación de la metodología DMADV 

mejorará el control de tiempo de entrega de los proyectos en la empresa MG 

Trading SAC 

Pruebas de Normalidad 

Muestra Pre Test y Post Test: 

De acuerdo a lo descrito en el punto 4.3 las muestras pre implementación que fue 

el tiempo de entrega de los proyectos entre los meses de diciembre del 2021 y 

junio del 2022 y la muestra post implementación que fue el tiempo de entrega de 

los proyectos entre los meses de Junio a Octubre de 2022. 

En la tabla 17 se puede apreciar el tiempo que se demoraron los cuatro proyectos 

a escogidos y el tiempo mejorado luego de la implementación del control de horas 

laborales. 
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Tabla 17: Muestras primera hipótesis. 

DESCRIPCIÓN Tiempo Pre 

test(días) 

Tiempo Post test 

(días) 

Ingeniería básica de conexión de 

puestos de vigilancia a red de datos 

para la Compañía minera Antamina 

195 160 

Implementación nuevas torres de 

telecomunicación mina para la 

Compañía minera Antamina 

240 175 

Digitalización de operaciones mina 

Huarón fase 1 tendido de fibra óptica 

PAN AMERICAN SILVER 

HUARÓN S.A. 

260 179 

Solución de repetidora de señal 

celular en Central Hidroeléctrica 

Santa Teresa –Extensión celular 3G 

para LUZ DEL SUR S.A.A. 

190 162 

Fuente: MG Trading 

Prueba Pre Test y Post Test 

En el cuadro de resumen de procesamiento de casos, obtenido mediante el 

software IBM SPSS Versión 27, se verifica que del total de 4 muestras procesadas, 

el 100% han sido validadas, es decir, no hubo ningún dato perdido. Ver Tabla 18 

Tabla 18: Resumen de procesamiento de datos – tiempo de transacción por factura 

muestras Pre Test y Post Test 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DATOS 

MUESTRA 

Pre test(días) 

4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

DATOS 

MUESTRA 

Pos test (días) 

4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

Estadísticos descriptivos 

Con los estadísticos descriptivos podemos contar con un resumen conciso de los 

datos para poder analizarlos por tendencia central o por dispersión. Ver Tabla 19 
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Tabla 19: Estadísticas de grupo – Muestras pre y post test 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

DATOS 

MUESTRA 

Pre test(días) 

Media 221,25 17,124 

Mediana 217,50  

Varianza 1172,917  

Desviación estándar 34,248  

DATOS 

MUESTRA 

Pos test (días) 

Media 169,00 4,708 

Mediana 168,50  

Varianza 88,667  

Desviación estándar 9,416  

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De la Tabla 19, podemos ver que se ha obtenido las medidas de tendencia central, 

así como, como medidas de dispersión, para las muestras Pre Test y Post Test. 

Muestra Pre Test: 

• Media: 221,25 

• Mediana: 217,50 

• Varianza: 1172,917 

• Desviación estándar: 34,248 

Muestra Post Test 

• Media: 169,00 

• Mediana: 168,50 

• Varianza: 88,667 

• Desviación estándar: 9,416 

Prueba de normalidad 

Por la cantidad de datos que tenemos (4 datos) en Pre Test y Post Test 

respectivamente, las muestras son sometidas a la prueba de normalidad de Shapiro 

- Wilk a través programa software IBM SPSS Versión 27, a fin de verificar si la 

distribución es normal, es decir, si es paramétrica. Ver Tabla 20 

 

 



74 

 

Tabla 20: Prueba de Normalidad para tiempo que demoran los proyectos 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DATOS 

MUESTRA 

Pre test(días) 

,278 4 . ,878 4 ,332 

DATOS 

MUESTRA 

Pos test (días) 

,271 4 . ,871 4 ,301 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de normalidad de Shapiro - 

Wilk podemos determinar que: 

 Para las muestras Pre Test y Post Test del tiempo de transacción por factura en 

el presente estudio, los valores de la Sig. son: 0.332 y 0.301 respectivamente 

 Estos valores son mayores que el valor de la significancia 0,05, de modo que, 

se acepta la Hipótesis Nula, con lo cual se concluye que los datos de la muestra 

Pre Test y Post Test provienen de una distribución normal. 

Prueba de Hipótesis 

H0: La implementación de la metodología DMADV NO mejorará el control 

de tiempo de entrega de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

H1: La implementación de la metodología DMADV SI mejorará el control de 

tiempo de entrega de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

Prueba de significancia 

Dado que los datos son de naturaleza numérica; de muestras relacionadas, debido 

a que es el mismo grupo de análisis para la muestra Pre Test y Post Test; además, 

ambas muestras provienen de una distribución normal, se determinó utilizar la 

Prueba de T de Student de muestra emparejadas, la cual es una prueba de hipótesis 

que permite evaluar si en los resultados hay diferencia estadística de manera 

significativa respecto a sus medias. 

T de Student de Muestras emparejadas 

En las estadísticas de muestras emparejadas, se puede observar se tiene una media 

de 221.25 para la muestra Pre Test y 169 para la muestra Post Test, una desviación 
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estándar de 34,248 para la muestra Pre Test y 9,416 para la muestra Post Test. Ver 

Tabla 21. 

Tabla 21: Estadísticas de muestras emparejadas para tiempo que demoran los 

proyectos 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 

1 

DATOS 

MUESTRA Pre 

test(días) 

221,25 4 34,248 17,124 

DATOS 

MUESTRA Pos 

test (días) 

169,00 4 9,416 4,708 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

En la correlación de muestras emparejadas, se puede observar que se tiene una 

correlación de 0.987 por lo que se está cerca a tener una perfecta correlación 

positiva, lo cual indica que se tiene una fuerte relación correlacional. 

Tabla 22: Correlaciones de muestras emparejadas para tiempo que demoran los 

proyectos 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 DATOS MUESTRA Pre 

test(días) & DATOS 

MUESTRA Pos test (días) 

4 ,987 ,013 

 Fuente: IBM SPSS Versión 27 

En la prueba de hipótesis de T de Student de muestras emparejadas (ver tabla 22), 

se puede observar que la significancia Sig es de 0,013, lo cual es menor que 0,05, 

por lo tanto, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1) 
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Tabla 23: Prueba de hipótesis de T de Student de muestras emparejadas para 

tiempo que demoran los proyectos 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t gl Sig. 

Media Desvia

ción 

estánd

ar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferio

r 

Superi

or 

Muest

ra Pre 

Test y 

Post 

Test 

52,250 24,998 12,499 12,472 92,028 4,180 3 ,025 

 Fuente: IBM SPSS Versión 27 

Dado que la significancia es igual a 0.025, menor que 0,05 y respetando el criterio 

de evaluación, se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la hipótesis alterna H1, 

afirmando que existe una diferencia estadística significativa entre el tiempo de 

transacción por factura en promedio pre test y post test respectivamente. 

Por lo tanto, se llegó a concluir que: La implementación de la metodología 

DMADV SI mejorará el control de tiempo de entrega de los proyectos en la 

empresa MG Trading SAC 

Con lo cual, además, de todo lo antes expuesto se evidencia claramente que la 

implementación de la metodología DMADV, tuvo un efecto positivo y 

significativo en la reducción del tiempo de entrega de los proyectos. 

Segunda hipótesis específica: La implementación de la metodología DMAIC 

mejorará la gestión en el rendimiento de los proyectos en la empresa MG Trading 

SAC 

Pruebas de Normalidad 

Muestra Pre Test y Post Test: 

De acuerdo a lo descrito en el punto 4.3 las muestras pre implementación que fue 

el tiempo de entrega de los proyectos entre los meses de diciembre del 2021 y 

junio del 2022 y la muestra post implementación que fue el tiempo de entrega de 

los proyectos entre los meses de junio a octubre de 2022. 
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En la tabla 24 se puede apreciar el tiempo que se demoraron los cuatro proyectos 

a escogidos y el tiempo mejorado luego de la implementación del control de horas 

laborales. 

            Tabla 24: Muestras segunda hipótesis 

 

Fuente: MG Trading 

Prueba Pre Test y Post Test 

En el cuadro de resumen de procesamiento de casos, obtenido mediante el 

software IBM SPSS Versión 27, se verifica que del total de 4 muestras procesadas, 

el 100% han sido validadas, es decir, no hubo ningún dato perdido. Ver Tabla 25 

Tabla 25: Resumen de procesamiento de datos – nivel de cumplimiento de los 

proyectos muestras Pre Test y Post Test 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel de 

cumplimiento 

Pre test 

4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Nivel de 

cumplimiento 

Pos test 

(días) 

4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

 

DESCRIPCIÓN Nivel de 

cumplimiento 

Pre test 

Nivel de 

cumplimiento 

Pos test (días) 

Ingeniería básica de conexión de puestos de 

vigilancia a red de datos para la Compañía 

minera Antamina 

0.78 0.96 

Implementación nuevas torres de 

telecomunicación mina para la Compañía 

minera Antamina 

0.68 0.93 

Digitalización de operaciones mina Huarón 

fase 1 tendido de fibra óptica PAN 

AMERICAN SILVER HUARÓN S.A. 

0.62 0.91 

Solución de repetidora de señal celular en 

Central Hidroeléctrica Santa Teresa –

Extensión celular 3G para LUZ DEL SUR 

S,A.A. 

0.82 0.96 
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Estadísticos descriptivos 

Con los estadísticos descriptivos podemos contar con un resumen conciso de los 

datos para poder analizarlos por tendencia central o por dispersión. Ver Tabla 26. 

Tabla 26 Estadísticas de grupo – Muestras pre y post test 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

Nivel de 

cumplimiento 

Pre test 

Media ,725662112010796 ,044985161534433 

Mediana ,731891025641026  

Varianza ,008  

Desviació

n 

estándar 

,089970323068867  

Nivel de 

cumplimiento 

Pos test (días) 

Media ,937374156961564 ,012298053368274 

Mediana ,943839285714286  

Varianza ,001  

Desviació

n 

estándar 

,024596106736549  

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De la Tabla 26, podemos ver que se ha obtenido las medidas de tendencia central, 

así como, como medidas de dispersión, para las muestras Pre Test y Post Test. 

Muestra Pre Test: 

• Media: 0.73 

• Mediana: 0.73 

• Varianza: 0.08 

• Desviación estándar: 0.089 

Muestra Post Test 

• Media: 0.937 

• Mediana: 0.944 

• Varianza: 0.001 

• Desviación estándar: 0.024 

Prueba de normalidad 

Por la cantidad de datos que tenemos (4 datos) en Pre Test y Post Test 

respectivamente, las muestras son sometidas a la prueba de normalidad de Shapiro 
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- Wilk a través programa software IBM SPSS Versión 27, a fin de verificar si la 

distribución es normal, es decir, si es paramétrica. Ver Tabla 27 

Tabla 27: Prueba de Normalidad para nivel de cumplimiento de las muestras Pre 

Test y Post Test 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de 

cumplimiento Pre 

test 

,244 4 . ,926 4 ,573 

Nivel de 

cumplimiento Pos 

test (días) 

,279 4 . ,869 4 ,292 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de normalidad de Shapiro - 

Wilk podemos determinar que: 

 Para las muestras Pre Test y Post Test del tiempo de transacción por factura en 

el presente estudio, los valores de la Sig. son: 0.573 y 0.292 respectivamente. 

 Estos valores son mayores que el valor de la significancia 0,05, de modo que, 

se acepta la Hipótesis Nula, con lo cual se concluye que los datos de la muestra 

Pre Test y Post Test provienen de una distribución normal. 

Prueba de Hipótesis 

H0: La implementación de la metodología DMAIC NO mejorará la gestión en 

el rendimiento de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

H1: La implementación de la metodología DMAIC SI mejorará la gestión en 

el rendimiento de los proyectos en la empresa MG Trading SAC 

Prueba de significancia 

Dado que los datos son de naturaleza numérica; de muestras relacionadas, debido 

a que es el mismo grupo de análisis para la muestra Pre Test y Post Test; y que 

además, ambas muestras provienen de una distribución normal, se determinó 

utilizar la Prueba de T de Student de muestra emparejadas, la cual es una prueba 

de hipótesis que permite evaluar si en los resultados hay diferencia estadística de 

manera significativa respecto a sus medias. 
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T de Student de Muestras emparejadas 

En las estadísticas de muestras emparejadas, se puede observar se tiene una media 

de 0.725 para la muestra Pre Test y 0.937 para la muestra Post Test, una 

desviación estándar de 0.089 para la muestra Pre Test y 0.025 para la muestra Post 

Test. Ver Tabla 28 

Tabla 28: Estadísticas de muestras emparejadas para tiempo de transacción por 

factura en promedio 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 Nivel de 

cumplimiento 

Pre test 

,7256621120

10796 

4 ,0899703230688

67 

,0449851615

34433 

Nivel de 

cumplimiento 

Pos test 

(días) 

,9373741569

61564 

4 ,0245961067365

49 

,0122980533

68274 

 Fuente: IBM SPSS Versión 27 

En la correlación de muestras emparejadas, se puede observar que se tiene una 

correlación de 0.973 por lo que se está cerca a tener una perfecta correlación 

positiva, lo cual indica que se tiene una fuerte relación correlacional. 

Tabla 29: Correlaciones de muestras emparejadas para tiempo de transacción 

por factura en promedio 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Nivel de cumplimiento Pre test & 

Nivel de cumplimiento Pos test 

(días) 

4 ,973 ,027 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

En la prueba de hipótesis de T de Student de muestras emparejadas, se puede 

observar que la significancia Sig es de 0,013, lo cual es menor que 0,05, por lo 

tanto, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1) 
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Tabla 30: Prueba de hipótesis de T de Student de muestras emparejadas para 

tiempo de transacción por factura en promedio 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t g

l 

Sig. 

(bil

ater

al) 

Media Desviaci

ón 

estándar 

Media 

de error 

estánda

r 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superi

or 

Muest

ra Pre 

Test- 

Muest

ra 

Post 

Test 

-

,21171

204495

0768 

,06629 ,03314 -,31712 -

,10622 

-6,387 3 ,008 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

Dado que la significancia es igual a 0.008, menor que 0,05 y respetando el criterio 

de evaluación, se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la hipótesis alterna H1, 

afirmando que existe una diferencia estadística significativa entre el tiempo de 

transacción por factura en promedio pre test y post test respectivamente. 

Por lo tanto, se llegó a concluir que: La implementación de la metodología 

DMAIC SI mejorará la gestión en el rendimiento de los proyectos en la empresa 

MG Trading SAC 

Con lo cual, además, de todo lo antes expuesto se evidencia claramente que la 

implementación de la metodología DMAIC, tuvo un efecto positivo y 

significativo en el aumento del porcentaje de rendimiento de los proyectos. 

Tercera hipótesis específica: La implementación de la herramienta PDCA 

estandarizará las actividades de los servicios de permanencias del área de 

proyectos en la empresa MG Trading SAC. 

Pruebas de Normalidad 

Muestra Pre Test y Post Test: 

De acuerdo a lo descrito en el punto 4.3 las muestras pre implementación que fue 

el tiempo de entrega de los proyectos entre los meses de diciembre del 2021 y 

junio del 2022 y la muestra post implementación que fue el tiempo de entrega de 

los proyectos entre los meses de Junio a Octubre de 2022. 
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En la tabla 31 se puede apreciar el nivel de cumplimiento de las 6 áreas de 

permanencia  

Tabla 31: Muestras tercer hipótesis 

DESCRIPCIÓN Nivel de cumplimiento 

de tickets atendidos 

Pre test 

Nivel de 

cumplimiento de 

tickets atendidos 

Pos test 

CCTV y telemetría Antamina 0.60 1.00 

CCTV y telemetría Quellaveco 0.50 1.00 

Radios Antamina 0.71 0.89 

Radios Quellaveco 0.50 1.00 

Monitoreo Antamina 0.67 0.95 

Monitoreo Quellaveco 0.71 0.89 

Fuente: MG Trading 

Prueba Pre Test y Post Test 

En el cuadro de resumen de procesamiento de casos, obtenido mediante el 

software IBM SPSS Versión 27, se verifica que, del total de 6 muestras 

procesadas, el 100% han sido validadas, es decir, no hubo ningún dato perdido. 

Ver Tabla 32. 

Tabla 32 Resumen de procesamiento de datos – % de tickets atendidos muestras 

Pre Test y Post Test 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel de cumplimiento 

de tickets atendidos Pre 

test 

6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 

Nivel de cumplimiento 

de tickets atendidos Pos 

test 

6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

Estadísticos descriptivos 

Con los estadísticos descriptivos podemos contar con un resumen conciso de los 

datos para poder analizarlos por tendencia central o por dispersión. Ver Tabla 33 
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Tabla 33: Estadísticas de grupo – Muestras pre y post test 

Descriptivos 

 Estadístico Error 

estándar 

Nivel de cumplimiento de 

tickets atendidos Pre test 

Media ,6159 ,04044 

Mediana ,6333  

Varianza ,010  

Desviación estándar ,09905  

Nivel de cumplimiento de 

tickets atendidos Pos test 

Media ,9546 ,02224 

Mediana ,9750  

Varianza ,003  

Desviación estándar ,05448  

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De la Tabla 33, podemos ver que se ha obtenido las medidas de tendencia central, 

así como, como medidas de dispersión, para las muestras Pre Test y Post Test. 

Muestra Pre Test: 

• Media:0.6159  

• Mediana: 0.6333 

• Varianza: 0.10 

• Desviación estándar: 0.09905 

Muestra Post Test 

• Media: 0.9546 

• Mediana: 0.9750 

• Varianza: 0.003 

• Desviación estándar: 0.05448 

Prueba de normalidad 

Por la cantidad de datos que tenemos (4 datos) en Pre Test y Post Test 

respectivamente, las muestras son sometidas a la prueba de normalidad de Shapiro 

- Wilk a través programa software IBM SPSS Versión 27, a fin de verificar si la 

distribución es normal, es decir, si es paramétrica. Ver Tabla 34 
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Tabla 34: Prueba de Normalidad para % de tickets atendidos de las muestras Pre 

Test y Post Test 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de 

cumplimiento de 

tickets atendidos 

Pre test 

,212 6 ,200* ,847 6 ,148 

Nivel de 

cumplimiento de 

tickets atendidos 

Pos test 

,298 6 ,105 ,772 6 ,033 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de normalidad de Shapiro - 

Wilk podemos determinar que: 

 Para las muestras Pre Test y Post Test del tiempo de transacción por factura en 

el presente estudio, los valores de la Sig son: 0.148. y 0.033, respectivamente 

 El valor de la significancia de la muestra Pre Test es mayor que el valor de 

0,05, de modo que, se acepta la Hipótesis Nula, con lo cual se concluye que los 

datos de la muestra Pre Test SI provienen de una distribución normal. 

 El valor de la significancia de la muestra Post Test es menor que el valor 0,05, 

de modo que, se acepta la Hipótesis Alterna, con lo cual se concluye que los 

datos de la muestra Post Test NO provienen de una distribución normal. 

Prueba de Hipótesis 

H0: La implementación de la herramienta PDCA NO estandarizará las 

actividades de los servicios de permanencias del área de proyectos en la empresa 

MG Trading SAC. 

H1: La implementación de la herramienta PDCA SI estandarizará las 

actividades de los servicios de permanencias del área de proyectos en la empresa 

MG Trading SAC. 

Prueba de significancia 

Dado que los datos son de naturaleza numérica; de muestras relacionadas o 

emparejadas, debido a que si son el mismo grupo de análisis para la muestra Pre 
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Test y Post Test; y que además, la muestra Pre Test si provienen de una 

distribución normal, pero, la muestra Post Test no provienen de una distribución 

normal, se determinó utilizar la Prueba de Wilcoxon, la cual es una prueba de 

hipótesis que permite evaluar si en los resultados hay diferencia estadística de 

manera significativa respecto a sus medianas. 

Prueba no paramétrica de Wilcoxon 

En el resumen de contraste de hipótesis, se observa en la prueba de Wilcoxon de 

muestras relacionadas, que la Sig es 0.027, lo cual es menor que 0.05, por lo tanto, 

podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1) 

Tabla 35: Estadísticas de muestras emparejadas % de tickets atendidos  

Resumen de contrastes de hipótesis 

 Hipótesis nula Prueba Sig.a,b Decisió

n 

1 La mediana de diferencias entre 

Nivel de cumplimiento de tickets 

atendidos Pre test y Nivel de 

cumplimiento de tickets atendidos 

Pos test es igual a 0. 

Prueba de 

rangos con signo 

de Wilcoxon 

para muestras 

relacionadas 

,027 Rechac

e la 

hipótesi

s nula. 

a. El nivel de significación es de .050. 

b. Se muestra la significancia asintótica. 

 Fuente: IBM SPSS Versión 27 

De acuerdo al resultado mostrado, el número de Tickets atendidos antes de la 

implementación de los MOF, muestra una diferencia estadística significativa, el 

número de unidades tickets atendidos después de la implementación de los MOF. 

Con lo cual, para este contraste de muestras acepta la hipótesis alterna o lo que es 

lo mismo, la hipótesis del investigador: 

H1: La implementación de la herramienta PDCA SI estandarizará las 

actividades de los servicios de permanencias del área de proyectos en la empresa 

MG Trading SAC. 

Por todo lo antes expuesto, se evidencia claramente que la implementación de 

PDCA para estandarizar las actividades de los servicios de permanencia tuvo un 

efecto positivo y significativo en la mejora de % de tickets atendidos. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de la metodología Lean Six Sigma ha permitido mejorar la gestión 

de proyectos, pues junto a sus herramientas y métodos se logra analizar y mejorar 

los procesos en el área de proyectos en el cual se ha detectado la causa raíz del 

problema, analizando los procesos a detalle e involucrando a los encargados de 

cada proceso, además, se logró observar que esta filosofía de mejora continua que 

mayormente está orientada a procesos de producción también se puede aplicar en 

servicios con el fin de optimizar los procesos donde el trabajo de las personas se 

ve involucrado. 

2. La implementación de la metodología DMADV ha permitido mejorar el tiempo 

de entrega de los proyectos, bajando el promedio de días que se demora para 

entregar los proyectos de 845 días a 676 días, equivalente a un 20% de porcentaje 

de mejora, esto se debe al control de horas laborales, usando el reporte de horas 

hombre mensual y el formato de horas utilizadas de manera semanal para los 

proyectos asignados, teniendo un mayor control del tiempo para la ejecución de 

los proyectos. 

3. La implementación de la metodología DMAIC ha permitido una mejora 

significativa en el manejo de los indicadores claves de desempeño (KPI) logrando 

mejorar de 76% a un 107% el nivel de cumplimiento de los proyectos lo que es 

un aumento del 40%, debido al seguimiento que se hace a los Project manager 

con estos nuevos indicadores para medir el estado en el que se encuentra el avance 

del proyecto y poder tomar decisiones de mejora en caso de desviaciones. 

4. La implementación de la metodología PDCA ha permitido realizar la 

estandarización de las actividades y que los trabajadores tengan en claro cuáles 

son sus funciones y actividades, lo cual se ve reflejado en la mejora de nivel de 

cumplimiento de tickets atendidos pues este aumentó de 61.5% a un 95.5% 

teniendo una mejora de 55%, esto es debido a que se crearon los MOFs (manuales 

de organización y funciones) para cada perfil del área y se reestructuró el 

organigrama para definir bien las áreas y sus jerarquías para las actividades de los 

servicios de permanencia de los proyectos lo cual hace que todos los 

colaboradores se guíen hacia las mejores prácticas y las operaciones se hagan bajo 

el mismo procedimiento independientemente del colaborador o mina. 
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RECOMENDACIONES 

1. Existen más herramientas de la metodología Lean Six Sigma las cuales pueden 

ser utilizadas según el área y la naturaleza del problema identificado, tales como 

herramientas Kaizen, Just in Time, VSM; además, para una mejor aplicación de 

Lean Six Sigma se recomienda un plan de capacitaciones al personal para que 

tengan conocimientos sobre las herramientas a utilizar y puedan entenderlo mejor 

al momento de implementarlo en el área. 

2. Al fin de mantener el cumplimiento de los tiempos de entrega se recomienda hacer 

un seguimiento semanal del reporte de horas hombre con el fin de detectar algún 

tipo de desviación y dar una solución inmediata. 

3. Se sugiere a los Project manager revisar los KPI con su equipo de trabajo una vez 

por semana, de preferencia al comenzar la semana, para informarles el estado 

actual de avance, como se está avanzando de acuerdo al objetivo trazado y tener 

un feedback del equipo por si se tiene alguna mejora o si se detecta algún 

problema con el avance de la semana anterior. 

4. Se recomienda emplear los MOF no solo en las áreas de proyectos sino poder 

implementarlo en las demás áreas, así como también tener un control de 

seguimiento que puedan utilizar los supervisores y socializar estos nuevos MOF 

para que puedas hacer un correcto uso de estos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADO

R 

Problema general Objetivo general Hipótesis general VI  VD 

¿Cómo mediante la 

implementación de la 

metodología Lean Six 

Sigma se podrá mejorar la 

gestión de proyectos de la 

empresa MG Trading 

SAC? 

Implementar la metodología 

Lean Six Sigma para 

mejorar la gestión de 

proyectos de la empresa MG 

Trading SAC. 

Mediante la 

implementación de la 

metodología Lean Six 

Sigma se mejorará la 

gestión de proyectos de 

la empresa MG Trading 

SAC. 

Lean Six Sigma   Gestión de 

proyectos 

  

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas   

¿Cómo mejorar el control 

de tiempos de entrega de 

los proyectos en la 

empresa MG Trading 

SAC? 

 Implementar DMADV para 

mejorar el control 

de tiempos de entrega de los 

proyectos en la empresa MG 

Trading SAC. 

Si se implementa 

DMADV mejorará el 

control de tiempo de 

entrega de los proyectos 

en la empresa MG 

Trading SAC. 

DMADV SI/NO Control de tiempos 

de entrega 

Tiempo de 

entrega de 

proyecto, 

costos por 

proyecto 

¿Cómo mejorar la gestión 

en el rendimiento de los 

proyectos en la empresa 

MG Trading SAC? 

Aplicar la metodología 

DMAIC para mejorar la 

gestión en el rendimiento de 

los proyectos en la empresa 

MG Trading SAC. 

La aplicación DMAIC 

mejorará la gestión en el 

rendimiento de los 

proyectos en la empresa 

MG Trading SAC. 

DMAIC SI/NO Gestión en 

rendimiento de los 

proyectos 

Nivel de 

cumplimient

o, 

rendimiento 

de los 

trabajadores  

¿Cómo estandarizar las 

actividades de los servicios 

de permanencias del área 

de proyectos en la empresa 

MG Trading SAC? 

Implementar PDCA para 

estandarizar las actividades 

de los servicios de 

permanencias del área de 

proyectos en la empresa MG 

Trading SAC. 

La implementación 

PDCA estandarizará las 

actividades de los 

servicios de 

permanencias del área de 

proyectos en la empresa 

MG Trading SAC. 

PDCA SI/NO Actividades de los 

servicios de 

permanencias 

# MOF de 

cada puesto, 

nivel de 

cumplimient

o de tickets 

atendidos 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

Variable Indicador Definición Conceptual Definición Operacional 

DMAIC Nivel de cumplimiento de 

proyectos 

Herramienta metodológica enfocada en la 

mejora incremental de procesos existentes, 

este proceso debe repetirse hasta que se 

alcance la mejora deseada. 

Herramienta para realizar mejoras en 

la producción con la finalidad de 

estandarizar procesos. 

DMADV Tiempo de entrega de 

proyecto 

Herramienta metodológica enfocada en el 

desarrollo de nuevos servicios, productos o 

procesos para garantizar la calidad Six 

Sigma 

Herramienta para realizar y diseñar 

nuevos procesos. 

PDCA # MOF de cada puesto, nivel 

de cumplimiento de tickets 

atendido 

Herramienta metodológica enfocada en la 

mejora continua que permite controlar los 

procesos tanto internos como externos, 

reducir errores y tomar mejores decisiones. 

Herramienta para mejorar y 

estandarizar las actividades a realizar 

dentro de un área. 
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Anexo 3: Carta de permiso de la empresa 

 

 

 

Lima 23 junio del 2022 

Por la presente, autorizamos a los señores Bachilleres Cruz Salazar Claudia 

Karim y al señor Bruzzo Torres Malaga Rafael Augusto a fin de que puedan 

utilizar los datos, figuras o fotografías de la empresa para la elaboración de su 

tesis.   

Sin otro particular me despido,   

Atentamente,   

                               

……………………………………… 
Víctor Meza 07639885  

Gerente General de MG Trading  
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Anexo 4: Control de Proyectos de MG Trading por facturar 

Nombre del 

Proyecto 

Cliente Valor del 

proyecto ($) 

Valor 

IGV ($) 

Fecha 

Inicio 

DeadLine Fecha Fin 

Real 

Status Facturado ($) % Saldo 

Servicio de 

Mantenimiento 

de CATV, 

CCTV, FO y 

Cableado 

PLUSPE

TROL 

120,000.00 21,600.00 25/11/2021 31/05/2022 - Terminado 

a tiempo 

51,296.00 100 68,704.00 

Ampliación de 

Sistema P25 

HUDBA

Y 

249,957.50 44,992.35 15/08/2022 15/07/2022 - En proceso, 

se pidió 

ampliación 

126,000.00 62 123,957.50 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

P25 

HUDBA

Y 

29,186.86 4,133.84 30/04/2022 30/08/2022 - En proceso, 

se pidió 

ampliación 

8,130.00 87 21,056.86 

Atención de 

Emergencia - 

Mantenimiento 

de Repetidores 

de Carretera 

LAS 

BAMBA

S 

3,787.91 681.82 28/06/2021 30/04/2022 8/07/2022 Terminado, 

se pidió 

ampliación 

1,254.00 100 2,533.91 

Mantenimiento 

de Flota de 

Radio y Sitio 

de Repetición 

PERU 

LNG 

5,490.00 988.20 30/05/2022 30/06/2022 30/08/2022 Terminado, 

se pidió 

ampliación 

4,033.00 100 1,457.00 
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Anexo 5: Manuales de organización de funciones del equipo de permanencias 

Nombre del Puesto: SUPERVISOR GENERAL 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Gerencia de Proyectos 

Puestos que le reportan 

directamente: 

Supervisores Operativos, Ingenieros de Seguridad 

Objetivo del Puesto 

Responsable de la administración, gestión y ejecucion de operaciones del contrato de 

Permanencia MTE03017 con Antamina. 

Principales Responsabilidades 

1. Responsable de la dirección, coordinación, control y evaluación del funcionamiento y 

actividades de la Permanencia de Antamina, en concordancia con las políticas, planes y 

estrategias aprobadas en el contrato MTE03017; garantiza que los procedimientos y 

políticas se lleven a cabo dentro del marco de la ley, y que se obtengan los objetivos 

propuestos. 

2. Ejerce la representación de la Empresa en Antamina 

3. Administración de personal; Planificación de Roster, Formacion de equipos 

4. Reportar a la Gerencia de Proyectos sobre el desarrollo de operaciones y las 

eventualidades o cualquier desviación del proceso. 

5. Mantener los sistemas de telecomunicaciones con la máxima disponibilidad según el 

SLA (99.5%). 

6. Encargado de planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la aplicación de los 

procesos técnicos de los sistemas de telecomunicaciones que administramos. 

7. Responsable de Gestión de caja chica y soporte en el control de costos 

8. Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, reposición, 

almacenamieto y distribución de equipos, materiales herramientas y EPP del equipo e 

permanencia 

9. Asegurar el biuen uso y cuidado de los equipos. 

10. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 

11. Responsable de la propuesta, desarrollo y ejecucion de nuevos proyectos  y mejoras en 

la permanencia según requerimientos del cliente o por iniciativa de la empresa. 

12.  

Actividades 

1. Supervisión de las actividades diarias del equipo: 

- Reuniones diarias de coordinación y control. 

- Reunión  semanal interna de avance de actividades. 

- Reunion de traslape de guardia  

- Reunion de informe mensual con el cliente 

- Reunion semanal con el cliente de avance de actividades.    

- Reunion matinal de seguridad   

- Reuniones semanales de soporte Torsa  

- Reuniones bomensuales  presentacion  FR044  

 

2. Responsable del correcto registro de las actividades de control y gestión:  

- Supervisar Registros de trabajos concluidos y check list (software de gestión) 

- Informe mensual al cliente (disponibilidad, rrhh,desviaciones, eventos y 

proyectos) 

-  Informe bimensual FR044 

 

3. Verifficación  de cumplimiento de requisitos tanto operativos como 

documentarios: 
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- Validar informes elaborados por la supervisión operativa . 

- Verificar cumplimiento de evaluaciones AST, de inspecciones 

- Verificar reportes diarios y semanales de operatividad y servicios 

4. Efectuar rendiciones de caja chica y solicitar reembolsos de la misma 

5. Responsable de gestión administrativa de los recursos humanos del servicio de 

permanencia.: 

- Plantear al Administrador el nombramiento, promoción y traslado de los 

trabajadores. 

- Efectuar documentos de personal, como amonestaciones, suspenciones, ceses, 

permisos, vacaciones. 

- Vallidar y registrar reportes de asistencia  

- Elaboracion Roster 

6. Efectuar Planes de trabajo mensual y validar que la Supervision operativa envié los 

planes semanales y diarios 

7. Gestionar inventarios de sistemas operados por MG Trading y validar que la 

Supervision operativa los tenga actualizados. 

- Validar suministro de herramientas y revisión de check list. 

- Validar suministro de uniformes y EPP. 

- Controlar materiales de Almacén. 

- Controlar y hacer requerimientos de consumibles herramientas utiles de almacen, 

reportar mensualmente 

8. Responsable de la gestión de toda la documentación operativa necesaria para los 

servicios de transporte: 

-Verificar vigencia permiso de conducir. 

- Efectuar reserva de cupos en los buses de transporte de personal 

9. Identificar y atender necesidades específicas del cliente. 

- Servicios de apoyo 

- Solicitudes de servicio (fuera de contrato) 

- Solicitudes de Servicio 

10. - Capacitar al personal en MASS. 

- Coordinar y asignar los recursos necesarios para realizar las actividades 

derivadas del MASS. 

- Realizar las revisiones MASS, así como las auditorias. 

- Verificar vigencia de EMOA, cursos de fatiga, somnolencia, permisos de 

bloqueo y señalización. 

- Verificar cumplimiento mensual de tarjetas Antito por todo el personal 

11.  

Autoridad para toma de decisiones 

Control  de personal 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Jefe de Operaciones - Intercambio de 

información, coordinación de trabajos 

 Cliente -  Responsables de operación  - 

Informativa, Coordinaciónes 

Logística - Seguimiento de adquisiciones y 

despachos 

 Proveedores - Cumplimiento de 

requisitos 

Mantenimiento - Coordinación e Intercambio 

de información 

  

Equipo SSOMA - Coordinación para 

cumplimiento de procesos  SSOMA 
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Competencias del puesto 

Educación: Ing. Telecomunicaciones / Afines, Técnico 

Telecomunicaciones, Especialista Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

4 años en puestos similares en mina 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  14 x 7 Turno diurno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

 

 

Competencias Requeridas Nivel de Desarrollo  Competencias 

Requeridas 

Nivel de 

Desarrollo 
Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
3 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
4 

Gestión Proyectos 
3 

 Comunicación efectiva 
4 

Normativa 

Telecomunicaciones 
3  Iniciativa y Autonomía 4 

Gestión de Personal 4  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas 

Integrados 
3  Creatividad 3 

Experiencia 4  Toma de Decisiones 4 

Certificaciones 3  Orientación al Cliente 4 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y 

mantención de la 

confidencialidad 

4 

   Orientación a 

Resultados 
4 

   Liderazgo Estratégico 4 

   Observadores, 

Analíticos 
3 

   Visión Estratégica 2 

   Coaching 3 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 4  Mantenimiento 

Preventivo 
4 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 4 

Cableado estructurado          4       Sist. de Seguridad y 

Salud Ocup. 
2 

CCTV 4  Gestión 

Administrativa 
3 

Sistemas Energía solar 4  Planeamiento y 

Control  
3 

Redes de datos 4  RRHH 2 

Sistemas RF 4  Aseguramiento de 

Calidad 
2 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 
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Nombre del 

Puesto: 

Administrador de Proyectos 

Gerencia / 

Área: 

Proyectos y Contratos 

Puesto al que 

reporta: 

Gerencia General 

Puestos que le 

reportan 

directamente: 

Supervisor General,Supervisores Operativos, Ingenieros de Seguridad 

Objetivo del Puesto 

Responsable de la administración y gestión de el contrato de Permanencia MTE03017 con 

Antamina, la función  principal es planificar, integrar, comunicar  y  velar el cumplimiento del 

alcance  del contrato MT03017 logrando la satisfaccion del cliente. 

Principales Responsabilidades 

1. Responsable de la dirección, coordinación, control y evaluación del 

funcionamiento y actividades de la Empresa en la Permanencia de Antamina, 

en concordancia con las políticas, planes y estrategias aprobadas en el 

contrato MTE03017; garantizando que los procedimientos y políticas se 

lleven a cabo dentro del marco de la ley, y que se obtengan los objetivos 

propuestos, 

2. Ejerce la representación  de la Empresa en Antamina como Administrador 

asignado al servicio. 

3. Garantizar que el personal asignado al servicio reciba toda la información 

necesaria para el desarrollo de sus actividades velando por el bienestar del 

colaborador dentro de su entorno de trabajo 

4. Informar a la Gerencia General sobre las eventualidades o cualquier 

desviación del proceso 

5. Encargado de planificar, establecer, normar, conducir, coordinar, supervisar, 

controlar y evaluar la aplicación de los procesos contractuales y 

administrativos, en coordinación con el supervisor general . 

6. Responsable de la Gestión  de caja chica 

7. Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, reposición, 

almacenamiento y distribución de equipos, materiales herramientas y EPP del 

equipo de permanencia 

8. Responsable del proceso de reclutamiento y selección del personal 

9. Responsable  de la administración de costos y presupuestos. 

10. Soporte en el cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio 

ambiente en coordinación con los ingenieros de seguridad en Mina 

11. Soporte  en la elaboración de informes mensuales de otros Proyectos. 

12. Elaboración de presupuestos , cotizaciones   y propuestas tecnicas para 

Antamina y otros Proyectos. 

Actividades 

1. Planificacion y coordinacion de reuniones: 

- Reuniones diarias de coordinación y control con la supervisión.  (1) 

- Reunión semanales con todos el personal del contrato MTE03017   (4) 

- Reuniones en coordinacion con el cliente final 

( Proponer reuniones mensuales) (4) 

2. Responsable de supervisar el correcto registro de las actividades de control:  

-Soporte a la elaboracion del Reporte a mensual al cliente. (4) 

- Asegurar el cumplimiento de la Elaboración anual del expediente del canon 

para el MTC (en coordinación con ofcina de Lima. (2)                                                    

- Asegurar  la presentación de informes para los proyectos de Dpss y 

distribucion de celulares en Lima . (1) 
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3. Elaboracion de Valorizaciones Mensuales de los servicios de Antamina/ 

Seguimiento para la recepcion de conformidad de los servicios/ Pedido 

interno en ERP. 

4. Actividades de Apoyo :     1. Soporte tecnico a personal  / 2. Elaboracion de 

estructuras de costos de otros Proyectos 

5. Solicitar rendiciones de caja chica y solicitar reembolsos de la misma 

6. Responsable de pasar a pago las planillas:                                                                         - 

Validar y registrar reportes de asistencia, horas extras , sobretasa turno noche  

mediante informacion enviada por el Roster . 

7. Responsable de información del proyecto  MTE03017:                                                      

- Responsable la gestion de conocimiento del contrato 

8. Responsable de gestión administrativa de los recursos humanos del servicio 

de permanencia.: 

- Plantear al Administrador el nombramiento, promoción y traslado de los 

trabajadores. 

- Efectuar documentos de personal, como amonestaciones, suspenciones, 

ceses, permisos, vacaciones. (2) 

 

9. Llevar registro de inventario de sistemas operados por MG Trading y validar 

que la Supervision operativa los tenga actualizados. 

- Validar suministro de herramientas y revisión de check list. 

- Validar suministro de uniformes y EPP. 

- Controlar materiales de Almacén. 

- Controlar y hacer requerimientos de consumibles herramientas utiles de 

almacen, reportar mensualmente 

10. Atender necesidades específicas del cliente. 

- Servicios de apoyo 

- Solicitudes de servicio (fuera de contrato) 

 

11. Asegurar el cumpliemiento de los planes de capacitacion: 

- Coordinar y asignar los recursos necesarios para el dictado de cursos DS024 

- Capacitaciones a nivel tecnico 

- Verificar vigencia de EMOA, sctr, induccion 

-  Verificar Cursos de Altura 

Autoridad para toma de decisiones 

Control  asistente de Proyectos 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

Decisión de compra, de inventarios permanencia 

Decisión de selección de personal en aspectos de gestion administrativa 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervision General - Intercambio de 

información, coordinación de trabajos 

 Cliente -  Responsables de operación  - 

Informativa, Coordinaciónes 

Logística - Seguimiento de adquisiciones y 

despachos 

 Proveedores - Cumplimiento de requisitos 

Gerencia General - Coordinación e 

Intercambio de información 

  

SSOMAC - Coordinación e Intercambio 

de información 

  

Equipo de permanencia - Coordinación e 

Intercambio de información 
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Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
3 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 4 

Gestión Proyectos 
2 

 Comunicación efectiva 
4 

Normativa 

Telecomunicaciones 
3  Iniciativa y Autonomía 4 

Gestión de Personal 3  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas 

Integrados 
2  Creatividad 3 

Experiencia 3  Toma de Decisiones 3 

Certificaciones 2  Orientación al Cliente 4 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
3 

   Orientación a Resultados 4 

   Liderazgo Estratégico 2 

   Observadores, Analíticos 3 

   Visión Estratégica 2 

   Coaching 2 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 3  Mantenimiento Preventivo 2 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 2 

Cableado estructurado          3       Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
3 

CCTV 3  Gestión Administrativa 4 

Sistemas Energía solar 3  Planeamiento y Control  4 

Redes de datos 3  RRHH 3 

Sistemas RF 3  Aseguramiento de Calidad 2 

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

 

Competencias del puesto 

Educación: Ing. Telecomunicaciones / Afines, Ing Industrial / 

Afines, Ing Electrónico 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

2 años en puestos similares 

Disponibilidad de viajar No es necesario 

Jornada Laboral   

Licencia de Conducir  
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Nombre del Puesto: SUPERVISOR OPERATIVO 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor General 

Puestos que le reportan 

directamente: 

Ingenieros de monitoreo, Técnicos supervisores, Técnicos 

de telemetría y cableado, Técnicos de radio, técnicos de 

monitoreo 

Objetivo del Puesto 

Responsable de coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar la aplicación de los procesos 

técnicos de los sistemas de telecomunicaciones que administramos en coordinación con el 

supervisor general y el Operador de contrato de Antamina 

Principales Responsabilidades 

1. En coordinación con la Supervisión General planificar, definir, ejecutar y controlar los 

Mantenimiento corectivos y preventivos de los sistemas de telecomunicación de la mina 

2. Encargado de la correcta ejecución y registro de las operaciones técnicas, administrativas 

y de seguridad del personal a su mando 

3. Responsable de validar la información técnica y de seguridad que el personal a su cargo 

entrega 

4. Responsable de la Ejecución óptima de los servicios encomendados por la supervisión 

general 

5. Responsable de los registros y análisis de información de la ejecución del servicio 

6. Asegurar el biuen uso y cuidado de los equipos. 

7. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 

Actividades 

1. Organizar y controlar a los equipos de trabajo distribuido en campo para la correcta 

ejecución de los trabajos de soporte al cliente. 

- Reuniones diarias de coordinación y control. 

- Reunión semanal de Traslape de guardia. 

- Reuniones semanales de control de Proyectos. 

2. Planificar, coordinar y controlar las tareas de Mantenimiento preventivo y correctivo en 

los sistemas de Telemetría, CCTV, Cableado Estrucuturado, Radio Convencional, Radio 

Troncalizada, Radio Microondas y sistemas de energía. 

 

3. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información y reportabilidad de la plataforma tanto para el cliente como para 

la gestión interna 

4. Logística: 

- Tener el control de los repuestos y consumibles. 

- Tener el control de las radios troncalizadas y convencionales que tenemos de spare. 

- Enviar los movimientos de radios de los usuarios y flota Movil de la Minera Antamina. 

- Solicitar a Antamina la generación de requisición decompra de equipos o reparación 

5. Responsable del correcto registro de las actividades de control:  

1 Para cambios de guardia: 

- Registro de radios en almacen. 

- Registro de repuestos críticos. 

- Registro de los pendientes en radio, telemetría, telefonía, CCTV, Cableado. 

2. Llamadas de Emergencia 

- Delegar o ejecutar el reporte semanal de llamadas de emergencia. 

6. - Seguimiento, actualización y generación de caso Altiris por parte del personal de la 

Permanencia. 

- Validar el traslado de tareas generadas en altiris al sistema de mantenimiento de MG 

Trading 

7. Reparación de equipos 

- Enviar los equipos a reparación según el proveedor. 
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- Actualizar el registro de equipos enviados a reparación. 

8. Planificar la visita de 2 veces por mes la visita a los principales site que se tiene en 

Antamina, como Torre Central, Fase 5 Backup, Truck shop, Main office, 4to Piso 

Concentradora, Sala Electrica 37, Sala de Chancadora Primaria, el IDF de Dispacth. 

Torre Slot. 

9. Identificar necesiddes específicas de los clientes, Servicio de atención al cliente. 

- Las demás funciones que le sean asignadas por la Supervision General. 

10. MASS. 

- Cumplir con la evaluación de 2 IPERC Continuos de los trabajos del personal. 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS que 

realiza el personal. 

- Planificar 2 veces al mes la inspección de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Gestionar los permisos de manejo en mina y carreteras. 

- Reporte mensual de condición y/o actos inseguros en formato MGT. 

11. Verificar el cumplimiento del cuidado de las herramientas e instrumentación y los 

índices de eficacia que competen al área 

Autoridad para toma de decisiones 

Control  y coordinación de trabajos con su personal 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor General - Intercambio de 

información, coordinación de trabajos 

 Cliente -  Responsables de operación  - 

Requerimientos , Coordinaciónes y 

aprobaciones 

Tecnicos especialistas, técnicos  - 

Coordinación de trabajos 

 Proveedores - Cumplimiento de requisitos, 

consultas técnicas 

Logística - Seguimiento de adquisiciones y 

despachos 

  

Equipo SSOMA - Coordinación para 

cumplimiento de procesos  SSOMA 

  

Competencias del puesto 

Educación: Ing. Telecomunicaciones / Afines, Técnico 

Telecomunicaciones, Especialista Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

Mínimo 2 años en puestos similares en mina y/o 

similares 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

 

Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
3 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 
3 

Gestión Proyectos 
4 

 Comunicación efectiva 
2 

Normativa Telecomunicaciones 4  Iniciativa y Autonomía 2 
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Gestión de Personal 4  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas Integrados 4  Creatividad 2 

Experiencia 3  Toma de Decisiones 2 

Certificaciones 3  Orientación al Cliente 3 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 3 

   Liderazgo Estratégico 1 

   Observadores, Analíticos 2 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 1 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 4  Mantenimiento Preventivo 3 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 3 

Cableado estructurado 3  Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
2 

CCTV 3  Gestión Administrativa 2 

Sistemas Energía solar 3  Planeamiento y Control  2 

Redes de datos 3  RRHH 2 

Sistemas RF 3  Aseguramiento de Calidad 2 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: INGENIERO DE SEGURIDAD 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor General 

Puestos que le reportan 

directamente: 

Todos los puestos en gestión de MASS 

Objetivo del Puesto 

Ejecutar  y velar el cumplimiento de las normas, procedimientos, politicas, planes y programas 

de Seguridad , Salud Ocupacional  y medio ambiente. 

Principales Responsabilidades 

1. Aplica el cumplimiento del contenido del reglamento interno de trabajo  y reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2. Responsable del cumplimiento de la política, procedimientos e instructivos en materia 

de SST  establecidos por  empresa. 

3. Asesoramiento para el cumplimiento de las normas de seguridad  y de las definidas por 

la entidad contratante, así como las del cumplimiento obligatorio de los dispositivos 

legales vigentes en materia de SST. 

4. Ejecutar y verificar el cumplimiento las inspecciones de seguridad según el programa 

anual de inspecciones. 

5. Brindar las capacitaciones y asesoria al personal sobre los procedimientos de trabajo 

seguro de las actividades que se realiza en mina. 

Actividades 

1. Revisar la publicación de normas oficiales  la generación o modificacion de alguna 

norma en SST. 

2. Revisar el estatus de los programas y su cumplimiento a la fecha. 
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3. Brindar inducción, capacitacion, simulacros, charlas, campañas, sensibilización a los 

trabajadores sobre temas de SST. 

4. Revisar el correcto llenado de los IPERC continuos y validaciónes en sistema GMAO 

5. Generar informes tanto internos como externos de acuerdo lo solicitado por el cliente. 

6. Inspecciones en campo. Reportar inmediatamente la ocurrencia de algun incidente o 

accidente 

7. Apoyo para supervisar las actividades que se generen en campo. 

8. Coordinación con diferentes actores que influyen en la ejecucion de los programas de 

SST. 

9. responsable de la gestión de toda la documentación operativa necesaria para el transporte 

de la carga 

10. Identificar necesiddes específicas de los clientes, Servicio de atención al cliente 

11.  

Autoridad para toma de decisiones 

Detener o retrasar actividades que se puedan considerar de alto riesgo para los trabajadores. Si 

no se toma previamente las acciones correctivas. 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor General: Fecha de charlas, 

capacitacion 

 Cliente -  Responsables de operación  - 

Informativa, Coordinaciónes 

Supervisores operativos: Fecha de charlas, 

capacitacion, 

 Proveedores - Cumplimiento de requisitos 

Trabajadores: Revisión de documentos, 

charlas, inspecciones. 

 Gestión ante terceros para capacitaciones 

Oficina: Pedido de utiles de oficina, 

aprobación de requerimientos para el 

cumplimiento del programa SST, pedido 

de EPP, autorizaciones. 

  

Logistica: Pedido de información sobre 

equipos o insumos solicitados, asi como 

mantemientos de equipos. 

  

Competencias del puesto 

Educación: Ing Seguridad e Higiene ind., Ing Industrial / Afines, 

Administrador / Afines 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

Mínimo de experiencia de tres (03) años en la actividad 

minera y/o seguridad y salud ocupacional 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

 

Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
3 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 
3 

Gestión Proyectos 
4 

 Comunicación efectiva 
2 

Normativa 

Telecomunicaciones 
4  Iniciativa y Autonomía 2 
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Gestión de Personal 4  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas 

Integrados 
4  Creatividad 2 

Experiencia   Toma de Decisiones 2 

Certificaciones   Orientación al Cliente 3 

Ingles   Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 3 

   Liderazgo Estratégico 1 

   Observadores, Analíticos 2 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 1 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 4  Mantenimiento Preventivo 3 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 3 

Cableado estructurado 3  Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
2 

CCTV 3  Gestión Administrativa 2 

Sistemas Energía solar 3  Planeamiento y Control  2 

Redes de datos   RRHH  

Sistemas RF   Aseguramiento de Calidad 2 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: INGENIERO DE MONITOREO 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor Operativo 

Puestos que le reportan 

directamente: 

Técnicos de monitoreo 

Objetivo del Puesto 

Monitoreo, gestión, control, registro estadístico y evaluación de las averías y eventos que se 

muestra en cada sistema al que se da soporte, con el fin de derivar la avería al área 

correspondiente para su atención con el fin de obtener una disponibilidad mínima del 99.5% 

en cada sistema.  

Mantener el  control de los equipos activos en cada sistema de telecomunicaciones. 

Principales Responsabilidades 

1. Operaciones: Mantener un control de las averias y eventos que se muestran en cada 

sistema para derivarlas al área correspondiente. 

2. Operaciones: Mantener el registro estadístico del control de eventos y alarmas de cada 

sistema de telecomunicaciones que monitorea 

3. Operaciones: Supervisar al Técnico de monitoreo en la correcta derivación de la avería o 

evento registrado en los sistemas de telecomunicaciones que se monitorea. 

4. Logística: Gestionar y coordinar la correcta operación logística  de los equipos, repuestos 

y consumibles de los sistemas de telecomunicación administrados por MG Trading 

5. Logística: Gestionar y coordinar la correcta operación logística  de los equipos, repuestos 

y consumibles de los sistemas de telecomunicación administrados por MG Trading (1) 

Actividades 
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1. 
Control y registro de los sistemas:  

• Sis. Troncalizada (Nice, UEM, Zone Watch, Consolas de Despacho y la Repetidora 

Respaldo). 

• Sist. de Energía. (Sist.energía solar Backbone, Rectificador de 48 Vdc Torre Central, 

Rectificador de 48 Vdc Mirador, UPS de Video Wall, UPS de Torre Central). 

• Sist. Radial Convencional (Repetidoras VHF) 

• Sonet (Jungle Mux – Mineroducto). 

• Sist. Radio Microondas del Backbone y de Mina. 

• Sist CCTV Mina, Concentradora y Mineroducto. 

• Sist satelital de Mineroducto (VSAT -  Ingenyo). 

• Red Radial Extendida canal de Mineroducto y Carreteras. 

• Sist. de tickets de avería de equipos de telecomunicación en la flota pesada. 

2. Enviar el primer día útil del mes el reporte de disponibilidad de los sistemas de 

telecomunicaciones que administramos. 

3. Gestionar y registrar las averías de los equipos de telecomunicaciones en la flota pesada 

de la Operación Minera. 

4. Gestionar y Registrar el inventario de radios y generar reportes mensuales del inventario. 

5. Asegurar el cumplimiento de la inspección mensual del Grupo Electrógeno. 

6. Asegurar máxima operatividad del video wall 

7. -Diagnosticar los casos Altiris por averías y su derivación al área correspondiente. 

- Actualizar las tareas realizadas en el Altiris y su traslado al servidor de Mantenimiento 

de MG Trading. 

8. - Enviar reportes estadísticos de avería en la flota pesada. 

Autoridad para toma de decisiones 

Acciones correctivas en caso de algun problema en campo 

 

 Relaciones Claves 

     Relaciones Internas            Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor General,  - Coordinaciones 

Instrucciones 

 Cliente - Ingenieros responsables del 

servicio 

Supervisores operativos,  - Coordinaciones 

Instrucciones 

 Proveedores - coordinaciones en 

soluciones tecnológicas 

Logística  - solicitud de materiales y equipos   

 

Competencias del puesto 

Educación: Ing. Telecomunicaciones / Afines, Técnico 

Telecomunicaciones, Sistemas/Informatica 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

2 años en puestos similares en monitoreo de proyectos de 

mina 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 
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Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel 

de 

Desar

rollo 
Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
1 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 
3 

Gestión Proyectos 
2 

 Comunicación efectiva 
2 

Normativa Telecomunicaciones 2  Iniciativa y Autonomía 2 

Gestión de Personal 0  Trabajo en Equipo 2 

Normativa Sistemas Integrados 1  Creatividad 2 

Experiencia   Toma de Decisiones 1 

Certificaciones 2  Orientación al Cliente 2 

Ingles 1  Trabajo bajo Presión 3 

  
 Discreción y mantención de la 

confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 3 

   Liderazgo Estratégico 1 

   Observadores, Analíticos 2 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 2  Mantenimiento Preventivo 2 

Sistemas / Informática 2  Telemetría 3 

Cableado estructurado         1       Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
1 

CCTV   Gestión Administrativa 0 

Sistemas Energía solar   Planeamiento y Control  1 

Redes de datos   RRHH  

Sistemas RF   Aseguramiento de Calidad 1 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TÉCNICO DE MONITOREO 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Ingeniero de Monitoreo 

Puestos que le reportan 

directamente: 

 

Objetivo del Puesto 

Monitoreo, registro y aviso al área correspondiente de averías y alarmas que se muestra 

en cada sistema de gestión de los equipos de Telecomunicaciones. 

 

Principales Responsabilidades 

1. Operaciones : Gestionar, registrar, coordinar y derivar al area correspondiente los eventos 

y alarmas de cada sistema de telecomunicaciones que monitorea: 

2. Operaciones: Realizar el control y registro de las actividades bajo su responsabilidad. 

3. Ejecutar los planes y programas para la implementación de los servicios 

4. Asegurar el biuen uso y cuidado de los equipos. 
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Actividades 

1. Gestionar, registrar y coordinar los eventos y alarmas de los sgts sistemas: 

- Sist. Troncalizada (Nice, UEM, Zone Watch, Consolas de Despacho y la Repetidora 

Respaldo). 

- Sist. de Energía. (Sist. energía solar Backbone, Rectificador de 48 Vdc Torre Central, 

Rectificador de 48 Vdc Mirador, UPS de Video Wall, UPS de Torre Central). 

- Sist. Radial Convencional (Repetidoras VHF) 

- Sonet (Jungle Mux – Mineroducto). 

- Sist. Radio Microondas del Backbone y de Mina. 

- Sist. CCTV Mina, Concentradora y Mineroducto. 

- Sist. satelital de Mineroducto (VSAT -  Ingenyo). 

- Red Radial Extendida del canal de Mineroducto y Carreteras. 

- Sist. de tickets de avería de equipos de telecomunicación en la flota pesada. 

- Otros sistemas que el Operador de Contrato adicione. 

2. Cumplir con la programación de los trabajos dispuesto en relación a la hora y puntualidad 

3. Presentar en la fecha establecida, las Actas de Instalación y Actas de aceptación, 

verificando el correcto registro de los datos que deben ser consignados 

4. Comunicar al jefe inmediato superior, las situaciones imprevistas que puedan presentarse 

en campo 

5. -Diagnosticar los casos Altiris por averías y su derivación al área correspondiente. 

- Actualizar las tareas realizadas en el Altiris y su traslado al servidor de Mantenimiento 

de MG Trading. 

Autoridad para toma de decisiones 

 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor General,  - Coordinaciones 

Instrucciones 

 Cliente - Ingenieros responsables del 

servicio 

Supervisores operativos,  - Coordinaciones 

Instrucciones 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Ing. Telecomunicaciones / Afines, Técnico 

Telecomunicaciones, Sistemas/Informatica 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

2 años en puestos similares en monitoreo de proyectos de 

mina 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrol

lo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
1 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 
3 
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Gestión Proyectos 
1 

 Comunicación efectiva 
2 

Normativa 

Telecomunicaciones 
1  Iniciativa y Autonomía 2 

Gestión de Personal 0  Trabajo en Equipo 2 

Normativa Sistemas 

Integrados 
1  Creatividad 2 

Experiencia   Toma de Decisiones 2 

Certificaciones 1  Orientación al Cliente 3 

Ingles 1  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 3 

   Liderazgo Estratégico 1 

   Observadores, Analíticos 2 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 1  Mantenimiento Preventivo 1 

Sistemas / Informática 1  Telemetría 2 

Cableado estructurado       1       Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
1 

CCTV   Gestión Administrativa 0 

Sistemas Energía solar   Planeamiento y Control  1 

Redes de datos   RRHH  

Sistemas RF   Aseguramiento de Calidad 1 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA DE 

RADIOCOMUNICACION 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor Operativo 

Puestos que le reportan 

directamente: 

 

Objetivo del Puesto 

Gestión operativa,  coordinación   y  supervision   de  las   diferentes  funciones  técnicas  del   

Sistema  de radiocomunicación troncalizada en equipos móviles, portátiles y bases. 

Principales Responsabilidades 

1. Gestionar y asegurar el correcto soporte especializado en los sistemas de radio 

Comunicacion 

2. Monitorear y proponer controles proactivos para la gestion eficiente del Sistema de 

radiocomunicaciones 

3. Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas bajo su 

responsabilidad 

4. Completar los registros OT y MP en la plataforma GMAO 

5. Apoyar tareas específicas de ejecución, supervisión  que fueran coordinadas con la 

Supervisión general 

6. Gestionar el cumplimiento del programa de garantías Motorola para el SAM 

Actividades 
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1. Asignar recursos  (técnicos y equipos), marcos de acción, zonas de ubicación y tareas 

específicas para los mantenimientos correctivos y preventivos 

2. Coordinar con  logística la disposición de repuestos e insumos para realizar las labores 

de servicio técnico 

3. Verificar el plan de voladuras para el movimiento de equipos 

4. Velar por la realización del site survey mensual de red inalambrica 

5. Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

6. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de pendientes 

7. Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

8. MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS que 

realiza el personal. 

- Coordinar las inspecciónes de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

 

9. Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

 

Autoridad para toma de decisiones 

coordinación de trabajos con su equipo 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor Operativo - Coordinación de 

trabajos, intercambio de información 

 Clientes - Jefes, supervisores, técnicos  - 

Validación y aprobación de diferentes 

servicios 

Equipo SSOMA - Coordinación para 

cumplimiento de procesos  SSOMA 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Técnico Telecomunicaciones, Técnico CCTV, Especialista 

Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

3 años en puestos similares en mina y manejo de personal. 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 
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Competencias Requeridas Nivel de 

Desarroll

o 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 
Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
4 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
4 

Gestión Proyectos 
4 

 Comunicación efectiva 
3 

Normativa Telecomunicaciones 3  Iniciativa y Autonomía 4 

Gestión de Personal 3  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas Integrados 3  Creatividad 3 

Experiencia 3  Toma de Decisiones 4 

Certificaciones 3  Orientación al Cliente 3 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 4 

   Liderazgo Estratégico 2 

   Observadores, Analíticos 3 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 3  Mantenimiento Preventivo 3 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 2 

Cableado estructurado 3  Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
2 

CCTV 2  Gestión Administrativa 3 

Sistemas Energía solar 2  Planeamiento y Control  2 

Redes de datos 3  RRHH 2 

Sistemas RF 4  Aseguramiento de Calidad 2 

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA CABLEADO, REDES 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor Operativo 

Objetivo del Puesto 

Gestión operativa,  coordinación   y  supervision   de  las   diferentes  funciones  técnicas  de 

los  Sistema  de Telemetría, redes y Cableado Estructurado 

Principales Responsabilidades 

1. Gestionar y asegurar el correcto soporte especializado en los  Sistemas  de Telemetría, 

redes y Cableado Estructurado 

2. Monitorear y proponer controles proactivos para la gestion eficiente en los  Sistemas  de 

Telemetría, redes y Cableado Estructurado 

3. Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas bajo su 

responsabilidad 

4. Completar los registros OT y MP en la plataforma GMAO 

5. Apoyar tareas específicas de ejecución, supervisión  que fueran coordinadas con la 

Supervisión general 

6. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 

Actividades 
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1. Asignar recursos  (técnicos y equipos), marcos de acción, zonas de ubicación y tareas 

específicas para los mantenimientos correctivos y preventivos 

2. Coordinar con  logística la disposición de repuestos e insumos para realizar las labores de 

servicio técnico 

3. Verificar el plan de voladuras para el movimiento de equipos 

4. Gestión y Troubleshooting de Red 

5. Realizar el site survey mensual de la red inalámbrica 

6. Coordinar la instalación de nuevos nodos de infraestructura Mesh, así como al solución 

de problemas y reparación / reemplazo 

7. Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

8. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de pendientes 

9. Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

10

. 

Administrar y gestionar la solución inalámbrica de la flota de los equipos que sean 

requeridos según alcance de contrato 

11

. 

MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS que 

realiza el personal. 

- Coordinar las inspecciónes de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

Autoridad para toma de decisiones 

coordinación de trabajos con su equipo 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor Operativo - Coordinación de 

trabajos, intercambio de información 

 Clientes - Jefes, supervisores, técnicos  - 

Validación y aprobación de diferentes 

servicios 

Equipo SSOMA - Coordinación para 

cumplimiento de procesos  SSOMA 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Técnico CCTV, Técnico Telecomunicaciones, Especialista 

Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

3 años en puestos similares en mina y manejo de personal. 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 
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Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias 

Requeridas 

Nivel de 

Desarrollo 

Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
4 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
4 

Gestión Proyectos 
4 

 Comunicación efectiva 
3 

Normativa Telecomunicaciones 3  Iniciativa y Autonomía 4 

Gestión de Personal 3  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas Integrados 3  Creatividad 3 

Experiencia 3  Toma de Decisiones 4 

Certificaciones 3  Orientación al Cliente 3 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y 

mantención de la 

confidencialidad 

4 

   Orientación a 

Resultados 
4 

   Liderazgo Estratégico 2 

   Observadores, 

Analíticos 
3 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 3  Mantenimiento 

Preventivo 
3 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 2 

Cableado estructurado         3       Sist. de Seguridad y 

Salud Ocup. 
2 

CCTV 2  Gestión Administrativa 3 

Sistemas Energía solar 2  Planeamiento y Control  2 

Redes de datos 3  RRHH 2 

Sistemas RF 4  Aseguramiento de 

Calidad 
2 

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA CTTV 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor Operativo 

Puestos que le reportan 

directamente: 

 

Objetivo del Puesto 

Gestión operativa,  coordinación   y  supervision   de  las   diferentes  funciones  del sistema 

CCTV 

Principales Responsabilidades 

1. Gestionar y asegurar el correcto soporte especializado en  CCTV 

2. Monitorear y proponer controles proactivos para la gestion eficiente en CCTV 

3. Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas bajo su 

responsabilidad 

4. Completar los registros OT y MP en la plataforma GMAO 

5. Apoyar tareas específicas de ejecución, supervisión  que fueran coordinadas con la 

Supervisión general 

6. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 
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Actividades 

1. Asignar recursos  (técnicos y equipos), marcos de acción, zonas de ubicación y tareas 

específicas para los mantenimientos correctivos y preventivos 

2. Coordinar con  logística la disposición de repuestos e insumos para realizar las labores de 

servicio técnico 

3. Verificar el plan de voladuras para el movimiento de equipos 

4. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de pendientes 

5. Seguimiento de stock de respuesto del sistema 

6. MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos de riegos 

críticos que realiza el personal. 

- Coordinar las inspecciónes de los lugares de trabajos del personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

 

7. Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO y gestionar la 

analitica de información en cuanto a correcta reportabilidad y segumiento de pendientes 

Autoridad para toma de decisiones 

Cambio o actualizacion de facturacion por fechas de emision 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación 
 Área - Relación 

Logística - Facturacion  Clientes final -validacion y aprobacion de 

diferentes servicios 

Ventas - jefe de cuentas - Coordinación de 

servicios 

 courier para despachos 

Almacén - Jefe de Almacén - Despachos y 

requerimientos de servicio Técnico 

  

Recepcion  - entrega o despachos 

coordacion de servicios 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Técnico CCTV, Técnico Telecomunicaciones, 

Especialista Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

3 años en puestos similares en mina y manejo de 

personal. 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 
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Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarroll

o 
Competencias Profesionales  Competencias Generales 
Sistemas de información y 

Ofimática 
4 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
4 

Gestión Proyectos 4  Comunicación efectiva 3 

Normativa Telecomunicaciones 3  Iniciativa y Autonomía 4 

Gestión de Personal 3  Trabajo en Equipo 4 

Normativa Sistemas Integrados 3  Creatividad 3 

Experiencia 3  Toma de Decisiones 4 

Certificaciones 3  Orientación al Cliente 3 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

   Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 4 
   Liderazgo Estratégico 2 
   Observadores, Analíticos 3 
   Visión Estratégica 1 

   Coaching 0 
Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 
Telecomunicaciones 3  Mantenimiento Preventivo 3 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 2 

Cableado estructurado         3       Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 

2 

CCTV 2  Gestión Administrativa 3 

Sistemas Energía solar 2  Planeamiento y Control  2 

Redes de datos 3  RRHH 2 

Sistemas RF 4  Aseguramiento de Calidad 2 
     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TECNICO RADIOCOMUNICACIONES 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: TÉCNICO ESPECIALISTA DE 

RADIOCOMUNICACION 

Puestos que le reportan 

directamente: 

 

Objetivo del Puesto 

Soporte en las diferentes funciones técnicas del Sistema de radiocomunicación troncalizada 

en equipos móviles, portátiles y bases. 

Principales Responsabilidades 

1. Ejecutar correctamente el soporte especializado en radio Comunicación 

2. Completar los registros OT y MP en la plataforma GMAO 

3. Apoyar tareas específicas de ejecución, supervisión  que fueran coordinadas su jefatura 

4. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 

Actividades 

1. Ejecución  de mantenimientos correctivos y preventivos 

2. Realizar traslados para ejecucion de servicios 

3. Registro de actividades de soporte en la plataforma GMAO y en otros sistemas 

previamente definidos 

4. Configración y Programacion de equipos de acuerdo a requerimiento 

5. Mantener el buen funcionamiento de sus equipos 
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6. MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos 

MASS que realiza el personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

 

7. Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO 

Autoridad para toma de decisiones 

Coordinación de acciones correctivas en caso de eventualidades 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Supervisor Operativo, Técnico especialista  

- Coordinación de trabajos, intercambio de 

información 

 Clientes - Jefes, supervisores, técnicos  - 

Validación y aprobación de diferentes 

servicios 

Equipo SSOMA - Coordinación para 

cumplimiento de procesos  SSOMA 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Técnico CCTV, Técnico Telecomunicaciones, 

Especialista Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

3 años en puestos similares en mina y manejo de 

personal. 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

 

Competencias Requeridas Nivel de 

Desarroll

o 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 
Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
2 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
3 

Gestión Proyectos 
2 

 Comunicación efectiva 
3 

Normativa 

Telecomunicaciones 
2  Iniciativa y Autonomía 2 

Gestión de Personal 2  Trabajo en Equipo 3 

Normativa Sistemas 

Integrados 
1  Creatividad 3 

Experiencia 3  Toma de Decisiones 2 

Certificaciones 3  Orientación al Cliente 3 
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Ingles 2  Trabajo bajo Presión 4 

  
 Discreción y mantención 

de la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 3 

   Liderazgo Estratégico 2 

   Observadores, Analíticos 2 

   Visión Estratégica 1 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 3  Mantenimiento Preventivo 2 

Sistemas / Informática 2  Telemetría 2 

Cableado estructurado        2       Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 
1 

CCTV 2  Gestión Administrativa 1 

Sistemas Energía solar 2  Planeamiento y Control  1 

Redes de datos 3  RRHH 2 

Sistemas RF 3  Aseguramiento de Calidad 1 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TÉCNICO CABLEADO, REDES 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor Operativo 

Puestos que le reportan 

directamente: 

 

Objetivo del Puesto 

Soporte en las diferentes funciones técnicas de los  Sistema  de Telemetría, redes y Cableado 

Estructurado 

Principales Responsabilidades 

1. Ejecutar correctamente el soporte especializado de los  Sistema  de Telemetría, redes y 

Cableado Estructurado 

2. Completar los registros OT y MP en la plataforma GMAO 

3. Apoyar tareas específicas de ejecución, supervisión  que fueran coordinadas su jefatura 

4. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 

Actividades 

1. Ejecución  de mantenimientos correctivos y preventivos 

2. Realizar traslados para ejecucion de servicios 

3. Registro de actividades de soporte en la plataforma GMAO y en otros sistemas 

previamente definidos 

4. Configración y Programacion de equipos de acuerdo a requerimiento 

5. Mantener el buen funcionamiento de sus equipos 

6. MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos MASS que 

realiza el personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 
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7. Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO 

Autoridad para toma de decisiones 

Cambio o actualizacion de facturacion por fechas de emision 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Logística - Facturacion  Clientes final -validacion y aprobacion 

de diferentes servicios 

Ventas - jefe de cuentas - Coordinación de 

servicios 

 courier para despachos 

Almacén - Jefe de Almacén - Despachos y 

requerimientos de servicio Técnico 

  

Recepcion  - entrega o despachos coordacion 

de servicios 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Técnico CCTV, Técnico Telecomunicaciones, 

Especialista Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

3 años en puestos similares en mina y manejo de 

personal. 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

 

Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarroll

o Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
2 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
4 

Gestión Proyectos 1  Comunicación efectiva 4 

Normativa Telecomunicaciones 2  Iniciativa y Autonomía 3 

Gestión de Personal   Trabajo en Equipo 3 

Normativa Sistemas Integrados 2  Creatividad 3 

Experiencia   Toma de Decisiones 2 

Certificaciones 2  Orientación al Cliente 4 

Ingles 3  Trabajo bajo Presión 3 

  
 Discreción y mantención 

de la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 4 

   Liderazgo Estratégico 3 

   Observadores, Analíticos 3 

   Visión Estratégica 0 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 
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Telecomunicaciones 1  Mantenimiento Preventivo 1 

Sistemas / Informática 1  Telemetría 1 

Cableado estructurado         1       Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 

3 

CCTV   Gestión Administrativa 3 

Sistemas Energía solar   Planeamiento y Control  2 

Redes de datos   RRHH  

Sistemas RF   Aseguramiento de Calidad 2 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

Nombre del Puesto: TECNICO CCTV 

Gerencia / Área: Proyectos 

Puesto al que reporta: Supervisor Operativo 

Puestos que le reportan 

directamente: 

 

Objetivo del Puesto 

Soporte en las diferentes funciones técnicas de CCTV 

Principales Responsabilidades 

1. Ejecutar correctamente el soporte especializado de CCTV 

2. Completar los registros OT y MP en la plataforma GMAO 

3. Apoyar tareas específicas de ejecución, supervisión  que fueran coordinadas su jefatura 

4. Responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente 

Actividades 

1. Ejecución  de mantenimientos correctivos y preventivos 

2. Realizar traslados para ejecucion de servicios 

3. Registro de actividades de soporte en la plataforma GMAO y en otros sistemas 

previamente definidos 

4. Configración y Programacion de equipos de acuerdo a requerimiento 

5. Mantener el buen funcionamiento de sus equipos 

6. MASS. 

- Cumplir con la evaluación de IPERC . 

- Solicitar, revisar y archivar la documentación de seguridad de los  trabajos 

MASS que realiza el personal. 

- Presentar tarjeto Antito conversa. 

- Registro de pausas activas. 

 

7. Coordinar actualizaciones de sistemas y firmware 

8. Asegurar el correcto registro de Operaciones en la plataforma GMAO 

Autoridad para toma de decisiones 

Asignacion de trabajos de acuerdo a prioridad 

Desiciones tecnicas a favor del buen funcionamiento de los proyectos  o trabajos 

 

 Relaciones Claves 

Relaciones Internas     Relaciones Externas 

Área - Relación  Área - Relación 

Almacén - Jefe de Almacén - Despachos y 

requerimientos de servicio Técnico 

 Cliente final para coordinaciones de 

servicios tecnico 
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Operaciones - Jefe de Operaciones - 

Trabajo de instalaciones / estructuras 

  

Ventas - jefe de cuentas - Coordinación de 

servicios 

  

 

Competencias del puesto 

Educación: Técnico CCTV, Técnico Telecomunicaciones, 

Especialista Redes inalambricas 

Años de Experiencia y Tipo de 

Experiencia Requerida: 

3 años en puestos similares en mina y manejo de 

personal. 

Disponibilidad de viajar Sí; para trabajar a 4200 m.s.n.m 

Jornada Laboral  20 x 10 / 14 x 7  Turno Diurno, Nocturno 

Licencia de Conducir Mínimo Brevete A1 , antiguedad 1 año 

 

Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

 Competencias Requeridas Nivel de 

Desarrollo 

Competencias Profesionales  Competencias Generales 

Sistemas de información y 

Ofimática 
2 

 Adaptabilidad y 

Flexibilidad 
4 

Gestión Proyectos 2  Comunicación efectiva 3 

Normativa 

Telecomunicaciones 

  Iniciativa y Autonomía 3 

Gestión de Personal   Trabajo en Equipo 3 

Normativa Sistemas 

Integrados 

1  Creatividad 3 

Experiencia   Toma de Decisiones 3 

Certificaciones 4  Orientación al Cliente 3 

Ingles 2  Trabajo bajo Presión 3 

  
 Discreción y mantención de 

la confidencialidad 
4 

   Orientación a Resultados 3 

   Liderazgo Estratégico 4 

   Observadores, Analíticos 3 

   Visión Estratégica 0 

   Coaching 0 

Competencias Técnicas 1  Competencias Técnicas 2 

Telecomunicaciones 3  Mantenimiento Preventivo 3 

Sistemas / Informática 3  Telemetría 3 

Cableado estructurado         3      Sist. de Seguridad y Salud 

Ocup. 

1 

CCTV   Gestión Administrativa 2 

Sistemas Energía solar   Planeamiento y Control  1 

Redes de datos   RRHH  

Sistemas RF   Aseguramiento de Calidad 0 

     

Nivel de desarrollo (4: Excelente / 3: Muy bueno / 2: Bueno / 1: aceptable) 

 


