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RESUMEN

La investigación “Gestión de proyecto para optimizar recursos en viviendas económicas

en zona Altoandina” fue un esfuerzo ambicioso, que se enfocó en realizar la gestión de

proyectos para optimizar recursos en construcción de viviendas, donde se consideró la

evaluación de expertos y gestión de la Integración del Proyecto.

Iniciamos gestionando la Integración del Proyecto, Gestión de Interesados del Proyecto,

Plan de Gestión del  Alcance,  Gestión del  Cronograma del Proyecto,  Gestión de los

Riesgos del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto y la Gestión de los Costos del

Proyecto para de esta forma optimizar  los recursos en la construcción de viviendas,

teniendo  consideración  de  los  posibles  factores  de  riesgos  y  su  mitigación,  para  el

correcto  desarrollo  de la  obra,  que  por  factores  que  no son atribuibles  a  las  partes

pueden retrasarse.

Como resultado de la evaluación de recursos en mano de obra, se observó que el alcance

del  proyecto  establece  que  el  30%  del  personal  a  contratarse,  para  lograr  dicha

optimización se tiene una mitigación de riesgos por despido y/o renuncia de personal.

Siendo  el  impacto  del  mismo  de  0.10,  cuya  severidad  asciende  a  0.01,  donde  la

contingencia es la incorporación de personal en reemplazo de renunciantes.

De  la  estimación  de  costos  se  logró  tener  una  línea  base  de  5’  879  161.46  soles,

teniendo como reserva de contingencia de posibles  riesgos del proyecto la  suma de

1’095 000.00 soles.

Palabras Clave:  Gestión de Proyectos, Optimización, Viviendas, Recursos, línea base,
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riesgos, mano de obra.

ABSTRACT

The research "Project management to optimize resources in affordable housing in the

Sierra de Apurímac area" was an ambitious effort, which focused on managing projects

to  optimize  resources  in  housing  construction,  where  the  evaluation  of  experts  and

management was considered. of Project Integration.

We start  by  managing  Project  Integration,  Project  Stakeholder  Management,  Scope

Management Plan, Project Schedule Management,  Project Risk Management, Project

Quality Management and Project Cost Management for this way optimize resources in

the  construction  of  housing,  taking  into  account  the  possible  risk  factors  and  their

mitigation, for the correct development of the work, which due to factors that are not

attributable to the parties may be delayed.

As a result of the evaluation of labor resources, it was observed that the scope of the

project establishes that 30% of the personnel to be hired, to achieve said optimization

there is a mitigation of risks due to dismissal and/or resignation of personnel. Being the

impact of the same of 0.10, whose severity amounts to 0.01, where the contingency is

the incorporation of personnel in replacement of resignations.

From the cost estimate it was possible to have a baseline of 5'879 161.46 soles, having

as a contingency reserve for possible risks of the project the sum of 1'095 000.00 soles.

Keywords: Project Management, Optimization, Homes, Resources, Baseline, Risks, 
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Labor.

INTRODUCCIÓN

Durante la ejecución de construcción de viviendas se tiene que, por

no planificar de una manera adecuada, se retrasa o inclusive las obras no

concluyen,  esto  a  falta  de  una  buena  gestión  de  proyectos  durante  su

elaboración y posteriormente su ejecución.

La correcta elaboración de un proyecto debe estar alineado a la gestión de proyectos del

PMBOK 6ta edición, donde sus lineamientos se adecuan a la construcción de viviendas.

Al realizar la correcta gestión de proyectos para una obra de construcción se tiene en

consideración la planificación y mapear los posibles riesgos que pueden existir y que

puedan afectar la culminación de la obra.

La  gestión  de  proyectos  que  se  realizará  es  tomando  en  cuenta  la  Integración  del

proyecto, Interesados, la gestión del alcance, el cronograma, los riesgos, la calidad de

obra y los costos que intervienen en la elaboración, ejecución y cierre de obra.

En el capítulo I se desarrolla la descripción de la realidad problemática, en la cual se

explica  en qué  situación se encuentra  actualmente  los  proyectos  de construcción  de

galpones con estructura  de madera,  formulación del  problema general  y específicos,

objetivo general y específico, delimitación de la investigación, justificación del estudio,

importancia del estudio, limitaciones de estudio, alcance y viabilidad del estudio. 

En el capítulo II se desarrolla todo lo referente a marco metodológico, investigaciones

relacionadas con el tema internacional  y nacional,  estructura teórica y científica que

sustenta el estudio, definición de términos básicos y fundamentos teóricos que sustentan

la hipótesis.

 En el capítulo III se desarrolla el sistema de hipótesis general y específicos, sistema de

variables en definición conceptual y operacional, operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV se desarrolla el método de investigación que se empleará en el trabajo

de investigación, tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de investigación,

población y muestra, técnicas e instrumentalización de recolección de datos, descripción

de procesamientos de análisis. 
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En el capítulo V se desarrolla la presentación de resultados como los formatos bajo los

lineamientos de la guía del PMBOK 6ed. Como lo son: Acta de constitución, acta de

declaración del alcance, diccionario de las EDT, cronograma del proyecto, plan para la

gestión del costo, presupuesto de obra y el plan de respuesta a los riesgos.

iv



CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción y formulación del problema general y específico

1.1.1 Antecedentes de la problemática

“La construcción de viviendas familiares y unifamiliares en el Perú se

construyen  informalmente  resultando  un  80%  en  las  zonas  urbanas  y

llegando hasta un 90% de informalidad en zonas rurales”. (CAPECO, 2018).

Este caso no solo sucede en Lima si no que se acentúa mucho más en las

regiones  ubicadas       específicamente en la sierra  de Perú.  En regiones

como: Puno, Ancash y Apurímac, estos tuvieron un nivel de informalidad

laboral en el sector construcción de 96.5%, 92.7% y 100% respectivamente.

(CIE – PERUCÁMARAS, 2019).

Si  hablamos  especialmente  de  la  región  de  Apurímac  según  el  Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI,2017) hubo un incremento de

viviendas  particulares  en  un 22.50% durante  el  periodo 2007-2017.  Esto

refleja la necesidad de la población en construir sus hogares esto incluye

tanta  edificación  unifamiliar  y  multifamiliares.  Debido  al  contexto  de  la

necesidad  en  la  construcción  de  viviendas  es  que  esto  generaría  una

incorrecta  ejecución  de  los  procesos  constructivos  en  la  construcción  de

viviendas, no solo en la mano de obra ejecutora que no está debidamente

calificada  si  no  también  el  uso  incorrecto  de  materiales  idóneos  para  la

construcción séase cemento, arena, acero de construcción y la dosificación

necesaria para la producción de concreto.

Esto  sumado  al  costo  de  traslado  de  recursos  para  la  construcción  de

viviendas en zonas rurales con falta de accesibilidad es que se ven afectados

los costos de producción y calidad    de las viviendas. Por eso es que nos

preguntamos debido a las causas anteriormente señaladas. ¿De qué manera

un  plan  de  gestión  de  proyectos  podría  optimizar  los  recursos  en  la

construcción de viviendas  económicas  en zona Altoandina a través  de la

guía PMBOK?

1



1.1.2 Problema General

¿De  qué  manera  la  gestión  de  proyecto  influye  en  la  optimización  de

recursos en la construcción viviendas económicas en la zona altoandina?

1.1.3 Problemas Específicos

a) ¿De qué manera la gestión de proyectos influye en la optimización la

mano de obra en la construcción de viviendas económicas en la zona

altoandina?

b) ¿De  qué  manera  la  gestión  de  interesados  del  proyecto  mide  el

desempeño de los actores del proyecto?

c) ¿De qué manera una gestión de costos del proyecto estima los costos de

la línea base del proyecto?

d) ¿De  qué  manera  una  gestión  de  riesgos  del  proyecto  identifica  los

posibles riesgos del proyecto?

1.2 Objetivos general y específico

1.2.1 Objetivo general

Implementar  la  gestión  de  proyecto  bajo  los  lineamientos  de  la  guía  del

PMBOK 6ta. Edición, con la finalidad de la optimización de recursos.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Mejorar  el  rendimiento  de  la  mano  de  obra  mediante  la  gestión  de

proyectos

b) Medir  el  desempeño  de  los  actores  en  la  gestión  de  interesados  del

proyecto.

c) Estimar el resultado de la gestión de costos del proyecto para determinar

los costos de la línea base del proyecto.

d) Identificar los posibles riesgos del proyecto mediante una gestión de los

riesgos del proyecto.
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1.3 Delimitación de la investigación

1.3.1 Geográfica

Esta investigación se desarrolla en el distrito de Challhuahuacho, Provincia

de  Cotabambas,  Departamento  de  Apurímac.  Este  distrito  se  encuentra

ubicado a 200 kilómetros  de la  ciudad de Abancay.  Encontrándose  a  una

altura de 3 698 m.s.n.m.

Figura N° 1. Ubicación distrital de Challhuahuacho – Cotabambas - Apurímac

Fuente: Google Maps.

1.3.2 Temporal

La presente investigación se lleva a cabo entre los meses de mayo a diciembre

del año 2022.

1.3.3 Temática

El tema consiste en la gestión de proyectos para optimizar los recursos en la

construcción de viviendas económicas.

1.3.4 Muestral

La muestra se tomó en cuenta son 5 expedientes técnicos de la zona, precios

de materiales, equipos, maquinaria y mano de obra de la zona.

3



1.4 Justificación e importancia de la investigación

1.4.1 Justificación de la investigación

Teórica

Este estudio puede ayudar a optimizar los recursos a través de la gestión de

proyectos, y se justifica teóricamente independientemente si existe alguna

relación entre estas dos variables.

Práctica

La  presente  investigación  se  justifica  de  manera  práctica,  ya  que,  se

empleará datos utilizados en la construcción de viviendas en el distrito de

Challhuahuacho.

Social

Dentro  del  aspecto  social,  esta  investigación  se  proyecta  a  beneficiar  al

poblado del distrito  de Challhuahuacho para la construcción de viviendas

alejadas de la zona urbana. Se justifica debido a que actualmente los fletes

para el traslado de material son excesivos por la difícil accesibilidad. Esta

investigación podría beneficiar aproximadamente a 7321 habitantes.

Económica

La  justificación  de  esta  investigación  podría  con  los  lineamientos  del

PMBOK  reducir  costos  y  tiempos  en  la  construcción  de  viviendas

económicas en el distrito de Challhuahuacho hasta en un 15%.

1.4.2 Importancia de la investigación

Esta investigación es importante para establecer un sistema de gestión de

proyecto basándonos en la Guía PMBOK para optimizar los recursos de la

zona y poder ayudar en la construcción de viviendas económicas de difícil

acceso sin afectar los costos de producción y la calidad de estas. Y así evitar

sobrecostos por las pérdidas que generan el uso de diversos materiales de

construcción que representan del 50 al 60% del costo de la construcción,

logrando así viviendas de igual o mejor calidad en tema de costo y tiempo.
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1.5 Limitaciones del estudio

1.5.1 Falta de Estudios Previos de Investigación

El presente trabajo de investigación cuenta con ciertas limitaciones, entre las

cuales  debe  resaltar  la  falta  de  información  respecto  a  la  gestión  de

proyectos en la construcción de viviendas económicas en el Perú, para ello

nos basamos en los lineamientos de la gestión de proyectos del PMBOK 6ta

edición y expedientes técnicos de construcción de viviendas económicas.

1.5.2 Medidas para la Recolección de datos

La recolección  de  datos  se  realizará  a  través  de  expedientes  técnicos  de

construcción de viviendas económicas y juicio de expertos.

1.5.3 Obstáculos en la investigación

La accesibilidad a la ubicación del proyecto es complicada, debido a que se

encuentra a 24 horas desde lima en vehículo.

1.5.4 Alcance 

El  alcance  de  la  presente  investigación  de  tesis  se  desarrolló  bajo  los

lineamientos  de  la  gestión  de  proyectos  el  cual  ayuda  a  optimizar  los

recursos.  Además,  nos  permite  anticiparnos  a  ciertos  riesgos  que puedan

ocurrir durante el proyecto. 

1.5.5 Viabilidad

El  presente  trabajo  es  viable,  porque  permite  optimizar  los  recursos  en

viviendas económicas a través de la gestión de proyectos. Por ello resulta

viable  esta  investigación  porque  se  brindará  una  base  de  gestión  de

proyectos para la construcción de viviendas económicas.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio de Investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

Parra y Luna (2019) en su tesis de maestría “Diseño de metodología

Lean  Construction  bajo  lineamientos  gerenciales  para  la  optimización  de

recursos  en  la  empresa  ARDISEK”  en  Colombia.  El  objetivo  de  la

investigación es que mediante la metodología    LEAN CONSTRUCTION y

la  guía  PMBOK  6ed.,  estructurar  un  diseño  gerencial  que  permita  la

ejecución  de  los  proyectos  en  la  empresa  ARDISEK.  La  metodología

aplicada se basó en una serie de formato de la guía PMBOK 6ED. y el libro

“Construcción  sin  perdidas”  de  Luis  Fernando  Botero.  Los  resultados

determinaron que la empresa ARDISEK tenga éxito en mejorar su situación

es  la  implementación  de  los  formatos  con  el  fin  de  aumentar  la

competitividad  y  mejorar  los  procesos  en  cada  área  involucrada  en  un

proyecto. También concluye que previo a la implementación de formatos se

debe realizar una capacitación de las personas encargadas en determinadas

áreas, donde se explique el fundamento y ventaja de utilizar los formatos de

la guía PMBOK 6ED además de su importancia e impacto en los proyectos

que realice la empresa ARDISEK, justificándolo.

Monsalve  (2019)  en  su  tesis  de  maestría  “Aplicación  de  la  guía

PMBOK 6ed en la planificación de la construcción de viviendas tipo (VIS)

en el Municipio de Valdivia (Antioquia), con materiales ecológicos WPC”

en Colombia. La cual tiene como objetivo la aplicación de los lineamientos

planteados en la guía PMBOK 6ed en el proceso de planificación para la

construcción  de  viviendas  de  interés  social  mediante  el  sistema  WPC

además de determinar los principales riesgos en la fase de planificación que

presentaría  el  ejecutar  viviendas  de  interés  social  con material  ecológico

WPC. Concluye que el análisis realizado en cuanto al alcance, tiempo, costo

y riesgos en la fase de planeación utilizando la metodología de la guía del

PMBOK  6ed,  se  establece  modelos  y  formatos  que  se  deben  tener  en

consideración para la correcta consecución del proyecto los cuales son: Acta

de constitución, Acta de declaración del Alcance, Diccionario de las EDT,
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Cronograma del  proyecto,  plan para  la  gestión  del  costo,  presupuesto  de

obra, estos modelos establecen criterios claros y lógicos para el proceso de

planificación para poder llevar a cabo la ejecución de la construcción de las

viviendas  de interés  social.  Determina que los principales  riesgos para el

proyecto de vivienda VIS con material WPC en Valdivia como la dificultad

de adquirir materiales de calidad cercanos al proyecto, costos de transporte y

personal  calificado  para la  instalación,  esto traería  como consecuencia  el

incremento en el tiempo de ejecución de actividades.

Casallas,  Mejía  y Páez (2018) en su tesis  de grado “Diseño de una

metodología de los procesos de inicio y planeación de la guía PMBOK a la

empresa AMR Construcciones S.A.S.” en Colombia. Los autores de la tesis

tienen  como  objetivo  el  diseño  de  una  metodología  gerencial  para  la

implementación de los lineamientos de la guía del PMBOK en la empresa

AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. para lograr mayor eficiencia y calidad

en la gestión de proyectos. Concluye que la metodología que utiliza sirve

como punto de partida  para implementar  los  lineamientos  de la  guía  del

PMBOK en la empresa AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. puesto que la

respuesta  es  positiva  de  acuerdo  pues  la  empresa  de  acuerdo  a  los

entregables  cuenta  con un nuevo instrumento  para  aplicar  en  posteriores

proyectos y que existe interés de los miembros por mostrar la eficacia de su

aplicación.

Rave y Villegas (2011) en su trabajo de investigación “Optimización

de los recursos materiales en la construcción de vivienda de interés social”

en  Colombia,  tiene  como objetivo  desarrollar  una  propuesta  que permita

optimizar  recursos  materiales  para  la  construcción  de  VIS,  reduciendo

costos, aumentando calidad de la vivienda y satisfacción del cliente. Toma

como base para la investigación dos obras que se encuentran en ejecución en

los  municipios  de Yarumal y Amalfi.  Concluye que es casi  imposible  la

fabricación en obra como son: el acero, el cemento, ladrillo de barro; debido

a que su fabricación es compleja y el costo de inversión es demasiado alto

concluyendo en vez de ser un ahorro representaría un sobrecosto. También

determina  que  utilizar  bloque  de  concreto  para  la  construcción  de  estas
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viviendas es lo más ideal puesto que no requiere una inversión demasiada

alta y que su fabricación es fácil y que existe un ahorro al respecto si es

comprado. Esta tesis nos da una clara idea de cómo el bloque de concreto

reemplazando al ladrillo de arcilla convencional generaría una reducción de

costos.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Pariona y Vilcahuaman (2019) en su tesis “Implementación de la gestión de

proyectos bajo el enfoque del PMBOK para mejorar el desempeño de los

proyectos  de  inversión  pública  en  la  municipalidad  distrital  Mariscal

Cáceres – Huancavelica-2019” en Perú. La finalidad de su investigación es

determinar  el  impacto  de  implementar  la  gestión  de  proyectos  según  la

metodología PMBOK y mejorar el desempeño de los proyectos de inversión

pública en el municipio de Mariscal Cáceres – Huancavelica -2019. Obtiene

resultados  que  los  proyectos  de  inversión  pública  en  el  municipio  de

Mariscal Cáceres – Huancavelica en el año 2019 se ejecuta conforme a lo

que se tiene planificado cumpliendo el cronograma y presupuesto, su gestión

de proyectos toma en cuenta el análisis de valor ganado enfocándose en dos

indicadores:  SPI  y  CPI.  Para  los  resultados  obtenidos  en  el  SPI  fueron

mayores a 1 esto quiere decir que el avance real del proyecto se encontraba

adelantado al cronograma, para los datos obtenidos en el CPI fue mayor o

igual a 1 en el proyecto resultando que el proyecto culmina con un monto

menor al presupuesto original al finalizar la obra.

Torres (2022) en su tesis “Gestión de proyectos construcción sin pérdidas y

guía de los fundamentos para la dirección de proyectos y su relación con los

costos operativos de construcción de obras en la empresa López Ingenieros

Asociados S.A.C 2019” en Perú, tiene como objetivo establecer la relación

que existe entre la gestión de proyectos Lean Construction y PMBOK con

los costos operativos en la empresa López Ingenieros Asociados S.A.C para

la fase de construcción de obras. Determina que la relación que existe entre

gestión de proyecto basado en PMBOK y Lean Construction y los costos

operativos  de  construcción  de  obras  en  la  empresa  López  Ingenieros

Asociados S.A.C es muy fuerte puesto que si se tiene excelentes niveles de
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gestión de proyectos se obtendrá niveles óptimos de costos operativos de

construcción de obras.

Flores y Valle (2020) en su tesis “Plan de gestión de procura en una empresa

constructora para reducir los costos de materiales” en Perú. El propósito de

la tesis es que mediante la utilización de la Guía del PMBOK reponer un

plan  de  gestión  de  adquisiciones  parala  empresa  López  Ingenieros

Asociados  S.A.C  con  el  objetivo  de  reducir  los  costos  de  materiales.

Determina que, con un formato de adquisición de materiales, a través de un

diagrama de flujo, que incluya una programación a corto plazo, registro de

inventario  y compras  directas  en  sitio  es  posible  mejorar  los  tiempos  de

entrega  de  los  materiales,  al  optimizar  su  tiempo  de  llegada  hasta  una

semana  antes  de  la  fecha  esperada.  También  concluye  que,  con  la

integración de la solicitud de materiales, la gestión de compras y la gestión

de inventario conduce a un plan de gestión de compras óptimo, que reducirá

los costos de materiales utilizando la Guía del PMBOK.

2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio

2.2.1 Proyecto

Según el Project Management Institute (PMI,2017), denomina al proyecto:

“Como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,

servicio o resultado único” (p.4). Gray (como se citó en Moreno, Sánchez y

Velosa,  2016)  precisa  como proyecto:  “Como  un esfuerzo  complejo,  no

rutinario, limitado por el tiempo, en donde su presupuesto y recursos son

limitados, y se diseña para cumplir las necesidades del cliente” (p.20).
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Figura N° 2: Contexto de iniciación del proyecto

Fuente: PMBOK 6ed. (p.8)

2.2.2 Gestión de proyecto

PMI (2017) define como la gestión o dirección de proyectos a la aplicación

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. La dirección de gestión

de proyectos posibilita a las organizaciones o empresas realizar proyectos de

manera correcta y competente.

Moreno et al. (2016) identifican a la gestión de proyectos como: “Un estilo

de dirección y organización del trabajo que se constituye en una herramienta

efectiva  para alcanzar  los objetivos  trazados y que por su flexibilidad  se

alinea de forma precisa con la estrategia de las compañías” (p.20).

2.2.3 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)

ESAN (2018) nos indica que esta guía fue realizada por el PMI y que se

trata de un manual que brinda a las organizaciones un grupo de procesos,

tipos de administración, criterios y más aspectos adecuados para la dirección

de  proyectos,  por  ello  facilita  una  serie  de  herramientas  que  permiten

reconocer procesos generales y dar resultados excelentes.

PMI  (2017)  indica  que  para  lograr  todos  estos  procesos  es  mediante  la

aplicación e integración adecuada de los cuarenta y siete (47) procesos de la

dirección de proyectos de la Guía del PMBOK, agrupado de manera lógica,

categorizados en cinco (05) Grupos de Procesos.
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2.2.4 Componentes de la Guía PMBOK 6° Edición

Los proyectos comprenden componentes que son de vital importancia que,

cuando  se  gestionan  de  forma  eficaz,  resultan  exitosos.  El  PMBOK  6°

Edición  identifica  y  explica  estos  componentes;  estos  se  interrelacionan

unos con otros durante la dirección de un proyecto.

Figura N° 3. Ciclo de vida del proyecto

Fuente: PMBOK 6° Edición

● Ciclo de vida del proyecto

● Fase del proyecto

● Punto de revisión de fase

● Procesos de la Dirección de Proyectos

● Grupo de procesos de la dirección de procesos

● Área de conocimientos de la dirección de proyectos

2.2.5 Grupo de Procesos para la Dirección de Proyectos

Según  el  PMBOK  6°  Edición  definen  el  Grupo  de  Procesos  como  un

agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar

objetivos  específicos  del  proyecto.  Los  Grupos  de  Procesos  son

independientes  de las  fases del  proyecto.  Los procesos  de la  dirección de

proyectos  se  agrupan  en  los  siguientes  cinco  Grupos  de  Procesos  de  la

Dirección de Proyectos:
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- Grupo de Procesos de Inicio

PMI (2017) indica: “Aquellos procesos que se realizan para definir un nuevo

proyecto  o nueva fase de proyecto  de un proyecto  existente  al  obtener  la

autorización para para iniciar el proyecto o fase” (p.561).

- Grupo de Procesos de Planificación

PMI  (2017)  determina:  “Procesos  referidos  para  establecer  el  alcance  del

proyecto,  refinar  los objetivos  y definir  el  curso de acción requerido para

alcanzar los objetivos del proyecto” (p.565).

- Grupo de Procesos de Ejecución

PMI (2017) afirma: “Son los procesos realizados para completar el trabajo

definido  en  el  plan  para  la  dirección  del  proyecto  a  fin  de  satisfacer  las

especificaciones del mismo” (p.595).

- Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

PMI (2017) dice: “Son los procesos requeridos para rastrear, revisar y regular

el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el

plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes” (p.613).

- Grupo de Procesos de Cierre

PMI (2017) afirma: “Procesos realizados para finalizar todas las actividades a

través  de  todos  los  Grupos  de  Procesos,  a  fin  de  cerra  formalmente  el

proyecto o una fase del mismo” (p.633).

2.2.6 Áreas de Conocimiento para la Dirección de Proyectos

Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por

áreas de conocimiento. Un área de Conocimiento es un área identificada de

la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que

se  describe  en  términos  de  los  procesos,  prácticas,  entradas,  salidas,

herramientas y técnicas que la componen.

PMI  (2017)  indica  que  así  mismo  de  los  grupos  de  procesos,  estos  se
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clasifican por Áreas de Conocimiento. Esta es identificada en la dirección de

proyectos determinada por sus requisitos de conocimiento y que se describe

en  termino  de  los  procesos,  practicas,  entradas,  salidas,  herramientas  y

técnicas que la componen.

Las diez Áreas de Conocimiento identificadas en la Guía de PMBOK se

utilizan en la mayoría de proyectos, la mayoría de veces, estas áreas son las

siguientes:

- Gestión de la Integración del Proyecto

PMI  (2017)  indica:  Incluye  los  procesos  y  actividades  para  identificar,

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de

dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de

Proyectos.  Los  procesos  comprendidos  en  la  Gestión  de  Integración  del

Proyecto son: Desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el

plan  para  la  dirección  del  proyecto,  dirigir  y  gestionar  el  trabajo  del

proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control

integrado de cambios y cerrar el proyecto o fase. (p.69)

- Gestión del Alcance del Proyecto

PMI (2017) refiere: Incluye los procesos necesarios para garantizar que el

proyecto  incluya  todo  el  trabajo  requerido  y  únicamente  el  trabajo  para

completar  el  proyecto  con éxito,  se  enfoca  primordialmente  en  definir  y

controlar qué se incluye y qué no en el proyecto. Los procesos de Gestión de

Alcance  del  Proyecto  son:  Planificar  la  gestión  del  alcance,  recopilar

requisitos, definir alcance, crear la EDT – Estructura de Desglose de Trabajo

WBS, validar el alcance, controlar el alcance. (p.129)

- Gestión del Tiempo del Proyecto

PMI  (2017)  indica:  Incluye  los  procesos  requeridos  para  gestionar  la

terminación en plazo del proyecto. Los procesos de Gestión del Tiempo del

Proyecto son: Planificar la gestión del cronograma, definir  las actividades,
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secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la

duración  de  las  actividades,  desarrollar  el  cronograma,  controlar  el

cronograma. (p.173)

- Gestión del Costo del Proyecto

PMI (2017) determina: Incluye procesos involucrados en planificar, estimar,

presupuestar,  financiar,  obtener  financiamiento,  gestionar  y  controlar  los

costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son: Planificar la gestión

de costos, estimar los costos, determinar el presupuesto, controlar los costos.

(p.231)

- Gestión de la Calidad del Proyecto

PMI (2017) indica: Incluye los procesos para incorporar la política de calidad

de  la  organización  en  cuanto  a  la  planificación,  gestión  y  control  de  los

requisitos  de  calidad  del  proyecto  y  el  producto,  a  fin  de  satisfacer  los

objetivos  de  los  interesados.  Los  procesos  de  Gestión  de  la  Calidad  son:

Planificar  la  gestión  de  calidad,  realizar  el  aseguramiento  de  calidad,

controlar la calidad. (p.271)

- Gestión de Recursos Humanos del Proyecto

PMI  (2017)  determina:  Incluye  los  procesos  para  identificar,  adquirir  y

gestionar  los  recursos  necesarios  para  la  conclusión  exitosa  del  proyecto.

Estos  procesos  ayudan  a  garantizar  que  los  recursos  adecuados  estarán

disponibles  para  el  director  del  proyecto  y  el  equipo  del  proyecto  en  el

momento y lugar adecuados. organizan, gestionan y conducen al equipo del

proyecto. Los procesos de Gestión de Recursos Humanos del Proyecto son:

Planificar la gestión de recursos humanos, adquirir  el equipo del proyecto,

desarrollar el equipo del proyecto, gestionar el equipo del Proyecto. (p.307)

- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

PMI (2017)  indica:  Incluye  los  procesos  necesarios  para  asegurar  que  las

necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a

través  del  desarrollo  de  objetos  y  de  la  implementación  de  actividades
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diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. Los procesos de

Gestión  de las  Comunicaciones  del  Proyecto  son:  Planificar  la  gestión  de

comunicaciones, gestionar las comunicaciones, controlar las comunicaciones.

(p.359)

- Gestión de los Riesgos del Proyecto

PMI (2017) refiere: Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de

la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación

de respuesta  y monitoreo  de los  riesgos  de  un proyecto.  Los procesos  de

Gestión  de  los  Riesgos  del  Proyecto  son:  Planificar  la  gestión  de  riesgo,

identificar  los  riesgos,  realizar  el  análisis  cualitativo  de  riesgos,  realizar

análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, controlar

los riesgos. (p.395)

- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

PMI (2017) indica: Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir

productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del

proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos

de gestión y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar

acuerdos tales como contratos, órdenes de compra, memorandos de acuerdo

(MOAs) o acuerdos de nivel de servicio (SLAs). Los procesos de Gestión de

las Adquisiciones del Proyecto incluyen los siguientes: Planificar la gestión

de  adquisiciones  del  proyecto,  efectuar  las  adquisiciones,  controlar  las

adquisiciones, cerrar las adquisiciones. (p.459)

- Gestión de los Interesados del Proyecto

PMI (2017)  afirma:  Incluye  los  procesos  requeridos  para  identificar  a  las

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el

proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el

proyecto.  Los  procesos  de  Gestión  de  los  Interesados  del  Proyecto  son:

Identificar a los interesados, planificar la gestión de los interesados, gestionar

la  participación  de  los  interesados,  controlar  la  participación  de  los

interesados. (p.503).
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Tabla N° 1. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.

Áreas de

conocimiento
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

4. Gestión de la
Integración del

Proyecto

4.1 Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto

4.2 Desarrollar el Plan para 
la Dirección del Proyecto

4.3 Dirigir y 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto
4.4 Gestionar el 
Conocimiento del 
Proyecto

4.5 Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto
4.6 Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios

4.7 Cerrar 
el Proyecto
o Fase

5. Gestión del
Alcance del Proyecto

5.1 Planificar la Gestión del 
Alcance
5.2 Recopilar Requisitos
5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la EDT/WBS

5.5 Validar el 
Alcance
5.6 Controlar el 
Alcance

6. Gestión del
Cronograma del

Proyecto

6.1 Planificar la Gestión del 
Cronograma
6.2 Definir las Actividades
6.3 Secuenciar las 
Actividades
6.4 Estimar la Duración de 
las Actividades
6.5 Desarrollar el 
Cronograma

6.6 Controlar el 
Cronograma

7. Gestión de los
Costos del Proyecto

7.1 Planificar la Gestión de 
los Costos
7.2 Estimar los costos
7.3 Determinar el 
Presupuesto

7.4 Controlar los 
Costos

8. Gestión de la
Calidad del Proyecto

8.1 Planificar la Gestión de 
la Calidad

8.2 Gestionar la 
Calidad

8.3 Controlar la 
Calidad

9. Gestión de los
Recursos del

9.1 Planificar la Gestión de 
Recursos

9.3 Adquirir 
Recursos

9.6 Controlar los 
Recursos
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Proyecto
9.2 Estimar los Recursos de 
las Actividades

9.4 Desarrollar el 
Equipo
9.5 Dirigir al Equipo

10. Gestión de las
Comunicaciones del

Proyecto

10.1 Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones

10.2 Gestionar las 
Comunicaciones

10.3 Monitorear 
las 
Comunicaciones

11. Gestión de los
Riesgos del Proyecto

11.1 Planificar la Gestión de 
los Riesgos
11.2 Identificar los Riesgos
11.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos
11.4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo del Riesgo
11.5 Planificar la Respuesta 
a los Riesgos

11.6 Implementar la 
Respuesta a los 
Riesgos

11.7 Monitorear 
los Riesgos

12. Gestión de las
Adquisiciones del

Proyecto

12.1 Planificar la Gestión de 
las Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 
Adquisiciones 

12.3 Controlar las 
Adquisiciones

13. Gestión de los
Interesados del

Proyecto

13.1 Identificar a 
los Interesados

13.2 Planificar el 
Involucramiento de los 
interesados

13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados

13.4 Monitorear el
Involucramiento 
de los Interesados

Fuente: Elaboración propia
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2.2.7 Gestión de la Integración de un Proyecto

Incluye los procesos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar

los  diversos  procesos  y actividades  de dirección de  proyectos  dentro  del

grupo de procesos de la dirección de proyectos. [7, p. 69].

Grupo de procesos en la Gestión de la Integración

El  proceso  es  una  cadena  de  actividades  en  las  cuales  se  desarrollan

coordinadamente para desarrollar el objeto del proyecto, con la finalidad de

que todas las partes interesadas trabajen en conjunto día a día.

Según lo establece el PMBOK 6ed, los procesos deberán estar compuestos

por una entrada o requisitos, las herramientas y técnicas para su desarrollo y

las salidas o producto final.

Por naturaleza los proyectos y la dirección de proyectos son integradores.

Por  ejemplo,  una  estimación  de  costos  necesaria  para  un  plan  de

contingencia  implica  la  integración  de  los  procesos  de  las  áreas  de

conocimientos  de  Gestión  de  los  Costos  del  Proyecto,  Gestión  del

Cronograma del Proyecto y Gestión de los Riesgos del Proyecto. Cuando se

identifican  riesgos  adicionales  asociados  a  diversas  alternativas  de

adquisición de personal, podría generarse la necesidad de reconsiderar uno o

varios de los procesos anteriores.

La Gestión de Integración del Proyecto involucra lo siguiente:

● Asegurar las fechas límites de los entregables del producto,  servicio o

resultado,  el  ciclo  de  vida  del  proyecto  y  el  plan  de  gestión  de

beneficiarios estén alineadas.

● Prever  un  plan  para  la  dirección  del  proyecto  a  fin  de  alcanzar  los

objetivos del proyecto.

● Asegurar la creación y el uso del conocimiento adecuado hacia y desde el

proyecto, según sea lo necesario.

● Gestionar el desempeño y los cambios de las actividades en el plan para

la dirección del proyecto.

● Tomar decisiones integradas relativas a los cambios claves que impactan
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al proyecto.

● Medir  y  monitorear  el  avance  del  proyecto  y  realizar  las  acciones

adecuadas para cumplir con los objetivos del mismo.

● Recopilar datos sobre los resultados alcanzados, analizar los datos para

obtener  información  y  comunicar  esta  información  a  los  interesados

relevantes.

● Completar todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente cada fase,

contrato y el  proyecto en su conjunto,  y Gestionar  las transiciones  de

fases, cuando sea necesario.

2.2.8 Gestión del Alcance de un Proyecto

En esta área, se define el objeto principal del proyecto, en donde se debe

entregar únicamente el trabajo requerido y nada más. A su vez, se desglosan

las  actividades  que  se  realizarán  durante  el  desarrollo  del  proyecto,

estableciendo las exclusiones y restricciones del mismo. [13, p. 120].

Ciclo de vida del proyecto: El alcance del proyecto, se desarrolla teniendo

en  cuenta  la  relación  existente  entre  tres  factores  fundamentales  en  la

gestión de proyectos  como lo son el  Alcance,  Tiempo y costo.  Para una

correcta  ejecución,  se debe desarrollar  el  proyecto con el  costo y tiempo

acordes  a  la  calidad  del  trabajo  requerido.  Por  el  contrario,  una

incomprensión del alcance, puede incurrir en retrasos en el desarrollo de las

actividades  o  costos  adicionales  para  remediar  las  inconsistencias.  [14,

p.165].

Figura N° 4. Elementos Fundamentales en la dirección de proyectos (Triple Restricción)
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Fuente: Libro de Administración de proyecto; Zacarías, torres, México D.F. 2005.

Planificar  la  Gestión  del  Alcance  es  el  proceso  de  crear  un  plan  para  la

gestión  del  alcance  que  documente  cómo  serán  definidos,  validados  y

controlados el alcance del proyecto y del producto. El beneficio clave de este

proceso  es  que  proporciona  guía  y  dirección  sobre  cómo se gestionará  el

alcance a lo largo del proyecto. 
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Tabla N° 2. Grupo de Procesos en la Gestión del Alcance

CAPITULO PROCESO
DESCRIPCIÓ

N
ENTRADAS

HERRAMIENT
AS Y

TÉCNICAS
SALIDAS

I.
PLANEACIÓ

N

1. Plan de la 
Gestión del 
Alcance

Se crea un plan
donde 
documente 
como se va a 
definir, validar 
y controlar el 
Alcance del 
proyecto

1. Acta de constitución del 
proyecto
2. Plan para la dirección de 
proyecto
3. Factores ambientales de 
la empresa
4. Activos de los procesos 
de la organización

1. Juicio de 
expertos
2. Análisis de 
datos
3. Reuniones

1. Plan para la 
Gestión del 
Alcance
2. Plan para la 
Gestión de los 
requisitos

2. Recopilar 
los requisitos

Determinar, 
documentar y 
gestionar las 
necesidades y 
requisitos de 
los interesados

1. Acta de constitución del 
proyecto
2. Plan para la dirección de 
proyecto
3. Documentos del Proyecto
4. Documentos de Negocio
5. Acuerdos
6. Factores Ambientales de 
la empresa
7. Activos de los procesos 
de la organización

1. Juicios de 
expertos
2. Recopilación 
de datos
3. Análisis de 
datos
4. Toma de 
decisiones
5. 
Representación 
de datos
6. Habilidades 
interpersonales y
de equipo
7. Diagramas de 
Contexto
8. Prototipos

1. Documentos
de los 
requisitos
2. Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos

3. Definir el 
Alcance

Desarrollar una
descripción 

1. Acta de constitución del 
proyecto

1. Juicio de 
expertos

1. Enunciado 
del Alcance del
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detallada del 
Proyecto y del 
producto a 
entregar

2. Plan para la dirección de 
proyecto
3. Documentos del Proyecto
4. Factores Ambientales de 
la empresa
5. Activos de los procesos 
de la organización

2. Análisis de 
datos
3. Toma de 
decisiones
4. Habilidades 
interpersonales y
de equipo
5. Análisis del 
producto

producto
2. 
Actualización a
los documentos
del proyecto

4. Creación de 
las EDT/WBS

Subdividir los 
entregables y 
el trabajo del 
proyecto en 
componentes 
más pequeños 
y fáciles de 
manejar

1. Plan para la dirección de 
proyecto
2. Documentos del Proyecto
3. Factores Ambientales de 
la empresa
4. Activos de los procesos 
de la organización 

1. Juicio de 
expertos
2. 
Descomposición

1. Línea base 
del Alcance
2. 
Actualizacione
s a los 
documentos 
del Proyecto

II. CONTROL 5. Validar el 
Alcance

Formalizar la 
aceptación de 
los entregables 
del Proyecto 
que se hayan 
completado

1. Plan para la dirección de 
proyecto
2. Documentos del Proyecto
3. Entregables verificados
4. Datos del desempeño del 
trabajo

1. Inspección
2. Toma de 
decisiones

1. Entregables 
aceptados
2. Información 
de desempeño
3. 
Actualización 
al plan de la 
dirección del 
proyecto
4. 
Actualizacione
s a los 
documentos 
del Proyecto

6. Controlar el 
Alcance

Monitorear el 
estado del 

1. Plan para la dirección de 
proyecto

1. Análisis de 
datos

1. Información 
de desempeño 
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proyecto y del 
Alcance del 
Producto, 
gestionando los
cambios a la 
línea base.

2. Documentos del Proyecto
3. Datos del desempeño del 
trabajo
4. Activos de los procesos 
de la organización

del trabajo
2. Solicitudes 
de cambio
3. 
Actualización 
al plan de 
dirección del 
proyecto
4. 
Actualizacione
s a los 
documentos 
del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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2.2.9 Gestión del Cronograma de un Proyecto

La programación del proyecto, proporciona un plan detallado que representa

la forma como se efectuarán las actividades del proyecto y en qué tiempo se

realizarán,  de  acuerdo  a  los  planteamientos  trazados  en  el  plan  para  la

Gestión del Alcance, sirviendo a su vez como base para el desarrollo de los

informes  de  avance  y  desempeño  durante  la  ejecución  del  proyecto.  El

cronograma  deberá  permanecer  flexible  durante  todo  el  proyecto  para

adaptarse  al  conocimiento  y  experiencia  adquirida,  disminuyendo  así  el

riesgo. [10, p. 175].

Para desarrollar eficientemente el cronograma, se deben utilizar las salidas

de los procesos de definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar

recursos  y  duraciones  de  cada  actividad  combinándolas  como  una

herramienta  de  programación  para  crear  así  el  modelo  del  cronograma.

Dicho de otra manera, el plan de Gestión del cronograma, ayuda a evaluar el

progreso  de  las  actividades,  determinando  si  hay  demoras  con  el  fin  de

tomar las medidas correctivas y dar cumplimiento al tiempo estimulado. [15,

p. 220].

El tiempo de un proyecto, se ve reflejado en fechas de determinación muy

justas,  por lo cual  es de mucha importancia  que el  director  del  proyecto

pueda evaluarlo de manera rigurosa los recursos estipulados.
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Tabla N° 3. Grupo de Procesos en la Gestión del Cronograma

PROCESO DESCRIPCIÓN ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y

TÉCNICAS
SALIDAS

1. Planificar la 
Gestión del 
Cronograma

Establecer las 
políticas, 
procedimientos y 
documentación para 
planificar, desarrollar,
gestionar, ejecutar y 
controlar el 
cronograma

1. Acta de constitución del 
proyecto 
2. Plan para la dirección de 
proyecto. 
3. Factores ambientales de la 
empresa 
4. Activos de los procesos de 
la organización.

1. Juicio de expertos. 
2. Análisis de datos. 
3. Reuniones.

1. Plan para la Gestión 
del Cronograma.

2. Definir las 
Actividades

Identificar y 
documentar las 
acciones específicas 
que se deben realizar 
para elaborar los 
entregables del 
proyecto.

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Factores Ambientales de la 
empresa. 
3. Activos de los procesos de 
la organización.

1. Juicio de expertos. 
2. Descomposición. 
3. Planificación 
gradual 
4. Reuniones.

1. Lista de actividades. 
2. Atributos de la 
actividad. 
3. Lista de hitos. 
4. Solicitudes de 
cambio. 5. 
Actualización al plan 
para la dirección del 
proyecto.

3. Secuenciar 
las actividades

Identificar y 
documentar las 
relaciones entre las 
actividades del 
proyecto.

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Documentos del Proyecto. 
3. Factores Ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos.

1. Método de 
diagramación por 
precedencia. 
2. Determinación e 
integración de las 
dependencias. 
3. Adelantos y 
retrasos. 
4. Información para la 
dirección de proyectos

1. Diagrama de red del 
cronograma del 
proyecto. 2. 
Actualizaciones a los 
documentos del 
Proyecto.

4. Estimar la Realizar una 1. Plan para la dirección de 1. Juicio de expertos. 1. Estimación de la 
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duración de las 
actividades

estimación de la 
cantidad de periodo 
de trabajos necesarios
para finalizar las 
actividades 
individuales con los 
recursos estimados

proyecto. 
2. Documentos del Proyecto. 
3. Factores Ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos de 
la organización.

2. Estimación análoga.
3. Estimación 
paramétrica. 4. 
Estimaciones basadas 
en tres valores. 
5. Estimaciones 
ascendentes. 
6. Análisis de datos. 
7. Toma de decisiones.
8. Reuniones.

duración. 
2. Base de las 
estimaciones. 
3. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto.

5. Desarrollar el
cronograma

Analizar la secuencia 
de las actividades, 
duraciones, requisitos
de los recursos, y 
restricciones del 
cronograma para 
crear el modelo de 
cronograma.

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Documentos del Proyecto. 
3. Acuerdos
4. Factores Ambientales de la 
empresa. 
5. Activos de los procesos de 
la organización.

1. Análisis de la red 
del cronograma. 
2. Método de la ruta 
crítica. 
3. Optimización de los
recursos. 
4. Análisis de datos. 
5. Adelantos y 
retrasos. 
6. Compresión del 
cronograma. 
7. Información para la 
dirección de 
proyectos. 
8. Planificación ágil de
liberaciones.

1. Línea base del 
cronograma. 
2. Cronograma del 
proyecto. 
3. Datos del 
cronograma. 4. 
Calendarios del 
proyecto. 
5. Solicitudes de 
cambio. 6. 
Actualización al plan 
para la dirección del 
proyecto. 
7. Actualizaciones a los 
documentos.

6. Controlar el 
cronograma

Monitorear el estado 
del proyecto para 
actualizar el 
cronograma y 
gestionar los cambios
a la línea base del 
cronograma.

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 2. Documentos del 
Proyecto. 3. Datos de 
desempeño del trabajo. 4. 
Activos de los procesos de la 
organización.

1. Análisis de datos. 
2. Método de la ruta 
crítica. 
3. Sistema de 
información para 
dirección de 
proyectos. 

1. Información 
desempeño del trabajo. 
2. Pronostico del 
cronograma. 
3. Solicitudes de 
cambio. 4. 
Actualización al plan 
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4. Optimización de los
recursos. 
5. Adelantos y 
retrasos. 
6. Compresión del 
cronograma.

para la dirección del 
proyecto. 
5. Actualizaciones a los 
documentos del 
Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.10 Gestión de los costos de un Proyecto

El análisis del costo total del proyecto, es uno de las fases más importantes

del proceso de planificación del proyecto, y que tiene estrecha relación con

la Gestión del Cronograma ya que son dos de las fases que más control y

revisión  tienen  durante  la  ejecución  del  proyecto,  por  tanto,  el  nivel  de

detalle en su desarrollo debe ser alto, dedicándole el tiempo suficiente para

estructurar  todos  los  ítems  de  tal  manera  que  sean  legibles  y  fáciles  de

entender. [16, pp. 72-74]

Para poder una correcta Gestión de Costos, es preciso estimar los tipos y

cantidades  de  recursos  que  se  van  a  manejar  para  el  desarrollo  de  las

actividades,  que involucra también la maquinaria,  instalaciones,  personas,

equipos,  subcontratistas,  y  costos  de  contingencias.  Al  tener  el  total  de

dichos  costos,  estos  deben  ser  razonables,  procurando  que  el  nivel  de

confianza  sea  alto  evitando  futuros  sobrecosto  o  la  realización  de  un

presupuesto superior al  costo real de ejecución del proyecto que se tenía

presupuestado inicialmente.

La  gestión  de  los  Costos  del  Proyecto,  incluyen  planificar,  estimar,

presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos de tal forma que el

proyecto se desarrolle de acuerdo al presupuesto estimado desde el inicio,

teniendo en cuenta que las organizaciones o interesados, tienen diferentes

modos de analizar los costos. [10, pp. 231-233].

Otro  aspecto  de  la  gestión  de  costos  es  reconocer  que  los  diversos

interesados  miden  los  costos  del  proyecto  de  diferentes  maneras  y  en

momentos diferentes. El costo de adquisición de un artículo, por ejemplo,

puede  medirse  en  el  momento  que  se  toma  la  decisión  o  se  hace  el

compromiso de adquirir el artículo en cuestión, cuando se realiza su pedido

o se hace entrega del mismo, o cuando se incurre en el costo real o éste se

registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto. 

En numerosas organizaciones,  la  predicción y el  análisis  del rendimiento

financiero  esperado del  producto del  proyecto se llevan a cabo fuera del

ámbito  del  proyecto.  En otros,  por ejemplo,  en un proyecto de obras de
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infraestructura,  la  Gestión  de  los  Costos  del  Proyecto  puede incluir  este

trabajo. Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la

Gestión de los Costos del Proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a

numerosas técnicas de gestión financiera, como el retorno de la inversión, el

flujo  de  caja  descontado  y  el  análisis  del  plazo  de  recuperación  de  la

inversión.
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Tabla N° 4. Grupo de Procesos en la Gestión de Costos

PROCESO DESCRIPCIÓN ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y

TÉCNICAS
SALIDAS

1. Planificar 
la Gestión de 
Costos

Definir como se han 
de estimar, 
presupuestar, 
gestionar monitorear y
controlar los 
proyectos.

1. Acta de constitución del proyecto
2. Plan para la dirección de 
proyecto. 
3. Factores ambientales de la 
empresa 
4. Activos de los procesos de la 
organización.

1. Juicio de expertos. 
2. Análisis de datos. 
3. Reuniones.

1. Plan para la Gestión de
Costos.

2. Estimar los
Costos

Se desarrolla una 
aproximación de os 
recursos monetarios 
necesarios para 
complementar el 
trabajo del proyecto.

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Documentos del proyecto. 
3. Factores Ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos de la 
organización.

1. Juicio de expertos. 
2. Estimación análoga. 
3. Estimación 
paramétrica. 4. 
Estimaciones 
ascendentes. 
5. Estimaciones basadas
en tres valores. 
6. Análisis de datos. 
7. Sistema de 
información para 
dirección de proyectos. 
8. Toma de decisiones

1. Estimación de costos. 
2. Base de las 
estimaciones. 
3. Actualización a los 
documentos del proyecto.

3. Determinar
el 
Presupuesto

Proceso donde se 
suman todos los costos
estimados de las 
actividades 
individuales o 
paquetes de trabajo 
para establecer una 
línea de costos 

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Documentos del Proyecto. 
3. Documentos del negocio. 
4. Acuerdos. 
5. Factores Ambientales de la 
empresa. 
6. Activos de los procesos de la 

1. Juicio de expertos. 
2. Costo agregados. 
3. Análisis de datos. 
4. Revisar la 
información histórica. 
5. Conciliación del 
límite de 
financiamiento. 

1. Línea base de costos. 
2. Requisitos de 
financiamiento del 
proyecto. 
3. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
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autorizada organización 6. Financiamiento.
4. Control de 
los Costos

En este proceso se 
monitorea el estado 
del proyecto para 
actualizar los costos 
del proyecto y 
gestionar cambios en 
la línea base de costos

1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Documentos del Proyecto. 
3. Requisitos de financiamiento del 
proyecto. 
4. Factores Ambientales de la 
empresa. 
5. Activos de los procesos de la 
organización.

1. Juicio de expertos. 
2. Análisis de datos. 
3. Índice del desempeño
para completar. 
4. Sistema de 
información para la 
dirección de proyectos.

1. Información de 
desempeño. 
2. Pronóstico de costos. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualización al plan 
para la dirección de 
proyectos. 
5. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.11 Gestión de Calidad de un Proyecto

La calidad que se le pueda brindar a un proyecto se define como el conjunto

de  propiedades  que  tienen  los  bienes  o  productos  que  se  entregan,  de

acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente y sus interesados.

La  Gestión  de  Calidad  se  entiende  como  el  conjunto  de  acciones

encaminadas  a  planificar,  organizar  y  controlar  la  función  calidad  de  la

empresa mediante el equipo de trabajo, teniendo en cuenta aspectos como:

políticas de calidad de la empresa; objetivos definidos; la planificación del

proyecto  encaminado  al  cumplimiento  de  los  objetivos;  definición  de  la

organización; selección del personal adecuado y control del desarrollo del

programa establecido para el proyecto.

Las empresas que poseen un desarrollo avanzado en las prácticas de Gestión

de calidad, crean un mecanismo donde se desarrolla la comunicación entre

los interesados y, por lo tanto, el trabajo en equipo se consolida, creando

entornos potenciales para la innovación ya que se desarrollan prácticas como

la del liderazgo; de modo que, se ven reflejados tanto en el proceso como el

producto del proyecto.

Para conseguir la Gestión de Calidad, es necesario tener presente los grupos

de procesos que establecen los lineamientos en las organizaciones en cuanto

a planificación, gestión y control de la calidad.

La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión

del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos,

independientemente  de  la  naturaleza  de  sus  entregables.  Las  medidas  y

técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el

proyecto.  Por  ejemplo,  la  gestión  de  la  calidad  del  proyecto  de  los

entregables  de software puede emplear  enfoques y medidas  diferentes  de

aquellos  que  se  utilizan  para  la  construcción  de  una  central  nuclear.  En

ambos  casos  el  incumplimiento  de  los  requisitos  de  calidad  puede tener

consecuencias negativas graves para algunos o para todos los interesados del

proyecto.
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Los conceptos de calidad y grado no son equivalentes. La calidad entregada

como  rendimiento  o  resultado  es  “el  grado  en  que  un  conjunto  de

características inherentes cumple con los requisitos” (ISO 9000). El grado,

como meta  de  diseño,  es  una  categoría  que  se asigna  a  entregables  que

tienen el mismo uso funcional,  pero características técnicas diferentes. El

director  del  proyecto  y  el  equipo  de  dirección  del  proyecto  son  los

responsables  de  gestionar  los  compromisos  para  entregar  los  niveles

requeridos  de calidad  y grado.  Mientras  que un nivel  de  calidad  que no

cumple con los requisitos de calidad siempre constituye un problema, un

producto de bajo grado puede no serlo.
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Tabla N° 5. Grupo de Procesos en la Gestión de la Calidad

PROCESO DESCRIPCIÓN ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y

TÉCNICAS
SALIDAS

1.

Planificar

la Gestión

de la

Calidad

Se identifican los requisitos

y estándares de calidad 

para el proyecto y sus 

entregables, determinando 

cómo el proyecto lo llevará

a cabo.

1. Acta de constitución del 

proyecto 

2. Plan para la dirección de 

proyecto. 

3. Documentos del proyecto. 

4. Factores ambientales de la 

empresa 

5. Activos de los procesos de la 

organización.

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 

3. Análisis de datos. 

4. Toma de decisiones. 

5. Representación de datos. 

6. Planificación de pruebas e 

inspección. 

7. Reuniones.

1. Plan para la Gestión 

de la Calidad. 

2. Métricas de calidad. 

3. Actualización al plan 

para la dirección de 

proyectos. 

4. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto.

2.

Gestionar

la Calidad

Se convierte el plan de 

Gestión de Calidad en 

Actividades ejecutables de 

calidad que incorporen las 

políticas de calidad de la 

Organización.

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Activos de los procesos de la 

organización.

1. Recopilación de datos. 2. 

Análisis de datos. 

3. Toma de decisiones. 

4. Representación de datos. 

5. Auditorias. 

6. Diseñar para X. 

7. Resolución de problemas. 

8. Métodos de mejora de la 

Calidad.

1. Informes de Calidad. 

2. Documentos de 

prueba y evaluación. 

3. Solicitudes de 

cambio. 

4. Actualización al plan 

para la dirección de 

proyectos. 
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5. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto.

3.

Controlar

la Calidad

Proceso donde se 

monitorean y registran los 

resultados de la ejecución 

de las actividades en la 

Gestión de la Calidad, 

evaluando desempeño y 

verificando la ejecución de 

las actividades llenen las 

expectativas del cliente

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del Proyecto. 

3. Solicitudes de cambios 

aprobadas. 

4. Entregables. 

5. Datos de desempeño del 

trabajo. 

6. Factores Ambientales de la 

empresa. 

7. Activos de los procesos de la 

organización.

1. Recopilación de datos. 2. 

Análisis de datos. 

3. Inspección. 

4. Pruebas/Evaluaciones de 

productos. 

5. Representación de datos. 

6. Reuniones.

1. Mediciones de 

control de Calidad. 

2. Entregables 

verificados. 

3. Información de 

desempeño del trabajo. 

4. Solicitudes de 

Cambio. 

5. Actualización al plan 

para la dirección del 

proyecto. 

6. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto.

Fuente: Elaboración Propia
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2.2.12 Gestión del Riesgo del Proyecto

En la totalidad de proyectos que se desarrollan, el director, debe tener en

consideración que se pueden presentar inconvenientes o riesgos al momento

de la ejecución del proyecto, los cuales tienen un gran impacto si no son

bien manejados. Por lo ya mencionado, una correcta administración en la

Gestión de Riesgos de un proyecto, maximiza la probabilidad y efectos de

los eventos positivos y a su vez, disminuye las probabilidades y posibles

derivaciones que emerjan de los riesgos negativos.

Los proyectos inmobiliarios en la actualidad solo gestionan los riesgos en

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y no se evalúa como tal el

riesgo del negocio que permite evaluar las amenazas y oportunidades, las

cuales impactan directa o indirectamente en la consecución del objeto del

proyecto. Hay que enfatizar, que realizar un proceso adecuado de Gestión de

Riesgos, resulta en una mayor economía y reduce tiempos comparados con

el impacto que genera un evento crítico durante el proyecto. [19]

Figura N° 5. Eventos de Riesgo respecto al tiempo

Fuente: Elaboración propia
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La Gestión de los Riesgos del Proyecto tiene como objetivo identificar y

gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la

dirección  de  proyectos.  Cuando  no  se  manejan,  estos  riesgos  tienen  el

potencial de hacer que el proyecto se desvíe del plan y no logre los objetivos

definidos para el mismo. En consecuencia, la efectividad de la Gestión de

los  Riesgos  del  Proyecto  está  directamente  relacionada  con  el  éxito  del

mismo.

El  riesgo  existe  en  dos  niveles  dentro  de  cada  proyecto.  Cada  proyecto

presenta  riesgos  individuales  que  pueden  afectar  la  consecución  de  los

objetivos  del mismo. También es importante  tener en cuenta el  grado de

riesgo de la totalidad del proyecto, el que surge de la combinación de los

riesgos  individuales  del  proyecto  y  otras  fuentes  de  incertidumbre.  Los

procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto abordan ambos niveles de

riesgo en los proyectos, y estos se definen de la siguiente manera:

Riesgo Individual del Proyecto: Es un evento o condición incierta que, si se

produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos

del proyecto.

Riesgo  General  del  Proyecto:  Es  el  efecto  de  la  incertidumbre  sobre  el

proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbres

incluidos  riesgos  individuales,  que  representa  la  exposición  de  los

interesados a las implicancias de las variaciones en el resultado del proyecto,

tanto positivas como negativas.
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Tabla N° 6. Grupo de Procesos en la Gestión Riesgo del Proyecto

PROCESO DESCRIPCIÓN ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS

1. Planificar

la Gestión de

Riesgos

Se define como 

realizar las 

actividades en la 

Gestión de 

Riesgos.

1. Acta de constitución del 

proyecto 

2. Plan para la dirección de 

proyecto. 

3. Documentos del proyecto. 

4. Factores ambientales de la 

empresa 

5. Activos de los procesos de 

la organización.

1. Juicio de expertos. 

2. Análisis de datos. 

3. Reuniones.

1. Plan para la 

Gestión de los 

Riesgos.

2. Identificar

El Riesgo

Se identifican los 

riesgos 

individuales del 

proyecto, así como 

las fuentes de 

riesgo general del 

proyecto.

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Acuerdos. 

4. Documentos de las 

adquisiciones. 

5. Factores ambientales de la 

empresa 

6. Activos de los procesos de 

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 3. 

Análisis de datos. 

4. Habilidades interpersonales y de

equipo. 

5. Listas rápidas. 

6. Reuniones.

1. Registro de 

Riesgos. 

2. Informe de 

Riesgos. 

3. Actualización

a los 

documentos del 

proyecto.
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la organización.

3. Realizar el

Análisis

Cualitativo

de los

Riesgos

Se priorizan los 

riesgos 

individuales para 

análisis o acción 

posterior, 

evaluando la 

probabilidad de 

ocurrencia y los 

impactos.

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Factores ambientales de la 

empresa 

4. Activos de los procesos de 

la organización.

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 3. 

Análisis de datos. 

4. Habilidades interpersonales y de

equipo. 

5. Categorización de riesgos. 

6. Representación de datos. 

7. Reuniones.

1. Actualización

a los 

documentos del 

proyecto.

4. Realizar el

análisis

Cuantitativo

de los

Riesgos

Se analiza 

numéricamente el 

efecto combinado 

de los efectos 

individuales del 

proyecto 

identificándolos.

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Factores ambientales de la 

empresa 

4. Activos de los procesos de 

la organización.

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 3. 

Habilidades interpersonales y de 

equipo. 

4. Representación de la 

incertidumbre 

5. Análisis de datos.

1. Actualización

a los 

documentos del 

proyecto.

5. Planificar

la respuesta a

los Riesgos

Se seleccionan 

opciones, se 

desarrollan 

estrategias y se 

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Factores ambientales de la 

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 3. 

Habilidades interpersonales y de 

equipo. 

1. Solicitudes 

de Cambio. 2. 

Actualización al

plan para la 
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acuerdan acciones 

para abordar la 

exposición al 

riesgo del proyecto 

en general.

empresa 

4. Activos de los procesos de 

la organización.

4. Estrategias de amenazas. 

5. Estrategias para oportunidades. 

6. Estrategias de respuesta a 

contingencias. 

7. Estrategias para el riesgo 

general de proyecto. 8. Análisis de 

datos. 

9. Toma de decisiones.

dirección del 

proyecto. 

3. Actualización

a los 

documentos del 

proyecto.

6.

Implementar

la respuesta a

los Riesgos

Se implementan los

planes acordados 

en la respuesta a 

los riesgos.

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Activos de los procesos de 

la organización

1. Juicio de expertos. 

2. Habilidades interpersonales y de

equipo. 

3. Sistema información para la 

dirección de proyectos.

1. Solicitudes 

de Cambio. 2. 

Actualización a 

los documentos 

del proyecto

7.

Monitorear

los Riesgos

Monitorea la 

implementación de 

los planes 

acordados de 

respuesta a los 

riesgos, 

identificándolos y 

analizando nuevos 

1. Plan para la dirección de 

proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Datos de desempeño del 

trabajo. 

4. Informes de desempeño del 

trabajo.

1. Análisis de datos. 

2. Auditorias. 

3. Reuniones.

1. Información 

desempeño de 

trabajo. 

2. Solicitudes 

de Cambio. 3. 

Actualización al

plan para la 

dirección del 
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riesgos evaluando 

la efectividad del 

proceso de Gestión 

de los Riesgos.

proyecto. 

4. Actualización

documentos 

proyecto. 

5. Actualización

los activos del 

proceso de la 

organización

Fuente: Elaboración propia
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2.2.13 Gestión de los interesados

La Gestión de interesados tiene como finalidad identificar  los principales

interesados en el desarrollo del proyecto que se ven directo indirectamente

afectados por el mismo.

Los  interesados  pueden  tener  un  nivel  de  responsabilidad  y  autoridad

variable al ser partícipes del proyecto, ya que pueden cambiar a lo largo del

ciclo de vida del proyecto donde sus influencias al  comienzo pueden ser

altas considerando que los costos en las modificaciones son mínimas. Por el

contrario, a medida que transcurre el proyecto, se reducen gradualmente los

intereses y cualquier modificación se refleja en sobrecostos. [20]

La definición de las partes que están interesadas en el proyecto, ha venido

cambiando  a medida  que transcurre  el  tiempo,  es  por  ello  que cualquier

grupo o individuo identificable respecto de la organización es dependiente

para  su  supervivencia  (empleados,  segmentos  de  cliente,  proveedores,

agencias  gubernamentales,  accionistas,  instituciones  financieras  y  otros).

[21]

Los procesos en la Gestión de los interesados, apoyan el trabajo del equipo

de proyecto para analizar las expectativas de los interesados evaluando el

grado en que afectan o son afectados por el proyecto. [10, pp. 503-506]
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Tabla N° 7. Grupo de Procesos en la Gestión de los Interesados

PROCESO DESCRIPCIÓN ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS
SALIDAS

1. Identificar a

los Interesados

Se identifica 

periódicamente a los 

interesados del proyecto, 

así como de analizar y 

documentar información 

relevante a sus intereses, 

participación, influencia 

e impacto en el proyecto.

1. Acta de constitución del proyecto. 

2. Documentos del negocio. 

3. Plan para la dirección de proyecto. 

4. Documentos del proyecto. 

5. Acuerdos 

6. Factores ambientales de la empresa 

7. Activos de los procesos de la 

organización.

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 

3. Análisis de datos. 

4. Representación de 

datos. 

5. Reuniones

1. Registro de 

interesados. 

2. Solicitudes de 

cambio. 

3. Actualización al plan

para la dirección del 

proyecto. 

4. Actualización a los

documentos del 

proyecto.

2. Planificar el

involucramien

to de los 

Interesados

Se desarrollan los 

enfoques para involucrar 

a los interesados del 

proyecto, con base en sus

necesidades, expectativas

e intereses.

1. Acta de constitución del proyecto. 

2. Plan para la dirección de proyecto. 

3. Documentos del proyecto. 

4. Acuerdos 

5. Factores ambientales de la empresa 

6. Activos de los procesos de la 

organización.

1. Juicio de expertos. 

2. Recopilación de datos. 

3. Análisis de datos. 

4. Toma de decisiones. 

5. Representación de 

datos. 

6. Reuniones

1. Plan de 

involucramiento de 

los interesados.

3. Gestionar el Se comunica y trabaja 1. Plan para la dirección de proyecto. 1. Juicio de expertos. 1. Solicitudes de 
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involucramien

to de los 

Interesados

con los interesados para 

satisfacer sus 

necesidades y 

expectativas abordando 

los incidentes y 

fomentando el 

compromiso y el 

involucramiento de los 

interesados.

2. Documentos del proyecto. 

3. Factores ambientales de la empresa 

4. Activos de los procesos de la 

organización.

2. Habilidades de 

comunicación. 

3. Habilidades 

interpersonales y de 

equipo. 

4. Reglas básicas. 

5. Reuniones.

cambio. 2. 

Actualización al plan 

para la dirección del 

proyecto. 

3. Actualización a los

documentos del 

proyecto.

4. Monitorear 

el 

involucramien

to de los 

Interesados

Se monitorear las 

relaciones de los 

interesados del proyecto 

y se adaptan estrategias 

para involucrar a los 

interesados a través de la 

modificación de las 

estrategias y los planes 

de involucramiento.

1. Plan para la dirección de proyecto. 

2. Documentos del proyecto. 

3. Documentos de desempeño del 

trabajo. 

4. Factores ambientales de la empresa 

5. Activos de los procesos de la 

organización.

1. Análisis de datos. 

2. Toma de decisiones. 

3. Representación de 

datos. 

4. Habilidades de 

comunicación. 

5. Habilidades 

interpersonales y de 

equipo. 

6. Reuniones.

1. Información de 

desempeño del trabajo. 

2. Solicitudes de 

cambio. 

3. Actualización al plan

para la dirección del 

proyecto. 

4. Actualización a los 

documentos del 

proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.14 Indicadores de la Gestión del Proyecto

La Guía  PMBOK comprendiendo  la  necesidad de las  empresas  tener  un

control del estado de sus proyectos, de cómo avanza según lo planificado,

utiliza la Gestión del Valor Ganado – EVM como método que ha sido usado

fuertemente  en  el  sector  construcción  y  otros  sectores.  Según  el  Valor

Ganado integra la línea base del alcance, la línea base de costos, con la línea

base  del  cronograma,  para  generar  la  línea  base  de  la  medición  del

rendimiento para medir el desempeño del proyecto. Es aplicable a todos los

proyectos,  en  cualquier  sector;  sin  embargo,  para  que  verdaderamente

funcione  con  efectividad,  el  EVM  necesita  el  apoyo  de  una  correcta

planificación  que  estime  de  manera  objetiva  y  adecuada  todas  las

actividades y recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

La guía PMBOK define cuatro conceptos importantes para el Valor Ganado:

● El  Valor  Planificado  (PV):  El  presupuesto  autorizado  que  ha  sido

asignado al trabajo programado.

● El Valor Ganado (EV): La medida del trabajo realizado, expresado en

términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo.

● El Costo Real (AC): Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en

una actividad durante un determinado periodo de tiempo.

● El  Presupuesto  hasta  la  Conclusión  (BAC):  La  suma  de  todos  los

presupuestos establecidos para el trabajo a realizar.

El análisis del valor ganado se puede analizar sobre la base de tres de los

cuatro parámetros antes mencionados, medidos por periodos normalmente

semanales o mensuales y de forma acumulativa.

La guía PMBOK también tiene indicadores que permiten analizar el estado

del presupuesto y el desempeño en el tiempo. Estos indicadores son:

● La  variación  del  costo  (CV):  El  monto  del  déficit  o  superávit

presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre

el valor ganado y el costo real.

CV = EV - AC

● La variación del cronograma (SV): La medida en que el proyecto está

adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega planificada, en
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un determinado momento,  expresada como la diferencia  entre  el  valor

ganado y el valor planificado.

SV = EV - PV

● El índice de desempeño del costo (CPI): Una medida de la eficiencia en

costos de los recursos presupuestados expresada como la razón entre el

valor ganado y el costo real.

CPI = EV / AC

● El  índice  de  desempeño  del  cronograma  (SPI):  Una  medida  de  la

eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor

ganado y el valor planificado.

SPI = EV / PV

Tabla N° 8. Análisis del Valor Ganado

Variación
de

Cronograma
(SV)

SV = EV - PV

SV < 0
Con retraso respecto a la 
planificación.

SV = 0
Se llegó al cronograma a la 
perfección.

SV > 0
Por delante con respecto a la
planificación.

Variación
de Costo

(CV)
CV = EV - AC

CV < 0 Por encima del presupuesto.

CV = 0
Se ha gastado exactamente 
lo planificado.

CV > 0 Por debajo del presupuesto.

Índice de
desempeño

del
Presupuesto

(CPI)

CPI = EV / AC

CPI < 1
El proyecto está por encima 
del presupuesto.

CPI = 1
Situación de estabilidad, el 
proyecto está dentro del 
presupuesto.

CPI > 1
El proyecto está por debajo 
del presupuesto.

Índice de
desempeño

del
Cronograma

(SPI)

SPI = EV / PV

SPI < 1
El proyecto está retrasado 
con respecto a lo 
planificado.

SPI = 1
Situación de estabilidad, el 
proyecto marcha según lo 
planificado.

SPI > 1
El proyecto está adelantado 
con respecto a lo 
planificado.

Fuente: Elaboración propia
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El pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC) es el costo total previsto

para completar todo el trabajo, expresado como la suma del costo real a la

fecha y la estimación hasta la conclusión se basan normalmente en los costos

reales  en  los  que  se  ha  incurrido  para  completar  el  trabajo,  más  una

estimación  hasta  la  conclusión  (ETC)  para  el  trabajo  restante.  Es

responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden

presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El

análisis del valor ganado funciona bien en combinación con los pronósticos

manuales de los costos requeridos según la EAC. 

EAC = AC + BAC – EV

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es una medida del

desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de

cumplir  con un determinado  objetivo  de gestión;  se  expresa como la  tasa

entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El

TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse

para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión

especificada, tal y como sucede con el BAC o la EAC. Si se toma evidente

que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta

la EAC pronosticada. Una vez aprobada, la EAC puede sustituir al BAC en el

cálculo del TCPI.

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

En cuanto al resultado que podemos obtener de esta dimensión es que si el

resultado es > 1 es más difícil de completar; si es exactamente 1 quiere decir

que falta lo mismo para completar y si es menos que 1 quiere decir que es

más fácil de completar.

2.3 Definición de términos básicos

Gestión de Proyectos: Es el correcto uso de herramientas,  lineamientos para el

cumplimiento de un determinado proyecto.

Optimización de recurso: Es la metodología en la cual se aprovecha los diversos

recursos humanos o materiales a emplearse en un proyecto.
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Acta de constitución del Proyecto: Se define como un documento emitido por el

patrocinador del proyecto, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto

y confiere  al  director  de proyecto  la  autoridad  para  aplicar  los  recursos  de  la

organización a las actividades del proyecto.

Cronograma del Proyecto: Incluye al menos la lista de actividades de trabajo, sus

duraciones, recursos y fechas planificadas de inicio y finalización.

Entregable:  Cualquier  producto,  resultado o capacidad único y verificable  para

ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o

proyecto.

Planificación:  Una serie  de pasos que debe ser respetada y que son prefijados

antes de comenzar el proyecto.

Mano de Obra: Es el recurso humano encargado de la ejecución de las partidas de

un proyecto.

Costo de materiales: Comprende la estimación de estos para la correcta ejecución

de un proyecto.

Guía  del  PMBOK:  Es  una  guía  creada  por  el  PMI para  utilizar  en  diferentes

proyectos con la finalidad de una correcta gestión de proyectos.

Calidad:  Es  el  seguimiento  con  la  finalidad  de  lograr  los  propósitos  trazados

durante el proyecto.
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis

3.1.1 Hipótesis principal

Al implementar la gestión de proyecto bajo los lineamientos de la guía

del PMBOK 6ta. Edición, optimizo los recursos.

3.1.2 Hipótesis específica

- Al evaluar la optimización de recursos se obtiene una mejor gestión de

proyectos en la mano de obra.

- Al medir el desempeño de los actores se obtiene una mejor gestión de

interesados del proyecto.

- Al estimar el resultado de la gestión de costos del proyecto se determina

los costos de la línea base del proyecto.

- Al  identificar  los  posibles  riesgos  del  proyecto  se  obtiene  una  mejor

gestión de los riesgos del proyecto.

3.2 Identificación de variables

3.2.1 Definición conceptual de las variables

Variable independiente

Espinoza  (2018)  define  que  es  aquella  que  como  investigadores

modificamos  o  manipulamos  a  criterio  propio  para  poder  determinar  si

dichas  modificaciones  alteran  o  producen  cambios  en  la  variable

dependiente.

X= Gestión de proyecto.

Variable dependiente

Espinoza (2018) define como aquellas que son el resultado modificado por

el investigador  o experimentador  con el  fin de determinar  si  los cambios

producidos en la variable independiente causaron efectos.

Y= Optimización de recursos

50



51



3.2.2 Operacionalización de las variables

Tabla N° 9. Matriz de Operacionalización de Variables

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES

GESTIÓN DE 

PROYECTOS

      OPTIMIZACIÓN 

DE RECURSOS

PMI (2017): “Aplicación de 

conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir

con los requisitos del mismo”

PLANIFICACIÓN
PLAN DE

TRABAJO

CONTROL
PROGRAMACIÓN

DE OBRA

EJECUCIÓN
GESTIÓN DE

CALIDAD

Ordoñez (2014) define optimización 

a la búsqueda de la mejor solución 

que se les presenta a los problemas 

para satisfacer una finalidad

MANO DE OBRA RENDIMIENTO

MATERIALES
AVANCE DE

PROYECTO

TIEMPO DE

EJECUCIÓN
CRONOGRAMA

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Tipo y nivel de investigación

4.1.1 Tipo de investigación

Tamayo y Tamayo (2004) afirma: Comprende la descripción, registro,

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos

de  los  fenómenos.  El  enfoque  se  hace  sobre  conclusiones  dominantes  o

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente

(p.46).

Borja (2012) define como enfoque cuantitativo a:  “Conocer la realidad a

través de la recolección y análisis de datos, con lo que se podría contestar las

preguntas de la investigación y probar las hipótesis” (p.11).

Por  ello,  la  investigación se caracterizará  por ser de tipo descriptiva  con

enfoque cuantitativo.

4.1.2 Nivel de investigación

Borja  (2012)  menciona  que  una  investigación  es  descriptiva  cuando  se

determinan  las  propiedades  que  tiene  el  objeto  de  estudio  en  mención.

Menciona  que  la  investigación  es  correlacional  es  determinar  como  una

variable  se  puede  comportar  conociendo  el  comportamiento  de  otras

variables. Por ello, la investigación será de nivel descriptivo – correlacional.

4.1.3 Diseño de investigación

Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014)  define  como  no  experimental

cuando la investigación se basa en la obtención de información sin alterar las

variables. Por otro lado, define que el diseño transversal es aquel donde el

análisis  de datos  se da en un momento  determinado,  haciendo inferencia

sobre la ocurrencia, al igual que sus determinantes y consecuencias.

De tal manera, la investigación será no experimental con diseño transversal.

4.2 Población y muestra

4.2.1 Población del estudio

Arias (2012) menciona: “La población es un conjunto finito o infinito del

elemento de estudio con características similares” (p.81).
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La  población  estará  determinada  para  viviendas  económicas  que  se

encuentran en el distrito de Challhuahuacho.

4.2.2 Diseño muestral

Hernández  et  al.  (2010)  nos  indican  que  la  muestra  es  una  parte  de  la

población, es decir, una cantidad reducida del grupo de interés del cual se

recolectará información de datos que deben delimitarse, de tal manera que,

sea representativo para la población.

La muestra se considerará 218 viviendas multifamiliar ubica en el distrito de

Challhuahuacho.

4.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos

4.3.1 Fuentes

Las fuentes serán la recaudación de información, manuales técnicos, costos

de mano de obra, costo de materiales,  rendimientos,  costo de traslado de

material obtenidos de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

4.3.2 Procedimientos para la recolección de datos

Para la recolección de datos se visitará la zona en estudio y se preguntaran a

los ingenieros  y supervisores que realizan sus labores en dicha localidad

mediante  las  encuestas  con  las  preguntas  necesarias  para  conocer  su

perspectiva acerca de esta problemática que existe.

4.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Para realizar la toma de datos se usa se buscará horarios y fechas en los cuales

dichos profesionales se encuentren disponibles para responder la encuesta. Para la

gestión de los datos conseguidos se usará el programa SPSS y Microsoft Excel.
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA

INVESTIGACIÓN

5.1 Gestión de la Integración del Proyecto

Acta de Constitución del Proyecto: El Acta de Constitución del Proyecto es el

documento que autoriza formalmente la existencia y el comienzo del proyecto, ha

sido emitido por la patrocinadora del proyecto. Con este documento se designa al

director de Proyecto.

Tabla N° 10. Acta de Constitución del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión
Hecha

por
Revisada

por

Aprobada

por
Fecha Motivo

1 E.H.L.R. G.B.S.M. J.S.M.R.
27/07/202

1

Inicio de la ejecución 

del proyecto 

“Mejoramiento de 

vivienda rural en el 

centro poblado Parani 

– Distrito de 

Challhuahuacho – 

Provincia de 

Cotabambas – 

Departamento de 

Apurímac”

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 11. Acta de constitución del Proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Mejoramiento de Vivienda Rural en el 

Centro Poblado Pararani – Distrito de 

Challhuahuacho – Provincia de 

Cotabambas – Departamento de Apurímac

MEVIRUCEPOPA

FINALIDAD DEL PROYECTO:

EJECUTAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO 
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POBLADO DE PARANI Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS AFECTACIONES DE HELADAS Y

FRIAJE EN BENEFICIO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 

EXTREMA.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO

1. Alcance

Realizar todo el trabajo 

requerido y únicamente el 

trabajo requerido en la EDT 

para completar el proyecto.

Validación de los 

entregables y del 

producto final por parte 

del cliente.

2. Cronograma

Alcanzar los hitos en las 

fechas establecidas y 

cumplir con el 

secuenciamiento de las 

actividades.

El plazo de entrega del 

producto es igual a la 

suma de la duración de 

las tareas de la ruta 

crítica.

3. Costo

Ejecutar el proyecto con el 

presupuesto contratado y 

que quede una utilidad no 

menor al 10%.

Los costos reales son 

muy aproximados a la 

estimación de costos que 

realizó el juicio de 

expertos.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

El presente mejoramiento busca realizar obras civiles en el centro poblado Parani

– Distrito de Challhuahuacho – Provincia de Cotabambas – Departamento de 

Apurímac.

Se desarrollarán actividades que garanticen la localización horizontal y vertical 

dejando elementos de referencias permanentes para hacer los replanteos y 

localización de los trabajos con base en los planos del proyecto que desarrollara 

un ingeniero de diseño para todas las labores que requieran planos para 

construcción.

Se ejecutará con maquinaria pesada movimientos de tierra que sean necesarios 

para poder adecuar áreas a los niveles previstos para la construcción de las obras 

civiles y su respectiva compactación, y de esta manera garantizar la capacidad de

soporte.
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El proyecto incluye actividades de muros de concreto para las distintas áreas en 

el sector de dormitorios existente como medida de protección contra caída de 

tierra por escorrentía o desnivel, los muros no superarán los 2 metros de alto. En 

áreas comunes se ejecutará obras de drenaje e instalación de tubería para manejo 

de aguas de lluvia.

Se construirá una portería de acceso al campamento de 16 metros cuadrados de 

área la cual contará con una puerta de acceso, un baño móvil, ventanas en 

aluminio y cubierta PVC con estructura metálica, canaleta y bajantes aguas 

lluvias cumpliendo con el diseño estructural.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES 

CLAVE

Descripción general: El proyecto consiste en el mejoramiento de vivienda rural 

en el centro poblado de Parani. Para ello se tendrán que realizar trabajos de 

movimientos de tierra, obras de concreto simple, obras de concreto armado y 

obras de drenaje.

Límites del proyecto: Suscripción del Contrato de ejecución y la obra, y 

Resolución de aprobación de la Liquidación del contrato de obra.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO

● Accesibilidad limitada al área a intervenir

● Demora en la adquisición de bienes por la falta de insumos en el mercado.

● Accidentes de trabajo producto de la interacción entre el personal obrero y las

maquinarias pesadas.

● Fenómenos  naturales:  huaycos,  derrumbes,  lluvias,  crecida  de  los  ríos,

sismos.

● Conmoción social (paros, huelgas, protestas, etc.).

● Falla en las pruebas y/o ensayos realizados durante la ejecución de obra.

● Renuncias del personal.

● Equipos presenten falla mecánica durante la ejecución de la obra.

● Atraso en los frentes de trabajo incumpliendo los metrados programados.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITOS FECHAS PROGRAMADAS
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Inicio de la obra 13 de mayo de 2023

Obras preliminares 15 de junio de 2013

Movimiento de tierras 14 de noviembre de 2023

Obras de Concreto Simple 06 de abril de 2024

Obras de Concreto Armado 19 de abril de 2024

Muros y Tabiques de Albañilería 09 de marzo de 2024

Revoques, Enlucidos y Moladuras 01 de abril de 2024

Pisos 26 de abril de 2024

Carpintería de Madera 25 de abril de 2024

Carpintería Metálica y Herrería 29 de junio 2014

Cerrajería 02 de marzo 2014

Vidrios, Cristales y Similares 10 de diciembre de 2024

Pintura 08 de Julio de 2024

Aparatos Sanitarios y Accesorios
26 de abril de 2024

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

CONCEPTO MONTO

Monto del contrato de ejecución de la obra S/ 5 879 161,46

LISTA DE INTERESADOS CLAVE

● Gerente General.

● Gerente del Proyecto.

● Miembros  de  oficina  técnica  (Residente  de  Obra,  Administrador  de

Contratos,  Especialista  de  Suelos  y  Pavimentos,  Administrador,  jefe  de

Calidad, etc.).

● Jefe SSOMA.

● Trabajadores de construcción.

● Proveedores  de  materiales  (cemento,  alcantarillas,  asfalto,  agregados,

aditivos, acero corrugado, etc.).

● Suministro de equipos mínimos ofertados.

● Sub contratistas (puentes, señalización, alcantarillas).

● Dirección ejecutiva de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

● Dirección de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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● Supervisión de la obra.

● Órgano de Control Institucional del Ministerio de Vivienda

● Jefatura zonal de la Unidad Zonal San Martín del Ministerio de Vivienda

● Gobernador regional de Apurímac

● Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas

● Alcaldes distritales.

● Presidente de la Junta de comunidades campesinas Challhuahuacho

● Sindicato de Construcción Civil.

● Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental de Apurímac

● Medios de comunicación.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

Los requisitos de aprobación es la recepción a satisfacción y pago de todos los 

entregables del proyecto y la conformidad de la entrega de la rehabilitación de la 

carretera; la entidad encargada de estas acciones es el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y el responsable de la aprobación del proyecto es su

director ejecutivo.

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO

Cumplir al 100% con las especificaciones técnicas del expediente técnico.

Implementación de las normas de construcción vigentes.

Aprobación de la Liquidación del contrato de obra.

Concluir satisfactoriamente y sin penalidades el contrato.

Cumplir con el presupuesto asignado para el proyecto.

Concretar los compromisos adoptados con los interesados externos durante la 

ejecución del proyecto.

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO

NOMBRE Ramiro Asmat Girao NIVEL DE AUTORIDAD

REPORTA A
Tiburcio Flores 

Rodríguez
Alto

SUPERVISA 

A
Sergio Meléndez Passara

PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA
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Tiburcio Flores 

Rodríguez
GRUPO 1 S.A.C.

GERENTE

GENERAL

28 de

febrero de

2023

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Gestión de los Interesados del Proyecto

Tabla N° 12. Registro de interesados

REGISTRO DE INTERESADOS

 
Información de

identificación
Información de Evaluación

Clasifica

ción

N

° Categoría

Rol en el

Proyecto Requisitos Expectativas

Interno/

Externo

1 GRUPO 1

S.A.C.

Gerente 

General

Contar con un equipo

de alto nivel que 

ejecute 

satisfactoriamente la 

obra.

El proyecto debe 

culminarse con 

éxito cumpliendo 

con lo planificado

mediante una 

buena gestión

Interno

2

Gerente de 

Proyecto

Especialista en 

Construcción de 

Obras Civiles y 

experiencia 

comprobada

Buena relación 

con el grupo de 

trabajo de staff y 

campo.

Interno

3 Oficina 

Técnica 

(Residente 

de Obra, 

Administra

dor de 

Contratos, 

Especialista

Profesionales 

preparados para 

direccionen y 

ejecuten 

satisfactoriamente la 

obra.

El proyecto debe 

ejecutarse 

cumpliendo con 

lo planificado 

mediante una 

buena gestión de 

los profesionales 

encargados.

Interno

60



REGISTRO DE INTERESADOS

 
Información de

identificación
Información de Evaluación

Clasifica

ción

N

° Categoría

Rol en el

Proyecto Requisitos Expectativas

Interno/

Externo

de Suelos

Administra

dor, jefe de 

Calidad, 

etc.)

4

Jefe 

SSOMA

Cumplir con normas 

de seguridad y medio

ambiente hasta el 

cierre del proyecto.

Durante la 

ejecución del 

proyecto no debe 

ocurrir ningún 

tipo de accidentes

de trabajadores ni 

daños al medio 

ambiente.

Interno

5

Trabajador

es de 

Construcci

ón

Cumplir con las 

indicaciones dadas 

por el personal 

técnico según el 

cronograma y 

rendimientos 

establecidos

El proyecto debe 

cumplir lo 

planificado

Interno

6 Suministro Proveedor 

de 

Materiales 

(Cemento, 

Alcantarilla

s, Bloques, 

Cumplir con los 

pedidos con el 

control de calidad y 

envío en el tiempo 

establecido

Proveer 

oportunamente 

los materiales

Externo
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REGISTRO DE INTERESADOS

 
Información de

identificación
Información de Evaluación

Clasifica

ción

N

° Categoría

Rol en el

Proyecto Requisitos Expectativas

Interno/

Externo

Agregados,

Aditivo, 

Acero 

corrugado, 

etc.)

7
Suministro 

de los 

equipos 

mínimos 

ofertados

Cumplir con el 

cronograma 

establecido de 

asignación de 

equipos puestos en 

obra

Provisión de 

equipos 

oportunamente

Externo

9 Gubernam

ental

Dirección 

ejecutiva 

del 

Ministerio 

de 

Vivienda, 

Construcci

ón y 

Saneamient

o.

Velar por el 

cumplimiento del 

contrato suscrito con 

el Contratista.

Cumplimiento del

contrato.
Externo

1

0

Dirección 

de obras 

del 

Ministerio 

de 

Coordinar y 

supervisar el 

desarrollo del 

proyecto

El proyecto debe 

ejecutarse en su 

totalidad 

Externo
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REGISTRO DE INTERESADOS

 
Información de

identificación
Información de Evaluación

Clasifica

ción

N

° Categoría

Rol en el

Proyecto Requisitos Expectativas

Interno/

Externo

Vivienda, 

Construcci

ón y 

Saneamient

o.

1

1
Supervisor 

de Obra

Cumplimiento del 

contrato (Expediente 

Técnico)

Buena 

coordinación con 

el Contratista

Externo

1

2

Órgano de 

Control 

Instituciona

l del 

Ministerio 

de 

Vivienda, 

Construcci

ón y 

Saneamient

o.

Revisar el control 

concurrente durante 

la ejecución del 

proyecto

La ejecución de la

obra dentro de los

parámetros del 

Expediente 

Técnico

Externo

1

3

Jefatura 

zonal de la 

Unidad 

Zonal 

Apurímac.

Facilidad de 

coordinación para el 

apoyo eventual.

Coordinación 

durante la 

ejecución de la 

obra.

Externo

1

6

 

Gobernador

Participación 

específica en las 

Contar con el 

apoyo, 

Externo
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REGISTRO DE INTERESADOS

 
Información de

identificación
Información de Evaluación

Clasifica

ción

N

° Categoría

Rol en el

Proyecto Requisitos Expectativas

Interno/

Externo

regional de 

Apurímac.

reuniones de 

coordinación. 

coordinación y 

comunicación en 

las mesas de 

diálogo 

1

7

 Alcalde de 

la 

Municipali

dad 

Provincial 

de 

Cotabamba

s.

Participación en 

reuniones puntuales 

en caso la situación 

lo amerite.

Buena 

comunicación
Externo

1

8

Alcalde de 

la 

Municipali

dad 

Provincial 

de 

Cotabamba

s.

Participación en 

reuniones puntuales 

en caso la situación 

lo amerite.

Buena 

comunicación
Externo

1

9

Alcaldes 

distritales 

Challhuahu

acho.

Participación en 

reuniones puntuales 

en caso la situación 

lo amerite.

Buena 

comunicación
Externo

2

4 Social
 Sindicato 

de 

Cumplimiento de 

acuerdos 

Buena relación de

comunicación 
Externo
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REGISTRO DE INTERESADOS

 
Información de

identificación
Información de Evaluación

Clasifica

ción

N

° Categoría

Rol en el

Proyecto Requisitos Expectativas

Interno/

Externo

Construcci

ón Civil.

previamente 

establecidos

para evitar 

inconvenientes 

que puedan 

retrasar la 

ejecución de obra.

2

5

Colegio de 

Ingenieros 

Apurímac

Contar con 

profesionales 

altamente calificados 

Buenas relaciones

de comunicación 

y dar 

cumplimiento a 

las solicitudes 

información del 

proyecto.

Externo

2

6
Medios de 

Comunicac

ión

Transparencia

Brindar 

información en 

caso de ser 

requerido

Externo

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Plan de Gestión del Alcance

Tabla N° 13. Plan de Gestión del Alcance

COMPONENTE DESCRIPCIÓN

Título del Proyecto Mejoramiento de Vivienda Rural en el 

Centro Poblado Parani – Distrito de 

Challhuahuacho – Provincia de Cotabambas 

– Departamento de Apurímac. 

Gerente del proyecto Ing. Fermín Porras Castro 
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Descripción de cómo será gestionado el alcance del proyecto

● Los requerimientos técnicos y condiciones del proyecto (ambientales y/o legales) 

están dados por las bases de la licitación de obra y el expediente técnico.

● El enfoque de desarrollo que se tomará es un enfoque predictivo, en el que el 

gerente de proyecto asignado definirá la línea de actividades base del proyecto.

● La línea base del alcance del proyecto será elaborado por el equipo del Proyecto, 

revisado y validado por el Gerente de Proyecto y aprobado por el Sponsor del 

Proyecto y presentado para aceptación por el Cliente (Supervisor de Obra del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento).

● Los entregables del proyecto serán definidos tomando en cuenta los requisitos de 

los interesados clave, y los recursos asignables de proyecto, además tomará como 

línea base para su elaboración las bases y especificaciones técnicas de la obra 

formalizada en el contrato del proyecto.

● Las fases y entregables del proyecto serán definidos en el EDT (Estructura de 

desglose de trabajo), que será elaborado por el Gerente del Proyecto, aprobado 

por el Sponsor del Proyecto y presentado para aceptación por el Cliente 

(Supervisor de Obra del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

● En la elaboración de cada entregable este será presentado por el Gerente del 

Proyecto al Sponsor del Proyecto, el cual se encarga de aprobar o presentar las 

observaciones del caso. En caso se encuentre conforme se envía al cliente.

● Para controlar el alcance el Gerente del Proyecto se encarga de verificar que el 

entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable 

es aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el 

entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de Correcciones, 

donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. Por 

otro lado, a pesar de que el Gerente de Proyecto se encarga de verificar la 

aceptación del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus 

observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el 

Gerente de Proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De 

lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, 

se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. Estas actas 
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generadas formarán parte de los registros documentados del proyecto.

● Cada cambio en el alcance del proyecto será formalizado a través de una solicitud 

de cambio que debe ser registrado y evaluado por el equipo de proyecto. En caso 

el cambio no represente variación de costo o plazo puede ser autorizado y 

aprobado por el mismo Gerente del Proyecto, caso contrario represente cambio en

plazo o costo deberá pasar por el Comité de Control de Cambios y comunicado al 

Cliente - Supervisor de Obra para aprobación del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.

● Cada cambio que se genere en el proyecto generará una hoja de cambio con las 

actividades a ejecutar, fechas y participantes y será almacenada como parte de los 

registros documentados del proyecto.

● Se mantendrá un sistema de Configuración del Proyecto, en el que se registrarán 

todos los cambios y las versiones que se generen de los documentos formales y 

registros del proyecto.  

Planes de Gestión relacionados El plan de gestión del alcance se relaciona 

con los siguientes planes de gestión:

● Plan de gestión del cronograma

● Plan de gestión del costo

● Plan de gestión de la calidad

● Plan de gestión de Recursos

● Plan de gestión de los interesados

● Plan de gestión de Riesgos

● Plan de gestión de Adquisiciones

● Plan de gestión de Comunicaciones

La relación entre ellos busca monitorear, 

controlar y lograr el objetivo que es, realizar

el proyecto de manera exitosa obteniendo 

los mayores beneficios para los interesados

Clasificación de cambios al alcance 

del Proyecto

Impacto Alto: Mantener una desviación no 

mayor a 5% con respecto al presupuesto 

base asignado para la ejecución de la obra.

Impacto Medio: Mantener una desviación 
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entre 2.5 a 1% con respecto al presupuesto 

base asignado para la ejecución de la obra.

Impacto Bajo: Mantener una desviación 

menor a 1 % con respecto al presupuesto 

base asignado para la ejecución de la obra.

Fuente: Elaboración propia.
Plan de gestión de los requisitos

Gestión de requisitos del proyecto

Para  recopilar  los  requisitos  de  Proyecto  se  utilizará  las  siguientes  técnicas  y

herramientas:

- Como entrada base: los requisitos y especificaciones técnicas de la obra que se

encuentra en el acuerdo comercial que se tiene firmado con el estado a través del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la ejecución de la obra.

- Para los requisitos adicionales, que no están contenidas en las bases, se utilizarán

las siguientes técnicas:

● Entrevistas  con  el  director  ejecutivo  y  Supervisor  de  Obra  asignado  del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

● Entrevista  con otros interesados: Gremio de Construcción Civil,  Comunidad

campesina y Proveedores.

● Análisis de requisitos de alto nivel identificados en el Acta de Constitución del

Proyecto.

Proceso de priorización de requisitos

Para  la  priorización  de  requisitos  utilizaremos  un  listado  de  todos  los

requerimientos,  que  serán  clasificados  de  acuerdo  a  su  impacto  (cuánto  puede

afectar  el  requerimiento  al  éxito  del  proyecto).  Dicha  calificación  será  la  que

determine la priorización de requerimientos.
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Escala de Clasificación de impacto al proyecto:

Tabla N° 14. Escala de Clasificación de Impacto del Proyecto

Impacto al

Proyecto

Origen de Requisitos

Alto

- Requisitos técnicos de ejecución que se encuentran establecidos 

en las especificaciones del Proyecto adjunto en el contrato de 

obra firmado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.

- Requisitos de reuniones quincenales para comunicación de 

avance de obra a Supervisor de Obra del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.

- Requisitos de cumplimiento de plazo de entrega de materiales y 

herramientas por proveedores para la ejecución de la obra.

- Requisitos de cumplimiento de especificaciones establecidas en 

la Norma peruana del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento”.

Medio

- Requisitos de reuniones de informe de estado de cumplimiento 

del Plan de Dirección del Proyecto a Sponsor de Proyecto.

- Requisitos de cumplimiento de compromisos económicos con 

proveedores para el aprovisionamiento de recursos al proyecto.

- Requisitos de incremento de participación de miembros de 

gremio de construcción civil en la ejecución de obra.

Bajo - Requisitos de participación de comunidad campesina en 

reuniones de avances o entregables claves de obra con el cliente.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 15. Definición del Alcance

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

Componente Descripción

Nombre del

Proyecto

Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado Parani 

– Distrito de Challhuahuacho – Provincia de Cotabambas – 

Departamento de Apurímac.

Objetivos del

Producto

▪ Dotar  de  una  infraestructura  adecuada  mejorando  las

condiciones de vida del centro poblado Parani.

▪ Brindar mejoras de infraestructura civil.

▪ Acondicionar las viviendas para mejorar la condición térmica

Descripción del

Alcance del

Producto

▪ Obras Civiles

✔ Construcción de 218 viviendas bioclimáticas

Criterios de

Aceptación

Pará

metr

o

Límites aceptados (con

unidades de

medida)

Espesor muros 25 cm (incluido recubrimiento)

Espesor  de  columnas  de

confinamiento
0.25 x 0.25

Techo  ondulado  de

Fibrocemento
Pendiente de 20° 

Fuente: Elaboración propia.

70



Tabla N° 16. Criterios de Aceptación

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. TÉCNICOS Suscripción del Acta de Recepción de Obra por parte del 

Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento. 

Aprobación de la Liquidación de Obra.

2. DE CALIDAD Aprobación de Dossier de Calidad del proyecto durante los 

informes mensuales de parte del Supervisor del Obra.

3. 

ADMINISTRATIVOS

Entrega de la Obra en el plazo contractual vigente.

4. COMERCIALES Aprobación de los Contratos de suministros de materiales, 

servicios y equipos con los proveedores

5. SOCIALES Aprobación del Dossier SSOMA del Proyecto.

Aprobación del Dossier Ambiental del Proyecto.

Aprobación del Social del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 17. Enunciado del Alcance del Proyecto

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Componente Descripción

Nombre del 

Proyecto

Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado Parani – 

Distrito de Challhuahuacho – Provincia de Cotabambas – 

Departamento de Apurímac

Objetiv

os del

Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado de Parani,

con la construcción de 218 viviendas bioclimáticas.
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Proye

cto

Entregab

les  del

proyecto

Entregable

s

Criterio de Aceptación

Informe de avances de

obras mensuales.

Aprobación  de  valorización  de  obra

(avance físico, costo y calidad) de parte

de  la  supervisión  (entidad)  y

conformidad  del  Ministerio  de

Vivienda, Construcción y Saneamiento,

a través de la Dirección de Supervisión.

Expedientes  de

Ampliaciones  de

Plazos  y  Expedientes

de  Prestaciones

Adicionales de Obra

Pronunciamiento técnico del Supervisor

y  aprobación  de  parte  del  director

ejecutivo  del  Ministerio  de  Vivienda,

Construcción y Saneamiento,  mediante

la  emisión  del  Resolutivo

correspondiente.

Informe de Protocolos

y  Controles  de

Calidad  (Obras

civiles,  acabados,

funcionalidad)

Aprobación  de  la  supervisión  y

especialistas  de  la  Dirección  de

Supervisión del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

Acta  de  recepción  de

obra

Suscripción del acta  por los miembros

del  comité  de  recepción  de  obra  en

señal de conformidad del término de la

obra  en  estricto  cumplimiento  del

contrato de ejecución de obra.

Expediente  de

Liquidación de Obra

(Monto  Total  del

Contrato:  Contrato

Principal,  Adelantos,

Adicionales,

Pronunciamiento técnico del Supervisor

y  aprobación  de  parte  del  director

ejecutivo  del  Ministerio  de  Vivienda,

Construcción  y  Saneamiento  mediante

la  emisión  del  Resolutivo

correspondiente
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Reajustes,  Multas,

entre otros)

Contratos

Aprobación  de  los  Contratos  de

suministros  de  materiales,  servicios  y

equipos con los proveedores

Informes

Aprobación  del  Dossier  SSOMA  del

Proyecto.

Aprobación del  Dossier  Ambiental  del

Proyecto.

Aprobación del Social del Proyecto

Aprobación del Dossier de Calidad del

Proyecto.

Asunciones

▪ Se cuenta de parte de la Entidad (Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento) con los permisos otorgados

de parte de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho,

para intervenir sobre la zona.

▪ Se cuenta con la libre disponibilidad del terreno donde se

ejecutará  la  obra  (libre  de  interferencias  y  afectaciones:

viviendas, parcelas y terrenos del cultivo)

▪ Cumplimiento de plazos de entrega de materiales de parte

de los proveedores contratados de acuerdo al calendario de

adquisiciones de materiales.

Restricciones

▪ El Costo del proyecto no puede elevarse en un 15% más

con relación al presupuesto base asignado al proyecto.

▪ Solo se cuenta con 120 personas dispuestas a ir a la zona

(Operarios y Oficiales) para la ejecución de la obra.

▪ El 30% del personal a contratarse debe pertenecer a la zona

de influencia del proyecto.

▪ Exclusion

es

▪ Mejoramiento  de  suelos  fuera  del  ancho  y  altura

considerados en el expediente.

▪ Redes de saneamiento (agua y desagüe) en la zona urbana.

▪  Remoción  y  reubicación  de  redes  de comunicaciones  y
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alumbrado público

▪ Pago por derecho de explotación de canteras (material para

subbase, base y asfalto) a dueños de comunidad.

▪ Los  costos  y  gestiones  administrativas  de  permisos  y

autorizaciones diversas serán cubiertas en su totalidad por

el cliente.

▪ No están consideradas la construcción de redes de agua y

desagüe domiciliarias, de las zonas urbanas aledañas, que

se vean afectadas por el proyecto. 

▪ No están considerados los costos de ceremonia de entrega

y cierre de proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 6. WBS – Viviendas Ecosostenibles

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 18. Diccionario del EDT
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Códig

o de

EDT

Entregabl

e

Descripción del

entregable
Hito

Costo

 (s/.)
Riesgo

Respon

sable

1

Gestión 

de 

Proyecto

Se realizará el 

trabajo 

siguiendo los 

procesos: 

inicio, 

planificación, 

ejecución, 

control y cierre 

del proyecto

20.02.2023   542,000.00  

No 

aplicaci

ón o 

manejo 

de la 

gestión 

y 

metodol

ogía de 

la 

Gerenci

a de 

Proyect

o

Gerente

de 

Proyect

o

Jefe de 

PMO

2 Ingenierí

a

Validación del 

Expediente 

técnico, 

Informe de 

Obras Civiles, 

Informe de 

Seguridad, 

Informe de 

Impacto 

Ambiental.

Control y 

Monitoreo de 

Obra

13.05.2023

(Inicio de

Obra)

Fines de

Mes cada

Valorizaci

ón

28.06.2024

(Termino

de Obra)

526,608.00 Demora

en la 

Validac

ión del 

Expedie

nte 

Técnico

, 

Observa

ciones a

los 

diseños 

de obras

civiles, 

Observa

ciones a

los 

Gerente

de 

Proyect

o

76



Códig

o de

EDT

Entregabl

e

Descripción del

entregable
Hito

Costo

 (s/.)
Riesgo

Respon

sable

Estudio

s de 

Segurid

ad e 

Impacto

Ambien

tal

3

Adquisici

ones y 

Contratac

iones 

(Procura)

Compra de 

materiales y/o 

equipos, 

contrato con 

proveedores de 

servicios 

(equipos, 

materiales)

15.06.2022

15.08.2022

01.04.2023

01.07.2023

(…)

01.02.2024

       110,600.

00 

Demora

en la 

entrega 

de los 

Materia

les, 

equipos 

presente

n falla 

mecánic

a 

mientra

s 

ejecuta 

el 

servicio

.

Admini

strador 

4 Construc

ción

Ejecución de la 

Obra

Mensuales

según

Contrato

de Obra

01.06.2023

01.07.2023

(…)

177,512.07 Atraso 

en los 

frentes 

de 

trabajo 

incumpl

iendo 

Residen

te de 

Obra
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Códig

o de

EDT

Entregabl

e

Descripción del

entregable
Hito

Costo

 (s/.)
Riesgo

Respon

sable

01.07.2023

01.09.2024

(Informe

Final)

los 

metrado

s 

progra

mados, 

atraso 

por 

fallas 

mecánic

as de 

los 

equipos,

atraso 

en el 

abasteci

miento 

de los 

material

es 

5 Puesta en

Marcha

Verificación y 

pruebas 

(ensayos) de 

todas las fases

01.06.2023

01.07.2023

(…)

01.07.2023

89,672.76 Falla en

las 

pruebas 

y/o 

ensayos

realizad

os

Levanta

miento 

de 

Observa

ciones 

Líder de

Puesta 

en 

Marcha
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Códig

o de

EDT

Entregabl

e

Descripción del

entregable
Hito

Costo

 (s/.)
Riesgo

Respon

sable

Recepci

ón de 

Obra

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Gestión del cronograma del Proyecto

Plan de gestión del cronograma

Modelo de programación

El modelo  de programación a  utilizar  para definir  el  cronograma se basó en el

método de la ruta crítica (CPM), a través del cual se estimó la duración mínima del

proyecto, y que además permitió calcular las fechas de inicio y fin, tempranas y

tardías para todas las actividades del proyecto. Además, se realizó una estimación

de tiempos  hacia  adelante,  a  través  del  cual  se  estimó  la  duración  mínima  del

proyecto.

Herramienta de programación

Se  realizó  el  MS  PROJECT  2016  PROFESSIONAL  como  herramientas  de

programación  de  cronograma,  la  que  fue  instalado  en  las  laptops/PC´s  de  los

miembros del equipo del proyecto.

La  herramienta  tuvo  2  modos  de  acceso,  uno  de  lectura  y  otro  de  escritura  o

modificación:

● Modo lectura fue para los miembros del equipo del proyecto no asignado a la

elaboración, seguimiento y control del cronograma, así como para el supervisor

de obra.

● Modo  escritura  para  los  miembros  del  equipo  asignados  a  la  elaboración,

seguimiento  y  control  del  cronograma  y  el  Gerente  del  Proyecto,  cada

modificación o actualización generará una nueva versión del cronograma.
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Controlar el cronograma

El Gerente del Proyecto es el encargado de identificar las desviaciones en la línea

base del Cronograma del Proyecto, todo cambio en el alcance del cronograma será

clasificado de acuerdo al control de cronograma.

Tabla N° 19. Control del Cronograma

IMPACTO DESCRIPCIÓN ACCIONES

Bajo
Aquellos que no afectan 

la ruta crítica
Solo se hará un registro preventivo

Medio

Aquellos que afectan la 

ruta crítica y cuya 

desviación en tiempo 

tiene un impacto menor o

igual al 2.5% del plazo 

estimado para dicha 

actividad o conjunto de 

actividades.

Se elaborará un reporte de análisis de 

desviación del cronograma y se 

adjuntará un reporte de identificación 

de causa de la variación y un plan de 

acciones Correctivas.

Alto

Aquellos que afectan la 

ruta crítica del 

cronograma y cuya 

desviación en tiempo 

tiene un impacto mayor 

al 2.5% del plazo 

estimado para dicha 

actividad o conjunto de 

actividades.

Se elaborará un reporte de análisis de 

desviación del cronograma y se 

adjuntará un reporte de identificación 

de causa de la variación y un plan de 

acciones correctivas.

Fuente: Elaboración propia
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Toda solicitud  de cambios  se presentará a través de un formato de solicitud de

cambios. 

La aprobación de solicitud de cambios se dará de la siguiente forma:

- Si la solicitud va hacia la administración del contrato del Ministerio de Vivienda,

se actuará  de acuerdo al  manual  de procedimientos  internos  del  Ministerio  de

Vivienda.

- Si la solicitud va para la Dirección del Proyecto. Si los cambios son de bajo

impacto, estos serán aprobados directamente por el Gerente del Proyecto. Si los

cambios son de mediano o alto impacto, estos serán aprobados por el comité de

control de cambios formado por el Patrocinador y Gerente del Proyecto.

Las solicitudes de cambio no aprobadas serán archivadas junto con sus documentos

de sustento respectivo. Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán las líneas

de base del Proyecto. Los informes de avances, medición de rendimiento, análisis

de variación y diagramas de barras comparativos del Cronograma serán archivados

en el banco de información del proyecto.

Enlaces con procedimientos de la organización

Para las adquisiciones  de equipos, herramientas  y materiales,  se realizarán una

comunicación y negociación  con la  unidad de logística  para la  elaboración de

requerimientos y poder tener a disposición los requerimientos a tiempo para el

proyecto. Para este caso se tendrá en cuenta las restricciones del reglamento de

solicitudes  y adquisiciones  interno,  los  requerimientos  deben realizarse  lo  más

temprano posible teniendo en cuenta que el tiempo que tarda logística en contratar

las adquisiciones  interno,  los requerimientos  deben realizarse  lo  más temprano

posible  teniendo  en  cuenta  que  el  tiempo  que  tarda  logística  en  contratar  las

adquisiciones van de 10 a 15 días como máximo, el equipo de logística utilizará el

staff de proveedores homologados con la empresa para la atención de solicitudes.

Para las adquisiciones de personal, el Gerente del Proyecto realizará las solicitudes

a la unidad de Recursos Humanos, definiendo claramente el perfil y capacidades

del puesto requerido. El equipo de Recursos Humanos se encargará de realizar la

convocatoria, teniendo en cuenta que los tiempos de selección y contratación de un

personal nuevo es entre 10 a 15 días desde publicada la convocatoria. En el caso
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que los tiempos se alargarán y pudiesen complicar las actividades del Proyecto, el

Gerente del Proyecto comunicará al Sponsor del Proyecto, para que se realicen las

negociaciones  directas  con  el  Gerente  de  Recursos  Humanos  y  se  agilicen  los

tiempos de contratación.

Informes de avance del proyecto

El Gerente del Proyecto realizará seguimiento del proyecto de forma diaria a través

de la herramienta MS PROJECT y  realizará una presentación de seguimiento y

estado de  avance  de  cronograma al  Sponsor  del  Proyecto,  de  manera  mensual,

presentando de manera formal a través de un formato (Anexo 02) conteniendo las

acciones, decisiones y causas del estado de ejecución del proyecto, instrucciones

para cumplir  con los  objetivos  y evitar  atrasos,  adicionalmente  se  presentará  el

diagrama de Gantt del cronograma en el que se muestre el avance del proyecto a la

fecha de corte de la presentación del informe.

Definir las actividades

Para definir las actividades se utilizó como primer paso, realizar una reunión de

juicio de expertos con el Ingeniero Supervisor asignado a la obra, que tiene amplia

experiencia en este tipo de trabajos y dio un detalle más cercano a los integrantes

del equipo de gestión del proyecto sobre las actividades que involucra realizar el

proyecto.

Posterior a eso se utilizó el método de descomposición de la EDT, a través del cual

cada  paquete  de  trabajo  será  descompuesto  para  identificar  las  actividades  que

intervienen en cada uno de los entregables. Esta actividad de descomposición fue

asignado  a  cada  responsable  que  se  encuentra  asignado  previamente  en  el

diccionario  de  la  EDT.  Como  salida  se  obtendrá  la  lista  de  actividades  del

cronograma e hitos del proyecto.

Secuenciar las actividades

Para la secuenciación de actividades se utilizó como herramienta MICROSOFT

PROJECT PROFESSIONAL 2016, y se utilizaron las dependencias Obligatorias e

internas. 

El secuenciamiento de actividades utilizó los siguientes tipos, en los que además

se consideraron adelantos y retrasos.
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Final a Inicio (FC)

Inicio a Inicio (II)

Final a Final (FF)

El  responsable de la  secuenciación  de actividades  y de la  determinación de los

adelantos  y  atrasos  es  el  equipo  del  proyecto,  específicamente  los  miembros

asignados a la elaboración, seguimiento y control del cronograma. El diagrama de

red de secuenciación fue obtenido de la herramienta MS PROJECT utilizada y fue

validada y monitoreada por el Gerente de Proyecto.

Estimar la duración de las actividades

El Gerente del Proyecto y el equipo del proyecto son los responsables de estimar la

duración de las  actividades.  Se utilizará  una estructura  de desglose de recursos

(RBS) para determinar los recursos a aplicar a las actividades del proyecto, que

detalle los tipos y clases de recursos a utilizar: Personal, Herramientas, equipos y

materiales.  Estos  recursos  serán  definidos  en  base  a  tu  especialización  y

disponibilidad para el proyecto. Para determinar el RBS se realizaron reuniones del

equipo del proyecto con el Gerente del Proyecto y Sponsor del Proyecto.

Para  estimar  la  duración de las  actividades,  se  utilizó  el  método de  estimación

paramétrica,  en  relación  a  las  variables  de:  Metrado,  Rendimientos,  Cuadrillas,

factores de riesgo.

La  duración  de  las  actividades  será  expresada  en  días  de  trabajo,  que  serán

establecidos a través de la definición del calendario del proyecto, configurado en la

herramienta MS PROJECT.

El calendario del Proyecto, estará definido tomando en cuenta los siguientes 

● Inicio de Proyecto: 13/05/2023

● Semana laborable: lunes a sábado, 8 am – 1 pm y 2 pm a 5 pm

● No se consideran laborables los feriados calendarios:

Después  de  terminar  de  desarrollar  el  cronograma  inicial,  el  Cronograma  fue

revisado y validado por el equipo del proyecto. Se ejecutaron algunas reuniones

puntuales en las que también participó el Ingeniero residente asignado a la obra

para  absolución  de  algunas  dudas  y  consultas  del  equipo  del  Proyecto.  El
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cronograma del Proyecto será revisado y validado por el Gerente del Proyecto.

El cronograma final será presentado por el  Gerente del Proyecto al Sponsor del

Proyecto, para su aprobación interna para luego ser presentado al cliente para su

aprobación final.

Línea Base del Cronograma

Tabla N° 20. Línea Base del Cronograma

Nombre de tarea Duración
Plazo de obra 666 días

Obras preliminares 70 días

Movimiento de Tierras 70 días

Obras de concreto simple 105 días

Obras de concreto armado 100 días

Muros y tabiques de albañilería 125 días

Revoques, enlucidos y moraduras 20 días

Pisos 20 días

Carpintería de madera 30 días

Carpintería metálica y herrería 30 días

Cerrajería 20 días

Vidrios, cristales y similares 20 días

Pintura 35 días

Aparatos sanitarios y accesorios 20 días

Fin de obra 1 día

Fuente: Elaboración propia.

Gestión de Costos del Proyecto
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Plan de gestión de costos

De cara a los intereses de la empresa, se podrá obtener un 5% de ganancia del valor

total del proyecto en caso llegue a su entrega total. Se abrirá una opción con las

futuras licitaciones con el estado para este tipo de obra.

Estructuras de costos de la reserva de contingencia

Los montos de contingencia tienen en cuenta los riesgos generales identificados del

Proyecto  (considerados  en  el  Acta  de  Constitución).  Para  nuestro  caso,  se  ha

estimado un monto reserva para cada riesgo, multiplicando su probabilidad residual

por el costo de implementación del plan de contingencia; la sumatoria de todas las

reservas es la Reserva de Contingencia.

Tabla N° 21. Estructura de Costos de la Reserva de Contingencia

Descripción

del riesgo

Probabilidad

residual
Plan de contingencia

Costo de Plan

de

Contingencia

(s/.)

Reserva de

Contingencia

(s/.)

Accesibilidad 

limitada a la 

zona

0.1

C1: Contratación de 

flete local a todo 

costo.

C2: Mantenimiento 

de accesos.

500,000.00 50,000.00

Demora en la 

adquisición de 

bienes por la 

falta de 

insumos en el 

mercado.

0.1

C3: Adquisición 

mediante pedido 

anticipado con mayor

precio.

C4: Adquisición a 

través de 

importación.

1’000,000.00 100,000.00

Accidentes de 

trabajo 

producto de la 

interacción 

entre el 

0.1 C5: Contratación de 

más personal para 

cubrir las bajas.

500,000.00 50,000.00
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Descripción

del riesgo

Probabilidad

residual
Plan de contingencia

Costo de Plan

de

Contingencia

(s/.)

Reserva de

Contingencia

(s/.)

personal 

obrero y las 

maquinarias 

pesadas

Fenómenos 

naturales: 

huaycos, 

derrumbes, 

lluvias, crecida

de ríos, 

sismos.

0.3

C6: Reposición de 

daños en la obra.

C7: Contratación de 

personal capacitado 

para la recuperación 

de tiempos.

1’000,000.00 300,000.00

Conmoción 

social (paros,

huelgas, 

protestas, 

etc.)

0.1

C8: Negociaciones.

C9: Intensificación 

(crashing).

500,000.00 250,000.00

Falla en las 

pruebas y/o 

ensayos 

realizados 

durante la 

ejecución de 

obra

0.3
C10: Reproceso de 

actividades
500,000.00

150,000.00

Renuncias 

del personal

0.1

C11: Cartera de 

personal apto para 

cubrir renuncias 

eventuales

650,000.00 65,000.00

Equipos 

presenten 

0.3 C12: Alquiler de 

nuevos equipos

600,000.00 60,000.00
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Descripción

del riesgo

Probabilidad

residual
Plan de contingencia

Costo de Plan

de

Contingencia

(s/.)

Reserva de

Contingencia

(s/.)

falla 

mecánica 

durante la 

ejecución de 

la obra

Atraso en los 

frentes de 

trabajo 

incumpliendo

los metrados 

programados

0.5

C13: Desarrollo de 

actividades en 

paralelo

700,000.00 70,000.00

S/.

1’095,000.00

Fuente: Elaboración propia.

Estructura de costos de la Reserva de Gestión

Las reservas de gestión buscan cubrir trabajos inesperados o no planificados, es decir,

para  afrontar  riesgos  que  se  puedan  ir  encontrando  a  lo  largo  de  la  ejecución  del

Proyecto  (denominados  “riesgos  desconocidos  –  desconocidos”).  Para  este  caso

particular, según el Juicio de Expertos del Proyecto, debe determinarse empleando las

bases de conocimiento de la organización, con características similares al Proyecto que

se está abordando, que es una de las categorías de los Activos de los Procesos de la

Organización: de este modo se tiene:

Tabla N° 22. Estructura de costos de la Reserva de Gestión
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Descripción del riesgo acontecido

en proyectos anteriores

Contingencia

adoptada

Costo de la

contingenc

ia (s/.)

Reserva de

Gestión (s/.)

Derrumbes accidentales en corte 

de taludes.

Reposición del 

trabajo.
100,000.00 100,000.00

Pérdida de excavadora sobre 

orugas por despeñamiento.

Adquisición de 

maquinaria nueva.
20,000.00 20,000.00

Pérdida de camiones volquetes 

por aumento extraordinario del 

caudal de los ríos.

Adquisición de 

maquinaria nueva.
100,000.00 100,000.00

Vaciado de concreto de mala 

calidad en columnas

Demolición, 

eliminación y 

reposición del 

trabajo.

100,000.00 100,000.00

Afectaciones accidentales al 

medio ambiente.
Pago de multas. 100,000.00 100,000.00

Accidentes por invasión de 

personas ajenas a la obra.
Indemnizaciones. 50,000.00 50,000.00

Afectaciones accidentales a 

propiedades privadas.
Indemnizaciones. 20,000.00 20,000.00

Accidentes en la obra. Indemnizaciones. 100,000.00 100,000.00

Fatalidades. Indemnizaciones. 100,000.00 100,000.00

     690,000.00

Fuente: Elaboración propia.

Precio de venta

Tabla N° 23. Precio de Venta

Costo de actividades 846,392.83

Gastos financieros y otros 690,185.55

Costo del proyecto 5’879,161.46

Reserva de Contingencia 1’095,000.00

Línea base de costo 5’879,161.46
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Reserva de Gestión 690,000.00

Presupuesto del proyecto 5’879,161.46

Utilidad 587,916.14

Precio de venta 6’467,077.60

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de costos de las actividades

Base  estimación  y  estimación  de  costos:  Estimar  los  Costos  es  el  proceso  que

consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para

completar las actividades del proyecto. La estimación de costos es una predicción

basada en la información disponible en un momento dado. Incluye la identificación

y  consideración  de  diversas  alternativas  de  cómputo  de  costos  para  iniciar  y

completar el proyecto.

Para  lograr  un  costo  óptimo  para  el  proyecto,  deben  tomarse  en  cuenta  las

concesiones  entre  costos  y  riesgos,  tales  como  fabricar  en  lugar  de  comprar,

comprar  en  lugar  de  alquilar,  y  el  intercambio  de  recursos.  Por  lo  general,  la

estimación de costos se expresa en unidades monetarias (dólar,  euro,  yen,  etc.),

aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida,  como las

horas o los días de trabajo del personal para facilitar las comparaciones, eliminando

el efecto de las fluctuaciones de las divisas.

Desarrollo del presupuesto

Línea base de costos

Tabla N° 24, Línea Base de Costos

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ENTREGABLE                                                                                   Moneda (S/.)

1. Gestión
            
120,000.00 

  1.1 Inicio y planificación                                           
              
50,000.00

  1.2 Monitoreo y control                 
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50,000.00

  1.3 Cierre     
              
20,000.00

2. Ingeniería
         
2’816,108.00 

  2.1 Área de Trazo y Topografía  
            
557,000.00   

  2.2 Área de Geología y Geotecnia   
            
309,108.00           

  2.3 Área de Estructuras     
            
998,000.00   

  2.4 Área de Suelos  
            
430,000.00

  2.5 Área de Seguridad  
            
148,000.00 

  2.6 Área de Impacto Ambiental    
            
114,000.00

  2.7 Área Social y Liberaciones   
              
18,000.00 

  2.8 Área de Arqueología    
              
26,000.00       

  2.9 Área de Metrados, Costos y Presupuestos  
            
216,000.00 

3. Procura      910,600.00 

  3.1 Proveedor de equipos    
            
178,000.00

  3.2 Proveedor de Materiales    
            
178,000.00

  3.3 Proveedor de Servicios   
            
178,000.00

 3.4 Administración y RR.HH.   
            
376,600.00

4. Ejecución de Obra      4’722,512.07 

 4.1 Obras Preliminares    386,069.86

  4.2 Movimiento de tierras   499,757.39

  4.3 Obras de Concreto Simple    911,079.97

  4.4 Obras de Concreto Armado    958,916.36

  4.5 Muros y Tabiques   895,713.43

  4.6 Revoques, Enlucidos y 
Moladuras    409,706.17

  4.7 Pisos   224,966.10
  4.8 Carpintería Metálica y 
Herrería   110,675.32

  4.9 Cerrajería    70,577.97

  4.10 Vidrios, Cristales y    76,045.68
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Similares
  4.11 Pintura  86,360.27
  4.12 Aparatos Sanitarios y 
Accesorios    92,643.55

5. Puesta en Marcha         1,089,672.76 

 5.1 Dossier de calidad    174,300.00
 5.2 Levantamiento de 
observaciones

 98,300.00

 5.3 Planos de replanteo   162,772.76

 5.4 Recepción de Obra    654,300.00

COSTO DE ACTIVIDADES           846,392.83 

Gastos Financieros               690,185.55

COSTO DEL PROYECTO        5’879,161.46

Reserva de Contingencia           1’095,000.00

LÍNEA BASE        5’879,161.46

Reserva de Gestión               690,000.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO        5’879,161.46

Utilidad (10%)     
                    
587,916.14 

PRECIO DE VENTA S/ 
          
6,467,077.60 

Fuente: Elaboración propia.

● Unidades de Medida: Las diferentes actividades a realizarse para la ejecución de 

la obra de vivienda (Gbl, m2, ml, m3, entre otros)

● Nivel de precisión: Redondeo

● Nivel de exactitud: con dos decimales

● Estimación de Costos: Estimación ascendente, análisis de datos (análisis de 

costos unitarios y rendimiento), y juicio de experto.

Determinación del presupuesto

Tabla N° 25. Determinación del Presupuesto
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  PRESUPUESTO DEL PROYECTO                                               Moneda (S/.)       
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1. Gestión          120,000.00

  1.1 Inicio y planificación              50,000.00

  1.2 Monitoreo y control              50,000.00

  1.3 Cierre                20,000.00

2. Ingeniería  
      
2’816,108.00

  2.1 Área de Trazo y topografía             557,000.00

  2.2 Área de Geología y Geotecnia           309,108.00

  2.3 Área de Estructuras           998,000.00

  2.4 Área de Suelos          430,000.00

  2.5 Área de Seguridad           148,000.00

  2.6 Área de Impacto Ambiental          114,000.00

  2.7 Área Social y Liberaciones             18,000.00

  2.8 Área de Arqueología              26,000.00
  2.9 Área de Metrados, Costos y 

Presupuestos   
          
216,000.00

3. Procura      910,600.00 

  3.1 Proveedor de equipos   
          
178,000.00

  3.2 Proveedor de Materiales   
          
178,000.00

  3.3 Proveedor de Servicios   
          
178,000.00 

 3.4 Administración y RR.HH.   
          
376,600.00

4. Ejecución de Obra      4,722,512.07 

 4.1 Obras Preliminares    386,069.86

  4.2 Movimiento de tierras    499,757.39

  4.3 Obras de Concreto Simple    911,079.97

  4.4 Obras de Concreto Armado    958,916.36

  4.5 Muros y Tabiques de Albañilería   895,713.43
  4.6 Revoques, Enlucidos y 

Moladuras    409,706.17

  4.7 Pisos   224,966.10

  4.8 Carpintería Metálica y Herrería   110,675.32

  4.9 Cerrajería    70,577.97

  4.10 Vidrios, Cristales y Similares    76,045.68

  4.11 Pintura  86,360.27
  4.12 Aparatos Sanitarios 

Accesorios    92,643.55
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5. Puesta en Marcha 
        1,089,672.7

6 
 5.1 Dossier de calidad    174,300.00

 5.2 Levantamiento de observaciones  98,300.00

 5.3 Planos de replanteo   162,772.76

 5.4 Recepción de Obra    654,300.00

COSTO DE ACTIVIDADES
          
846,392.83 

Gastos Financieros     
          
690,185.55         

COSTO DEL PROYECTO
       
5’879,161.46

Reserva de Contingencia    
       
1’095,000.00

LÍNEA BASE
       
5’879,161.46

Reserva de Gestión     
          
690,000.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
       
5’879,161.46

Utilidad (10%)     
          
587,916.14

PRECIO DE VENTA
       
6’467,077.60

Fuente: Elaboración propia.

Gestión de la Calidad del Proyecto

Plan de Gestión de la Calidad

a) Política de calidad del proyecto

Somos una empresa de construcción que cumple con los requisitos de las partes

interesadas, validados por la organización.

Nuestra organización se compromete a:

● Lograr  la  satisfacción  de  nuestros  clientes  basándonos  en  la  experiencia  y

conocimiento de nuestros colaboradores.

● Cumplir con la legislación aplicable y vigente referente a la Calidad, con los

compromisos suscritos por la organización.

● Implementar medidas preventivas y adoptar medidas correctivas referidas a: no

conformidades orientado a la mejora continua del SGC y la organización.

● Trabajar  en  equipo,  con  personal  comprometido  con  los  objetivos  de  la
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organización;  garantizando  su  participación  y  consulta,  y  de  la  de  sus

representantes, en lo referente al SGC.

● Promover la capacitación y desarrollo de nuestros colaboradores en materia de

calidad.

b) Roles y responsabilidades

Ingeniero de Control de calidad

● Elaborar y actualizar (si es necesario) el Plan de Gestión de Calidad del proyecto

y velar por su cumplimiento.

● Seguir y comunicar en el proyecto la política PGC y sus objetivos.

● Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos

legales y reglamentarios a todos los integrantes del proyecto.

Supervisor de calidad

● Apoyar en la elaboración de los procedimientos constructivos

● Realizar las liberaciones con su respectivo protocolo de liberación

● Apoyar en brindar capacitaciones relacionados a temas de calidad

Jefe de laboratorio

● Realizar las pruebas y ensayos solicitados en el expediente técnico

● Tener actualizado la calibración de los equipos

● Reportar informes mensuales

c) Procedimientos

Tabla N° 26. Procedimientos

Descripción Procedimiento

Obras Preliminares

Movimiento de tierras

Obras de Concreto Simple

Obras de Concreto Armado

Muros y Tabiques de Albañilería

Revoques, Enlucidos y Moladuras

Pisos

Carpintería Metálica y Herrería

Cerrajería
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Vidrios, Cristales y Similares

Pintura

Aparatos Sanitarios y Accesorios

Fuente: Elaboración propia.

d) Normas

● Expediente técnico del proyecto

● Contrato de Ejecución de Obra

● Norma ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad – Requisitos

● Norma ISO 9000:2015 Sistema de gestión de la calidad – Fundamentos y 

vocabulario

● La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6ta 

Edición

● Norma E.030

● Norma E.060

e) Estándares

● ISO 9001, ISO 14001

f) Formatos

● Protocolos de topografía

● Protocolo de excavación

● Protocolo de controles de compactación

● Protocolo de ensayos de resistencia de concreto

● Protocolo de control de temperatura de colocación del concreto

● Protocolo de controles de agregados
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Plan de control de calidad

Tabla N° 27. Plan de Control de Calidad

Entregable
Requerimientos al

proveedor

Criterios de

aprobación

Norma

aplicable

EDT Descripción Momento
Parámetros

principales
Métrica Tolerancia

2.3.3 Obras de 

Concreto 

Simple y 

Armado 

●Planos de 

construcción.

●Planos de 

detalle.

●Expediente 

técnico 

aprobado.

●Especificaciones

técnicas del 

material del 

agregado

●Ficha técnica 

de tamaños del

agregado

●Ficha técnica 

del cemento

●Protocolo de 

mezclado de 

concreto 

●Informes de 

laboratorio.

Control de 

ejecución

Durante 

trabajos de 

mezclado

Variación 

máxima con 

respecto a BM.

Metros

sobre el

nivel del

mar.

± 1%

Norma

E.030

Control de 

ejecución

Durante 

colocación de 

concreto 

Temperatura de

aplicación.
30 °C ± 1%

Control a la 

entrega

Finalizada la 

colocación 

Resistencia del 

concreto

> 210

kg/cm2

0
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Entregable
Requerimientos al

proveedor

Criterios de

aprobación

Norma

aplicable

EDT Descripción Momento
Parámetros

principales
Métrica Tolerancia

del concreto.

2.3.4 Albañilería.

●Planos de 

construcción.

●Planos de 

ubicación.

●Planos de planta 

y perfil.

●Planos de 

detalle.

●Especificaciones

técnicas de la 

albañilería.

●Ficha técnica 

de los ladrillos

a utilizar

●Protocolo de 

asentado de 

ladrillos

●Informes de 

laboratorio.

Control de 

ejecución

Durante 

colocación de 

ladrillos

Alabeo mm ± 0.5mm Norma

E.070

Fuente: Elaboración propia.
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Métricas de calidad

Tabla N° 28. Métricas de Calidad

Objetivo de

Calidad
Métrica a Utilizar

Frecuencia y

Momento de

Medición

Frecuencia y

Momento de

Reporte

Mayor o igual al

80%

Nivel de Satisfacción del 

Cliente.

Al final del 

proyecto.

Al final del 

proyecto.

Hitos = 95% de 

cumplimiento.
Cumplimiento de hitos.

Frecuencia 

quincenal Quincenal

Resistencia de 

del Concreto en 

piso, columnas y

vigas

Cumplimiento de la norma 

E.060

Durante el 

Proyecto

Informe 

Mensual de 

Supervisión de

Obra

Material de 

Agregado 

Grueso para 

concreto

Cumplimiento del método 

de ensayo MTC E 204, 

MTC E207, MTC 210.

(Granulometría, Desgaste 

los Ángeles y Partículas 

Fracturadas)

Frecuencia de 250 

m3, 1000 m3 y 500 

m3

Informe 

Mensual de 

Supervisión de

Obra

Objetivo de 

Calidad
Métrica a Utilizar

Frecuencia y 

Momento de 

Medición

Frecuencia y 

Momento de 

Reporte

Mezcla de 

Concreto

Cumplimiento con la Norma 

E.060

Frecuencia por cada 

vaciado de elementos

estructurales de 

concreto

Informe 

Mensual de 

Supervisión de

Obra

Para asentado de

muros
Cumplimiento con la 

norma E.070

Durante el 

Proyecto

Informe 

Mensual de 

Supervisión de

Obra

Fuente: Elaboración propia
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Ficha de mejora del proceso de diseño e ingeniería

Tabla N° 29. Ficha de Mejora del Proceso de Diseño e Ingeniería

GRUPO 1 S.A.C. FICHA DE MEJORA DE PROCESOS
VERSIÓ
N V-01

Nombre del proceso
Diseño e

Ingeniería
Propietari

o
Gerente
General

Finalidad Procedimientos asociados

Entregables: Obras de concreto simple y 
armado, Albañilería

Cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitados

por la entidad.
Cumplimiento de las condiciones del

contrato firmado con la entidad.

Límites del proceso Inicio 
Entregable
Informe de

Tráfico
Fin

Informe
de

Metrados
, Costos

y
Presupue

stos

Proveedores Entradas Salidas Clientes

Gerente General
Características 
actuales de la 
Vía y 
características 
técnicas del 
Proyecto de 
edificación

Entregables N°1, N°2, 
N°3, N°4, N°5, N°6, 
N°7, N°8, N°9, N°10 y 
N°11

Ministeri
o de

Vivienda
,

Construc
ción y

Saneami
ento
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Recursos Restricciones Controles
Indicado

res

Tecnológicos Humanos

• Accesibilidad 
limitada al 
tramo.
• Demora en la 
adquisición de 
bienes por la 
falta de insumos
en el mercado.
• Accidentes de 
trabajo producto
de la interacción
entre el personal
obrero y las 
maquinarias 
pesadas.
• Fenómenos 
naturales: 
huaycos, 
derrumbes, 
lluvias, crecida 
de los ríos, 
sismos.
• Conmoción 
social (paros, 
huelgas, 
protestas, etc.).

Procedimie
ntos

Leyes y
reglament

os

Estado
de los

entregabl
es

Tecnologías 
aplicables al 
mejoramiento
de vivienda 
rural en el 
centro 
poblado de 
Parani

. Equipo
de Obras

de
concreto
simple y
armado
. Equipo

de
albañilería

. Métricas
de: Alcance
Cronograma

Costo
Calidad.

Aceptación
del cliente

. Normas
de

Carácter
General.

Legislació
n

Ambiental
.

Legislació
n sobre el
patrimonio
Cultural.

Legislació
n

Específica
.

Legislació
n Regional

y Local.
Legislació

n
Compleme

ntaria
Convenios
Internacio

nales.
Marco

Institucion
al  

Fuente: Elaboración propia

101



Ficha de mejora de proceso de procura

Tabla N° 30. Ficha de Mejora de Proceso de Procura

GRUPO 1 S.A.C. FICHA DE MEJORA DE PROCESOS
VERSIÓN

V-01

Nombre del proceso Procura
Propietari

o
Gerente
General

Finalidad Procedimientos asociados

Compra de equipos y /o materiales en un tiempo 
establecido, así mismo gestionar los contratos con 
proveedores de servicios (equipos, materiales)

Cumplimiento del presupuesto establecido
del contrato firmado con la entidad

Cumplimiento del control de calidad de
los materiales adquiridos

Límites del proceso Inicio 
Contrato de equipos y 
materiales

Fin

Adquisició
n y entrega 
de equipos 
y/o 
materiales

Proveedores Entradas Salidas Clientes

Gerente General
Necesidades y pedidos

realizados para la
ejecución de Obra

Adquisición de Bienes y
servicios para la Obra

Ministerio
de

Vivienda,
Construcci

ón y
Saneamient

o

Recursos Restricciones Controles Indicadores

Tecnol
ógicos

Humanos
- Demora en la entrega
y adquisición de 
materiales por 
desabastecimiento en 
el mercado.
- Falla Mecánica de los
equipos adquiridos 
durante la ejecución 
del Proyecto
- Incumplimiento del 

Procedimient
os

Leyes y
reglament

os

Aprobación
de los

Contratos
de

suministros
de

materiales,
servicios y

equipos

SAP

Proveedores
de materiales,

proveedores de
servicios,

proveedores de
bienes, jefe de
Administració

Métricas de:
Alcance

Cronograma
Costo

Calidad
Logro del

objetivo del
proyecto

Guía del
PMBOK -

sexta
edición.

Control y
monitoreo
Contratos
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n y RRHH
control de calidad de 
los materiales.
- El Costo del proyecto
no puede elevarse en 
un 15% más con 

Aceptación
del cliente

de
suministro

s de
materiales,
servicios y

equipos
con los

proveedor
es

con los
proveedore

s

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 31. Ficha de Mejora del Proceso de Ejecución de Obra

GRUPO 1 S.A.C. FICHA DE MEJORA DE PROCESOS VERSIÓ
N V-01

Nombre del proceso Ejecución de Obra
Propieta

rio
Gerente
General

Finalidad Procedimientos asociados

Realizar todo el trabajo requerido y 
únicamente el trabajo requerido en la EDT 
para completar el proyecto. alcanzar los 
hitos en las fechas establecidas.

Cumplimiento del Cronograma para
la ejecución de Obra en base a Norma
peruana del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.  

Límites del proceso Inicio 

Inicio de la ejecución
del proyecto 
“Mejoramiento de 
vivienda rural en el 
centro poblado 
Parani-Distrito de 
Challhuahuacho-
Provincia de 
Cotabambas-
Departamento de 
Apurímac”

Fin

Aprobaci
ón y

pago de
todos los
entregabl

es

Proveedores Entradas Salidas Clientes

Gerente General Ejecución de la
Obra

Entregables N°1, N°2,
N°3, N°4, N°5, N°6, N°7,

N°8, 

Ministeri
o de

Vivienda
,

Construc
ción y

Saneami
ento
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Recursos Restricciones Controles
Indicado

res

Tecnoló
gicos

Humanos

- Accesibilidad 
limitada al tramo.
- Fenómenos 
naturales: huaycos,
derrumbes, lluvias,
crecida de los ríos, 
sismos.
- Conmoción 
social (paros, 
huelgas, protestas, 
etc.).
- Atraso en los 
frentes de trabajo 
incumpliendo los 
metrados 
programados. - 
Atraso por fallas 
mecánicas de los 
equipos, atraso en 
el abastecimiento 
de los materiales

Procedimiento
s

Leyes y
reglamen

tos
Aprobaci
ón de 
valorizac
ión de 
obra 
(avance 
físico, 
costo y 
calidad). 
Aprobaci
ón del 
Dossier 
SSOMA 
del 
Proyecto.
Aprobaci
ón del 
Dossier 
Ambient
al del 
Proyecto.
Aprobaci
ón del 
Social 
del 
Proyecto.

MSPRO
JECT,S
10.

Obras 
preliminare
s, 
movimient
os de tierra,
Obras de 
concreto 
Simple y 
armado, 
Revoques, 
Enlucidos 
y 
Moladuras,
Carpintería
Metálica y 
Herrería, 
Cerrajería, 
Vidrios, 
Cristales y 
Similares, 
Pintura, 
Aparatos 
Sanitarios 
y 
Accesorios

Métricas de:
Alcance

Cronograma
Costo

Calidad
Logro del

objetivo del
proyecto

Aceptación
del cliente

Guía del
PMBOK

– 6ta
edición.
Norma
“EG –
2013 -
Manual

de
Carretera

s  
Reglame

nto
Nacional

de
Edificaci

ones

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 32. Ficha de Mejora del Proceso de Puesta en Marcha

GRUPO 1 S.A.C. FICHA DE MEJORA DE PROCESOS VERSIÓN V-01

Nombre del proceso
Puesta en
Marcha

Propietario Gerente General

Finalidad Procedimientos asociados

Concluir satisfactoriamente y sin penalidades el contrato y 
cumplir con el presupuesto asignado para el proyecto.

Cumplimiento de los parámetros y tolerancias de los trabajos ejecutados de
acuerdo a las especificaciones técnicas contemplados en el expediente técnico

Límites del proceso Inicio 

Verificación y
pruebas 
(ensayos) de 
todas las fases

Fin
Aprobación de la Liquidación del

contrato de obra

Proveedores Entradas Salidas Clientes

Gerente General
Pruebas y/ ensayos

realizados 
Cumplimiento con el control de

Calidad 
Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento.
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Recursos Restricciones Controles Indicadores

Tecnológicos Humanos
- Falla en las 
pruebas y/o 
ensayos realizados
- Levantamiento de
Observaciones 
Recepción de 
Obra.).

Procedimientos
Leyes y

reglamentos

Aprobación de Dossier de Calidad
Esclerómetro

Dossier de Calidad, 
Levantamiento de 
Observaciones, Planos 
de Replanteo, Recepción
de Obra 

Métricas de:
Alcance

Cronograma
Costo

Calidad
Logro del

objetivo del
proyecto

Aceptación del
cliente

Guía del
PMBOK - sexta 
Norma peruana
del Ministerio
de Vivienda,

Construcción y
Saneamiento 

Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Gestión de los Riesgos del Proyecto

Plan de gestión de riesgos

a) Alcances

El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares que tiene la empresa

Constructora  en  marco  del  PMBOK  6ta  edición  -PMI  durante  todo  el  desarrollo  del

proyecto, la Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de

la Ejecución de Obras” para la Gestión de Riesgos.

La empresa creará un Comité de Riesgos para este proyecto a fin de que pueda gestionar

los  riesgos  en  todo  el  ciclo  del  proyecto.  Este  comité  estará  conformado  por  el

Patrocinador,  director  del  Proyecto,  el  Residente  de  Obra  y  el  Analista  de  Control  y

Seguimiento.

Asimismo,  el  equipo  de  proyecto  apoyará  al  Comité  de  Riesgos,  encargado  de  la

implementación de la gestión de riesgos y de seguimiento permanente, estará integrado por

la responsable de los Tramos I y II, Residente de Obra, Coordinador Ambiental y Social,

Coordinador de Seguridad, Coordinador de control de calidad, Coordinador de la Oficina

Técnica y Analista de Planificación.

La identificación, priorización y seguimiento de riesgos será liderado por el Comité. Se

programarán reuniones trimestrales (en directo o virtual) para el seguimiento y control de

los riesgos. El equipo de gestión riesgos se reunirá cada quince días para el seguimiento.

El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el  Comité de Riesgos antes de la

ejecución. Las acciones correctivas serán implementadas por el equipo de proyecto, según

corresponda.

Se hará análisis de todos los supuestos definidos en el Acta de Constitución. 

b) Herramientas y Técnicas

Planificar la Gestión de los Riesgos: Juicio de expertos, Análisis de Datos y Reuniones.

Identificar  Riesgos:  Juicio  de  expertos,  Recopilación  de  datos,  análisis  de  datos,

habilidades interpersonales y de equipo, listas rápidas y reuniones.
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Realizar  el  análisis  cualitativo de riesgos:  Juicio de expertos,  recopilación de datos,

habilidades interpersonales y de equipo, categorización de riesgos, representación de

datos y reuniones.

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: Juicio de expertos, recopilación de datos,

habilidades interpersonales y de quipo, representaciones de la incertidumbre y análisis

de datos.

Planificar  la  respuesta  a  los  riesgos:  Juicio  de  expertos,  recopilación  de  datos,

habilidades  interpersonales  y  de  equipo,  estrategias  para  amenazas,  estrategia  para

oportunidades, estrategia de respuesta a contingencias, estrategias para el riesgo general

del proyecto, análisis de datos y toma de decisiones.

Implementar la respuesta a los riesgos: Juicio de expertos, habilidades interpersonales y

de equipo, sistema de información para la dirección de proyectos.

Monitorear   los riesgos: Análisis de datos, auditoria y reuniones.

Fuentes de Datos: Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del

área de aplicación que se puede conseguir en el mercado.

Lecciones aprendidas de proyectos anteriores

Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos.
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Análisis del riesgo de los interesados del proyecto

Tabla N° 33. Análisis del Riesgo de los Interesados del Proyecto

Datos del
interesado

Clasificación Interés
Requisito de alto

nivel
Posición Poder Influencia Impacto

Tolerancia
al riesgo

Participación
en el proyecto

Gerente 
general

Interno

Concluir el 
proyecto con 
el presupuesto
y plazo 
contratados.

Contar con un 
equipo de alto 
nivel que ejecute 
satisfactoriament
e la obra.

A favor Alto Muy alto Alto Media Partidario

Gerente 
del proyecto

Interno

Liderar el 
equipo técnico
para lograr los
objetivos del 
proyecto.

Especialista en 
Infraestructura 
Vial y 
experiencia 
comprobada.

A favor Alto Muy alto Alto Media Partidario

Residente 
de obra

Interno

Representar a 
la compañía y 
dirigir los 
procesos 
constructivos.

Profesional 
preparado para 
direccionar y 
ejecutar 
satisfactoriament
e la obra.

A favor Alto Muy alto Alto Alta Partidario

Administrador
de contratos

Interno Elaborar y 
validad la 
documentació
n contractual 
entre la 
compañía y el 

Profesional 
preparado para 
gestionar 
adecuadamente 
el contrato 
suscrito y todas 

A favor Alto Muy alto Alto Alta Partidario
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Datos del
interesado

Clasificación Interés
Requisito de alto

nivel
Posición Poder Influencia Impacto

Tolerancia
al riesgo

Participación
en el proyecto

cliente.
las obligaciones 
contraídas con el 
cliente.

Especialista 
de suelos y 
pavimentos

Interno

Aplicar 
procedimiento
s técnicos 
para 
garantizar la 
calidad de las 
obras civiles

Profesional 
especialista en el 
Construcción de 
edificaciones

A favor Alto Muy alto Alto Media Partidario

Jefe de calidad Interno

Certificar el 
cumplimiento 
de los 
requisitos 
técnicos de 
los materiales 
y productos 
finales.

Profesional 
especialista en el 
control de la 
calidad de los 
materiales, 
pruebas y 
ensayos.

A favor Alto Muy alto Alto Media Partidario

Jefe SSOMA Interno Prevenir y 
mitigar 
posibles 
accidentes de 
trabajo y 
afectaciones 
al medio 

Cumplir con 
normas de 
seguridad y 
medio ambiente 
hasta el cierre del
proyecto.

A favor Bajo Medio Medio Alta Partidario
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Datos del
interesado

Clasificación Interés
Requisito de alto

nivel
Posición Poder Influencia Impacto

Tolerancia
al riesgo

Participación
en el proyecto

ambiente.

Trabajadores 
de 
construcción

Interno

Conservar su 
empleo el 
mayor tiempo 
posible.

Cumplir con las 
indicaciones 
dadas por el 
personal técnico 
según el 
cronograma y 
rendimientos 
establecidos.

A favor Alto Bajo Medio Baja Partidario

Proveedor de 
materiales 
(cemento, 
alcantarillas, 
ladrillos, 
agregados, 
aditivo, acero 
corrugado, 
etc.)

Externo

Atender los 
pedidos a la 
brevedad con 
un costo 
mínimo y 
recibir su 
pago contra 
entrega.

Cumplir con los 
pedidos con el 
control de 
calidad y envío 
en el tiempo 
establecido.

A favor Alto Bajo Medio Baja Partidario

Suministro de 
los equipos 
mínimos 
ofertados

Externo Atender los 
pedidos a la 
brevedad con 
un costo 
mínimo y 
recibir su 
pago contra 

Cumplir con el 
cronograma 
establecido de 
asignación de 
equipos puestos 
en obra.

A favor Alto Bajo Medio Baja Partidario
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Datos del
interesado

Clasificación Interés
Requisito de alto

nivel
Posición Poder Influencia Impacto

Tolerancia
al riesgo

Participación
en el proyecto

entrega.
Dirección 
ejecutiva del 
Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción 
y Saneamiento

Externo

Concluir el 
proyecto en el
menor plazo 
posible.

Velar por el 
cumplimiento del
contrato suscrito 
con el 
Contratista.

A favor Alto Alto Alto Media Partidario

Dirección de 
obras del 
Ministerio de 
Construcción 
y Saneamiento

Externo

Monitorear el 
avance del 
proyecto y 
estar 
informado de 
las 
ocurrencias.

Coordinar y 
supervisar el 
desarrollo del 
proyecto.

A favor Alto Alto Alto Media Partidario

Supervisor de 
obra

Externo

Representar a 
la entidad e 
inspeccionar 
los procesos 
constructivos.

Cumplimiento 
del contrato 
(Expediente 
Técnico).

A favor Alto Alto Alto Alta Partidario

Órgano de 
Control 
Institucional 
del Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

Externo Establecer el 
control de los 
servicios de la
compañía y la 
supervisión 
con respecto a

Revisar el 
control 
concurrente 
durante la 
ejecución del 
proyecto.

A favor Bajo Bajo Medio Baja Partidario
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Datos del
interesado

Clasificación Interés
Requisito de alto

nivel
Posición Poder Influencia Impacto

Tolerancia
al riesgo

Participación
en el proyecto

y Saneamiento
la normativa 
vigente.

Jefatura zonal 
de la Unidad 
Zonal de 
Apurímac – 
Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción 
y Saneamiento

Externo

Ejecutar los 
encargos 
otorgados por 
la Dirección 
ejecutiva del 
Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción 
y 
Saneamiento

Facilidad de 
coordinación 
para el apoyo 
eventual.

A favor Bajo Bajo Bajo Media Partidario

Gobernador 
Regional de 
Apurímac

Externo

Mantenerse 
informado del
estado físico 
del proyecto.

Participación 
específica en las 
reuniones de 
coordinación.

A favor Bajo Bajo Bajo Baja. Partidario

Alcalde de la 
Municipalidad
Provincial de 
Cotabambas

Externo

Mantenerse 
informado del
estado físico 
del proyecto.

Participación en 
reuniones 
puntuales en caso
la situación lo 
amerite.

A favor Bajo Bajo Bajo Baja Partidario

Alcalde 
distrital de 
Challhuahuac
ho

Externo Mantenerse 
informado del
estado físico 
del proyecto.

Participación en 
reuniones 
puntuales en caso
la situación lo 

A favor Bajo Bajo Bajo Baja Partidario
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Datos del
interesado

Clasificación Interés
Requisito de alto

nivel
Posición Poder Influencia Impacto

Tolerancia
al riesgo

Participación
en el proyecto

amerite.

Sindicato de 
construcción 
civil

Externo

Que los 
jornales de los
trabajadores 
de acuerdo a 
ley se 
respeten.

Cumplimiento de
acuerdos 
previamente 
establecidos.

A favor Alto Alto Medio Baja Partidario

Colegio de 
Ingenieros – 
Apurímac

Externo

Tener un 
veedor en los 
procedimiento
s claves de la 
ejecución del 
proyecto.

Contar con 
profesionales 
altamente 
calificados.

A favor Bajo Alto Bajo Alta Partidario

Medios de 
comunicación

Externo

Estar a la 
expectativa y 
difundir 
cualquier 
acción 
aparentemente
irregular.

Transparencia. A favor Alto Alto Bajo Baja Partidario

Fuente: Elaboración propia.
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Categorías de Riesgos

Para  el  presente  proyecto,  se  ha  considerado  cuatro  categorías  de  riesgos:  Técnico,

Externo,  Organizacional  y  Dirección  de  proyecto,  cuyo  esquema  se  muestra  a

continuación:

Figura N° 7. Categorías de Riesgos

Fuente: Elaboración propia
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Proyecto: “Mejoramiento de Vivienda Rural 
en el Centro Poblado Parani - Distrito de 

Challhuahuacho - Provincia de Cotabambas - 
Departamento de Apurímac"

1 Técnico

1.1 Requerimientos 
técnicos

1.2 Tecnología

1.3 Complejidad

1.4 Rendimiento

1.5 Calidad

2 Externo

2.1 Proveedores

2.2 Población 
beneficiaria

2.3 Protestas 
Sociales

2.4 Cliente

2.5 Condiciones 
climáticas

3 Organizacional

3.1 Logística

3.2 Recursos

3.3 Financiamiento

3.4 Criterios de 
priorización

3.5 Operaciones

4 Dirección de 
Proyectos

4.1 Estimaciones

4.2 Planificación

4.3 Control

4.4 
Comunicaciones

4.5 Cronograma



Identificación de los riesgos

Tabla N° 34. Identificación de los Riesgos.

N° Descripción del Riesgo Categoría

1 Accesibilidad limitada a la zona. Externo

2
Demora en la adquisición de bienes por la falta de 

insumos en el mercado
Externo

3
Accidentes de trabajo producto de la interacción entre 

el personal obrero y las maquinarias pesadas
Organizacional

4
Fenómenos naturales: huaycos, derrumbes, lluvias, 

crecida de los ríos, sismos
Externo

5 Conmoción social (paros, huelgas, protestas, etc.) Externo

6
Falla en las pruebas y/o ensayos realizados durante la 

ejecución de obra
Técnico

7 Renuncias del personal Organizacional

8
Equipos presenten falla mecánica durante la ejecución

del servicio
Técnico

9
Atraso en los frentes de trabajo incumpliendo los 

metrados programados
Técnico

Fuente: Elaboración propia.

Análisis Cualitativo de Riesgos

● Escala de probabilidad e impacto

Se  utilizará  una  escala  de  valoración  del  riesgo  en  base  al  producto  obtenido  de  la

probabilidad  de  ocurrencia  del  riesgo  y  el  impacto  que  pueda  generar  este.  Para  la

probabilidad de ocurrencia se utilizará una escala numérica de 5 valores,  que va desde

“Muy bajo” a “Muy alto” como sigue a continuación:
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Figura N° 8. Escala de Probabilidad e Impacto

Fuente: Elaboración propia

Análisis cualitativo de riesgos

Tabla N° 35. Análisis Cualitativo de Riesgos

N

°
Descripción del Riesgo Categoría

Estimac

ión de

Probabi

lidad

Estimació

n de

impacto

Probabilida

d x Impacto

1
Accesibilidad limitada 

al tramo.
Externo 0.3 0.4 0.12

2

Demora en la 

adquisición de bienes 

por la falta de insumos 

en el mercado

Externo 0.1 0.8 0.08

3

Accidentes de trabajo 

producto de la 

interacción entre el 

personal obrero y las 

maquinarias pesadas

Organizaciona

l
0.1 0.1 0.01

4 Fenómenos naturales: Externo 0.5 0.8 0.4
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N

°
Descripción del Riesgo Categoría

Estimac

ión de

Probabi

lidad

Estimació

n de

impacto

Probabilida

d x Impacto

huaycos, derrumbes, 

lluvias, crecida de los 

ríos, sismos

5

Conmoción social 

(paros, huelgas, 

protestas, etc.)

Externo 0.1 0.2 0.02

6

Falla en las pruebas 

y/o ensayos realizados 

durante la ejecución de

obra

Técnico 0.3 0.8 0.24

7 Renuncias del personal
Organizaciona

l
0.1 0.1 0.01

8

Equipos presenten 

falla mecánica durante 

la ejecución del 

servicio

Técnico 0.3 0.8 0.24

9

Atraso en los frentes 

de trabajo 

incumpliendo los 

metrados programados

Técnico 0.5 0.4 0.2

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis cualitativo de riesgos – jerarquía por tipo de riesgo

Tabla N° 36. Análisis Cualitativo de Riesgos – Jerarquía por Tipo de Riesgo

Prioridad Descripción del Riesgo Categoría
Prob x

Impacto

Tipo de

Riego

1

Fenómenos naturales: 

huaycos, derrumbes, lluvias,

crecida de los ríos, sismos

Externo 0.4 Alto

2

Falla en las pruebas y/o 

ensayos realizados durante 

la ejecución de obra

Técnico 0.24 Alto

3

Equipos presenten falla 

mecánica durante la 

ejecución del servicio

Técnico 0.24 Alto

4

Atraso en los frentes de 

trabajo incumpliendo los 

metrados programados

Técnico 0.2 Alto

5
Accesibilidad limitada al 

tramo.
Externo 0.12 Medio

6

Demora en la adquisición de

bienes por la falta de 

insumos en el mercado

Externo 0.08 Medio

7
Conmoción social (paros, 

huelgas, protestas, etc.)
Externo 0.02 Bajo

8

Accidentes de trabajo 

producto de la interacción 

entre el personal obrero y 

las maquinarias pesadas

Organizacion

al
0.01 Bajo

9 Renuncias del personal
Organizacion

al
0.01 Bajo

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis cuantitativo de riesgos

Tabla N° 37. Análisis Cuantitativo de Riesgos

Nr

o. 

Descripción del

Riesgo
Categoría Prob Imp

Severida

d

Responsabl

e

Respuesta al

Riesgo
Disparador Contingencia

1
Accesibilidad 

limitada a la zona.
Externo

 

0.30

 

 

0.40

 

0.12

Líder de 

Licencias y 

Permisos

Planificación 

temprana de 

adquisición de 

licencias y 

permisos.

No contarse con

las licencias en

el plazo

programado

Gestionar reunión

con autoridad 

responsable del 

otorgamiento de 

licencias.

2

Demora en la 

adquisición de 

bienes por la falta 

de insumos en el 

mercado

Externo

 

0.10 

 

0.80

 

0.08

Líder de 

Adquisicion

es

Planificación del 

área de procura en 

las adquisiciones 

de bienes.

Desabastecimien

to de insumos

Reprogramación 

acelerada de 

Obra.

3

Accidentes de 

trabajo producto de

la interacción entre 

el personal obrero 

y las maquinarias 

pesadas

Organizaci

onal

 

0.10

 

 

0.10

 

0.01

Líder de 

Seguridad y

Salud en el 

Trabajo

Plan de 

Capacitación de 

manejo de equipos 

pesados

Porcentajes de

accidentados al

5%

Aplicación de 

seguro de Trabajo

Incorporación de 

personal en 

reemplazo de 

accidentados.

4 Fenómenos Externo   0.4 Líder del Monitoreo e Presentación de Aplicación de 
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Nr

o. 

Descripción del

Riesgo
Categoría Prob Imp

Severida

d

Responsabl

e

Respuesta al

Riesgo
Disparador Contingencia

naturales: huaycos, 

derrumbes, lluvias, 

crecida de los ríos, 

sismos

0.50 0.80

 
Proyecto

identificación de 

zonas críticas en 

base a los reportes 

hidrológicos

volumen > 300

m3 

Seguros.

Plan de 

reprogramación 

de actividades en 

zonas dañadas.

5

Conmoción social 

(paros, huelgas, 

protestas, etc.)

Externo

 

0.10

 

 

0.20 0.02

Líder de 

Relaciones 

Sociales

Mesa de trabajo 

con las líderes 

sociales y 

comunitarias

Paralización de

la obra de 2

horas

Aplicación de 

seguros.

Reprogramación 

de actividades 

dejadas de 

ejecutarse el día 

de la paralización.

6 Falla en las pruebas

y/o ensayos 

realizados durante 

la ejecución de 

obra

Técnico         

0.30 

        

0.80

 

0.24 Líder del 

Proyecto

contratación de 

Empresa de 

Control de Calidad 

(Auditorias)

No conformidad

de los resultados

de pruebas y 

ensayos de parte

del supervisor 

durante la 

ejecución de la 

Reproceso de 

actividades 

ejecutadas
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Nr

o. 

Descripción del

Riesgo
Categoría Prob Imp

Severida

d

Responsabl

e

Respuesta al

Riesgo
Disparador Contingencia

obra

7
Renuncias del 

personal

Organizaci

onal

 

0.10

 

 

0.10

 

0.01
Líder de 

RR. HH

Contratos laborales

con incentivos, y 

formen parte de los

equipos de 

cuadrillas de obra.

Porcentajes de 

renuncias al 5%

Incorporación de 

personal en 

reemplazo de 

renunciantes.

8

Equipos presenten 

falla mecánica 

durante la 

ejecución de la 

obra

Técnico
        

0.30 

        

0.40 

 

0.12 

Líder de 

área de 

Equipo 

Mecánico

Plan de 

Contingencia del 

Manejo y Control 

de equipos para 

respuesta de fallas 

mecánicas

Porcentajes de 

equipos que 

presenten fallas 

a 7% de total de 

equipos 

operativos

Incorporación de 

equipos de 

reposición para 

completar 

trabajos

9

Atraso en los 

frentes de trabajo 

incumpliendo los 

metrados 

programados

Técnico

        

0.50

 

        

0.40 0.2
Líder del 

Proyecto

Seguimiento de 

ejecución y Control

bajo el enfoque 

PMBOK 

(Primavera y MS 

Project)

Retraso en el 

inicio de los 

trabajos en más 

20% 

Reprogramación 

de trabajos. 

Ingreso de 

Personal Técnico 

y Profesional

Fuente: Elaboración propia.
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Planificación de la respuesta a los riesgos

Tabla N° 38. Planificación de la Respuesta a los Riesgos.

Nro. Riesgo Prob Imp
Severida

d
Responsable Respuesta al Riesgo Prob Imp Severidad

1
Accesibilidad limitada al 

tramo.

 

0.30

 

 

0.40

 

0.12

Líder de

Licencias y

Permisos

Planificación temprana de 

adquisición de licencias y 

permisos.

 

0.10 

 

0.10 
0.01

2

Demora en la adquisición de

bienes por la falta de 

insumos en el mercado

 

0.10 

 

0.80 0.08

Líder de

Adquisicione

s

Planificación del área de 

procura en las adquisiciones de

bienes.

 

0.10 

 

0.20 
0.02

3

Accidentes de trabajo 

producto de la interacción 

entre el personal obrero y 

las maquinarias pesadas

 

0.10

 

 

0.10 0.01

Líder de

Seguridad y

Salud en el

Trabajo

Plan de Capacitación de 

manejo de equipos pesados

 

0.10 

 

0.10 
0.01

4

Fenómenos naturales: 

huaycos, derrumbes, lluvias,

crecida de los ríos, sismos

 

0.50

 

 

0.80

 

0.4
Líder del

Proyecto

Monitoreo e identificación de 

zonas críticas en base a los 

reportes hidrológicos

 

0.30 
0.2 0.06

5
Conmoción social (paros, 

huelgas, protestas, etc.)

 

0.10

 

 

0.20

 

0.02

Líder de

Relaciones

Sociales

Mesa de trabajo con las líderes 

sociales y comunitarias

 

0.10 

 

0.10 
0.01
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Nro. Riesgo Prob Imp
Severida

d
Responsable Respuesta al Riesgo Prob Imp Severidad

6

Falla en las pruebas y/o 

ensayos realizados durante 

la ejecución de obra

       

0.30

 

        

0.80

 

0.24
Líder del 

Proyecto

Contratación de Empresa de 

Control de Calidad 

(Auditorias)

        

0.10 

        

0.20 
0.02

7 Renuncias del personal

 

0.10

 

 

0.10

 

0.01
Líder de RR. 

HH

Contratos laborales con 

incentivos, y formen parte de 

los equipos de cuadrillas de 

obra.

 

0.10 

 

0.05 
0.005

8

Equipos presenten falla 

mecánica durante la 

ejecución de la obra

       

0.30

 

        

0.40

 

 

0.12

 

Líder de Área

de Equipo 

Mecánico

Plan de Contingencia del 

Manejo y Control de equipos 

para respuesta de fallas 

mecánicas

        

0.10 

        

0.20 
0.02

9

Atraso en los frentes de 

trabajo incumpliendo los 

metrados programados

       

0.50

        

0.40 0.2
Líder del 

Proyecto

Seguimiento de Ejecución y 

Control bajo el enfoque 

PMBOK (Primavera y MS 

Project)

        

0.10 

        

0.20 0.02

Fuente: Elaboración propia.
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5.6 Gestión de la calidad del proyecto

Gestionar la calidad

Tabla N° 39. Gestionar la Calidad

Aseguramiento de la Calidad (Gestionar la Calidad)

Entregable Actividad de Calidad
Responsabl

e
Descripción

 Obras de 

Concreto 

Simple y 

Armado

Verificación de las 

especificaciones 

técnicas. Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones

Residente 

de Obra

Cumplimiento de Norma 

Técnica de Edificación “NTE 

CE 0.30” “NTE CE 0.60”

   Albañilería

Verificación de las 

especificaciones 

técnicas. Norma 

Técnica de 

Edificación CE 0.70

Residente 

de Obra

Cumplimiento de Norma 

Técnica de Edificación “NTE 

CE 0.70”

Fuente: Elaboración propia.
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Gestión de Riesgos

Tabla N° 40. Gestión de Riesgo

Nro. Riesgo Prob Imp Severidad
Responsa

ble
Respuesta al Riesgo Prob Imp

Severida

d

1
Accesibilidad limitada a la 

zona.

 

0.30 

 

0.40

 

0.12

Líder de

Licencias

y

Permisos

Planificación temprana de 

adquisición de licencias y 

permisos.

 

0.10 

 

0.10 
0.01

2

Demora en la adquisición de 

bienes por la falta de insumos 

en el mercado

 

0.10 

 

0.80 0.08

Líder de

Adquisici

ones

Planificación del área de 

procura en las adquisiciones 

de bienes.

 

0.10 

 

0.20 
0.02

3

Accidentes de trabajo producto 

de la interacción entre el 

personal obrero y las 

maquinarias pesadas

 

0.10 

 

0.10 0.01

Líder de

Seguridad

y Salud

en el

Trabajo

Plan de Capacitación de 

manejo de equipos pesados

 

0.10 

 

0.10 
0.01

4

Fenómenos naturales: huaycos, 

derrumbes, lluvias, crecida de 

los ríos, sismos

 

0.50 

 

0.80 0.4
Líder del

Proyecto

Monitoreo e identificación de

zonas críticas en base a los 

reportes hidrológicos

 

0.30 
0.2 0.06
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Nro. Riesgo Prob Imp Severidad
Responsa

ble
Respuesta al Riesgo Prob Imp

Severida

d

5
Conmoción social (paros, 

huelgas, protestas, etc.)

 

0.10 

 

0.20 0.02

Líder de

Relacione

s Sociales

Mesa de trabajo con las 

líderes sociales y 

comunitarias

 

0.10 

 

0.10 
0.01

6

Falla en las pruebas y/o ensayos

realizados durante la ejecución 

de obra

0.30 0.80 0.24
Líder del 

Proyecto

Contratación de Empresa de 

Control de Calidad 

(Auditorias)

        

0.10 

        

0.20 
0.02

7 Renuncias del personal

 

0.10

 

 

0.10

 

0.01
Líder de 

RR. HH

Contratos laborales con 

incentivos, y formen parte de 

los equipos de cuadrillas de 

obra.

 

0.10 

 

0.05 
0.005

8

Equipos presenten falla 

mecánica durante la ejecución 

de la obra

          

0.30 

          

0.40 

 

0.12 

Líder de 

Área de 

Equipo 

Mecánico

Plan de Contingencia del 

Manejo y Control de equipos 

para respuesta de fallas 

mecánicas

        

0.10 

        

0.20 
0.02

9

Atraso en los frentes de trabajo 

incumpliendo los metrados 

programados

          

0.50 

          

0.40 
0.2

Líder del 

Proyecto

Seguimiento de Ejecución y 

Control bajo el enfoque 

PMBOK (Primavera y MS 

Project)

        

0.10 

        

0.20 
0.02

Fuente: Elaboración propia.
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Plan de Prevención

Tabla N° 41. Plan de Prevención

Nro. 
Amenaza /
Oportunida

d

Descripción
del Riesgo

Prob Imp P x I
Tipo de
Riesgo

Plan de prevención
Tipo de

respuesta
Probabilida
d residual

Impacto
Residual

1 Amenaza
Accesibilidad 
limitada a la 
zona.

 
0.30 

 
0.40 

0.12 Medio

A1: Programación de 
adquisición de licencias y 
permisos dentro del plazo 
programado.
A2: Coordinación con las 
autoridades encargadas de la 
liberación de licencias y 
permisos dentro del plazo 
programado.

Mitigar
                  0

.10 
 

0.10 

2 Amenaza

Demora en la 
adquisición de 
bienes por la 
falta de 
insumos en el 
mercado

 
0.10 

 
0.80 

0.08 Medio

A1: Planificación y 
seguimiento del área de 
procura en las adquisiciones de
bienes.

Mitigar
                  0

.10 
 

0.20 

3 Amenaza

Accidentes de 
trabajo 
producto de la 
interacción 
entre el 
personal 

 
0.10 

 
0.10 

0.01 Bajo

A1:  Plan de seguridad y salud 
en el trabajo, enfatizado en las 
charlas diarias de salud y 
seguridad en el trabajo.
A2: Capacitaciones externas en
el uso de maquinarias pesadas.

Mitigar
                  0

.10 
 

0.10 
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Nro. 
Amenaza /
Oportunida

d

Descripción
del Riesgo

Prob Imp P x I
Tipo de
Riesgo

Plan de prevención
Tipo de

respuesta
Probabilida
d residual

Impacto
Residual

obrero y las 
maquinarias 
pesadas

4 Amenaza

Fenómenos 
naturales: 
huaycos, 
derrumbes, 
lluvias, crecida
de los ríos, 
sismos

 
0.50 

 
0.80 

0.4 Alto
A1: Plan de identificación de 
zonas críticas en base a los 
reportes hidrológicos

Mitigar
                  0

.30 
 

0.20 

5 Amenaza

Conmoción 
social (paros, 
huelgas, 
protestas, etc.)

 
0.10 

 
0.20 

0.02 Bajo
A1: Plan de comunicaciones 
mensuales con los líderes 
sociales y comunitarios

Mitigar
                  0

.10 
 

0.10 

6 Amenaza

Falla en las 
pruebas y/o 
ensayos 
realizados 
durante la 
ejecución de 
obra

        
0.30 

          
0.80 

0.24 Alto
A1: Seguimiento y control 
durante la ejecución de la obra 
por especialista de Calidad

Mitigar
                  
0.10 

              
0.20 

7 Amenaza
Renuncias del 
personal

 
0.10 

 
0.10 

0.01 Bajo

A1: Comunicación constante 
entre el departamento de 
Recursos Humanos y personal 
contratado.
A2: Incentivos y 

Mitigar
                  0

.10 
 

0.05 
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Nro. 
Amenaza /
Oportunida

d

Descripción
del Riesgo

Prob Imp P x I
Tipo de
Riesgo

Plan de prevención
Tipo de

respuesta
Probabilida
d residual

Impacto
Residual

reconocimientos en base a los 
logros del personal contratado.

8 Amenaza

Equipos 
presenten falla 
mecánica 
durante la 
ejecución de la
obra

        
0.30 

          
0.40 

 
0.12 

Medio
A1: Mantenimiento preventivo 
de los equipos.

Mitigar
                  
0.10 

              
0.20 

9 Amenaza

Atraso en los 
frentes de 
trabajo 
incumpliendo 
los metrados 
programados

        
0.50 

          
0.40 

0.2 Alto
A1: Seguimiento y Control de 
los rendimientos del personal 
de obra.

Mitigar
                  
0.10 

              
0.20 

Fuente: Elaboración propia.
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Reserva de Contingencia

Tabla N° 42. Reserva de Contingencia

Descripc
ión del
riesgo

Probabilida
d residual

Plan de
contingencia

Costo de plan de
contingencia (S/.)

Reserva de
contingencia

(S/.)

Accesibil

idad

limitada

a la

zona.

0.1

C1: Contratación

de flete local a todo

costo. 150,000.00 15,000.00

C2: Mantenimiento

de accesos.

Demora

en la

adquisici

ón de

bienes

por la

falta de

insumos

en el

mercado.

0.1

C3: Adquisición

mediante pedido

anticipado con

mayor precio.

100,000.00 10,000.00

C4: Adquisición a

través de

importación.

Accident

es de

trabajo

producto

de la

interacci

ón entre

el

personal

obrero y

las

maquinar

0.1 C5: Contratación

de más personal

para cubrir las

bajas.

50,000.00 5,000.00
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Descripc
ión del
riesgo

Probabilida
d residual

Plan de
contingencia

Costo de plan de
contingencia (S/.)

Reserva de
contingencia

(S/.)

ias

pesadas

Fenómen

os

naturales

:

huaycos,

derrumb

es,

lluvias,

crecida

de ríos,

sismos.

0.3

C6: Reposición de

años en la obra.

200,000.00 20,000.00
C7: Contratación

de personal

capacitado para la

recuperación de

tiempos.

Conmoci

ón social

(paros,

huelgas,

protestas

, etc.)

0.1

C8: Negociaciones.

150,000.00 15,000.00
C9: Intensificación

(crashing).

Falla en

las

pruebas

y/o

ensayos

realizado

s durante

la

ejecució

n de obra

0.3
C10: Reproceso de

actividades
100,000.00 10,000.00
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Descripc
ión del
riesgo

Probabilida
d residual

Plan de
contingencia

Costo de plan de
contingencia (S/.)

Reserva de
contingencia

(S/.)

Renuncia

s del

personal

0.1

C11: Cartera de

personal apto para

cubrir renuncias

eventuales

100,000.00 50,000.00

Equipos

presente

n falla

mecánica

durante

la

ejecució

n de la

obra

0.3
C12: Alquiler de

nuevos equipos
150,000.00 80,000.00

Atraso

en los

frentes

de

trabajo

incumpli

endo los

metrados

program

ados

0.5

C13: Desarrollo de

actividades en

paralelo

100,000.00 90,000.00

S/. 295,000.00

Fuente: Elaboración propia.
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5.7 Gestión de los Costos del Proyecto

Controlar los Costos del Proyecto

Tabla N° 43. Gestión de los Costos del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

FECHA RESPONSABLE RAZÓN VERSIÓN

03-05-2022 Gerente del 

Proyecto

Gestión de Costos PGC-V001-2019

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL 

PROYECTO

Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado Parani

– Distrito de Challhuahuacho – Provincia de Cotabambas – 

Departamento de Apurímac.

FECHA DE 

CREACIÓN

03-05-2022 CÓDIGO DEL 

PROYECTO

VAL-001

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 218 viviendas bioclimáticas en el Centro Poblado Parani, Provincia

de Cotabambas – Departamento de Apurímac.

2. CONDICION DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

El presupuesto se desarrollará en el programa ofimático Microsoft Excel.

Para el análisis de los costos, se tendrá en cuenta los entregables establecidos 

previamente en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), así como las 

especificaciones dadas en el Diccionario de las EDT.

El análisis de los precios unitarios se debe desarrollar teniendo en cuenta los 

materiales, equipos, herramientas y rendimiento de ejecución por parte del personal 

para cada actividad.

El análisis para el desempeño durante la Ejecución de la Gestión de los Costos, se 

debe realizar mediante la Variación del Costo que tiene en cuenta el Valor Ganado o

el que es completado de acuerdo al presupuesto y el Costo Actual que está en 

función de los recursos utilizados.
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3. ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

El presupuesto total del Proyecto es el que corresponde a la sumatoria de los costos 

directos y los costos indirectos que se generen.

El costo Directo del proyecto es el que corresponde a la sumatoria total de todos los 

costos de cada una de las actividades establecidas en la Estructura de Desglose de 

Trabajo (EDT) teniendo en cuenta las especificaciones relacionadas en el 

Diccionario de las EDT.

4. CONTROL DE CAMBIOS DEL COSTO DEL PROYECTO

Se deben realizar controles del Costo del Proyecto mínimo una vez a la semana, 

efectuando informes por escrito cada quince (15) días, estipulando los cambios o 

modificaciones (Si es el caso) en el presupuesto General del proyecto.

Las modificaciones al Plan de Costos, se realizarán por escrito y deberán ser 

aprobadas por parte del Gerente del proyecto, la Interventoría y la Supervisión del 

Proyecto.

Para que se acepten los cambios en el la Gestión del Costo, se deberán tener en 

cuenta las siguientes Razones: 

∙ Cambios o fallas no percibidas en el terreno donde se desarrollarán las viviendas, 

lo cual determine la introducción de nuevas actividades. 

∙ Demoras en el proyecto como consecuencia de factores climáticos o aquellos que 

son ajenos a la obra que impidan el correcto desarrollo del cronograma de ejecución

y generen demoras en las fechas de entrega. 

∙ Incremento en el valor de los fletes como consecuencia de alguna contingencia 

nacional o local.

5. AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS EN LA GESTIÓN DEL COSTO

Los encargados de autorizar la modificación de cualquier ítem ya sea nuevo o 

existente en la Gestión del Costo, serán la Interventoría y la Supervisión de la Obra 

y se notificará su aprobación o negación por escrito.

Para la modificación en la Gestión del Costo, se tendrá en cuenta que se deben 

modificar los documentos contractuales si hubo modificaciones en Alcance y/o 

Tiempo y/o Costo.
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Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN

Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación que fue realizada mediante los

lineamientos de la Guía PMBOK 6ta Edición, al implementar la gestión de proyecto para

optimizar recursos en viviendas económicas en zona de sierra de Apurímac, los resultados

obtenidos por la gestión de integración del proyecto, interesados del proyecto, alcance,

cronograma del proyecto, riesgos del proyecto, calidad del proyecto y costos del proyecto,

se establecieron los modelos y formatos que se deben tener en cuenta para la correcta

consecución del proyecto. Los modelos ya mencionados, establecen criterios claros y con

una secuencia lógica para el proceso de planificación para poder llevar a cabo el desarrollo

del proyecto comprendiendo los lineamientos y metodología a seguir al momento de su

ejecución.

De acuerdo con la tesis de Monsalve (2019). Nos comenta que un proyecto, se considera

de vital importancia la planeación para el éxito de los resultados en todos los proyectos

que se pueda realizar,  ya que éstos, deben ser encaminados a cumplir los lineamientos

planteados  por  el  PMBOK  6ed,  buscando  así  métodos  y  criterios  claros  que  logren

armonizar el proceso y desarrollo de los mismos.

En esa línea Pariona y Vilcahuaman (2020). Nos comentan que la implementación de la

metodología PMBOK es una muy buena opción para la realización de proyectos ya que

esta  metodología  es  más  completa  y  se  puede  hacer  seguimiento  y  corte  cuando  el

responsable así lo disponga mediante los indicadores de avance real del proyecto para

poder así tomar decisiones adecuadas antes que afecte al proyecto.

La correcta implementación de la gestión de proyecto en viviendas económicas en zona

sierra de Apurímac, permitió generar criterios claros que se deben tener en cuenta para

tener un mayor control del proyecto tales como: buen manejo de los recursos económicos,

la ejecución del proyecto dentro del tiempo establecido, el personal requerido, los riesgos

que  pueden  darse  durante  todo  el  ciclo  de  vida  del  proyecto  y  sus  acciones

correspondientes a tomar. Lo anterior, demuestra que los lineamientos que establece el

PMBOK  6ed  en  cuanto  al  proceso  de  planeación,  pueden  ser  aplicables  a  cualquier

proyecto de construcción de viviendas similares al del presente proyecto.
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CONCLUSIONES

1. Como  resultado  de  la  implementación  de  la  gestión  de  proyecto,  se  observó  la

optimización de recursos, mediante la implementación del Acta de constitución; Acta de

declaración del alcance, Diccionario de las EDT; Cronograma del proyecto, plan para la

gestión del costo, presupuesto de obra y el plan de respuesta a los riesgos, donde el 30%

del personal será de la zona del proyecto, y se tiene una reserva de contingencia de

1’095 000.00 soles.

2. En la evaluación de optimización de recursos se observó que dentro del alcance del

proyecto se establece que el 30% del personal a contratarse debe pertenecer a la zona de

influencia del proyecto. Asimismo, para lograr la optimización de la mano de obra en el

proyecto,  se  tiene  una  mitigación  de  riesgos  por  despido  y/o  renuncia  de  personal,

Siendo  el  impacto  del  mismo  de  0.10,  cuya  severidad  asciende  a  0.01,  donde  la

contingencia es la incorporación de personal en reemplazo de renunciantes.

3. Al  medir  el  desempeño  de  los  actores  se  disgrega  por  niveles  de  participación  e

injerencia dentro del proyecto, según sus expectativas y si son externos o internos al

proyecto,  con  ello  visualizamos  que  los  mayores  interesados  son  las  instituciones

gubernamentales,  la  población  de  la  zona  y  la  contratista.  Con  ello  llegamos  a  la

conclusión que con la gestión de interesados del proyecto puede medir el desempeño e

injerencia de los mismos, lo cual impacta en el desarrollo de la misma.

4. Para  la  estimación  de  los  costos  del  proyecto  se tuvo en  consideración  expedientes

técnicos pasados, revista costos, costos de mano de obra, materiales y equipos en la

zona. Con lo cual dentro de la gestión de costo nos da una línea base de 5’879 161.46

soles, teniendo como reserva de contingencia de 1’095 000.00 soles.

5. Al identificar los posibles riesgos del proyecto, tenemos el impacto que esta causaría en

el proyecto de ocurrir. Del análisis de riesgo se planteó un plan de contingencia para

mitigar los posibles riesgos, así como una reserva de contingencia, que asciende a la

suma de 1’095 000.00 soles.
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RECOMENDACIONES

1. Se  recomienda  una  adecuada  formulación  de  la  programación  de  las  actividades

teniendo  en  consideración  la  estacionalidad,  provisión  de  agregados,  adquisición  de

materiales,  importación  de  productos,  mano  de  obra  calificada,  rendimientos  de

personal, rendimientos de equipos, con la finalidad de cumplirse los plazos establecidos

en  el  contrato  de  obra,  evitándose  la  aplicación  de  penalidades  en  perjuicio  de  la

entidad.

2. Se recomienda que para proyectos de construcción como el realizado, se contemplan en

las cláusulas contractuales y la normativa vigente, una garantía prolongada de tiempo de

siete  (7)  años,  la  mejor  manera  de  reducir  el  riesgo  de  ejecutar  esta  garantía,

corresponde a una rigurosa aplicación de los procesos de aseguramiento y control de

calidad en los procesos constructivos.

3. Se  recomienda  aplicar  un  proceso  estandarizado  para  definir  requisitos,  ya  que

constituye  una  herramienta  fundamental  para  “aclarar  posibles  ambigüedades”  en  el

alcance  del  Expediente  Técnico,  reduciendo  (aunque  no  eliminado)  del  número

potencial de reclamaciones que deriven en controversias sometidas a arbitraje, lo cual se

convierte en uno de los principales factores de frenaje, que impide el cierre contractual

del proyecto, puesto que este no será posible mientras existan procesos arbitrales por

laudarse.
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PAANEXOS

Anexo N° 1. Matriz de consistencia: “Gestión de proyecto para optimizar recursos en viviendas económicas en zona de sierra de Apurímac”

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Dimensiones Indicadore
s

Metodología

¿De qué manera la gestión de 
proyecto influye en la 
optimización de recursos en la 
construcción viviendas 
económicas en la zona sierra 
de Apurímac?

Implementar la gestión de
proyecto bajo los 
lineamientos de la guía 
del PMBOK 6ta. Edición,
con la finalidad de la 
optimización de recursos.

Al implementar la gestión
de proyecto bajo los 
lineamientos de la guía 
del PMBOK 6ta. Edición,
optimizo los recursos.

VI: Gestión de 
Proyecto

Ejecución Tiempo

-La investigación es de
tipo  descriptiva-
correlacional.
-La investigación tiene
un nivel descriptivo.
-El  diseño  de  la
investigación es no
experimental  con
corte transversal.
-Población
La  población  a
estudiar  está
conformada por todas
las  viviendas  en  la
zona  de
Challhuahuacho.
-Muestra
La muestra
estará  conformada
por una edificación
multifamiliar  fuera
de  la  zona  urbana
de Challhuahuacho.
-Técnicas  de
Recolección:
Observación y
Encuestas

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Dimensiones Indicadore
s

a) ¿De qué manera la gestión 
de proyectos influye en la 
optimización la mano de obra 
en la construcción de 
viviendas económicas en la 
zona sierra de Apurímac?

a) Evaluar la 
optimización de recursos 
mediante la gestión de 
proyectos en la mano de 
obra.

a) Al evaluar la 
optimización de recursos 
se obtiene una mejor 
gestión de proyectos en la
mano de obra.

VD: 
Optimización 
de recursos

Mano de 
Obra

Horas 
Hombre

b) ¿De qué manera la gestión 
de interesados del proyecto 
mide el desempeño de los 
actores del proyecto?

b) Medir el desempeño de
los actores en la gestión 
de interesados del 
proyecto.

b) Al medir el desempeño
de los actores se obtiene 
una mejor gestión de 
interesados del proyecto.

Materiales Metrados

c) ¿De qué manera una gestión
de costos del proyecto estima 
los costos de la línea base del 
proyecto?

c) ¿De qué manera una 
gestión de costos del 
proyecto estima los 
costos de la línea base del
proyecto?

c) Al estimar el resultado 
de la gestión de costos 
del proyecto se determina
los costos de la línea base
del proyecto.

Calidad Análisis 
Costo- 
Beneficio

d) ¿De qué manera una gestión
de riesgos del proyecto 
identifica los posibles riesgos 
del proyecto?

d)Identificar los posibles 
riesgos del proyecto 
mediante una gestión de 
los riesgos del proyecto.

d) Al identificar los 
posibles riesgos del 
proyecto se obtiene una 
mejor gestión de los 
riesgos del proyecto.
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PAFuente: Elaboración propia

144


	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1 Descripción y formulación del problema general y específico
	1.1.1 Antecedentes de la problemática
	1.1.2 Problema General
	1.1.3 Problemas Específicos

	1.2 Objetivos general y específico
	1.2.1 Objetivo general
	1.2.2 Objetivos específicos

	1.3 Delimitación de la investigación
	1.3.1 Geográfica
	1.3.2 Temporal
	1.3.3 Temática
	1.3.4 Muestral

	1.4 Justificación e importancia de la investigación
	1.4.1 Justificación de la investigación
	1.4.2 Importancia de la investigación

	1.5 Limitaciones del estudio
	1.5.1 Falta de Estudios Previos de Investigación
	1.5.2 Medidas para la Recolección de datos
	1.5.3 Obstáculos en la investigación
	1.5.4 Alcance
	1.5.5 Viabilidad


	CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
	2.1 Antecedentes del estudio de Investigación
	2.1.1 Antecedentes internacionales
	2.1.2 Antecedentes nacionales
	2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio
	2.2.1 Proyecto
	2.2.2 Gestión de proyecto
	2.2.3 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)
	2.2.4 Componentes de la Guía PMBOK 6° Edición
	2.2.5 Grupo de Procesos para la Dirección de Proyectos
	2.2.6 Áreas de Conocimiento para la Dirección de Proyectos
	2.2.7 Gestión de la Integración de un Proyecto
	2.2.8 Gestión del Alcance de un Proyecto
	2.2.9 Gestión del Cronograma de un Proyecto
	2.2.10 Gestión de los costos de un Proyecto
	2.2.11 Gestión de Calidad de un Proyecto
	2.2.12 Gestión del Riesgo del Proyecto
	2.2.13 Gestión de los interesados
	2.2.14 Indicadores de la Gestión del Proyecto
	2.3 Definición de términos básicos

	CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS
	3.1 Hipótesis
	3.1.1 Hipótesis principal
	3.2 Identificación de variables
	3.2.1 Definición conceptual de las variables
	3.2.2 Operacionalización de las variables

	CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
	4.1 Tipo y nivel de investigación
	4.1.1 Tipo de investigación
	4.1.2 Nivel de investigación
	4.1.3 Diseño de investigación
	4.2 Población y muestra
	4.2.1 Población del estudio
	4.2.2 Diseño muestral
	4.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos
	4.3.1 Fuentes
	4.3.2 Procedimientos para la recolección de datos
	4.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

	CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	5.1 Gestión de la Integración del Proyecto
	5.2 Gestión de los Interesados del Proyecto
	5.3 Plan de Gestión del Alcance
	5.4 Gestión del cronograma del Proyecto
	5.5 Gestión de los Riesgos del Proyecto
	5.6 Gestión de la calidad del proyecto
	5.7 Gestión de los Costos del Proyecto

	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	Anexo N° 1. Matriz de consistencia: “Gestión de proyecto para optimizar recursos en viviendas económicas en zona de sierra de Apurímac”

