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RESUMEN 

El presente estudio de investigación denominado “Control de calidad para 

reducir los reprocesos en la ejecución de Centros Culturales”, tuvo como objetivo 

general implementar un plan de control de calidad para reducir los reprocesos que 

intervengan en los procesos constructivos para la ejecución del Centro Cultural 

CAFAE, basándose en la metodología Seis Sigma. 

Para esto, se recolectó información a través de encuestas y datos obtenidos del 

proyecto Centro Cultural CAFAE, del cual pudimos identificar 33 reprocesos.  

Posteriormente se procedió a definir los procesos, que serán evaluados por parte de 

la empresa y a su vez determinar las principales necesidades y los puntos más 

importantes de los reprocesos en campo. 

Continuamente, se procedió a medir la calidad, por lo que es necesario establecer 

una ruta de seguimiento y a su vez un sistema de medición que te dé la posibilidad 

de monitorizar el rendimiento de los reprocesos en campo hasta alcanzar el objetivo 

esperado. 

Luego se desarrolló el análisis de la calidad, por lo que se optó por estudiar y 

mapear los datos recogidos, para poder localizar el origen de los problemas en los 

reprocesos e identificar oportunidades para mejorarlos. 

De la misma manera, se procedió a implementar la calidad, en esta fase se lograron 

identificar los cambios que son posibles y que facilitarán una forma mejor de hacer 

las cosas.  

Finalmente se desarrolló la fase de controlar de calidad, por lo que se aseguró que 

alcancen los niveles deseados, haciendo un seguimiento continuo a través del 

tiempo.  

 

Palabras Claves: Metodología Seis Sigma, reprocesos, procesos constructivos. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research study called "Quality control to reduce 

reprocesses in the execution of Cultural Centers" was to implement a quality control 

plan to reduce the reprocesses involved in the construction processes for the 

execution of the CAFAE Cultural Center, based on the Six Sigma methodology. 

For this, information was collected through surveys and data obtained from the 

CAFAE Cultural Center project, from which we were able to identify 33 

reprocesses.  Afterwards, we proceeded to define the processes, which will be 

evaluated by the company and at the same time determine the main needs and the 

most important points of the reprocesses in the field. 

We proceeded to measure the quality continuously, so it is necessary to establish a 

follow-up route and a measurement system that gives you the possibility to monitor 

the performance of the reprocesses in the field until the expected goal is reached. 

Then the quality analysis was developed, so it was decided to study and map the 

data collected, in order to locate the origin of the problems in the reprocesses and 

identify opportunities to improve them. 

In the same way, we proceeded to implement the quality, in this phase we were able 

to identify the changes that are possible and that will facilitate a better way of doing 

things.  

Finally, the quality control phase was developed to ensure that the desired levels 

were reached, with continuous monitoring over time.  

 

Key Words: Mechanical properties of concrete, sugarcane bagasse ash, percentage. 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de construcción de Centros Culturales, como toda obra de 

construcción, conlleva a detectar los diferentes reprocesos que se puedan ir 

presentando a lo largo del desarrollo de los procesos constructivos. Es por eso la 

importancia de contar con un plan de control de calidad, que nos permita poder 

reducir los reprocesos garantizando la optimización de los plazos y costos 

programados en obra, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos y éxito de un 

proyecto. 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, el cual está 

comprendido por la descripción de la realidad problemática; la formulación del 

problema general y específicos donde nos indica el problema que se presenta en el 

control de calidad para la ejecución del Centro Cultural CAFAE; el objetivo general 

y los objetivos específicos; la delimitación de la investigación, dividida en 

geográfica, temporal, temática y muestral; la justificación, el cual está dividido en 

conveniencia, relevancia social, aplicación práctica, utilidad metodológica y valor 

teórico; la importancia del estudio, el cual se divide en nuevos conocimientos y 

aporte de la investigación; las limitaciones, divididas en falta de estudios previos 

de investigación, metodológicos o prácticos, medidas para la recolección de datos 

y obstáculos en la investigación; alcance y finalmente la viabilidad. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico de la investigación, el cual describe 

todos los antecedentes, tanto en nivel nacional como internacional y los artículos 

relacionados con el tema; la estructura teórica y científica que sustenta el estudio, 

como es el análisis de la metodología Seis Sigma y los reprocesos a identificar; la 

definición de términos básicos, donde se puede entender de manera más clara, los 

términos presentados; y finalmente los fundamentos teóricos que sustentan la 

hipótesis. 

En el capítulo III, se desarrolla el sistema de hipótesis en la investigación, en este 

capítulo se define la hipótesis principal, las hipótesis secundarias y las variables; y 

por último la operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se desarrolla la metodología de la investigación, en este capítulo 

se explica los métodos, tipos, nivel y diseño de la presente investigación; además 

se explica la determinación de la población y muestra que será beneficioso para el 
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desarrollo de la investigación; finalmente se presenta las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el criterio de validez del instrumento y confiabilidad, el 

procedimiento para la recolección de datos y las técnicas para el procesamiento, lo 

cual nos ha permitido desarrollar la presente investigación.  

En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación; teniendo en 

consideración las estadísticas de la unidad de estudio, el índice de validez del 

instrumento y la prueba de normalidad; luego continúa el análisis de los resultados, 

en donde se inicia con la estadística descriptivos de la información; análisis de 

calidad, análisis cuantitativo, cualitativo, análisis de riesgos; contrastación de 

hipótesis general y específicas; el desarrollo del proyecto, en el cual se mencionan 

las características,  alcance del proyecto, las herramientas de control de calidad; y 

por último, la propuesta de mejora, en donde se menciona al plan de calidad, los 

procedimientos de aplicación de la propuesta de mejora, las recomendaciones para 

la propuesta de mejora, la aplicación de la propuesta de mejora y el estado 

situacional del proyecto después de aplicar el plan de mejora. 

Finalmente, en el capítulo VI, se presenta una discusión de los resultados 

comparándolo con otros estudios realizados respecto al tema de investigación. Y 

por último se describen las conclusiones y recomendaciones de este proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La construcción en el Perú, ha tenido un crecimiento de manera constante 

en los últimos años, esto debido al desmesurado interés de las empresas públicas y 

privadas por querer invertir en los diferentes proyectos de edificaciones. Sin 

embargo, por efectos de la pandemia del covid-19, este retrocedió 13.9% en el año 

2020, tras haber tenido un crecimiento del 1.9% en el año 2019, pero para este año 

2021, las expectativas se muestran favorables. Según el último reporte de inflación 

del Banco Central de Reserva (BCR), se prevé que alcance una expansión del 17.4% 

y para el próximo año 2022 se incrementará en un 3.8%. Este incremento 

desmedido ha originado que existan diferentes imprevistos en la gestión de calidad 

que intervienen en el desarrollo de la obra, lo cual origina problemas para alcanzar 

los objetivos y el éxito del proyecto. Por eso, es importante la implementación de 

una gestión de calidad, en donde se considera que un óptimo control de calidad se 

inicia por definir la calidad de los procesos constructivos que deben ser evaluados 

por la dirección para evitar la infrautilización de recursos, esto con la finalidad de 

determinar las principales necesidades de la empresa y los puntos más importantes 

para la calidad en los reprocesos en campo.  

Generalmente, las fallas en la gestión de calidad se deben a que no se establece la 

correcta evaluación de los resultados obtenidos, por lo que se debe analizar la 

calidad de los procesos constructivo, preferentemente de forma cuantitativa y 

estadística, para localizar el origen de los problemas e identificar oportunidades 

para mejorar los reprocesos en campo.  

Se debe tener en cuenta que, al implementar la calidad de los procesos 

constructivos, esta establecerá soluciones correctivas y preventivas en los 

reprocesos en campo, ya que se trata de hacer una elección de las medidas que 

aporten una incidencia más decisiva en el proceso. Por lo tanto, es importante una 

evaluación previa de los riesgos, en donde se puede realizar pruebas y experimentos 

a pequeña escala antes de abordar la implementación definitiva. 

Finalmente, una vez hallada la manera de mejorar el desempeño del control de 

calidad, se necesita encontrar cómo asegurar que la solución pueda sostenerse sobre 

un periodo largo de tiempo. Para esto se debe, controlar la calidad de los procesos 
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constructivos, en donde se alcancen los niveles deseados y se establezcan una 

mejora continua en los reprocesos en campo, para que estos procesos sigan 

corriendo de forma eficiente y así garantice el mantenimiento de los nuevos 

estándares de calidad establecidos para cada proceso y por ende, los resultados 

obtenidos gracias al proyecto Seis Sigma. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera, implementar un plan de control de calidad, en los procesos 

constructivos, reduce los reprocesos mediante la metodología Seis Sigma en 

la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera se define la calidad de los procesos constructivos, para 

determinar las principales necesidades de la empresa y los puntos más 

importantes para la calidad de los reprocesos en campo? 

b) ¿De qué manera se mide la calidad de los procesos constructivos, para 

establecer una ruta de seguimiento de los reprocesos en campo? 

c) ¿De qué manera se analiza la calidad de los procesos constructivos para 

localizar el origen de los problemas e identifica oportunidades para 

mejorar los reprocesos en campo? 

d) ¿De qué manera se implementa la calidad de los procesos constructivos 

para establecer soluciones correctivas y preventivas en los reprocesos en 

campo? 

e) ¿De qué manera se controla la calidad de los procesos constructivos, para 

alcanzar los niveles deseados y establecer una mejora continua en los 

reprocesos en campo? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un plan de control de calidad en los procesos constructivos, con 

la finalidad de reducir los reprocesos mediante la metodología Seis Sigma en 

la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Definir la calidad de los procesos constructivos para determinar las 

principales necesidades de la empresa y los puntos más importantes en los 

reprocesos en campo. 

b) Medir la calidad de los procesos constructivos para establecer una ruta de 

seguimiento de los reprocesos en campo. 

c) Analizar la calidad de los procesos constructivos para localizar el origen de 

los problemas e identificar oportunidades para mejorar los reprocesos en 

campo. 

d) Implementar la calidad de los procesos constructivos para establecer 

soluciones correctivas y preventivas en los reprocesos en campo. 

e) Controlar la calidad de los procesos constructivos para alcanzar los niveles 

deseados y establecer una mejora continua en los reprocesos en campo. 

1.4 Delimitación de la Investigación 

1.4.1 Geográfica 

El trabajo se delimita en el desarrollo del Centro Cultural CAFAE - SE, ubicado 

en el distrito de San Isidro – Lima.  

1.4.2 Temporal 

La investigación se desarrolla en los meses de mayo a diciembre del año 2021. 

1.4.3 Temática 

El tema es la implementación de un plan de control de calidad en los procesos 

constructivos para reducir los reprocesos en la ejecución del Centro Cultural 

CAFAE - SE. 

1.4.4 Muestral 

Las muestras que se tomarán en cuenta son encuestas realizadas a 16 proyectos 

de construcción, haciendo la recolección de 2 encuestas por proyecto, siendo 

un total de 32 profesionales encuestadores. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Conveniencia 

El propósito de la presente investigación va dirigido al sector de la 

construcción, principalmente a las empresas que se desarrollan en proyectos de 

Centros Culturales, con la finalidad de reducir los reprocesos en un proyecto 
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de edificación mediante la aplicación de la metodología Seis Sigma a través de 

un plan de calidad.  

1.5.2 Relevancia Social 

La investigación presenta relevancia social, puesto que de ello depende la 

satisfacción del propietario del inmueble, así como también un proyecto 

seguro, ya que pretende reducir los reprocesos en el control de calidad de los 

procesos constructivos en la ejecución de Centros Culturales. 

1.5.3 Aplicación Práctica 

Esta investigación servirá como aporte para futuros proyectos de ingeniería 

civil, donde se requiera mejorar el control de calidad de los procesos 

constructivos en la ejecución de Centros Culturales. 

1.5.4 Utilidad Metodológica 

La investigación nos dará una metodología de recolección de datos a través de 

encuestas y datos obtenidos del proyecto Centro Cultural CAFAE-SE.  

1.5.5 Valor Teórico 

La investigación contribuirá con hipótesis que dan referencia al control de 

calidad de los procesos constructivos, reduciendo los reprocesos en la 

ejecución de Centros Culturales. 

1.6 Importancia del Estudio 

1.6.1 Nuevos Conocimientos 

A través de la metodología Seis Sigma, se implementa un plan de control de 

calidad, para reducir los reprocesos en Centros Culturales. 

1.6.2 Aporte 

El aporte de esta investigación es principalmente, la implementación de un plan 

de calidad para dar a conocer a las empresas que se desarrollan en proyectos de 

construcción, un mejor control de calidad en los procesos constructivos, que, a 

través de la metodología Seis Sigma, dé las facultades de reducir los reprocesos 

que se puedan presentar en proyectos de Centros Culturales. Esta reducción de 

los reprocesos garantizará la optimización de los plazos y costos programados 

en obra, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos y éxito de un proyecto. 
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1.7 Limitaciones 

1.7.1 Falta de Estudios Previos de Investigación 

El presente trabajo de investigación cuenta con algunas limitaciones, entre las 

cuales podemos resaltar la falta de información respecto a la aplicación de la 

metodología Seis Sigma en el ámbito de la construcción en nuestro país. Por 

eso, para el desarrollo de esta investigación, nos basamos principalmente en 

trabajos precedentes al nuestro relacionados a la gestión de calidad, obteniendo 

información a través de tesis, libros, revistas, artículos, entre otros. 

1.7.2 Medidas para la Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizará a través de encuestas y datos obtenidos del 

proyecto Centro Cultural CAFAE - SE.  

1.7.3 Obstáculos en la Investigación 

Dada la coyuntura por la que atraviesa el país frente a la pandemia del COVID 

19, el proyecto del Centro Cultural CAFAE - SE, se fue desarrollando con 

muchos imprevistos que dificultaron para el análisis de este. Por otro lado, 

dadas las medidas implementadas por el estado peruano, dispuso que el 

desarrollo del curso de tesis se haya dado de manera virtual, lo que nos 

restringió a poder reunirnos con nuestra pareja de tesis, metodólogo, 

especialista, de manera presencial para un mejor análisis de este. 

1.8 Alcance 

La investigación se basa en la implementación de un plan de control de calidad 

aplicando la metodología Seis Sigma para reducir los reprocesos en la ejecución de 

Centros Culturales. 

1.9 Viabilidad 

Esta investigación es viable, porque nos permite reducir los reprocesos a través del 

plan de calidad mediante la aplicación de la metodología Seis Sigma. Por eso resulta 

viable esta investigación porque brindaremos información para una base para 

posibles mejoras a través de la metodología Seis Sigma que se puedan realizar en el 

ámbito de la gestión de calidad en la ejecución de Centros Culturales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico  

En los últimos años, en nuestro país, el desarrollo de la construcción ha 

venido creciendo de manera favorable. Tras crecer 1.9% en el 2019, por consecuencia 

de la pandemia del covid-19 retrocedió 13.9% en el 2020, pero para este 2021 las 

perspectivas se muestran favorables. Según el último reporte de inflación del Banco 

Central de Reserva (BCR), se prevé que logre una expansión del 17.4% y para el 

2022 se situará en torno al 3.8%. Asimismo, la economía peruana en general, tras 

sufrir una caída de 11.1% el año pasado por la pandemia, para este 2021 reportará un 

crecimiento del producto bruto interno (PBI) en 10.7% y de 4.5% para el 2022, según 

el BCR. Sin embargo, actualmente, existen muchas deficiencias en la ejecución de 

los proyectos de construcción, lo cual se ha visto en la obligación de aplicar diferentes 

herramientas para alcanzar el éxito de los objetivos de un proyecto. 

Las diferentes etapas en el desarrollo de un proyecto suelen estar sujetas de 

reprocesos, los cuales aparecen a lo largo de su ejecución. Por tal motivo, las 

empresas buscan controlar este problema de una forma sistemática para evitar que se 

vea afectado en el éxito del proyecto de construcción. 

Hoy en día, existen muchas metodologías para reducir los reprocesos que influyen 

en la ejecución de los proyectos, siendo la más optima la metodología DMAIC. Esta 

metodología ha venido evolucionando con el pasar de los años, tras la aplicación en 

los diferentes proyectos de construcción, mostrando mejoras en cada una de las fases 

en la gestión de calidad. 

Los proyectos de construcción que cuenten con un buen control de calidad en los 

procesos constructivos, van a conseguir la reducción de los reprocesos, esto se debe 

a que se establecen medidas preventivas y correctivas desde el inicio hasta el fin del 

proyecto. 

El control de calidad, es sin duda, uno de los procesos fundamentales en la ejecución 

del proyecto de construcción. Por ese motivo, se plantea la aplicación de la 

metodología Seis Sigma para el control de calidad en los procesos constructivos, y 

de esta manera reducir los reprocesos que puedan ocurrir en el proyecto. 
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2.2 Investigaciones Relacionadas con el Tema 

2.2.1 Investigaciones Internacionales  

Amar Loaiza (2016), menciona que: 

Esta investigación titulada “Metodología de gestión y control de calidad con 

base a normativas ISO implementando Seis Sigma para proyectos de diseño 

del sector inmobiliario”, el autor tuvo como objetivo el análisis de una 

metodología de gestión y control de calidad que implemente de manera 

efectiva la metodología Seis Sigma, haciendo uso de las fases DMAIC y los 

estándares de calidad ISO, con la finalidad de alcanzar los procesos 

constructivos eficientes en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Sin 

embargo, el autor tuvo como obstáculo la falta de información de un proceso 

de diseño real de una empresa constructora, es por eso que no fue posible la 

aplicación de dichas herramientas, por lo que solo se aplicaron herramientas 

que deberían ser tenidas en cuenta al momento de emprender el camino hacia 

el Seis Sigma.   

Almudéver Marí (2016), menciona que: 

Esta investigación titulada “Implementación de la filosofía Six Sigma en la 

construcción en España”, el autor tuvo como finalidad evaluar el impacto de 

la metodología Seis Sigma en el rubro de la construcción. Para esto, el autor 

hizo un estudio de la transformación que tiene la filosofía Seis Sigma y 

mediante un análisis poder diferenciar las principales causas que permitan la 

optimización de esta filosofía en los diferentes proyectos de construcción. 

Una vez que el autor supo diferenciar el éxito y el fracaso, lo siguiente es 

buscar la mejora en las diferentes etapas de construcción mediante la 

aplicación de dicha filosofía. Por último, el aporte del autor en esta tesis fue 

el de buscar la manera de adaptar la filosofía Seis Sigma, encontrando así, los 

puntos idénticos en las actividades que se han ido desarrollando en el Seis 

Sigma para así poder darle continuidad en los proyectos de construcción. 

Moreno Rojas (2016), menciona que: 

Esta investigación titulada “Criterios de aceptación y rechazo para un modelo 

de control de calidad en la industria de la construcción en Colombia”, el autor 

tuvo como objetivo, establecer los diferentes criterios que se desarrollan en la 
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gestión de calidad para la aprobación y denegación de los proyectos de 

acuerdo con la normativa y tipología constructiva que se viene desarrollando 

en el país de Colombia. El autor nos indicó que, las empresas que se encargan 

de ejecutar los proyectos de construcción, tienen que tener como objetivo 

alcanzar el éxito en la gestión de calidad, esto sería posible si se llega a 

unificar los diferentes criterios de aceptación, rechazo de los materiales de 

construcción y los insumos en obra. Por otro lado, la recepción de material, 

el proceso constructivo y el producto final en obra, tienen que estar apoyados 

en la normatividad técnica de Colombia, para así poder asegurar el éxito del 

proyecto, por ende, la satisfacción del cliente. 

Coello Santamaría (2018), menciona que:  

Esta investigación titulada “Valoración del impacto y origen cultural del 

retrabajo en proyectos de construcción en Ecuador”, tuvo como problemática 

que el retrabajo disminuye la rentabilidad y el tiempo de entrega de un 

proyecto, ocasionando la ineficiencia en el sector de la construcción. Se puede 

determinar a través de diversos indicadores, que son comparables solo en 

escalas de valoración relativas, en las cuales solo se aprecia el nivel de 

impacto, mas no permiten evaluar el desempeño de cada proyecto. Es por eso 

que para el autor, el objetivo es establecer si existe dicha relación en 30 

proyectos de construcción desarrollados en la etapa de ejecución. Para esto, 

el autor obtuvo información a través de encuestas del retrabajo en cada uno 

de los proyectos. Para esto, el autor recolectó información de los retrabajos 

en cada uno de los proyectos, así como también se recolectó información de 

la cultural del retrabajo a través de encuestas. Finalmente se realizó un 

análisis multivariante de correspondencias múltiples (ACM), el cual tuvo 

como resultado una fuerte correlación entre las causas y el impacto del 

retrabajo. 

Álvaraez Quintero (2016), menciona que:  

Esta investigación titulada “Gestión de la calidad en la reducción de los 

reprocesos en los proyectos de construcción civil”, el autor tuvo como 

objetivo, realizar un análisis crítico sobre los efectos que podrían producirse 

en la implementación de la gestión de calidad en la reducción de los 
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reprocesos en las obras de construcción. Para esto, el autor hizo un análisis 

de diferentes resultados de estudio a nivel mundial. El autor observó que los 

costos por los reprocesos ascendían hasta un 12.4% del costo total del 

proyecto y esto resultaba ser un 6.59% en promedio. Finalmente, el autor 

concluyó que los contratistas son los principales responsables del aumento de 

los reprocesos, además añadió que una buena implementación de un sistema 

de gestión de calidad, reduce los reprocesos hasta en un 84%. 

2.2.2 Investigaciones Nacionales  

Villacorta Sánchez, (2019), menciona que: 

Esta investigación titulada “Aplicación De la metodología DMAIC para 

mejorar la calidad de servicio en la empresa HCI Construcción y Servicios 

SAC en el Cono Norte, Lima 2019”, el autor tuvo como finalidad, mejorar la 

gestión de calidad de servicio de la empresa HCI Construcción y Servicios 

SAC, mediante la implementación de la metodología DMAIC. Para esto, el 

autor hizo el análisis basándose en los datos cualitativos y cuantitativos de 

dicha empresa. Por lo que concluyó que, si hubo una mejora de la calidad de 

servicio, reduciendo los reprocesos en dicha empresa. 

Neyra Ramos & Rodríguez Huaquipaco (2018), mencionan que: 

Esta investigación titulada “Análisis y Adecuación de Herramientas Seis 

Sigma y Metodología LBMS para el Control y Mejora de Procesos en 

Carreteras”, el autor tuvo como finalidad la implementación de una guía de 

cómo se puede emplear la metodología Seis Sigma de forma favorable para 

alcanzar el desarrollo optimo económico cuantificable de esta. Para esto, se 

realizó una selección de los procesos a estudiar, tomando algunos criterios, 

como los procesos mas incidentes dentro del presupuesto, dependencia entre 

procesos o magnitud del impacto que se tendrá al aplicar la metodología Seis 

Sigma. Luego se aplicó cada una de las fases DMAIC en forma ordenada, 

concluyendo así, que se logró alcanzar el éxito del proyecto. 

Pré Doria (2019), menciona que: 

Esta investigación titulada “Influencia del control de calidad en la 

construcción de un edificio Multifamiliar en Miraflores en calidad, eficiencia 
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y costos, Lima 2018-2019”, el autor reflejó que uno de los mecanismos de 

defensa por parte de la industria y con amplios beneficios para la misma ha 

sido la gestión de la calidad. Esto ha hecho que en últimos años se ha 

cuestionado el efecto e influencia que esto ha tenido para la industria, por lo 

que el autor tuvo como finalidad, realizar una revisión sistemática para 

comprender el estado del arte de la gestión de la calidad en la construcción 

encontrando que el efecto ha sido positivo desde muchos puntos de vista. Para 

ello, publicaciones desde el 2013 hasta la actualidad en diversas fuentes de 

información como Redalyc, Scielo, entre otros encontrando a diversos autores 

que señalan el efecto positivo en la rentabilidad y economía de las obras que 

han aplicado el control de calidad en ellas. 

Rojas Roldán (2016), mencionan que:  

Esta investigación titulada “Aplicación de Seis Sigma a procesos de viviendas 

de interés social”, el autor tuvo como objetivo principal, demostrar que se 

puede utilizar las métricas del Seis Sigma para medir de forma óptima la 

calidad de un proceso y a su vez explorar la posibilidad de implementar el 

ciclo de mejora DMAIC a los procesos en los diferentes proyectos de 

construcción. El autor concluyó que, en este presente estudio de investigación 

se pudo demostrar que es factible la utilización de las métricas del Seis Sigma 

para los procesos típicos como el vaciado de concreto y encofrado, que se 

realizan en los diferentes proyectos de construcción. Por otro lado, pese a que 

el nivel de calidad obtenido en el proyecto no fue el más óptimo, estuvo dentro 

de los valores esperados, pudiendo tener muchas mejoras en las próximas 

aplicaciones. Y, por último, se pudo evidenciar, que las diferentes 

herramientas son posibles de aplicar en este tipo de procesos, sin embargo, 

solo sería confiable si se aplicase en procesos repetitivos como en este caso 

de viviendas de interés social. 

Mullisaca Atamari (2018), menciona que: 

Esta investigación titulada  “Propuesta de implementación de procesos para 

optimización de producción en obra mediante la integración de las 

metodologías  Lean Construction y Six Sigma en el proyecto Residencial 

Palermo”, el autor tuvo como objetivo, implementar una propuesta de 
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procesos mediante una metodología que combine el Six Sigma con el Lean 

Construction, en la cual se pueda mejorar la productividad con altos 

estándares de calidad de aquellas empresas pequeñas y medianas que 

empiezan a operar en este mercado de construcción competitivo en el Perú. 

El autor se centra específicamente en un proyecto llamado “Residencial 

Palermo”, el cual es un edificio de 7 pisos y ejecutado por una empresa de 

mediano tamaño llamada COPROIN SAC, la cual, al ser una empresa 

medianamente nueva en el sector de la construcción, tiene bastantes 

deficiencias que deben ser solucionadas. 

2.2.3 Artículos Relacionados con el Tema  

Los artículos que se han encontrado relacionados con la metodología Seis 

Sigma son los siguientes: 

En el artículo “Seis Sigma en la gestión de construcción”, el autor señala que 

el Seis Sigma constituye una metodología de gestión de gran ayuda para una 

gran cantidad de empresas, reduciendo drásticamente sus fallos y costos de 

calidad.  

“La historia de Seis Sigma se inicia a mediados de los años 80 en Motorola 

cuando un ingeniero (Mikel Harry) comienza a estudiar la reducción en la 

variación de los procesos para mejorarlos. Esta herramienta tenía una fuerte 

base estadística y pretendía alcanzar unos niveles de calidad en los procesos 

y en los productos de la organización próximos a los cero defectos.” (Yepes 

Piqueras, 2014). 

En el artículo “Aplicación de la metodología Seis Sigma en la mejora de 

resultados de los proyectos de construcción”, el autor señala que la falta de 

calidad que existen en los proyectos de construcción, produce el aumento de 

costos económicos y sociales. Para estos casos, la filosofía Seis Sigma es 

aplicable debido a que todos los proyectos de construcción comparten etapas 

comunes pudiendo aplicar la herramienta Seis Sigma. 

2.3 Estructura Teórica y Científica que Sustenta el Estudio  

2.3.1 Metodología Seis Sigma 

La estructura de la metodología Seis Sigma proviene del vocablo griego 

sigma(σ), que significa “letra” la cual es la decimoctava letra del alfabeto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma
http://www.mikeljharry.com/story.php?cid=8
http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp106/
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griego el cual representa la desviación estándar, término utilizado en 

estadística, este halla las variaciones dentro de una población o conjuntos, 

estos conjuntos deben ser parte de los procesos repetitivos a examinar, este 

tiene como principal objetivo llevar la calidad hasta los niveles más cercanos 

a la perfección. 

Aquí encontramos que la distribución de resultados o histograma es muy 

semejante a una campana de Gauss. Todos los valores que estén fuera de los 

límites son tomados como defectuosos. Es por eso que el Seis Sigma es una 

metodología de mejora continua, este busca reducir la variabilidad para así 

minimizar los defectos dentro de los procesos en la ejecución de un producto 

o servicio, para ellos se debe detectar cualquier desperfecto que no logre 

cumplir los requisitos del cliente.  

2.3.2 Las métricas del Seis Sigma  

Variación (σ): Es una letra del alfabeto griego utilizada para definir la 

desviación estándar de un proceso. Es decir, mientras más alto sea el valor 

sigma, el proceso será mucho mejor porque estará controlado 

estadísticamente. Técnicamente, podemos afirmar que el valor 6 sigma 

equivale a tener 3.4 defectos por cada millón. Esto quiere decir que los límites 

de control de calidad, especificados por el cliente, se divide en seis 

desviaciones estándar, por lo tanto, se utilizada como una medida estadística 

de desempeño. 

Tabla N° 1: Índice real de capacidades de los procesos 

Fuente: Pereira Baía (2013) 

DPMO: Sus siglas hacen referencia al conjunto de desperfecto por cada 

millón de oportunidades. Esto se analiza en base al número de desperfectos 
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encontrados entre el número total de oportunidades de desperfectos por un 

millón. El cálculo se da de la siguiente manera: 

 

 

Estos cálculos se dan con el fin de calcular las oportunidades a largo plazo. 

2.3.3 Actores de la metodología Seis Sigma 

a) Champions/Sponsor; son normalmente lo gerentes de proyecto o, mejor 

dicho, los dueños del problema, quienes establecen las prioridades. En 

conclusión, son quienes deben garantizar el éxito del proceso de 

implementación del seis sigma. 

b) Master black belt; la función de ellos es la de asesorar de forma simultánea 

a los demás miembros del equipo que lidera, y sobre todo el de romper 

paradigmas que actúen como barrera para el avance de los proyectos 

planificados. 

c) Black Belt; es un líder a tiemplo total, cuyo objetivo es de seleccionar 

proyectos, establecer los objetivos de forma clara y concisa; así como 

soportar en la inspección de la ejecución de los proyectos en proceso. 

d) Green Belt; es un líder de proyecto de menor magnitud que un black belt. 

Sin embargo, este certificado y entrenado como para explicar y aplicar la 

metodología Seis Sigma. 

e) Yelow Belt; son personas que soportan de forma parcial el avance de los 

proyectos de mejora. Frecuentemente, son personas que están muy 

comprometidas con sus áreas, ya que ello es el factor premium para que 

detecten oportunidades de mejora sustentables. Como mínimo debieron 

participar en el algún proyecto de mejora de su área.  

2.3.4 Fases del DMAIC 

a) Definir 

Esta es la primera fase donde se plantea la problemática o defecto, aquí se 

debe definir o especificar el fin del proyecto, y se reconocer los elementos 

que intervienen en el proyecto. En esta fase se definen los objetivos del 

proyecto de acuerdo a las necesidades del cliente. También, en esta fase se 

expone la problemática, se define el objetivo o meta que se propone 

DPMO = DPO *1 000 000 
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alcanzar, se identifica las variables de partida y hasta qué punto el equipo 

de trabajo se debe involucrar.  

Mediante un mapa de desarrollo se establece las bases del proyecto, se 

identifican qué trabajos están implicados y como se relacionan entre sí. 

También, se identifican cuáles son las características excéntricas e 

intrínsecas en la calidad (CTQ), principalmente las que dictan las 

necesidades del cliente, seguidamente las que generan utilidad a la 

empresa. Finalmente, en esta fase, se debe cuantificar los objetivos que se 

desean alcanzar durante el desarrollo del proyecto, Para esto, se debe 

elaborar diagramas de flujos, así como otro tipo de análisis gráficos que 

brinden datos para analizar la definición del proyecto.  

b) Medir 

En esta fase se medirá la capacidad y la estabilidad del proyecto. Se deben 

ubicar los motivos o causas que están produciendo los problemas para así 

encontrar el origen de los mismos. También, se debe analizar su magnitud 

a través de los indicadores del proceso. En esta etapa, es primordial la 

recopilación de datos para que estos nos permitirán su resolución. Esta 

etapa es la que más tiempo y medios conlleva ya que de estos depende la 

eficacia de las siguientes fases. Se debe comprender cuales son factores de 

los que afectan e intervienen generando variaciones o defectos y porque, 

buscando el origen. 

c) Analizar 

En esta fase, mediante el análisis se reconocerá las posibles causas de los 

defectos que deben ser enmendados. Asimismo, esta fase busca facilitar el 

panorama de cómo reducir la brecha entre el rendimiento proyectado en 

obra y el nivel rendimiento actual. 

“Analizar el sistema con el fin de eliminar la brecha entre el desempeño 

actual y el objetivo deseado”, (Alderete, Colombo, Di Stefano, & Wade, 

2003)  

A través de las pruebas de hipótesis propuestas se busca lograr identificar 

cual es el origen de los problemas u oportunidades presente. Se debe 

constar de dos variables el x1 y el x2, están deben tener relación con las 

características de calidad o resultados a estas variables las llamaremos: y1 
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y y2, se debe hallar el comportamiento de cada una y como se relacionan 

entre sí. En esta etapa se plantea buscar la hipótesis acerca del origen de la 

variación en los procesos que están causando los errores, y de qué manera 

podemos ver las oportunidades de mejora dentro de cada proceso. 

d) Implementar 

Esta fase consiste en aplicar las mejoras que se hayan establecido en la 

fase Analizar. De todas las posibles hipótesis de mejora propuestos en la 

etapa anterior, se elegirán los que mejor éxito y mejora hayan demostrado 

en sus resultados, a su vez en la práctica se debe analizar el impacto que 

estas modificaciones conllevan, para así implementar la que mejor 

resultados nos dé y menos impacto generen en el proceso. Dentro de esta 

fase deben incluirse pilotos donde se realicen experimentos antes de la 

implementación completa, esto ayudara a verificar si los cambios fueron 

los correctos. Por último, se llevará la implementación propiamente dicha, 

inicialmente se debe planificar, con esto incidiremos en desglosar las 

tareas en tiempo y forma, su presupuesto, la matriz de responsabilidades, 

etc. Muchas veces puede que esta fase necesite más tiempo del que 

realmente se tenía planificado para la implementación del sistema, por lo 

que no es imprescindible su finalización para pasar a la siguiente fase. Para 

esta fase se debe analizar la relación entre las variables y elegidas y las 

características de calidad solicitadas. en la fase de Mejorar el grupo puede 

definir soluciones innovadoras que contrarresten las causas detectadas en 

la fase de análisis. 

d) Controlar 

Las etapas anteriores colaborarán con el éxito de la fase de control. Si se 

aplican estrategias adecuadas de gestión de cambios, tales como la 

identificación de las partes claves interesadas, entonces un exitoso control 

debería estar a nuestro alcance. En esta fase se debe dar por concluido el 

proyecto, por lo que se busca dejar todo correctamente documentado. Para 

que el monitoreo sea duradero, se tiene que crear un proceso de control, de 

modo que pueda evolucionar a través del tiempo sin alteraciones externas. 

En un primer periodo de tiempo, se debe hacer un monitoreo cercano para 

controlar su evolución. El propósito de la fase de control es definir las 
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herramientas que garantizarán que las variables claves se mantendrán 

dentro de las variaciones aceptadas en el corto, mediano y largo plazo. 

2.4 Definición de Términos Básicos 

2.4.1 Calidad 

Es brindar de manera eficiente algún servicio o producto superando las 

expectativas del cliente. Este debe generar un valor agregado. 

2.4.2 Definir 

Es la primera fase de la metodología Seis Sigma donde se define las bases del 

proyecto, a través de las opciones que reflejan los objetivos, como repercutirá 

en la empresa, ya sea de manera positiva o negativa, se debe determinar las 

variables de partida y en qué punto se debe involucrar al equipo, así como los 

clientes del proceso en base a sus requerimientos.   

2.4.3 Medir 

Esta fase se buscará la causa de la variación que está ocurriendo en el proceso, 

se medirá la capacidad y la estabilidad del proyecto, esta fase busca reconocer 

el origen de los procesos defectuosos. Es decir, se trata de descubrir las causas 

que están originando los problemas durante los procesos y porque están 

ocurriendo. Se mide las dimensiones de las variables a través de las 

mediciones del proceso y qué datos nos permitirán su desarrollo. 

2..4.4 Analizar 

Es la fase de la metodología Seis Sigma donde se identifica las posibles 

causas de los defectos que deben ser subsanados, asimismo facilitara un 

panorama sobre cómo reducir la brecha entre el nivel actual de rendimiento y 

el nivel previsto. 

2.4.5 Implementar 

Esta fase puede ser la más difícil, es también una de las más gratificantes. 

Ahora, en la fase de Mejorar el grupo define soluciones innovadoras que 

contrarresten las causas detectadas en la fase de análisis. La mayoría de los 

casos de pruebas de procesos básicos y la simulación proporcionan al grupo 

grandes logros en esta etapa. 

2.4.6 Controlar 

Las etapas anteriores colaborarán con el éxito de la fase de control. Si se 

aplican estrategias adecuadas de gestión de cambios, tales como la 
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identificación de las partes claves interesadas, entonces un exitoso control 

debería estar a nuestro alcance. El propósito de la fase de control es definir 

las herramientas que garantizarán que las variables claves se mantendrán 

dentro de las variaciones aceptadas en el corto, mediano y largo plazo. 

2.4.7 Sistema de gestión de calidad 

Es la organización para la gestión y dirección de un proyecto alineándose a 

los parámetros la calidad. para controlar y dirigir una organización con 

respecto a la calidad. 

2.4.8 Proceso 

Es una serie de actos que guardan relación entre sí, estas son regidas por 

reglas, políticas de la organización. 

2.5 Fundamentos Teóricos que Sustentan la Hipótesis  

Figura N° 1: Procedimiento de aplicación de la metodología Seis Sigma 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Implementar un plan de control de calidad en los procesos constructivos, 

reduce los reprocesos en la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

a) Definir la calidad de los procesos constructivos determina las principales 

necesidades de la empresa y los puntos más importantes para la calidad en 

los reprocesos en campo. 

b) Medir la calidad de los procesos constructivos establece una ruta de 

seguimiento de los reprocesos en campo. 

c) Analizar la calidad de los procesos constructivos localiza el origen de los 

problemas e identifica oportunidades para mejorar los reprocesos en campo. 

d) Implementar la calidad de los procesos constructivos establece soluciones 

correctivas y preventivas en los reprocesos en campo. 

e) Controlar la calidad de los procesos constructivos alcanza los niveles 

deseados y establece una mejora continua en los reprocesos en campo. 

3.1.3 Variables 

a) Variables independientes  

Calidad de los procesos constructivos: Es el monitoreo de los procesos 

dentro de la ejecución de obra para mejorar la calidad del producto y/o 

servicio. 

Indicadores: 

- X11: identificación y selección 

- X12: objetivo del proyecto 

- X21: caracterización de los procesos 

- X22: recopilación de datos 

- X31: cualitativo 

- X32: cuantitativo 

- X41: optimizar procesos 

- X42: rediseño del proceso 

- X51: diseño de monitoreo de procesos 
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- X52: nuevos procesos 

b) Variables dependientes 

Reprocesos: Es rectificar un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

Indicadores:  

- Y12: identificación de los reprocesos 

- Y22: evaluación de los reprocesos 

- Y32: identificar oportunidades para mejorar los reprocesos 

- Y42: posibles soluciones de los reprocesos 

- Y52: mantener el control de los reprocesos 

Tabla N° 2: Definición de variables 

 Hipótesis Variables Definición  

G
en

er
al

 

Implementar un plan de 

control de calidad en los 

procesos constructivos, 

reduce los reprocesos en 

la ejecución del Centro 

Cultural CAFAE-SE. 
 

VI: Calidad en los 

procesos constructivos                       

VD: Reprocesos 

VI: Es el monitoreo 

de los procesos dentro 

de la ejecución de 

obra para mejorar la 

calidad del producto 

y/o servicio. 

VD: Es rectificar un 

producto no conforme 

para que cumpla con 

los requisitos. 

E
sp

ec
íf

ic
as

 

Definir la calidad de los 

procesos constructivos 

determina las 

principales necesidades 

de la empresa y los 

puntos más importantes 

para la calidad en los 

reprocesos en campo. 

VI: Definir la calidad de 

los procesos 

constructivos                 

VD: reprocesos en 

campo 

VI: Es la primera fase 

de la metodología 

Seis Sigma, donde 

definimos los 

objetivos 

primordiales del 

proyecto 

VD: Rectificar un 

producto no conforme 

para que cumpla con 
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los requisitos en el 

campo de ejecución. 

Medir la calidad de los 

procesos constructivos 

establece una ruta de 

seguimiento de los 

reprocesos en campo. 
 

VI: Medir la calidad de 

los procesos 

constructivos                 

VD: reprocesos en 

campo 

VI: Es la fase de la 

metodología Seis 

Sigma, donde 

definimos los pasos 

de las variables de 

entrada para cada 

proceso. 

VD: Rectificar un 

producto no conforme 

para que cumpla con 

los requisitos en el 

campo de ejecución. 

Analizar la calidad de 

los procesos 

constructivos localiza el 

origen de los problemas 

e identifica 

oportunidades para 

mejorar los reprocesos 

en campo. 

VI: Analizar la calidad 

de los procesos 

constructivos                 

VD: reprocesos en 

campo 

VI: Es la fase de la 

metodología Seis 

Sigma, donde 

identificamos las 

posibles causas de los 

defectos que deben 

ser corregidos. 

VD: Rectificar un 

producto no conforme 

para que cumpla con 

los requisitos en el 

campo de ejecución. 

Implementar la calidad 

de los procesos 

constructivos establece 

soluciones correctivas y 

preventivas en los 

reprocesos en campo. 
 

VI: Implementar la 

calidad de los procesos 

constructivos                    

VD: reprocesos en 

campo 

VI: Es la fase de la 

metodología Seis 

Sigma, donde 

definimos soluciones 

innovadoras que 

contrarrestan las 

causas detectadas en 

la fase de análisis. 
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Fuente: Elaboración propia. 

c)  Operacionalización de las variables 

En la siguiente tabla mostramos las variables, indicadores, índices e 

instrumentos y el rol que asumen en nuestra investigación. 

 

 

VD: Rectificar un 

producto no conforme 

para que cumpla con 

los requisitos en el 

campo de ejecución. 

Controlar la calidad de 

los procesos 

constructivos alcanza los 

niveles deseados y 

establece una mejora 

continua en los 

reprocesos en campo. 
 

VI: Controlar la calidad 

de los procesos 

constructivos                 

VD: reprocesos en campo 

VI: Es la última fase 

de la metodología 

Seis Sigma, donde 

definimos las 

herramientas que 

garantizan que las 

variables claves 

VD: Rectificar un 

producto no conforme 

para que cumpla con 

los requisitos en el 

campo de ejecución. 
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Tabla N° 3: Operacionalización de las Variables Independientes. 

Variables Dimensiones Indicadores Índices Instrumentos Ítems 

 

 

 

 

 

Calidad de los 

procesos 

constructivos 

 

 

 

 

 

Definir la calidad 

de los procesos 

constructivos 

 

X11: identificación y 

selección 

 

- Identificar las necesidades que desea satisfacer el cliente. 

- Definir el objetivo o meta que se propone alcanzar en el 

proyecto. 

- Identificar cuáles son las variables de partidas que están 

implicadas en la obra y hasta qué punto el equipo de trabajo 

se debe involucrar. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Del 7 

al 12 

 

 

 

 

X12:objetivo del 

proyecto 

- Hacer uso de mapas de desarrollo para identificar que 

trabajos están implicados y como se relacionan entre sí.                                                    

- Identificar cuáles son las características excéntricas e 

intrínsecas en la calidad (CTQ), primordialmente las que 

dictan las necesidades del cliente y secundariamente las que 

generan utilidad a la compañía.                              

- Cuantificar los objetivos que se desean alcanzar durante 

el proyecto, elaborando diagramas de fluyo u otro tipo de 

análisis gráficos que brinden datos para analizar la 

definición del proyecto. 
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Calidad de los 

procesos 

constructivos 

 

Medir la 

calidad de 

los procesos 

constructivos 

 

X21: caracterización de 

los procesos 

- Medir la capacidad y estabilidad del proyecto, mediante el 

origen de la variación que se está produciendo en el proceso.                                         

- Hallar los motivos o causas que están produciendo los 

problemas para encontrar el origen de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Del 13 

al 16 

X22: recopilación de 

datos 

-Analiza la magnitud a través de los indicadores del proceso.                       

 -Comprender cuáles son factores que afectan e intervienen 

generando variaciones o defectos 

 

 

Analizar la 

calidad de 

los procesos 

constructivos 

 

 

X31: cualitativo 

- Hace un análisis para reconocer los posibles supuestos de 

causa de los defectos que deben ser enmendados en el 

proyecto.                                     

- Buscar facilitar el panorama de cómo reducir la brecha entre 

el rendimiento proyectado en obra y el nivel rendimiento 

actual.                                                 

 

 

 

 

Del 17 

al 20 

X32: cuantitativo - Desarrollar y comprobar hipótesis sobre posibles relaciones 

causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas 

pertinentes.                                      

 - Confirmar los determinantes del proceso, es decir las 

variables clave de entrada o «pocos vitales» que afectan a las 

variables de respuesta del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Calidad de los 

procesos 

constructivos 

 

Implementar la 

calidad de los 

procesos 

constructivos 

X41:optimizar 

procesos 

 - Implementar mejoras en el control de calidad de obra.                                               

- Aplicar estrategias de cambios mediante la implementación de pilotos 

donde se realizan experimentos para mejorar el control de calidad.                                         

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Del 21 

al 25 

X42: rediseño 

del proceso 

- Analizar la relación entre las variables elegidas y las características de 

calidad solicitadas.                                                                                             

- Tratar de determinar la relación causa-efecto (relación matemática entre 

las variables de entrada y la variable de respuesta que interese) para 

predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso.                                                         

 

 

Controlar la 

calidad de los 

procesos 

constructivos 

 

 

X51: diseño 

de monitoreo 

de procesos 

Definir soluciones innovadoras que contrarresten las causas detectadas en 

la fase de análisis.                                                    

- Aplicar estrategias adecuadas de gestión de cambios, como por ejemplo 

la identificación de las partes claves interesadas para poder conseguir el 

exitoso control.                                                                                            

 

 

 

 

Del 26 

al 31 

 

 

 

 

X52:Nuevos 

procesos 

 

 

--Crear el proceso de control para el proyecto, de modo que el seguimiento 

sea duradero y sin alteraciones externas, de modo que permita la evolución 

de la mejora.                                                                                     

- Utilizar herramientas de Gráficas de Control, tanto por Variables, que 

controlan características cuantitativas, como las de por Atributos, que 

controlan las características cualitativas.                                                                                                

- Definir herramientas que garantizan que las variables claves se 

mantengan dentro de las variaciones aceptadas en el corto, mediano y 

largo plazo.             
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Tabla N° 4: Operacionalización de las Variables Dependientes 

Variables Dimensiones Indicadores Índices Instrumentos Ítems 
R

ep
ro

ce
so

s 

R
ep

ro
ce

so
s 

en
 c

am
p
o
 

Y
1

2
: 

id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 

 d
e 

lo
s 

re
p

ro
ce

so
s 

- Identificar los reprocesos 

principales, con el fin de 

establecer metas acordes a lo 

identificado y a las metas 

organizacionales.                           

- Evaluar el proceso actual 

de los reprocesos y 

recolectar información 

relevante para 

comparaciones futuras.                                                    

- Identifica el estado de los 

reprocesos y para así extraer 

distintas conclusiones.                                                                                         

- Pretender que todos los 

reprocesos sean mejorados 

con el fin de disminuir la 

variación en el resultado o el 

producto final del proyecto.       

- Mantener el control sobre 

los reprocesos para 

garantizar los beneficios 

obtenidos y asegurar que 

cualquier variación ha sido 

corregida antes de que se 

convierta en defecto. 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

Del 

31 al 

35 

 

Y
2

2
: 

ev
al

u
ac

ió
n

 d
e 

lo
s 

re
p
ro

ce
so

s 
 

 

Y
3
2
: 

 i
d
en

ti
fi

ca
r 

o
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 p
ar

a 

m
ej

o
ra

r 
lo

s 

re
p
ro

ce
so

s  

 

Y
4
2
: 

p
o
si

b
le

s 
so

lu
ci

o
n
es

 d
e 

lo
s 

  
  
  

  
  

 r
ep

ro
ce

so
s 

 

 

Y
5
2
: 

m
an

te
n
er

 e
l 

co
n
tr

o
l 

d
e 

lo
s 

re
p
ro

ce
so

s  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

La presente investigación es un estudio descriptivo, explicativo, 

bibliográfica y descriptiva. La metodología de la investigación documental se apoya 

de información basada en la recolección de datos mediante encuestas a 

profesionales involucrados en el control de calidad y su conocimiento respecto a 

los fases y bases de la metodología Seis Sigma.  

4.1 Método de la Investigación 

El método de la presente investigación es inductivo, debido a que, se hizo la 

recolección de datos sobre casos específicos de hechos y fenómenos observados, 

partiendo de hechos particulares para llegar a una conclusión general. También, se 

llevó a cabo un análisis que alcanzó cumplir con el objetivo general, que fue el de 

reducir los reprocesos en la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE en el distrito 

de San Isidro.  

4.2 Tipo de la Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. 

Descriptivo, ya que, define, mide, analiza, implementa y controla las variables 

incidentes en los procesos constructivos para la ejecución del Centro Cultural 

CAFAE-SE, tendientes a reducir los reprocesos a través de la aplicación de la 

metodología Seis Sigma. También es explicativo, ya que se analizan los reprocesos   

para determinar sus causas de origen en la ejecución del Centro Cultural a través de 

las metodologías. Por último, es correlacional ya que se mide 2 variables “Calidad 

en los procesos constructivos” (independiente) y “reprocesos” (dependiente), 

buscando así una relación entre ellas, sin el posible dominio de ninguna variable 

extraña, de esta manera se podrá proponer un mejor control de calidad para la 

ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE, en el distrito de San Isidro. 

4.3 Nivel de la Investigación 

La presente investigación es de nivel descriptivo, relacional y aplicativo. Es 

descriptivo, debido a que se plantea realizar una descripción más completa posible 

sobre los reprocesos en el control de calidad de los procesos constructivos, a partir 

de ahí aplicar la metodología Seis Sigma, pudiendo analizar los reprocesos 
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identificados en la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE. También es relacional, 

esto debido a que se busca describir y relacionar la utilización y los beneficios que 

se obtienen al analizar el control de calidad de los procesos constructivos para reducir 

los reprocesos, aplicando la metodología Seis Sigma en la ejecución de dicho 

proyecto de construcción. Por último, es aplicativo ya que se siguieron los 

lineamientos descritos en la metodología Seis Sigma, con la intención de reducir los 

reprocesos de campo, con la finalidad de que este control de calidad sea metódico y 

aplicativo. 

4.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal, retrospectivo y 

descriptivo-correlacional. Es no experimental, debido a que las variables no serán 

manipuladas ni controladas. Se observó la realidad de los efectos y a partir de esa 

realidad se realizó un control de calidad de los procesos constructivos para reducir 

los reprocesos. También es transversal, ya que se recolectó la información una sola 

vez, a lo largo de toda la investigación, teniendo como finalidad analizar la relación 

entre el control de calidad en los procesos constructivos y la reducción de reprocesos 

presentados en la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE. Finalmente, es 

retrospectivo, ya que cuenta con información recolectada con anterioridad, se 

aplicará la metodología para el control de calidad de los procesos constructivos a 

través del análisis de los reprocesos que han venido ocurriendo en la obra Centro 

Cultural CAFAE-SE, a través de encuestas y estudios realizados por expertos en el 

tema. 

4.5 Población y Muestra 

4.5.1 Población 

La Población está conformada por un total de 16 proyectos de construcción, 

siendo la unidad de observación los proyectos de construcción de la empresa 

GyG Kontrata. Para el cálculo de la muestra se empleó una población (N=16 

proyectos), la cual fue calculada al 95% de confiabilidad (k=1.96), una 

proporción esperada de 0.5 (p y q) y un 5% de error muestral. Aplicando la 

fórmula de cálculo de la muestra por la población finita n=16.  
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Técnicas de muestreo: el tipo de Muestreo es el Aleatorio Sistemático, porque 

se ha elegido un proyecto al azar y a partir de ella, a intervalos constantes, se 

eligen las demás hasta completar la muestra.  

La población de estudio está conformada por un total 16 proyectos de 

construcción de Lima Metropolitana en los últimos 3 años, según el registro de 

datos de la empresa GyG Kontrata SAC. Las unidades de análisis se muestran 

en la tabla N° 5. 

Tabla N° 5: Unidades de análisis 

Personal Funciones 

Número 

de 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de 

Operaciones 

- Cumplir las políticas y normas internas de la 

empresa practicando los valores para lograr una 

cultura organizacional. 

- Administrar estratégicamente las actividades de 

planta e instalaciones para lograr la mejora del 

rendimiento, gestión de costos, asignación de 

recursos y la rentabilidad de las operaciones. 

- Analizar en el mercado nuevas oportunidades de 

servicios, herramientas y materiales, a usar en los 

servicios solicitados por los clientes de la cartera 

en la empresa. 

- Lograr el manejo eficiente de todos los recursos 

físicos, humanos y financieros puestos a su 

disposición para lograr que los procesos operativos 

se hagan a tiempo de acuerdo a los objetivos de la 

empresa. 

- Evaluar mensualmente el rendimiento de las áreas 

de acuerdo a los indicadores presentados por estas. 

- Propone y planifica objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, alineados al plan estratégico de la 

empresa. 

- Liderar y guiar a los colaboradores para el trabajo 

bajo indicadores gestionando por objetivos y 

KPI´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Jefe de 

Planeamiento 

- Analiza, planifica y genera el programa de 

producción de planta e instalaciones de acuerdo a 

los requerimientos de ventas y a la capacidad de 

planta. 

- Realiza el seguimiento, control y cumplimiento del 

programa de producción, coordinando con las 

áreas y secciones involucradas el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

- Informar a GOP y al GCO si se presenta cualquier 

problema o contratiempo que afecte al programa 

de producción, preparando un plan de acción con 

tiempos y responsables. 

- Establece prioridades por área y optimizando el 

uso de recursos. 

- Garantizar que la producción se realice con 

materiales aprobados dentro de los estándares de 

calidad y los plazos propuestos, por el cliente. 

- Responsable de generar indicadores de gestión 

KPI que sirvan para controlar y medir los procesos 

de planta. 

- Coordina con ventas las fechas de entrega e 

instalación de acuerdo al avance real de cada 

orden. 

- Apoyar en el monitoreo de los indicadores de 

gestión a GOP. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cumplir y hacer cumplir a todo el personal 

dependiente, las normas de seguridad. 

- Cumplir las políticas y normas internas de la 

empresa practicando los valores 

- Dirige ejecuta y controla el cumplimiento del 

programa de producción, a través de la gestión y 

optimización del recurso humano, procesos, 

materiales, equipos y maquinaria. 

- Garantizar que la producción se realice con 

materiales aprobados dentro de los estándares de 
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Jefe de 

Producción 

calidad y los plazos propuestos, por el cliente. 

- Informar a GOP y a GCO si se presenta cualquier 

problema o contratiempo que afecte al programa 

de producción, preparando un plan de acción con 

fechas de ejecución y responsables. 

- Hacer cumplir todas las normas de seguridad 

Industrial que garantice una seguridad física de las 

instalaciones, así como la dotación, utilización y 

mantenimiento de los equipos de protección 

personal de los colaboradores de la empresa 

asimismo de las medidas orientadas a prevenir, 

proteger y asegurar al personal contra posibles 

riesgos de trabajo. 

- Conocer al detalle las especificaciones requeridas 

por el cliente, descritas en las O/T 

- Hacer cumplir al personal que lidera el llenado de 

los reportes e indicadores de gestión para si medir 

el avance de cada proceso y presentar 

mensualmente cuadros estadísticos de estos 

- Programar capacitaciones del personal mensuales, 

que garanticen el buen desempeño de sus 

funciones. 

 

 

1 

 

 

 

 

Jefe de 

Logística 

- Gestionar y supervisar el buen desenvolvimiento 

de las áreas que forman parte de la Jefatura de 

Logística, Almacén, Inventarios, Compras. 

- Efectuar la programación anual de las compras 

nacionales y compras importantes de la empresa. 

- Cumplimiento de los objetivos trazados por el área 

competente. 

- Cálculo de las necesidades de abastecimiento en 

almacén. 
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- Asegurar que se establezca, se ponga en práctica y 

se mantenga el sistema Integrado de Gestión, 

tomando como referencia las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 
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Jefe SIG 

18001:2007; y cumplir con las exigencias del DS-

009-2005-TR. 

- Dirigir el diseño, implementación, evaluación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. 

- Apoyar al Gerente General en la Revisión del 

Sistema, respecto a Política Integrada de Gestión, 

Objetivos y lo establecido en el SIG. 

- Apoyar en la revisión integral del SIG establecido 

cada año o cuando circunstancias tales como 

reestructuraciones organizacionales, fusiones, 

variaciones en la amplitud de línea, cambios en los 

procesos o actividades, establecimiento de nuevas 

disposiciones legales u otros que ameriten una 

modificación. 

- Informar al Gerente General acerca del desempeño 

del sistema Integrado de Gestión para su revisión 

y como base para su mejoramiento. 

- Asegurar que se establezca, se ponga en práctica y 

se mantenga el Sistema Integrado de Gestión, 

tomando como referencia las Norma Internacional 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007. 

- Dirigir el diseño, implementación, evaluación y 

desarrollo del SIG. 

- Informar al Gerente General acerca del desempeño 

del SIG para su revisión y como base para el 

mejoramiento del SIG. 

- Investiga y analiza la compra de nuevos productos 

o productos sustitutos. 

- Evalúa y gestiona el desempeño de sus 

proveedores homologándolos y revisando que 

cuenten con certificado de calidad. 
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- De acuerdo al programa de Producción supervisa, 

el cumplimiento de los envíos de artes, 

impresiones, ploteos, ruteos, plantillas y planos 
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Jefe de 

Diseño 

con el objetivo de cumplir con las fechas y tiempos 

propuestos. 

- Llevar registro y control de las OT y SD que se 

encuentran en proceso y pendientes. 

- Lleva un control de horas, consumos por maquina 

y materiales por orden de trabajo y presenta 

cuadros estadísticos mensuales. 

- Revisar que las OT estén con la información clara 

y los planos requeridos, si esto no se da informa de 

inmediato al área de ventas. 

- Revisa y firma todos los artes que se envían al 

cliente y a producción. 

- Llenar los reportes de producción del personal a 

cargo, llevando un control de estas y presentando 

cuadros estadísticos de las actividades realizadas 

en su área. 

- Liquidar por O.T los materiales utilizados (Vinil, 

Banners, etc.) en un plazo máximo de una semana 

de generado el consumo. 
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Jefe de 

Presupuestos 

e Ingeniería 

- Garantizar que los presupuestos se realicen con los 

materiales solicitados y en la fecha requerida en la 

SC. 

- Evaluar y proponer el uso de materiales 

alternativos, que tengan el mismo o mejor efecto, 

duración e impacto, pero a menor costo. 

- Conocer al detalle las especificaciones requeridas 

por el cliente, descritas en las solicitudes de 

Cotización (SC), teniendo en cuenta el boceto final 

aprobado por el cliente. 

- Conocer los rendimientos del personal y de las 

máquinas y/o equipos con que cuenta la empresa. 

- Realizar las coordinaciones con el Área Comercial 

para la entrega de los presupuestos a los clientes 

dentro de los plazos y condiciones solicitadas. 

- Llevar una carpeta compartida por Solicitud de 

 

 

 

 

 

1 
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Cotización (SC) donde figura los materiales y las 

horas hombres que se presupuestó. 

- Actualizar diariamente el Control de Presupuestos, 

precisando todas las S/C y fechas de entrega, etc. 

- Analizar el desarrollo de producto solicitado por 

los clientes viendo si es factible su fabricación para 

planta. 

  

 

 

 

 

Jefe de 

Ingeniería 

- Llevar control de documentación técnica como 

codificación de planos, memorias descriptivas, 

plan de trabajo, plan de mantenimiento, dossier de 

calidad, etc. 

- Elaborar los documentos, impresión y envío de los 

expedientes técnicos para la obtención de licencias 

municipales. 

- Elaboración de diseños de anclajes para la 

instalación de avisos, según las características de 

las superficies donde serán instalados los 

elementos publicitarios. 

- Cumplir con el programa de envío de los 

expedientes requeridos por el área comercial. 

- Difundir al personal del reglamento interno de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Participar en auditorias de Seguridad. 

- Supervisar el cumplimiento de manuales, planes, 

políticas, procedimientos y reglamentos que 

soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y de 

Gestión Ambiental en su proyecto en planta e 

instalaciones. 

- Reportar indicadores de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, así como las 

medidas preventivas y correctivas necesarias para 

eliminar y controlar los peligros asociados al 

trabajo. 

 

 

 

 

 

1 



48 

 

 

 

Jefe SSOMA 

- Elaborar cuadros estadísticos sobre los accidentes 

e incidentes ocurridos en el proyecto (Informes 

mensuales y anuales). 

- Responsable del seguimiento de vigencia de la 

certificación INDECI. 

 

 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidad de observación: Proyectos inmobiliarios. 

Criterios de inclusión: El personal entrevistado debe conocer las herramientas, 

documentos o conocimiento que posee la empresa constructora para 

planificar/gestionar los costos del proyecto, para lo cual se requiere: 

Gerente de operaciones, jefe de planeamiento, jefe de producción, jefe de 

logística, jefe SIG, jefe de diseño, jefe de presupuestos e ingeniería, jefe de 

ingeniería, jefe SSOMA, con más de un año de experiencia en la construcción 

de centros culturales. 

Gerente de Operaciones, jefe de planeamiento, jefe de producción, jefe de 

logística, jefe SIG, jefe de diseño, jefe de presupuestos e ingeniería, jefe de 

ingeniería, jefe SSOMA con conocimiento del movimiento empresarial. 

Criterios de exclusión: Evitar que el personal entrevistado desconozca los 

activos de los procesos de la organización con relación a la gestión de los 

costos, para lo cual no se tomará en cuenta a los profesionales: 

Gerente de Operaciones, Jefe de Planeamiento, Jefe de Producción, Jefe de 

Logística, Jefe SIG, Jefe de Diseño, Jefe de Presupuestos e Ingeniería, Jefe de 

Ingeniería, Jefe SSOMA con trabajo temporal. 

Gerente de Operaciones, Jefe de Planeamiento, Jefe de Producción, Jefe de 

Logística, Jefe SIG, Jefe de Diseño, Jefe de Presupuestos e Ingeniería, Jefe de 

Ingeniería, Jefe SSOMA de vacaciones o de viaje, para no perjudicar la 

planificación de la toma de la información. 

4.5.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se empleó una población (N) la cual se estableció 

un 95% de confiabilidad y 5 % de error muestral. Cálculo de la muestra 

(fórmula 1):  
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…………………….. (1) 

 

k = 1.96 (Nivel de confianza al 95 %) 

N = 16 proyectos de construcción. 

p  =  0.5 (proporción esperada 50%) 

q  = 0.5 (1-p = 0.5) 

e = 0.05 (Error muestral) 

n = 16 proyectos de construcción a ser estudiadas. 

Siendo n = 16 proyectos de construcción, se procedió a hacer la recolección de 

2 encuestas por proyecto, siendo un total de 32 encuestadores. 

4.6 Técnicas e Instrumentación de Recolección de Datos 

4.6.1 Instrumento de Recolección de Datos  

El tipo de Muestreo es el Aleatorio Sistemático, porque se eligió un proyecto 

inmobiliario al azar y a partir de ella, a intervalos constantes, se eligieron las 

demás hasta completar la muestra. 

MAS = N/n  ................ IIM =  16/16 = 1.00 

4.6.2 Métodos y Técnicas 

El método empleado fue la encuesta transversal dirigido a gerente de 

operaciones, jefe de planeamiento, jefe de producción, jefe de logística, jefe 

SIG, jefe de diseño, jefe de presupuestos e ingeniería, jefe de ingeniería, jefe 

SSOMA. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario 

semiestructurado, constituida de preguntas cerradas, con valores dicotómicos 

(Ver Anexo 2: Cuestionario). 

4.7 Validez del instrumento 

4.7.1 Cuestionario 

Este proceso se realizó por juicio de expertos, para lo cual se solicitó la opinión 

de treinta y dos profesionales dedicados al control de calidad en proyectos de 

construcción, quienes analizaron la pertinencia muestral del instrumento (Ver 

anexo II), a ellos se les entregó la matriz de consistencia, el instrumento de 

recolección de datos y la ficha de validación con los indicadores respectivos. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
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consideraron los objetivos del estudio en los ítems constitutivos del 

instrumento de recopilación de la información (Tabla 6). 

Tabla N° 6: Nivel de validez de los cuestionarios según el juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 

expertos se presenta en la siguiente Tabla 7: 

Tabla N° 7: Valores del nivel de validez de los cuestionarios. 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy Bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el cuestionario 

obtuvo un valor de 94.51%, se deduce una validez con calificativo de excelente 

por encontrarse dentro del rango del 91 -100 en valores. 

Expertos Gestión de costos % 

Ramirez Tamayo, Rosalinda 

Ingeniero civil 
94.65 

Espino Niño, Emilio Martín  

Ingeniero Civil 
96.32 

Alvarez Flores, Anguelo  

Ingeniero Civil 
93.57 

Promedio 94,51 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Presentación de los resultados 

La muestra estuvo conformada por un total de 16 proyectos de Centros 

Culturales, de los cuales se obtuvieron 32 encuestas. Estos proyectos se encuentran 

ejecutados por la empresa GyG Kontrata en diferentes zonas de Lima Metropolitana 

desde el año 2018 hasta la actualidad. 

Figura N° 2: Resultados de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1 Estadísticas de la unidad de estudio 

El presente estudio determinó según se muestra en la Tabla 8 a un total de 32 

profesionales encuestados, de los cuales 27 son ingenieros civiles, que 

representan el 84.45%, 3 son arquitectos que representan el 9.4% y los dos 
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últimos es un ingeniero es estructural y sanitario, que representan el 3.1% 

respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó según se muestra en la Tabla 8, que el cargo en el cual se 

desempeñan en la empresa, se tiene un total de 10 ingenieros de calidad, 5 

ingenieros de supervisión, 4 ingenieros de campo, 4 ingenieros de oficina 

técnica, 2 ingenieros de producción, 2 ingeniero asistente de residente, 2 

ingeniero estructural y 2 ingeniero residente y 1 ingeniero sanitario. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8: Profesión de las personas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Arquitecta 1 3,1 3,1 3,1 

Arquitecto 2 6,3 6,3 9,4 

Ingeniero Civil 27 84,4 84,4 93,8 

Ingeniero 

Estructural 
1 3,1 3,1 96,9 

Ingeniero 

Sanitario 
1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  



53 

 

Tabla N° 9: Cargo que desempeñan en la empresa los profesionales encuestados 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 9 muestra, los años de experiencia que tienen en el puesto los 

diferentes profesionales encuestados. Por lo que se puede observar que la mayor 

parte lo ocupan los profesionales con 2 años de experiencia, con un total de 

28.1%, y por otro lado, la menor parte lo ocupan los profesionales con 6, 8, 9 y 

20 años respectivamente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Área de calidad 1 3,1 3,1 3,1 

Área de producción 1 3,1 3,1 6,3 

Asistente de Ing. 

residente 
2 6,3 6,3 12,5 

Calidad 1 3,1 3,1 15,6 

Ing. campo 2 6,3 6,3 21,9 

Ing. de campo 1 3,1 3,1 25,0 

Ingeniera de calidad 1 3,1 3,1 28,1 

Ingeniera de calidad 

/ oficina técnica 
1 3,1 3,1 31,3 

|Ingeniero de calidad 2 6,3 6,3 37,5 

Ingeniero de 

Calidad 
1 3,1 3,1 40,6 

Ingeniero de campo 1 3,1 3,1 43,8 

Ingeniero de 

Producción 
1 3,1 3,1 46,9 

Ingeniero estructural 2 6,3 6,3 53,1 

Ingeniero oficina 

técnica 
1 3,1 3,1 56,3 

Ingeniero residente 2 6,3 6,3 62,5 

Ingeniero sanitario 1 3,1 3,1 65,6 

Jefe de calidad 1 3,1 3,1 68,8 

Jefe de supervisión 2 6,3 6,3 75,0 

Oficina técnica 3 9,4 9,4 84,4 

Supervisor 3 9,4 9,4 93,8 

Supervisor de 

Calidad 
2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia. 

Según se muestra en la Tabla 10, el rango de edades de los encuestados va desde 

los 21 hasta los 58 años, teniendo a la mayoría de profesionales de 24, 25 y 30 

años respectivamente, obteniendo un total de 15 encuestados que da la suma de 

46.7%. 

Tabla N° 11: Edad de los profesionales encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 21 1 3,1 3,1 3,1 

 23 1 3,1 3,1 6,3 

 24 5 15,6 15,6 21,9 

 25 5 15,6 15,6 37,5 

 26 1 3,1 3,1 40,6 

 27 2 6,3 6,3 46,9 

 29 1 3,1 3,1 50,0 

 30 5 15,6 15,6 65,6 

 31 1 3,1 3,1 68,8 

 

 

Tabla N° 10: Años de experiencia de los profesionales encuestados. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 3,1 3,1 3,1 

1 2 6,3 6,3 9,4 

2 9 28,1 28,1 37,5 

3 3 9,4 9,4 46,9 

4 3 9,4 9,4 56,3 

5 7 21,9 21,9 78,1 

6 1 3,1 3,1 81,3 

8 1 3,1 3,1 84,4 

9 1 3,1 3,1 87,5 

10 3 9,4 9,4 96,9 

20 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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 32 2 6,3 6,3 75,0 

 33 1 3,1 3,1 78,1 

 34 1 3,1 3,1 81,3 

 35 2 6,3 6,3 87,5 

 38 1 3,1 3,1 90,6 

 45 1 3,1 3,1 93,8 

 46 1 3,1 3,1 96,9 

 58 1 3,1 3,1 100,0 

 Total 32 100,0 100,0  

                 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, la mayor parte de los profesionales 

encuestados lo ocupan los hombres, con un total de 87.5%, mientras que las 

mujeres ocupan el 12.5% restante. 

Según se muestra en la Tabla 12, en un total de 32 profesionales, se tiene una 

estadística de 87.5% hombres y 12.5% mujeres. 

Tabla N° 12: Sexo de los profesionales encuestados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 28 87,5 87,5 87,5 

Femenino 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Tabla N° 13: Tipo de proyecto de los profesionales encuestados 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Implementación 

Cineplanet - 

Chacarilla 

1 3,1 3,1 3,1 

 Implementación 

Cineplanet - 

Mall del Su 

1 3,1 3,1 6,3 

 Implementación 

Cineplanet - 

Real Plaza 

1 3,1 3,1 9,4 

 Implementación 

Cinépolis - Santa 

Anita 

2 6,3 6,3 15,6 

 Implementación 

Tottus - Santa 

Anita 

1 3,1 3,1 18,8 

 Ampliación del 

Centro Cultural 

CAFAE - SE 

1 3,1 3,1 21,9 

 Auditorio centro 

cultural CAFAE 
1 3,1 3,1 25,0 

 Auditorio 

Cultural CAFAE 
1 3,1 3,1 28,1 

 Centro Cultural 

CAFAE 
2 6,3 6,3 34,4 

 Cineplanet Villa 

María 
2 6,3 6,3 40,6 

 Construcción 

Cinépolis 
3 9,4 9,4 50,0 
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 Implementación 

Cineplanet - 

Chacarilla 

1 3,1 3,1 53,1 

 Implementación 

Cineplanet La 

Curva - Villa 

2 6,3 6,3 59,4 

 Implementación 

Cinépolis - Santa 

Anita 

1 3,1 3,1 62,5 

 Implementación 

Derco Center - 

Faucett 

1 3,1 3,1 65,6 

 Implementación 

Mall Aventura 

Plaza  

1 3,1 3,1 68,8 

 Mall Aventura 

Plaza 
1 3,1 3,1 71,9 

 Mall Aventura 

Plaza - Santa 

Anita 

1 3,1 3,1 75,0 

 PIRC 

infraestructura 

PRONIED 

1 3,1 3,1 78,1 

 Remodelación 

Cine Planet - 

Comas 

1 3,1 3,1 81,3 

 Remodelación 

Plaza Vea - 

Miraflores 

2 6,3 6,3 87,5 

 Remodelación 

Plaza Vea- 

Alfonso Ugarte 

2 6,3 6,3 93,8 
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 Remodelación 

Sodimac – CC. 

Mall Aventura 

1 3,1 3,1 96,9 

 Tottus - Santa 

Anita 
1 3,1 3,1 100,0 

 Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2 Índice de validez del instrumento 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna que 

sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, en otras palabras, es el 

promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un 

instrumento. Esta denominación Alfa, fue realizada por primera vez en 1951 

por Lee J. Cronbach.  

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; todo 

valor que esté debajo, la consistencia interna de la escala utilizada es baja” 

(Celina y Campo, 2005). Este valor manifiesta la consistencia interna, es 

decir, muestra la correlación entre cada una de las preguntas; un valor 

superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior 

revela una débil relación entre ellas. 

Tabla N° 14: Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach. 

Coeficiente alfa >0,9 Excelente 

Coeficiente alfa >0,8 Bueno 

Coeficiente alfa >0,7 Aceptable 

Coeficiente alfa >0,6 Cuestionable 

Coeficiente alfa >0,5 Inaceptable 

Fuente: Darren & Mallery (2003) 
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Tabla N° 15: Estadística de fiabilidad (Alfa de Cronbach - SPSS). 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se muestra en la Tabla N° 15, el valor del Alfa de Cronbach es (a = 

0,939), esto indica que la encuesta realizada garantiza la validez y precisión 

del análisis estadístico. Esto es esencial, ya que genera confianza en el análisis 

estadístico y en los resultados obtenidos. 

Tabla N° 16: Estadísticas del total de elementos (Alfa de Cronbach - SPSS). 

 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

7. Usted, ¿Define la calidad de los 

procesos constructivos para 

determinar las principales 

necesidades de la empresa y los 

puntos más importantes del origen 

de los reprocesos en campo? 

 

219,838 ,679 ,936 

8. Usted, ¿Define el objetivo o meta 

que se propone alcanzar en el 

proyecto? 

 

226,609 ,238 ,941 

9. Usted, ¿Identifica cuáles son las 

variables de partidas que están 

implicadas en la obra y hasta qué 

punto el equipo de trabajo se debe 

involucrar? 

 

222,835 ,482 ,938 

10. Usted, ¿Hace uso de mapas de 

desarrollo para identificar que 

trabajos están implicados y como 

se relacionan entre sí? 

 

218,242 ,465 ,939 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,939 30 
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11. Usted, ¿Identifica cuáles son las 

características excéntricas e 

intrínsecas en la calidad (CTQ), 

primordialmente las que dictan las 

necesidades del cliente y 

secundariamente las que generan 

utilidad a la compañía? 

 

220,694 ,396 ,939 

12. Usted, ¿Cuantifica los objetivos 

que se desean alcanzar durante el 

proyecto, elaborando diagramas de 

fluyo u otro tipo de análisis gráficos 

que brinden datos para analizar la 

definición del proyecto? 

 

217,676 ,558 ,937 

13. Usted, ¿Mide la capacidad y 

estabilidad del proyecto, mediante 

el origen de la variación que se está 

produciendo en el proceso? 

 

225,289 ,351 ,939 

14. Usted, ¿Halla los motivos o 

causas que están produciendo los 

problemas para encontrar el origen 

de los mismos? 

 

223,426 ,506 ,938 

15. Usted, ¿Analiza la magnitud a 

través de los indicadores del 

proceso? 

 

222,952 ,317 ,940 

16. Usted, ¿Comprende cuáles son 

factores que afectan e intervienen 

generando variaciones o defectos? 

 

220,129 ,577 ,937 

17. Usted, ¿Hace un análisis para 

reconocer los posibles supuestos de 

causa de los defectos que deben ser 

enmendados en el proyecto? 

 

226,394 ,316 ,940 

18. Usted, ¿Busca facilitar el 

panorama de cómo reducir la 

brecha entre el rendimiento 

proyectado en obra y el nivel 

rendimiento actual? 

 

223,660 ,396 ,939 

19. Usted, ¿Desarrolla y verifica las 

hipótesis sobre las probables 

relaciones causa-efecto utilizando 

las herramientas estadísticas 

óptimas? 

 

217,867 ,569 ,937 
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20. Usted, ¿Utiliza las variables 

clave de entrada que afectan a las 

variables de respuesta de 

los procesos? 

 

205,402 ,799 ,934 

21. Usted, ¿Implementa mejoras en 

el control de calidad de obra? 

 
222,209 ,499 ,938 

22. Usted, ¿Aplica estrategias de 

cambios mediante la 

implementación de pilotos donde 

se realizan experimentos para 

mejorar el control de calidad? 

 

210,415 ,795 ,934 

23. Usted, ¿Analiza la relación que 

existe entre las variables 

seleccionadas y las características 

de calidad requeridas? 

 

213,233 ,806 ,935 

24. Usted, ¿Determinar la relación 

causa-efecto para identificar, 

mejorar y optimizar el 

funcionamiento del proceso? 

 

211,975 ,708 ,935 

25. Usted, ¿Establece el rango 

operacional de las variables de 

entrada del proceso? 

 

210,055 ,754 ,935 

26. Usted, ¿Define soluciones 

innovadoras que contrarresten las 

causas detectadas en la fase de 

análisis? 

 

220,387 ,555 ,937 

27. Usted, ¿Aplica estrategias 

adecuadas de gestión de cambios, 

como por ejemplo la identificación 

de las partes claves interesadas para 

poder conseguir el exitoso control? 

 

213,319 ,863 ,934 

28. Usted, ¿Determina el desarrollo 

de control para el proyecto, de 

manera que el seguimiento sea 

indefinido y sin alteraciones 

externas, permitiendo así la 

evolución de mejora? 

 

211,612 ,766 ,935 
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29. Usted, ¿Aplica herramientas de 

Gráficas de Control, tanto para 

Variables, que controlan 

características cuantitativas, como 

las de por Atributos, que controlan 

las características cualitativas? 

 

210,835 ,707 ,936 

30. Usted, ¿Define herramientas 

que garantizan que las variables 

claves se mantengan dentro de las 

variaciones aceptadas en el corto, 

mediano y largo plazo? 

 

217,451 ,659 ,936 

31. En su empresa, ¿Existe un área 

encargada de monitorear y darle 

seguimiento al plan de control de 

calidad? 

 

222,125 ,420 ,939 

32. Usted, ¿Identifica los 

reprocesos principales, con el fin de 

establecer metas acordes a lo 

identificado y a las metas 

organizacionales? 

 

222,055 ,467 ,938 

33. Usted, ¿Evalúa el proceso 

actual de los reprocesos y recolecta 

información relevante para 

comparaciones futuras? 

 

223,867 ,472 ,938 

34. Usted, ¿Identifica el estado de 

los reprocesos y para así extraer 

distintas conclusiones? 

 

214,709 ,731 ,935 

35. Usted, ¿Pretende que todos los 

reprocesos sean mejorados con el 

fin de disminuir la variación en el 

resultado o el producto final del 

proyecto? 

 

219,862 ,483 ,938 

36. Usted, ¿Mantiene el control 

sobre los reprocesos para garantizar 

los beneficios obtenidos y asegurar 

que cualquier variación ha sido 

corregida antes de que se convierta 

en defecto? 

 

216,878 ,649 ,936 

Fuente: Elaboración propia. 

Las correlaciones de cada uno de las 30 preguntas y con la prueba total son 

positivas, alcanzando un máximo de 0.941 y un mínimo de 0.934. 
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Los resultados alcanzados muestran que la consistencia interna para medir la 

fiabilidad del instrumento utilizando el programa SPSS es excelente, con un 

Alfa de Cronbach de 0.939 en la construcción de Centros Culturales por parte 

de la empresa GyG Kontrata en Lima Metropolitana. 

5.1.3 Prueba de normalidad 

Según se muestra los resultados del SPSS en la Tabla 17, nos indica la 

normalidad en cada una de las 30 preguntas. Sabemos que (n ≤ 50), por lo que 

se procede a analizar la prueba de Shapiro-Wilk y el Sig al ser menor de 0.05, 

se puede afirmar que los datos, no proceden a una distribución normal, por lo 

que, solo te utilizarán pruebas estadísticas no paramétricas. 

a) Definir 

Tabla N° 17: Prueba de Normalidad para la variable 1 (Definir). 

 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Estadís

tico 
gl Sig. 

7. Usted, ¿Define la calidad de los 

procesos constructivos para 

determinar las principales 

necesidades de la empresa y los 

puntos más importantes del origen 

de los reprocesos en campo? 

  

.302 32 .000 .783 32 .000 

8. Usted, ¿Define el objetivo o meta 

que se propone alcanzar en el 

proyecto? 
.276 32 .000 .671 32 .000 

9. Usted, ¿Identifica cuáles son las 

variables de partidas que están 

implicadas en la obra y hasta qué 

punto el equipo de trabajo se debe 

involucrar? 

.273 32 .000 .803 32 .000 

10. Usted, ¿Hace uso de mapas de 

desarrollo para identificar que 

trabajos están implicados y como se 

relacionan entre sí? .240 32 .000 .898 32 .005 
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11. Usted, ¿Identifica cuáles son las 

características excéntricas e 

intrínsecas en la calidad (CTQ), 

primordialmente las que dictan las 

necesidades del cliente y 

secundariamente las que generan 

utilidad a la compañía?  

.339 32 .000 .824 32 .000 

 

12. Usted, ¿Cuantifica los objetivos 

que se desean alcanzar durante el 

proyecto, elaborando diagramas de 

fluyo u otro tipo de análisis gráficos 

que brinden datos para analizar la 

definición del proyecto? 

.230 32 .000 .879 32 .002 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Medir 

Tabla N° 18: Prueba de normalidad para la variable 2 (Medir). 

 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Estadís

tico 
gl Sig. 

13. Usted, ¿Mide la capacidad y 

estabilidad del proyecto, mediante 

el origen de la variación que se 

está produciendo en el proceso?  

.327 32 .000 .816 32 .000 

14. Usted, ¿Halla las causas que 

están originando los problemas 

para encontrar el origen de los 

mismos? 

 
 

.313 32 .000 .776 32 .000 

15. Usted, ¿Analiza la magnitud a 

través de los indicadores del 

proceso? 

 
 

.277 32 .000 .879 32 .002 

16. Usted, ¿Comprende cuáles 

son factores que afectan |e 

intervienen generando 

variaciones o defectos? 

  

.301 32 .000 .834 32 .000 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Analizar 

Tabla N° 19: Prueba de normalidad para la variable 3 (Analizar). 

 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadís

tico gl Sig. 

Estadís

tico gl Sig. 

17. Usted, ¿Hace un análisis para 

reconocer los posibles supuestos 

de causa de los defectos que 

deben ser enmendados en el 

proyecto? 

  

.281 32 .000 .799 32 .000 

18. Usted, ¿Busca facilitar el 

panorama de cómo reducir la 

brecha entre el rendimiento 

proyectado en obra y el nivel 

rendimiento actual? 

  

.220 32 .000 .810 32 .000 

19. Usted, ¿Desarrolla y verifica 

las hipótesis sobre las probables 

relaciones causa efecto utilizando 

las herramientas estadísticas 

óptimas? 

  

.253 32 .000 .786 32 .000 

20. Usted, ¿Utiliza las variables 

clave de entrada que afectan a las 

variables de respuesta de 

los procesos?  
.237 32 .000 .901 32 .007 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Implementar 

Tabla N° 20: Prueba de normalidad para la variable 4 (Implementar). 

 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Estadís

tico 
gl Sig. 

21. Usted, ¿Implementa mejoras 

en el control de calidad de obra?  
.258 32 .000 .804 32 .000 

22. Usted, ¿Aplica estrategias de 

cambios mediante la 

implementación de pilotos donde 

se realizan experimentos para 

mejorar el control de calidad?  

.220 32 .000 .883 32 .002 



66 

 

23. Usted, ¿Analiza la relación 

entre las variables elegidas y las 

características de calidad 

solicitadas? 

  

.330 32 .000 .738 32 .000 

24. Usted, ¿Determinar la relación 

causa-efecto para identificar, 

mejorar y optimizar el 

funcionamiento del proceso? 

  

.194 32 .003 .900 32 .006 

25. Usted, ¿Establece el rango 

operacional de las variables de 

entrada del proceso? 

  

.323 32 .000 .844 32 .000 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Controlar 

Tabla N° 21: Prueba de normalidad para la variable 5 (Controlar) 

 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Estadís

tico 
gl Sig. 

26. Usted, ¿Define soluciones 

innovadoras que contrarresten las 

causas detectadas en la fase de 

análisis? 

  

.303 32 .000 .841 32 .000 

27. Usted, ¿Aplica estrategias 

adecuadas de gestión de cambios, 

como por ejemplo la 

identificación de las partes claves 

interesadas para poder conseguir 

el exitoso control? 

  

.268 32 .000 .852 32 .000 

28. Usted, ¿Determina el 

desarrollo de control para el 

proyecto, de manera que el 

seguimiento sea indefinido y sin 

alteraciones externas, 

permitiendo así la evolución de 

mejora? 

  

.207 32 .001 .878 32 .002 

29. Usted, ¿Aplica herramientas 

de Gráficas de Control, tanto para 

Variables, que controlan 

características cuantitativas, 

como las de por Atributos, que 

controlan las características 

cualitativas? 

.198 32 .003 .912 32 .013 
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30. Usted, ¿Define herramientas 

que garantizan que las variables 

claves se mantengan dentro de las 

variaciones aceptadas en el corto, 

mediano y largo plazo?  

.314 32 .000 .837 32 .000 

31. En su empresa, ¿Existe un 

área encargada de monitorear y 

darle seguimiento al plan de 

control de calidad? 

 
 

.271 32 .000 .772 32 .000 

Fuente: Elaboración propia. 

f) Reprocesos 

Tabla N° 22: Prueba de normalidad para la variable 6 (Reprocesos) 

 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Estadí

stico 
gl Sig. 

32. Usted, ¿Identifica los 

reprocesos principales, con el fin 

de establecer metas acordes a lo 

identificado y a las metas 

organizacionales? 

  

,254 32 ,000 ,851 32 ,000 

33. Usted, ¿Evalúa el proceso 

actual de los reprocesos y 

recolecta información relevante 

para comparaciones futuras? 

,296 32 ,000 ,771 32 ,000 

34. Usted, ¿Identifica el estado de 

los reprocesos y para así extraer 

distintas conclusiones? 
,242 32 ,000 ,866 32 ,001 

35. Usted, ¿Pretende que todos los 

reprocesos sean mejorados con el 

fin de disminuir la variación en el 

resultado o el producto final del 

proyecto? 

  

,268 32 ,000 ,867 32 ,001 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Grado de relación entre las variables 

Se solicitó la opinión de los 32 profesionales antes mencionados en el ítem 

anterior, quienes analizaron el grado de relación entre los grupos de procesos 

y la aplicación de la metodología Seis Sigma. 

5.2   Análisis de los resultados 

5.2.1 Estadísticos descriptivos de la información 

Para analizar los resultados, se consideró utilizar las 6 variables obtenidas en 

la investigación, para así obtener un porcentaje de las encuestas establecidas 

por cada variable según la escala de Linkert. 

a) Definir 

La primera fase planteada para esta investigación es definir la calidad de 

los procesos constructivos, la cual se centra en definir los objetivos del 

proyecto al implementar la metodología Seis Sigma, cuál va a ser el 

impacto en la empresa y quienes va a asumir las responsabilidades. Se 

establecerá cual es el propósito de la implementación, cuáles son los 

parámetros de inicio y hasta qué nivel se quiere involucrar al equipo. 

Mediante un mapa de procesos debe concretarse el ámbito del proyecto, 

que actividades resultarán implicadas y como se conectarán entre sí. 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Porcentajes de la escala de Linkert respecto a la variable 1 (Definir) 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Medir 

Esta segunda fase también se desarrolló a través de la recolección de datos 

(encuestas a profesionales), para conocer el estado del proyecto y localizar 

el origen de la variación que se está produciendo en el proceso y encontrar 

la raíz de los 33 reprocesos, una vez identificados; se analiza su dimensión 

a través de las mediciones del proceso y que datos nos permitirán su 

resolución. 

Figura N° 4: Porcentajes de la escala de Linkert respecto a la variable 2 (Medir). 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Analizar 

Para esta tercera fase también se recolectaron datos a través de encuestas, 

identificando así 33 reprocesos que intervienen en la ejecución de Centros 

Culturales. Se analizaron estos reprocesos, identificando así las principales 

causas. Luego de reconocer y analizar cada una de las áreas de mejora, se 

realizó un diagrama Causa-Efecto o más conocido como Diagrama de 

Ishikawa, donde analizaremos todas las posibles causas, motivos y 

orígenes del problema, así podemos identificarlos y establecer acciones de 

mejora, donde se determinó que un 39% no lo localiza el origen de los 

problemas. 
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Figura N° 5: Porcentajes de la escala de Linkert respecto a la variable 3 (Analizar). 

Fuente: Elaboración propia. 

d) Implementar 

Esta fase consiste en aplicar los cambios o las mejoras que se han 

propuesto en las hipótesis de la fase Analizar. El equipo debe tomar 

conciencia de qué cambios son viables y como realizarlos. Dentro de la 

fase Mejorar deben incluirse las pruebas piloto, ello repercutirá en poder 

verificar a pequeña escala que los caminos elegidos son los correctos. Para 

este penúltimo proceso se detectó que un 39% no implementó soluciones 

correctivas y preventivas para los 33 reprocesos en campo previamente 

identificados y analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° |6: Porcentajes de la escala de Linkert respecto a la variable 4 

(Implementar). 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Controlar 

Para esta última fase, nuestro objetivo fue garantizar que las variables 

están dentro de los límites aceptables especificados. Se creo el proceso de 

control para el proyecto, de modo que el seguimiento sea duradero y sin 

alteraciones externas, de modo que permita la evolución de la mejora. Su 

correcto funcionamiento dio lugar a la mejora continua, por ello hicimos 

uso de la tabla de control de pande mejora, donde finalmente resulto un 

58% controla la calidad de los procesos constructivos para alcanzar los 

niveles deseados y establece una mejora continua en los reprocesos en 

campo. 

 

Figura N° 7: Porcentajes de la escala de Linkert respecto a la variable 5 (Controlar) 

Fuente: Elaboración propia. 

f) Reprocesos 

El controlar la calidad de los procesos constructivos alcanzo los niveles 

deseados y establecido una mejora continua en los reprocesos en campo, 

esto se evidencio en los resultados donde 61% estableció metas y mantuvo 

control sobre los reprocesos para asegurar que cualquier variación ha sido 

corregida antes de que se convierta en defecto. 
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Figura N° 8: Porcentajes de la escala de Linkert respecto a la variable 6 

(Reprocesos). 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2 Análisis de calidad 

En la actualidad se ve diferentes tipos de técnicas cualitativas y cuantitativas, 

aunque en su mayoría son cualitativas, como las gráficas, que facilitan 

determinar si la prestación de un servicio se encuentra bajo control; es decir, 

verificar si la calidad está dentro de los estándares establecidos por la empresa 

o institución, o fuera de ellos. El estudio muestra gráficas de control para 

medias de un proceso de aplicación a fin de identificar las áreas con 

deficiencias en los procesos constructivos e implementar mejoras para reducir 

los reprocesos. El análisis cuantitativo es la evaluación de la información 

disponible sobre los riesgos del proyecto, se consideró los diagramas de 

Ishikawa, diagramas de flujo e histogramas, para comprender cuales son los 

procesos que requieren mayor estudio y que necesitan de mejoras para 

cumplir con los objetivos del presente estudio. Zeynalian y Dehaghi (2018), 

indican que el análisis de riesgo programático avanzado y el modelo de 

dirección son métodos desarrollados que pueden ser usados para el análisis 

de riesgo y los propósitos de dirección considerando programa, costos, y 

calidad, simultáneamente. 
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5.2.3 Análisis cuantitativo 

En el análisis cuantitativo se realizó la valoración de la información 

disponible sobre los diferentes riesgos del proyecto, para ayudar a la 

clasificación y evaluación de la importancia del riesgo para el proyecto. En el 

análisis cuantitativo se consideró las gráficas de control, para comprender 

cuales son los procesos el cual se requiere un mayor énfasis en el control y 

que al mismo tiempo necesiten una serie de mejoras para cumplir con las 

metas de los proyectos.   

Tabla N° 23: Control estadístico de la calidad 

Porcentaje de los promedios de las 

muestras (%) 

Número de errores estándar dentro 

de la media de la población 

68.26 1 error (+ 1 s) 

95.44 2 errores (+ 2 s) 

99.74 3 errores (+ 3 s) 

Fuente: (David R., Dennis J., Thomas A., Jeffrey D., & Kipp, 2004) 

En el control estadístico de la calidad se establecerán límites de control (LSC 

y LIC) alrededor de la media por cada proceso. La regla empírica establece 

que, el 99.74% de todas las observaciones en una distribución normal estarán 

dentro de este rango (Tabla N° 23)  



74 

 

 

 

Figura N° 9: Gráfica de control estadística de calidad 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura N° 9 muestra los puntos 16, 18, 23, y 24 están fuera de control por 

debajo del 50%. Se tiene que poner mayor énfasis en esos cuatro procesos, y 

realizar un análisis de riesgos, para tenerlo en cuenta en la propuesta de 

mejora. El análisis cualitativo consiste en priorizar los riesgos para tomar 

acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia 

y el impacto de dichos riesgos, para mejorar el desempeño de los procesos del 

proyecto concentrando los riesgos de alta prioridad. 
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Tabla N° 24: Procesos de correspondencia en la zona de riesgo en el control de calidad en la 

ejecución de Centros Culturales. 

Fuente: Elaboración propia. 

−  (16). Usted, ¿Comprende cuáles son factores que afectan e 

intervienen generando variaciones o defectos? 

− (18). Usted, ¿Busca facilitar el panorama de cómo reducir la brecha 

entre el rendimiento proyectado en obra y el nivel rendimiento actual? 

− (23). Usted, ¿Analiza la relación entre las variables elegidas y las 

características de calidad solicitadas? 

− (24). Usted, ¿Determinar la relación causa-efecto para identificar, mejorar 

y optimizar el funcionamiento del proceso? 

Se tiene que dar un mayor énfasis a estas preguntas que están por debajo de 

la línea de control. Por otro lado, se debe realizar un análisis de riesgos, para 

tenerlo en cuenta al momento de implementar el plan de mejora.  

5.2.4 Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo residió en la priorización de los riesgos, posteriormente 

analizarlos y a partir de ello tomar acciones, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y la incidencia de dichos riesgos, con el fin de 

potenciar el desempeño de los procesos del proyecto dando un mayor énfasis 

en los riesgos de alta prioridad. Se analizó el impacto generado sobre los 

objetivos del proyecto, como incide en la reducción de reprocesos en campo, 

para lo cual se estudió las restricciones del proyecto tanto en costos, alcance, 

Ítem Descripción Relación 

1 
(16) Usted, ¿Comprende cuáles son factores que afectan 

e intervienen generando variaciones o defectos? 
Regular * 

2 

(18) Usted, ¿Busca facilitar el panorama de cómo reducir 

la brecha entre el rendimiento proyectado en obra y el 

nivel rendimiento actual? 

Regular* 

3 
(23) Usted, ¿Analiza la relación entre las variables 

elegidas y las características de calidad solicitadas? 
Regular * 

4 

(24) Usted, ¿Determinar la relación causa-efecto para 

identificar, mejorar y optimizar el funcionamiento del 

proceso? 

  

Baja* 
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cronograma y calidad. Las evaluaciones realizadas mostraron la respuesta del 

equipo del proyecto involucrado frente a los riesgos. Respecto al análisis de 

los datos cualitativos se estableció la validez del instrumento por juicio y 

criterios de expertos, donde el cuestionario obtuvo un nivel de validez 

excelente. Se tuvo en consideración una valoración de aceptable, esto 

significa; se buscó optimizar la metodología y control de los procesos. Se 

puso en práctica la propuesta de mejora en aquellos procesos que generen 

mayor incidencia en los objetivos del proyecto Después de realizarse los 

cálculos correspondientes se obtuvo los siguientes resultados (Figura N° 10) 

Figura N° 10: Porcentaje de procedimientos aplicados hacia el control de calidad según la 

herramienta Seis Sigma.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 25: Preguntas de encuesta por debajo del gráfico de control. 

Ítem Descripción Relación 

1 
(16) Usted, ¿Comprende cuáles son factores que afectan 

e intervienen generando variaciones o defectos?: 
Regular 

2 

(18) Usted, ¿Busca facilitar el panorama de cómo 

reducir la brecha entre el rendimiento proyectado en 

obra y el nivel rendimiento actual?: 

Regular 

3 
(23) Usted, ¿Analiza la relación entre las variables 

elegidas y las características de calidad solicitadas?: 
Regular 

4 

(24) Usted, ¿Determinar la relación causa-efecto para 

identificar, mejorar y optimizar el funcionamiento del 

proceso?  

Baja* 

Fuente: Elaboración propia. 

Se procedió a analizar el impacto de los objetivos planteados en el proyecto, 

respecto a la calidad de la obra, por lo que se examinó las restricciones en 

cuanto a monitoreo, cronograma, alcance y calidad del proyecto. 

El riesgo y los problemas que se originan en la calidad, son muy frecuentes 

en el desarrollo de proyectos de construcción, sin embargo, el poder 

identificarlo y controlarlo desde un inicio, puede ayudar rotundamente a 

tomar decisiones más acertadas sobre la dirección del proyecto, para así 

aumentar las posibilidades de alcanzar los índices de calidad, productividad, 

optimización de costos y tiempo de ejecución de obra. Es de gran importancia 

contar con una escultura de calidad en el sector de la construcción, de manera 

que permita satisfacer a la sociedad con sus requerimientos y necesidades. 

Para el análisis cualitativo, se optó por establecer la validez del instrumento 

por juicio de expertos, donde el cuestionario tiene un nivel de validez 

excelente. La propuesta de mejora se aplicó en los puntos que se ubican fuera 

de la línea de control estadístico de calidad.  

Después de realizarse los cálculos correspondientes se obtuvo los siguientes 

resultados (Tabla N° 25).  
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5.3 Contrastación de hipótesis  

5.3.1 Contrastación de las hipótesis General 

Hipótesis Alterna (Ha) 

El control de calidad en los procesos constructivos, reduce los reprocesos en la 

ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE. 

Hipótesis nula (H0): 

El control de calidad en los procesos constructivos, no reduce los reprocesos 

en la ejecución del Centro Cultural CAFAE-SE. 

5.3.2 Contrastación de las hipótesis Específicas 

Hipótesis especifica (1) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Definir la calidad de los procesos constructivos, determina las principales 

necesidades de la empresa y los puntos más importantes para la calidad en los 

reprocesos en campo. 

Hipótesis Nula (H0): 

Definir la calidad de los procesos constructivos, no determina las principales 

necesidades de la empresa y los puntos más importantes para la calidad en los 

reprocesos en campo. 

Tabla N° 27: Definir la calidad de los procesos constructivos en la ejecución de Centros 

Culturales por la constructora GyG Kontrata. 

7. Usted, ¿Define la calidad de los procesos constructivos para determinar 

las principales necesidades de la empresa y los puntos más importantes del 

origen de los reprocesos en campo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Ocasionalmente 
4 12.5 12.5 12.5 

Frecuentemente 
18 56.3 56.3 68.8 

Muy 

frecuentemente 10 31.3 31.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  
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8. Usted, ¿Define el objetivo o meta que se propone alcanzar en el proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.1 3.1 3.1 

Ocasionalmente 
1 3.1 3.1 6.3 

Frecuentemente 
15 46.9 46.9 53.1 

Muy 

frecuentemente 15 46.9 46.9 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

9. Usted, ¿Identifica cuáles son las variables de partidas que están 

implicadas en la obra y hasta qué punto el equipo de trabajo se debe 

involucrar? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 
6 18.8 18.8 

 

18.8 

Frecuentemente 
17 53.1 53.1 71.9 

Muy 

frecuentemente 9 28.1 28.1 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

10. Usted, ¿Hace uso de mapas de desarrollo para identificar que trabajos 

están implicados y como se relacionan entre sí? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.1 3.1 3.1 

Raramente 4 12.5 12.5 15.6 

Ocasionalmente 
9 28.1 28.1 43.8 

Frecuentemente 
13 40.6 40.6 84.4 

Muy 

frecuentemente 5 15.6 15.6 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

11. Usted, ¿Identifica cuáles son las características excéntricas e intrínsecas 

en la calidad (CTQ), primordialmente las que dictan las necesidades del 

cliente y secundariamente las que generan utilidad a la compañía? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.1 3.1 3.1 

Raramente 5 15.6 15.6 18.8 

Ocasionalmente 
5 15.6 15.6 34.4 
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Frecuentemente 
18 56.3 56.3 90.6 

Muy 

frecuentemente 3 9.4 9.4 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

12. Usted, ¿Cuantifica los objetivos que se desean alcanzar durante el 

proyecto, elaborando diagramas de fluyo u otro tipo de análisis gráficos que 

brinden datos para analizar la definición del proyecto?: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 3 9.4 9.4 9.4 

Ocasionalmente 
10 31.3 31.3 40.6 

Frecuentemente 
13 40.6 40.6 81.3 

Muy 

frecuentemente 6 18.8 18.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

El 73.96 % de los profesionales dedicados a la ejecución de Centros 

Culturales por parte de la empresa constructora GyG Kontrata, definen la 

calidad de los procesos constructivos para determinar las principales 

necesidades de la empresa y los puntos más importantes del origen de los 

reprocesos en campo, por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, en un 26.04 % de los Centros Culturales se puede 

implementar la propuesta de mejora y de esta forma asegurar la calidad en los 

reprocesos en campo en la ejecución de Centros Culturales en Lima 

Metropolitana (Tabla N° 27). 

Hipótesis especifica (2) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Medir la calidad de los procesos constructivos, establece una ruta de 

seguimiento de los reprocesos en campo  

Hipótesis Nula (H0): 

Medir la calidad de los procesos constructivos, no establece una ruta de 

seguimiento de los reprocesos en campo  
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Tabla N° 28: Medir la calidad de los procesos constructivos en la ejecución de Centros 

Culturales por la constructora GyG Kontrata. 

13. Usted, ¿Analiza la magnitud a través de los indicadores del proceso?  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.1 3.1 3.1 

Raramente 4 12.5 12.5 15.6 

Ocasionalmente 8 25.0 25.0 40.6 

Frecuentemente 15 46.9 46.9 87.5 

Muy 

frecuentemente 
4 12.5 12.5 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

14. Usted, ¿Mide la calidad de los procesos constructivos, mediante el origen 

de la variación que se está produciendo en el proceso? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 2 6.3 6.3 6.3 

Ocasionalmente 10 31.3 31.3 37.5 

Frecuentemente 18 56.3 56.3 93.8 

Muy 

frecuentemente 
2 6.3 6.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 6 18.8 18.8 18.8 

Frecuentemente 20 62.5 62.5 81.3 

Muy 

frecuentemente 
6 18.8 18.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

16. Usted, ¿Comprende cuáles son factores que afectan e intervienen      

generando variaciones o defectos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 1 3.1 3.1 3.1 

Ocasionalmente 7 21.9 21.9 25.0 

Frecuentemente 18 56.3 56.3 81.3 

Muy 

frecuentemente 
6 18.8 18.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

El 69.53% de los profesionales dedicados a la ejecución de Centros Culturales 

por parte de la empresa constructora GyG Kontrata, miden la calidad de los 

procesos constructivos, para establecer una ruta de seguimiento de los 
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reprocesos en campo , por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, en un 30.47% de los Centros Culturales se puede 

implementar la propuesta de mejora y de esta forma asegurar la calidad en los 

reprocesos en campo en la ejecución de Centros Culturales en Lima 

Metropolitana (Tabla N° 28). 

Hipótesis especifica (3) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Analizar la calidad de los procesos constructivos, localiza el origen de los 

problemas e identifica oportunidades para mejorar los reprocesos en campo. 

Hipótesis Nula (H0): 

Analizar la calidad de los procesos constructivos, no localiza el origen de los 

problemas e identifica oportunidades para mejorar los reprocesos en campo. 

Tabla N° 29: Analizar la calidad de los procesos constructivos en la ejecución de Centros 

Culturales por la constructora GyG Kontrata. 

17. Usted, ¿Hace un análisis para reconocer los posibles supuestos de causa 

de los defectos que deben ser enmendados en el proyecto? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 
7 21.9 21.9 21.9 

Frecuentemente 
18 56.3 56.3 78.1 

Muy 

frecuentemente 7 21.9 21.9 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

18. Usted, ¿Busca facilitar el panorama de cómo reducir la brecha entre el 

rendimiento proyectado en obra y el nivel rendimiento actual?: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 
10 31.3 31.3 31.3 

Frecuentemente 
14 43.8 43.8 75.0 

Muy 

frecuentemente 8 25.0 25.0 100.0 

Total 32 100.0 100.0  
 

19. Usted, ¿Desarrolla y comprueba hipótesis sobre posibles relaciones causa-

efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes? 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3 6.3 6.3 

Raramente 3 9.4 9.4 15.6 

Ocasionalmente 
13 40.6 40.6 56.3 

Frecuentemente 
14 43.8 43.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

20. Usted, ¿Confirma los determinantes del proceso, es decir las variables 

clave de entrada o «pocos vitales» que afectan a las variables de respuesta 

del proceso? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3 6.3 6.3 

Raramente 6 18.8 18.8 25.0 

Ocasionalmente 
7 21.9 21.9 46.9 

Frecuentemente 
12 37.5 37.5 84.4 

Muy 

frecuentemente 5 15.6 15.6 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

El 71.09% de los profesionales dedicados a la ejecución de Centros Culturales 

por parte de la empresa constructora GyG Kontrata, analizan la calidad de los 

procesos constructivos, para localizar el origen de los problemas e identifica 

oportunidades para mejorar los reprocesos en campo., por consiguiente, se 

acepta la hipótesis de investigación, es decir, en un 28.91% de los Centros 

Culturales se puede implementar la propuesta de mejora y de esta forma 

asegurar la calidad en los reprocesos en campo en la ejecución de Centros 

Culturales en Lima Metropolitana (Tabla N° 29). 

Hipótesis especifica (4) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Implementar la calidad de los procesos constructivos, establece soluciones 

correctivas y preventivas en los reprocesos en campo. 
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Hipótesis Nula (H0): 

Implementar la calidad de los procesos constructivos, no establece soluciones 

correctivas y preventivas en los reprocesos en campo. 

Tabla N° 30: Implementar la calidad de los procesos constructivos en la ejecución de Centros 

Culturales por la constructora GyG Kontrata. 

21. Usted, ¿Implementa mejoras en el control de calidad de obra? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 10 31.3 31.3 31.3 

Frecuentemente 16 50.0 50.0 81.3 

Muy 

frecuentemente 
6 18.8 18.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

22. Usted, ¿Aplica estrategias de cambios mediante la implementación de 

pilotos donde se realizan experimentos para mejorar el control de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 5 15.6 15.6 15.6 

Ocasionalmente 12 37.5 37.5 53.1 

Frecuentemente 10 31.3 31.3 84.4 

Muy 

frecuentemente 
5 15.6 15.6 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

23. Usted, ¿Analiza la relación entre las variables elegidas y las características 

de calidad solicitadas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 7 21.9 21.9 21.9 

Ocasionalmente 8 25.0 25.0 46.9 

Frecuentemente 17 53.1 53.1 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

24. Usted, ¿Determinar la relación causa-efecto para identificar, mejorar y 

optimizar el funcionamiento del proceso? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.1 3.1 3.1 

Raramente 3 9.4 9.4 12.5 

Ocasionalmente 
12 37.5 37.5 50.0 

Frecuentemente 
11 34.4 34.4 84.4 
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Muy 

frecuentemente 
5 15.6 15.6 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

25. Usted, ¿Establece el rango operacional de las variables de entrada del 

proceso?  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.1 3.1 3.1 

Raramente 5 15.6 15.6 18.8 

Ocasionalmen

te 
5 15.6 15.6 34.4 

Frecuentemen

te 
17 53.1 53.1 87.5 

Muy 

frecuentement

e 

4 12.5 12.5 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

El 77.34% de los profesionales dedicados a la ejecución de Centros Culturales 

por parte de la empresa constructora GyG Kontrata, implementan la calidad 

de los procesos constructivos, para establecer soluciones correctivas y 

preventivas en los reprocesos en campo, por consiguiente, se acepta la 

hipótesis de investigación, es decir, en un 22.66% de los Centros Culturales 

se puede implementar la propuesta de mejora y de esta forma asegurar la 

calidad en los reprocesos en campo en la ejecución de Centros Culturales en 

Lima Metropolitana (Tabla N° 30). 

Hipótesis especifica (5) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Controlar la calidad de los procesos constructivos alcanza los niveles 

deseados y establece una mejora continua en los reprocesos en campo. 

Hipótesis Nula (H0): 

Controlar la calidad de los procesos constructivos alcanza los niveles 

deseados y establece una mejora continua en los reprocesos en campo. 
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Tabla N° 31: Controlar la calidad de los procesos constructivos en la ejecución de Centros 

Culturales por la constructora GyG Kontrata. 

26. Usted, ¿Define soluciones innovadoras que contrarresten las causas 

detectadas en la fase de análisis? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 2 6.3 6.3 6.3 

Ocasionalmente 10 31.3 31.3 37.5 

Frecuentemente 17 53.1 53.1 90.6 

Muy 

frecuentemente 
3 9.4 9.4 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

27. Usted, ¿Aplica estrategias adecuadas de gestión de cambios, como por 

ejemplo la identificación de las partes claves interesadas para poder conseguir 

el exitoso control? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 1 3.1 3.1 3.1 

Ocasionalmente 9 28.1 28.1 31.3 

Frecuentemente 16 50.0 50.0 81.3 

Muy 

frecuentemente 
6 18.8 18.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

28. Usted, ¿Determina el desarrollo de control para el proyecto, de manera 

que el seguimiento sea indefinido y sin alteraciones externas, permitiendo así 

la evolución de mejora? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 3 9.4 9.4 9.4 

Ocasionalmente 11 34.4 34.4 43.8 

Frecuentemente 11 34.4 34.4 78.1 

Muy 

frecuentemente 
7 21.9 21.9 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

29. Usted, ¿Aplica herramientas de Gráficas de Control, tanto para Variables, 

que controlan características cuantitativas, como las de por Atributos, que 

controlan las características cualitativas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3 6.3 6.3 

Raramente 5 15.6 15.6 21.9 

Ocasionalmente 12 37.5 37.5 59.4 

Frecuentemente 10 31.3 31.3 90.6 

Muy 

frecuentemente 
3 9.4 9.4 100.0 
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Total 32 100.0 100.0  

30. Usted, ¿Define herramientas que garantizan que las variables claves se 

mantengan dentro de las variaciones aceptadas en el corto, mediano y largo 

plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 5 15.6 15.6 15.6 

Ocasionalmente 18 56.3 56.3 71.9 

Frecuentemente 7 21.9 21.9 93.8 

Muy 

frecuentemente 
2 6.3 6.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

31. En su empresa, ¿Existe un área encargada de monitorear y darle 

seguimiento al plan de control de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 2 6.3 6.3 6.3 

Ocasionalmente 2 6.3 6.3 12.5 

Frecuentemente 15 46.9 46.9 59.4 

Muy 

frecuentemente 
13 40.6 40.6 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

El 69.53% de los profesionales dedicados a la ejecución de Centros Culturales 

por parte de la empresa constructora GyG Kontrata, miden la calidad de los 

procesos constructivos, para establecer una ruta de seguimiento de los 

reprocesos en campo , por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, en un 30.47% de los Centros Culturales se puede 

implementar la propuesta de mejora y de esta forma asegurar la calidad en los 

reprocesos en campo en la ejecución de Centros Culturales en Lima 

Metropolitana (Tabla N° 31). 
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5.4 Desarrollo del proyecto 

5.4.1 Generalidades de la empresa  

5.4.1.1 Centro Cultural CAFAE-SE 

a) Política 

La constructora G&G KONTRATA SAC, brinda un servicio 

personalizado para el sector de la construcción, orientado a 

satisfacer los requerimientos del cliente, dentro de los plazos 

definidos por CAFAE-SE/Consorcio Supervisor CAFAE-SE, para 

el logro de los resultados en la ejecución del Proyecto “Ampliación 

del Centro Cultural CAFAE-SE”.  

El compromiso y trabajo de cada miembro de la empresa, en 

conjunto con nuestros proveedores de servicios y materiales, son 

parte primordial de la gestión de operaciones, junto a la 

planificación y el control de acciones preventivas, tendientes a 

evitar la ocurrencia de no conformidades en la ejecución de la obra. 

b) Objetivos 

1. Lograr la satisfacción de CAFAE-SE en la ejecución del 

Proyecto “Ampliación del Centro Cultural CAFAE-SE”.  

2. Cumplir los plazos contractuales establecidos para este 

contrato.  

3. Lograr el compromiso y la motivación de parte de nuestros 

empleados.   

4. Aumentar la eficiencia de los materiales.  

5. Comprometer a Proveedores de servicios y materiales con 

nuestro Sistema de Gestión de Calidad.  

c) Alcance 

Este documento establece las prácticas de calidad específicas, los 

recursos y las secuencias de actividades pertinentes a la Obra 

“Ampliación del Centro Cultural CAFAE-SE”, que permiten 

resguardar el cumplimiento de los requerimientos técnicos – 
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económicos y los plazos definidos por CAFAE-SE/Consorcio 

Supervisor CAFAE-SE. 

Tabla N° 32: Alcance del proyecto: Centro Cultural CAFAE-SE. 

 

 

Fuente: Constructora G&G Kontrata SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  : Ampliación del Centro Cultural CAFAE-SE 

Ubicación de la obra  : CA. CHINCHON  N° 135 – San Isidro – 

Lima. 

Nombre empresa contratista  : CONSTRUCTORA G&G KONTRATA 

SAC 

Tipo de contrato  : SUMA ALZADA. 

Monto del contrato (neto)   S/. 37,275,264.00 

Características del trabajo  : Excavación Masiva, Construcción de Muros 

Pantalla con anclajes postensados para 

Cuatro sótanos, construcción de edificio con 

muros, columnas, rampas y losas de 

concreto armado en 07 niveles. 

Residente de obra  : Ing. ROSALINDA RAMIREZ 

Gestor de calidad en obra  : Ing. ANGUELO ALVAREZ 

Plazo de ejecución  : 530   días. 

Fecha de inicio  : 21/09/2021. 

Fecha de término  : 01/03/22. 
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d) Definiciones 

Tabla N° 33: Definiciones del proyecto: Centro Cultural CAFAE-SE 

 

 

Fuente: Constructora G&G Kontrata SAC. 

 

 

 

Figura N° 11: Organigrama de la obra. 

Fuente: Constructora G&G Kontrata SAC. 

 

 

Constructora  : G&G KONTRATA SAC 

Supervisión  : CONSORCIO SUPERVISOR CAFAE-

SE 

Propietario  : Comité de Administración del Fondo de 

Asistencia y Estímulo        de los 

Trabajadores del Sector Educación 

“CAFAE –SE” 

PIE   Plan de Inspección y Ensayos. 

SGC  : Sistema de Gestión de Calidad. 
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 5.4.1.2 Remodelación del Cineplanet Comas 

a) Descripción del proyecto 

− El proyecto consta de la implementación y mejoramiento de 

zonas comunes (promenade y SSHH públicos) cocina, 

dulcería, boletería, lobby, oficinas, ingresos a las 6 salas, zona 

de exploración y mezzanine. 

− El nivel de trabajo será el +6.00 m y +9.50m. 

− La zona de oficinas (gerencia y área de colaboradores) se 

encuentra en el mezzanine sobre la zona de dulcería y lobby, 

el ingreso principal del cine da hacia el patio de comidas, 

seguido por el lobby y promenade, en el lateral izquierdo se 

ubican los SSHH públicos, salas 05 y 06, cocina y dulcería; en 

el lateral derecho las salas 01, 02, 03 y 04. 

b) Ubicación del proyecto 

El proyecto está ubicado en ubicado en la urbanización La Pascana 

frente a la Av. Tupac Amaru, sub lote B en el distrito de Comas, 

provincia y departamento de Lima. 

 

Figura N° 12: Ubicación del proyecto Remodelación Cineplanet Comas. 

Fuente: Google Maps. 
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c) Alcance de trabajo 

El alcance de la propuesta comprende:  

− La ejecución de la arquitectura, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias requeridas para la implementación del 

proyecto CINEPLANET COMAS.  

No están consideradas dentro del alcance las adquisiciones directas 

por parte del Propietario: 

− Mobiliario de oficinas: 

− El suministro e instalación del mobiliario de oficinas estará a 

cargo del PROPIETARIO, EL CONTRATISTA deberá 

asegurar que estos no sufran daño alguno hasta la entrega a 

operaciones.  

− Música Ambiental y Perifoneo: 

− Incluye la canalización y las cajas que figuran el proyecto de 

II.EE.  

− Voz y Data: 

− Proveer los puntos de alimentación eléctrica, canalización y 

las cajas que figuran el proyecto de II.EE.  

− CCTV, alarma e intrusión: 

− EL CONTRATISTA proveerá los puntos de alimentación 

eléctrica, canalización y las cajas que figuran el proyecto de 

II.EE. 

5.4.1.3 Construcción del Cineplanet Villa María 

a) Descripción del proyecto 

Se trata del emplazamiento de multicines con 7 salas 

acondicionadas en el cuarto nivel del centro comercial. 

Al hall de los cines se llega del patio de comidas del Centro 

Comercial. 

− Planta Primer Nivel (Nivel +13.00) Encontramos el lobby, del 

cual se accede a la boletería, zona de exploración, dulcería, 
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zona de colas, cuarto técnico e ingreso a cocina. Luego 

pasamos al promenade, por el cual se puede ingresar a la zona 

de cocina, almacenes, depósitos, cuartos técnicos, zonas de 

personal, servicios higiénicos, lavamopas, salidas de 

evacuación e ingreso a las 3 salas. 

− Planta Mezanine Primer Nivel (Nivel completo salas variable) 

Encontramos la distribución de las salas completas y los 

ingresos a los cuartos de proyección. 

− Planta Nivel Cuartos de Proyección (Nivel +20.54, +21.93 + 

21.415, +22.425 y +21.94) Encontramos los espacios de los 

equipos de proyección de las salas de cine. Estos son cuartos 

donde se ubican los equipos únicamente, donde son 

monitoreados vía remota desde las oficinas del complejo, el 

acceso a estos cuartos son frecuencia baja solo para temas de 

mantenimiento.  

− Salas, se han construido 7 salas tipo estadium con formato 

estándar del 1 al 7 con las siguientes capacidades (Aforo): 

• Sala 1 de 328 espectadores 

• Sala 2 de 173 espectadores 

• Sala 3 de 179 espectadores 

• Sala 4 de 179 espectadores 

• Sala 5 de 222 espectadores 

• Sala 6 de 209 espectadores 

• Sala 7 de 231 espectadores 

b) Ubicación del proyecto 

Se trata del emplazamiento para los multicines a ubicarse en el 4° 

piso del Centro Comercial “Villa María del Triunfo” en Av. 

Pachacutec 3721/3781, interior 3er piso Cesar Vallejo, Nueva 

Esperanza, distrito de Villa María. 
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Figura N° 13: Ubicación del proyecto Construcción Cineplanet Villa María. 

Fuente: Google Maps. 

5.4.2 Estadística descriptiva del proyecto: Centro Cultural CAFAE  

El proyecto en el cual se desarrolla la investigación es el Centro Cultural 

CAFAE-SE, este proyecto es un espacio diseñado con el fin de acercar al 

trabajador del sector educación y a su familia hacia el arte, como la danza, 

música, pintura y las artes escénicas. 

El proyecto nace de la necesidad de ampliar la cobertura de centro culturales 

CAFAE-SE. Este proyecto por sus características pragmáticas, se consolida 

como un centro cultural de artes plásticas, artes visuales y escénicas. Esta 

nueva infraestructura complementaria deberá permitir el desarrollo de 

diversas actividades artísticas de manera satisfactoria, de la misma manera 

debe ser un catalizador de actividades sociales y académicas. El proyecto 

pretende ser un edificio moderno.  
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El centro cultural de CFAE-SE se desarrollará en un área de 966.42 m2, 

propiedad de la misma institución, localizada entre la Av. Arequipa y 

Chinchón, una zona importante y constante crecimiento en la ciudad de lima. 

Este edificio funciona en 7 pisos y 5 sótanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Vista de fachada del proyecto del Centro Cultural CAFAE-SE 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3 Herramientas de control de calidad 

a) Ishikawa 

Como resultado de realizar el Diagrama de Ishikawa se identificó el 

proceso para mejorar el control de calidad; para posteriormente poder 

realizar propuestas de mejora que ayuden a reducir los inconvenientes 

identificados. A continuación, se presentará el Diagramas de Ishikawa, 

donde se realiza el análisis de los procesos del presente estudio. 

Figura N° 15: Diagrama de Ishikawa – Metodología para reducir los reprocesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Diagrama de Flujo 

Figura N° 16: Diagrama de Flujo – Metodología para reducir los reprocesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el diagrama de Flujo, representamos gráficamente los procesos 

a seguir para alcanzar la reducción de los reprocesos mediante la 

aplicación de la metodología Seis Sigma. 

c) Diagrama de Pareto 

Mediante el diagrama de Pareto, se identificó las preguntas que estuvieron 

por debajo del rango, tomándose en cuenta para ser analizadas y expuestas 

en el plan de calidad. 
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Figura N° 17: Diagrama de Pareto  

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 Propuesta de Mejora 

5.5.1 Plan de mejora 

En la empresa GyG Kontrata se viene ejecutando el proyecto: “Centro Cultural 

CAFAE-SE” en el distrito de San Isidro, con un presupuesto de 

S/37’275,264.00 (treinta y siete millones doscientos setenta y cinco mil 

doscientos sesenta y cuatro soles). En dicho proyecto se pudo evidenciar que 

existe un interés por implementar un plan de control de calidad, para así iniciar 

con la gestión de calidad dentro de su organización y más adelante poder 

implementar un sistema de gestión de calidad aprovechando las fortalezas y 

oportunidades que tiene la empresa, esto según el análisis FODA realizado. 

El procedimiento indica las etapas, actividades, responsabilidades y 

herramientas diseñadas para que el proceso asegure la difusión, comprensión y 

uso del plan de mejora en el proyecto. 

El plan propuesto cumple con la metodología de la herramienta Seis Sigma, 

dicha metodología es aplicable para cualquier tipo de proyecto de construcción. 
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Para este caso particular, dicho plan ha sido interpretado para proyectos de 

Centros Culturales, con la finalidad de que su correcta aplicación deje grandes 

aportes como los mencionados anteriormente. Para esto se ha utilizado la 

interpretación de la norma ISO 9001 NTP 833.930:2003, así como también la 

metodología Seis Sigma con las cuales se ha diseñado el Plan de Mejora de 

Calidad. 

5.5.2 Procedimientos para la aplicación de la propuesta de mejora  

Para el procedimiento de la aplicación del plan de mejora, se debe seleccionar 

las técnicas adecuadas de las relaciones personales y organizacionales que se 

generan en los proyectos, las cuales en muchos casos son temporales y nuevas. 

Las técnicas que serán destinadas en la gestión de recursos humanos serán los 

organigramas y matrices jerárquicas. 

a) Recursos humanos 

Se tiene un procedimiento de reclutamiento y selección del personal para 

así poder establecer los lineamientos que permitan el óptimo proceso en 

base a un modelo de competencia, garantizando la captación del personal 

apto para ese puesto de trabajo. 

Por otro lado, se implementará un procedimiento de inducción del 

personal, con la finalidad de llevar al trabajador a adaptarse de acuerdo a 

las políticas y procedimientos que tiene la empresa en función de cada 

puesto de trabajo.  

Finalmente, es importante medir el desempeño de cada trabajador, puesto 

que así la empresa va a poder verificar el cumplimiento de las actividades 

asignadas al personal. Por ello, estas evaluaciones de desempeño se 

llevarán a cabo de forma semestral por parte de cada jefatura y gerencia 

para cada trabajador.  

b) Tecnología de la información 

En este punto, se implantará las actividades que sean de carácter proactivo 

y correctivo, vinculado con el mantenimiento de los equipos de cómputo, 

asegurando la operatividad y continuidad de las operaciones. 

Por otro lado, la implementación de softwares de estimación de costos para 

la dirección de proyectos. También, se emplearán hojas de cálculo de 
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manera digital, en la cual se mostrarán las herramientas y estadísticas 

empleadas para asistir al proceso de estimación de costos. 

5.5.3 Recomendaciones para la propuesta de mejora 

En la siguiente tabla se muestra las recomendaciones para la implementación 

del control de calidad. 

Tabla N° 34: Recomendaciones para la propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.4 Estado situacional del proyecto antes de aplicar el plan de mejora 

La situación actual que viene atravesando la empresa, nos permite tener un 

panorama más claro de donde se debe tener mayor enfoque para el desarrollo 

del análisis, y por consiguiente, implementar las mejoras.  

5.5.4.1 Preparación del diagnóstico 

El diagnóstico involucra los procesos que forman parte de la ejecución 

del Centro Cultural, desde la etapa de excavación hasta la entrega final 

Situación Actual 
No se cuenta con un sistema de Gestión de 

calidad 

Flexibilidad 

Los tiempos de trabajos en los proyectos, 

se adecúan de acuerdo a la rotación que 

tiene el personal. 

Conocimiento del 

sistema de gestión de 

calidad 

Todos los trabajadores deben estar en 

permanente aprendizaje, a través de 

capacitaciones del sistema de gestión de 

calidad de manera constante. 

Satisfacción del 

cliente 

Todos los trabajadores de la empresa 

deben tener un mismo objetivo, satisfacer 

las necesidades de los clientes externos e 

internos, de forma que se orienten hacia el  

cumplimiento de lo solicitado. 

Mejora continua 

Para mantener la mejora continua en el 

sistema de Gestión de Calidad, se debe 

realizar charlas, capacitaciones, asesorías 

de manera frecuente, permitiendo así que 

el personal se sienta involucrado con la 

política y  

objetivos e la calidad. 
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del proyecto. Los procesos que serán evaluados son: calidad, 

ingeniería, mantenimiento y revisión por la dirección. 

5.5.4.2 Diagnóstico de la situación actual de la empresa según la 

metodología Seis Sigma 

El diagnóstico de la situación actual del proyecto, ha sido obtenido a 

través de distintas encuestas a los profesionales involucrados en la 

empresa durante los meses de mayo a junio del 2021. El proyecto que 

ha sido utilizado como parte del análisis fue la ejecución del Centro 

Cultural CAFAE-SE, el cual nos indica en la tabla N° 38, el análisis 

de los resultados. Estos hallazgos muestran el estado actual de la 

empresa en el control de calidad del proyecto. 

Figura N° 18: Identificación de reprocesos en la etapa de ejecución del Centro 

Cultural CAFAE- SE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 19: Status de reprocesos identificados en campo.en los meses de mayo a 

julio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que existe una gran deficiencia en el control de la calidad, 

como consecuencia de ello son los porcentajes obtenidos en cada uno 

de los reprocesos analizados en los últimos meses, tal como se observa 

en la figura N°18, lo que significa que existen procesos que no se está 

realizando la identificación, seguimiento y control adecuado. 

Se muestra el porcentaje de deficiencias en la tabla N°28 el cual nos 

arroja un total de 33 reprocesos, lo que significa que existen vacíos en 

el desarrollo del proceso constructivo del proyecto A continuación se 

mostrará un análisis por cada tipo de reproceso identificado en el 

proyecto. 

a)  Procesos Constructivos:  

− Los errores en los procesos constructivos durante la etapa de 

ejecución del proyecto son más comunes de lo normal y se 

repiten con demasiada frecuencia. Estos errores en obra son 
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consecuencia de fallos en cualquiera de las fases de la 

ejecución, desde la excavación, hasta las postreras partidas 

de acabado. Se obtuvieron como resultado el índice de no 

conformidades en las diferentes especialidades del proyecto 

arrojando un 27% de incidencia durante los meses de mayo a 

julio.  

b)  Evaluación de Materiales: 

− Los materiales o insumos para la construcción juegan un 

papel importante en el desarrollo del proyecto. Estos son la 

materia prima y de estos dependerá la calidad final del 

producto para lograr un resultado óptimo, obteniendo la 

satisfacción del cliente. Utilizar materiales de calidad traerá 

muchas ventajas como ser más duraderos, cumplir con las 

normativas, ser más seguros y tener una funcionabilidad 

óptima, a comparación de los materiales de bajo costo que 

muchas veces ocasionan problemas a las empresas ya que 

caen en el error de no seguir lo estipulado en las 

especificaciones técnicas del proyecto. Muestra de lo 

anteriormente mencionado es el registro de materiales que 

demostró que en un 18% no existe un adecuado control en la 

inspección de los materiales que ingresan a la obra, además 

de un inadecuado almacenamiento que genera desperdicios.  

c)  Herramientas y/o Equipos 

− Es de gran importancia que los equipos y/o herramientas 

utilizadas durante la ejecución del proyecto no presenten 

fallas y nos permitan ahorrar tiempo, por eso se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

− El primer aspecto es la capacidad del proveedor para 

suministrar el equipo adecuado, que garantice la calidad del 

producto final. Para ello, el proveedor debe establecer un 

sistema de control de calidad (realizar las pruebas y controles 

que permitan verificar los resultados esperados antes de 

ejecutar los trabajos) para determinar el estado de los equipos 
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antes de su venta o arriendo. El segundo aspecto es el uso 

adecuado por parte de arrendatario o empresa constructora ya 

que deben mantener los equipos en buenas condiciones. Esto 

implica realizar un mantenimiento periódico según lo indique 

los certificados de calibración y operatividad, además 

primordial almacenamiento de los equipos, de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. Por último y el personal 

debe ser capacitado constantemente para lograr los resultados 

esperados. La inspección mensual de equipos y herramientas 

mostro que un 12% las herramientas no cumplen con los 

requisitos anteriormente descritos.  

d)  Capacitación del personal: 

− El recurso humano de una obra, cuya responsabilidad es 

llevar a cabo las tareas necesarias para transformar recursos 

materiales y de equipos en productos con valor agregado, es 

uno de los elementos más importantes en la materialización 

de viviendas. La educación y capacitación del personal debe 

centrarse en la eliminación de las barreras que impiden el 

cambio y el compromiso con los objetivos fijados por la 

administración de la empresa. De no lograr estos puntos, la 

implementación del sistema tiene grandes posibilidades de 

fracasar 

− Su mayor limitación está dada por la alta rotación de personal 

que se da en las obras, lo que le impide adquirir un dominio, 

tanto en los procesos técnicos, como en los sistemas de 

control de calidad utilizados por la empresa, provocando una 

disminución en el nivel de productividad y en la calidad final 

del producto. El registro de evaluación de capacitación del 

personal arrojo que en un 12 % el personal no está calificado 

respecto al rango (ayudante, capataz, operario, maestro) lo 

que dificulta, limita y genera mayor probabilidad para 

incurrir en un reproceso. 
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e)  Compatibilización de planos: 

− La compatibilización es un proceso que unifica los diseños 

de todas las especialidades involucradas en un proyecto, con 

la finalidad de reducir la aparición de observaciones y 

facilitar el respectivo proceso de ejecución de una obra para 

reducir los reprocesos. Por ello, es importante contar con 

personal especializado en este tipo de servicios, ya que te 

permitirá disminuir las órdenes de cambio que puedan alterar 

el costo o el plazo del proyecto en el proceso de construcción. 

− Los RDI (requerimiento de información) son el indicador 

para detectar las incompatibilidades en las diferentes 

especialidades, estos nos arrojaron que en un 18% no son 

detectados, ni resueltos a tiempo, muchas veces porque no 

está establecido mediante un acuerdo de los días de respuesta 

a los RDI para evitar los reprocesos 

f)  Satisfacción del cliente:  

− Las reuniones y acuerdos son analizados por los responsables 

de la satisfacción de clientes y proveedores y el 

cumplimiento del producto, con el fin de establecer si lo 

realizado es o no efectivo para la adecuación del sistema. 

− Mejora: El indicador de mejora se analiza únicamente a 

través de encuestas de satisfacción del cliente y es la única 

métrica que utiliza una empresa para medir y crear las 

mejoras que considera apropiadas. No se basa en indicadores 

basados en su política u objetivos de calidad, ni mide muchos 

de los procesos críticos de un sistema de gestión de la calidad, 

muestra de ello son lo expuesto por los clientes en la reunión 

y registradas en las actas donde se observó que hay un 30% 

de incidencia en este tipo de reprocesos. 
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5.5.5 Aplicación de la propuesta de mejora 

Se ha diseñado un plan de mejora que incluye las áreas de mejora, los 

objetivos, las acciones de mejora, recursos necesarios, personas responsables, 

la prioridad y las fechas previstas de ejecución.  

Para la aplicación de la propuesta de plan de mejora, se estableció un conjunto 

de etapas ajustadas a la metodología del Seis Sigma, tomando como caso de 

estudio al proyecto de Ampliación del centro cultural-CAFAE. En 

concordancia con lo anterior, se desarrolla el siguiente procedimiento para el 

análisis de los costos de calidad. En primer lugar, se realiza un estudio de la 

base de datos generada con el objetivo de determinar un conjunto de obras 

con acciones iguales y ejecutadas bajo contextos similares. Además, se busca 

que presenten sus respectivos valores de costos y tiempos causados, así como 

la ruta crítica definida a partir de las dependencias existentes entre 

actividades. 

5.5.6 Estado situacional del proyecto después de aplicar el plan de mejora 

Después de implementar el plan de mejora en el proyecto se observó como lo 

muestra la Figura N°18 donde hace una fuerte comparación en el problema 

de las no conformidades, de aquí se concluye que hubo una considerable 

reducción del problema de los reprocesos al 42%.  
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Figura N° 20: Identificación de reprocesos en la etapa de ejecución del Centro Cultural 

CAFAE- SE despúes de aplicar el Plan de Mejora 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 21:Status de reprocesos identificados en campo.en los meses de agosto a octubre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN 

Con la obtención de los resultados en la encuesta previo a la implementación del plan 

de mejora en el proyecto “Centro Cultural CAFAE-SE “con el fin de mermar los 

reprocesos en campo, se obtuvieron diferentes resultados de la influencia que tiene 

la herramienta Seis Sigma en el control de calidad. 

De acuerdo a la tesis Almudéver Marí (2016), tiene como finalidad evaluar el 

impacto de la metodología Seis Sigma en el rubro de la construcción. Para esto, el 

autor hace un estudio de la transformación que tiene la filosofía Seis Sigma y 

mediante un análisis poder diferenciar las principales causas que permitan la 

optimización de esta filosofía en los diferentes proyectos de construcción. En nuestro 

caso, la aplicación de la metodología Seis Sigma necesita gran colaboración y apoyo 

de todas las áreas que se vean afectadas por el problema detectado, junto con una 

cooperación por parte de la alta dirección para apoyar la implementación de las 

mejoras obtenidas en el proyecto, y ayudar a la destinación de recursos para el 

desarrollo del estudio. En esta línea Neyra & Rodríguez (2018), autor aplica cada una 

de las fases DMAIC en forma ordenada, concluyendo así, que se logró alcanzar el 

éxito del proyecto. se vuelve necesario informar sobre el funcionamiento de la 

metodología para así desarrollar todas las etapas de esta, sin pasar por alto alguna de 

ellas dar por sentado alguna posible causa. 

Todos los miembros de la organización deben conocer y entender las necesidades de 

los clientes externos e internos, así como los medios de comunicación para 

interactuar con ellos de forma que sus acciones se orienten hacia la satisfacción con 

los servicios y productos entregados para que como consecuencia se eviten los 

reprocesos. Según Villacorta & Robladillo (2019), hace el análisis basándose en los 

datos cualitativos y cuantitativos de dicha empresa. Por lo que concluye que, si hubo 

una mejora de la calidad de servicio, reduciendo los reprocesos en dicha empresa. 

Se debe hacer un estricto seguimiento y evaluación de los indicadores definidos, así 

como a las encuestas de satisfacción del cliente (retroalimentación), pues son fuente 

importante para definir una ruta de seguimiento de los reprocesos en campo. Se debe 

analizar los resultados obtenidos en la evaluación para plantear posibles mejoras 
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frente a los reprocesos que sean detectados, para identificar las causas y proponer las 

acciones a tomar. 

La implementación del plan de mejora en la ejecución de un centro cultural mostró 

resultados favorables a la propuesta de solución a los reprocesos como se indica en 

la Figura N°21 ya que los redujo en un 42% en su totalidad. 

Una vez implementado el plan de mejora, se debe estar en permanente monitoreo, 

según la metodología planteada y a través de auditorías internas, con el fin de 

confirmar que los documentos y registros se encuentren organizados y correctos, las 

actividades se planifiquen, los objetivos asumidos se cumplan y las acciones tomadas 

sean eficientes. 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación de metodología Seis Sigma se debe desarrollar en cada etapa, 

sin pasar por alto alguna de ellas para lograr el éxito proyectado y reducir los 

reprocesos en campo, según el estudio un 82% identifica los reprocesos 

principales, con el fin de establecer metas para reducir los mismos. Esto se ve 

reflejado en el estatus de reprocesos mostrados en cada uno de sus tipos (procesos 

constructivos, materiales, equipos y herramientas, capacitación del personal, 

compatibilización de planos y satisfacción del cliente) generadas en la etapa 

previa a la implementación del plan de mejora detectados durante los meses de 

mayo a julio con una cantidad de 33 reprocesos por tipo, durante el mes de 

septiembre el porcentaje de incidencia de reprocesos se redujo en un 42% 

evidenciando una mejoría en la calidad de los procesos como consecuencia de la 

implementación del plan de mejora teniendo como herramienta a la metodología 

Seis Sigma.. 

2. Para determinar las principales necesidades de la empresa y los puntos más 

importantes de los reprocesos en campos, se evidencio que solo un 49% de los 

profesionales hace uso de los mapas de desarrollo y los diagramas de flujo que 

son utilizados para definir las variables de partida que estén implicadas en la obra, 

para ello es necesario e identificar las características excéntricas e intrínsecas en 

la calidad, para que así se obtenga el éxito de la primera fase. El 73.96 % de los 

profesionales dedicados a la ejecución de Centros Culturales, definen la calidad 

de los procesos constructivos para determinar las principales necesidades de la 

empresa y los puntos más importantes del origen de los reprocesos en campo junto 

con ello los miembros de la organización deben conocer y entender las 

necesidades de los clientes externos e internos, así como los medios de 

comunicación para interactuar con ellos de forma que sus acciones se orienten 

hacia la satisfacción con los servicios y productos entregados para que como 

consecuencia se eviten los reprocesos. 

3. Se verifico respecto a la medición de calidad de los procesos constructivos que un 

63.53% de profesionales hace uso de rutas de seguimiento de los reprocesos en 

campo, se obtuvo de la misma para analizar la magnitud a través de indicadores 
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de proceso (kpi) o procesos encadenados unos a otros, pues permiten evaluar cada 

una de las tareas que se realizan y saber si en cada etapa se han cumplido con las 

expectativas previstas. Lo que se hallado en el proyecto es que un 70% tiene 

conocimiento respecto a la medición de calidad, buscando los factores que afectan 

e intervienen en las variaciones o defectos. 

4. Al localizar el origen de los problemas e identificar las oportunidades para mejorar 

los reprocesos en campo se determinó que un 71.09% de los profesionales mide 

los resultados obtenidos en la evaluación para plantear posibles soluciones frente 

a los reprocesos que sean detectados, para identificar las causas y proponer las 

acciones a tomar donde se verifico que realizar diagramas causa-efecto aminoro 

la brecha entre el rendimiento proyectado de la obra y el nivel de rendimiento 

actual. 

5. Para establecer soluciones correctivas y preventivas en los reprocesos en campo 

con el fin de alcanzar los niveles deseados de mejora continua, se determinó que 

la implementación de mejoras es aplicada en un 77.34% por los profesionales 

dedicados a la ejecución de Centros Culturales En el proyecto se mostraron 

resultados favorables al aplicar estrategias de cambios mediante pilotos, los cuales 

se enfocaron a los reprocesos con mayor repercusión. 

6. Una vez implementado el plan de mejora, deberá estar en permanente monitoreo 

por el personal designado, El 57.29 % de los profesionales dedicados a la 

ejecución de Centros Culturales controlan la calidad de los procesos constructivos 

para alcanzar los niveles deseados y establecen una mejora continua en los 

reprocesos en campo, en este caso, la metodología Seis Sigma el cual hace el uso 

de las gráficas de control por las variables que controlan las características 

cualitativas y cuantitativas. En el proyecto se verifico que un 65% tienen un área 

encargada de monitorear y darle seguimiento al plan de control de calidad en sus 

proyectos, el cual resulto la reducción de los reprocesos en campo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las acciones de los trabajadores de la empresa, deben estar enfocadas hacia un 

mismo objetivo, satisfacer las necesidades del cliente. Para esto, cada empleado 

debe conocer y entender las necesidades de los clientes externos e internos, 

orientadas hacia el cumplimiento de lo solicitado. Para alcanzar el éxito de la 

empresa, todas las partes deben estar involucradas, por lo que un organigrama con 

la descripción de las funciones tendrá como producto un proceso claro y eficiente. 

2. Cuando se mejora un proceso actual, el Seis Sigma debe ser el método de 

referencia, en el caso que el problema sea complejo o los riesgos alcanzados sean 

altos. Su disciplina y estructura, evitan que los equipos se salten pasos cruciales y 

aumentan las posibilidades de éxito del proyecto. Por lo tanto, si desea mejorar 

sus conversiones y rendimientos, o eliminar un cuello de botella, entonces la 

metodología Seis Sigma será la mejor opción, si los riesgos son bajos y hay una 

solución obvia, algunos de los pasos de la metodología pueden ser omitidos, pero 

sólo si: los datos fiables muestran que esta es la mejor solución para su problema, 

se han identificado posibles resultados no deseados y se han desarrollado planes 

de mitigación, hay una aceptación del dueño del proceso. 

3. Mantener la mejora continua del plan de control de calidad a través de charlas 

técnicas, asesorías y dinámicas permitirá que el personal de la empresa, se sienta 

involucrado con la política y objetivos e la calidad. 
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ANEXO 

Anexo 1 – Matriz de consistencia- Control de calidad para reducir los 

reprocesos en Centros Culturales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

"CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA REDUCIR LOS REPROCESOS EN CENTRO CULTURAL" 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES METODOLOGÍA TIPO Y DISEÑO 
PROBLEMA GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

¿De qué manera, implementar 

un plan de control de calidad, 

en los procesos constructivos, 

reduce los reprocesos 

mediante la metodología Seis 

Sigma en la ejecución del 

Centro Cultural CAFAE-SE?  

Mejorar el control de 

calidad en los 

procesos 

constructivos, con la 

finalidad de reducir 

los reprocesos 

mediante la 

metodología Seis 

Sigma en la ejecución 

del Centro Cultural 

CAFAE. 

El control de calidad en 

los procesos 

constructivos, reduce 

los reprocesos en la 

ejecución del Centro 

Cultural CAFAE. 

V.INDEPENDIENTE                                         

Calidad de los procesos 

constructivos 

-Encuestas 

-Recolección de datos 

del proyecto Centro 

Cultural CAFAE-SE  

- Método de investigación: 

Inductivo 

- Orientación de la 

investigación: Aplicada                                    

- Enfoque de la 

investigación: Mixto                                                           

- Fuente de la información:                 

Encuestas                                            

- Tipo de investigación:                  

Descriptiva, explicativa y 

correlacional 

- Nivel de investigación:                     

Descriptivo, relacional y 

aplicativa                                                

- Diseño de la 

investigación:                              

No experimental, 

retrospectivo y 

transversal                         

 

 

 

 

V.DEPENDIENTE                                    

Reprocesos 

 

 

 

-  

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS  
DIMENSIONES 

-  

 

¿De qué manera, definir la 

calidad de los procesos 

constructivos, determina las 

principales necesidades de la 

empresa y los puntos más 

importantes para la calidad en 

los reprocesos en campo? 

Definir la calidad de 

los procesos 

constructivos para 

determinar las 

principales 

necesidades de la 

empresa y los puntos 

más importantes para 

la calidad en los 

reprocesos en campo. 

Definir la calidad de los 

procesos constructivos 

determina las 

principales necesidades 

de la empresa y los 

puntos más importantes 

para la calidad en los 

reprocesos en campo. 

V.I = Definir la calidad 

de los procesos 

constructivo 

 

 

V.D = reprocesos en 

campo 

 

 

¿De qué manera, medir la 

calidad de los procesos 

constructivos, establece una 

ruta de seguimiento de los 

reprocesos en campo? 

Medir la calidad de 

los procesos 

constructivos para 

establecer una ruta de 

seguimiento de los 

reprocesos en campo. 

Medir la calidad de los 

procesos constructivos 

establece una ruta de 

seguimiento de los 

reprocesos en campo. 

V.I = Medir la calidad de 

los procesos 

constructivos 

 

 

V.D = reprocesos en 

campo 

 

 

¿De qué manera, analizar la 

calidad de los procesos 

constructivos, localiza el 

origen de los problemas e 

identifica oportunidades para 

mejorar los reprocesos en 

campo? 

Analizar la calidad de 

los procesos 

constructivos para 

localizar el origen de 

los problemas e 

identificar 

oportunidades para 

mejorar los 

reprocesos en campo. 

Analizar la calidad de 

los procesos 

constructivos localiza el 

origen de los problemas 

e identifica 

oportunidades para 

mejorar los reprocesos 

en campo. 

V.I = Analizar la calidad 

de los procesos 

constructivos 

 

 

V.D = reprocesos en 

campo 

 

 

¿De qué manera, implementar 

la calidad de los procesos 

constructivos, establece 

soluciones correctivas y 

preventivas en los reprocesos 

en campo? 

Implementar la 

calidad de los 

procesos 

constructivos para 

establecer soluciones 

correctivas y 

preventivas en los 

reprocesos en campo. 

Implementar la calidad 

de los procesos 

constructivos establece 

soluciones correctivas y 

preventivas en los 

reprocesos en campo. 

V.I = Implementar la 

calidad de los procesos 

constructivos 

 

 

V.D = reprocesos en 

campo 

 

 

¿De qué manera, controlar la 

calidad de los procesos 

constructivos, alcanza los 

niveles deseados y establecer 

una mejora continua en los 

reprocesos en campo? 

Controlar la calidad 

de los procesos 

constructivos para 

alcanzar los niveles 

deseados y establecer 

una mejora continua 

en los reprocesos en 

campo. 

Controlar la calidad de 

los procesos 

constructivos alcanza 

los niveles deseados y 

establece una mejora 

continua en los 

reprocesos en campo. 

V.I = Controlar la 

calidad de los procesos 

constructivos 

 

 

V.D = reprocesos en 

campo 

 

 



117 

 

Anexo 2 – Informe de opinión de expertos de instrumentos de 

investigación 

1.  Datos generales 

Cargo o Institución donde labora:  INGENIERO DE CAMPO DEL CENTRO      

CULTURAL CAFAE 

Título de la investigación: CONTROL DE CALIDAD 

Autor(es) del Instrumento: JOEL ACORDA ROJO- WENDY OLORTEGUI 

2. Aspectos de la validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Promedio de valoración …………% y opinión de aplicabilidad 

 (X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 

 (…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 Lugar y Fecha: Ciudad de Lima 
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Informe de opinión de expertos de instrumentos 

de investigación 

 

1.  Datos generales 

Cargo o Institución donde labora:  RESIDENTA DEL CENTRO CULTURAL   

CAFAE 

Título de la investigación: CONTROL DE CALIDAD 

Autor(es) del Instrumento: JOEL ACORDA ROJO- WENDY OLORTEGUI 

2. Aspectos de la validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Promedio de valoración …………% y opinión de aplicabilidad 

 (X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 

 (…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 Lugar y Fecha: Ciudad de Lima 
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Informe de opinión de expertos de instrumentos 

de investigación 

 

1.  Datos generales 

Cargo o Institución donde labora:  INGENIERO DE CAMPO DEL CENTRO      

CULTURAL CAFAE 

Título de la investigación: CONTROL DE CALIDAD 

Autor(es) del Instrumento: JOEL ACORDA ROJO- WENDY OLORTEGUI 

2. Aspectos de la validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Promedio de valoración …………% y opinión de aplicabilidad 

 (X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 

 (…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 Lugar y Fecha: Ciudad de Lima 
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Anexo 3 – Cuestionario para recolectar información sobre la implementación del control de calidad en los proyectos de 

Centros Culturales 

El objetivo principal del presente cuestionario es poder recolectar información sobre el control de calidad en los diferentes proyectos de construcción, con la 

finalidad de reducir los reprocesos mediante la aplicación de la metodología Seis Sigma. Dicho cuestionario consta de una serie de preguntas, al leer cada una de 

ellas, concentre su atención de manera que la respuesta que emita sea fidedigna y confiable.  

La información que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de investigación relacionado a dichos aspectos. La información obtenida será de uso 

exclusivo para el tema de investigación, se agradece el tiempo y aporte brindado. 

1. Indique su profesión: 

2. Indique el cargo en el cual se desempeña en la empresa: 

3. Años de experiencia en su puesto: 

4. Indique su edad: 

5. Indique su sexo: 

6. En qué tipo de proyecto se encuentra trabajando actualmente: 

Marque con una (X) la respuesta correcta. 

 

Ítem Descripción Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 
Muy 

frecuentemente 

  

Definir la calidad de los procesos 

constructivos:                           

7 

Usted, ¿Define la calidad de los 

procesos constructivos para 

determinar las principales 

necesidades de la empresa y los 

puntos más importantes del origen de 

los reprocesos en campo? 

          

 

8 
Usted, ¿Define el objetivo o meta que 

se propone alcanzar en el proyecto? 
          

 

 

9 
Usted, ¿Identifica cuáles son las 

variables de partidas que están 
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implicadas en la obra y hasta qué 

punto el equipo de trabajo se debe 

involucrar? 

10 

Usted, ¿Hace uso de mapas de 

desarrollo para identificar que 

trabajos están implicados y como se 

relacionan entre sí? 

           

           

11 

Usted, ¿Identifica cuáles son las 

características excéntricas e 

intrínsecas en la calidad (CTQ), 

primordialmente las que dictan las 

necesidades del cliente y 

secundariamente las que generan 

utilidad a la compañía? 

           

           

12 

Usted, ¿Cuantifica los objetivos que 

se desean alcanzar durante el 

proyecto, elaborando diagramas de 

fluyo u otro tipo de análisis gráficos 

que brinden datos para analizar la 

definición del proyecto? 

           

           

  
Medir la calidad de los procesos 

constructivos: 
           

13 

Usted, ¿Mide la capacidad y 

estabilidad del proyecto, mediante el 

origen de la variación que se está 

produciendo en el proceso 

           

           

14 

Usted, ¿Halla los motivos o causas 

que están produciendo los problemas 

para encontrar el origen de los 

mismos?: 

           

           

15 
Usted, ¿Analiza la magnitud a través 

de los indicadores del proceso? 

           

           

16 

Usted, ¿Comprende cuáles son 

factores que afectan e intervienen 

generando variaciones o defectos? 

           

           

  
Analizar la calidad de los procesos 

constructivos: 
           

17            
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Usted, ¿Hace un análisis para 

reconocer los posibles supuestos de 

causa de los defectos que deben ser 

enmendados en el proyecto?: 

           

18 

Usted, ¿Busca facilitar el panorama de 

cómo reducir la brecha entre el 

rendimiento proyectado en obra y el 

nivel rendimiento actual? 

           

           

19 

Usted, ¿Desarrolla y comprueba 

hipótesis sobre posibles relaciones 

causa-efecto utilizando las 

herramientas estadísticas pertinentes? 

           

           

20 

Usted, ¿Confirma los determinantes 

del proceso, es decir las variables 

clave de entrada o «pocos vitales» que 

afectan a las variables de respuesta del 

proceso? 

           

           

  
Implementar la calidad de los 

procesos constructivos: 
           

21 
Usted, ¿Implementa mejoras en el 

control de calidad de obra? 

           

           

22 

Usted, ¿Aplica estrategias de cambios 

mediante la implementación de 

pilotos donde se realizan 

experimentos para mejorar el control 

de calidad? 

           

           

23 

Usted, ¿Analiza la relación entre las 

variables elegidas y las características 

de calidad solicitadas? 

           

           

24 

Usted, ¿Trata de determinar la 

relación causa-efecto (relación 

matemática entre las variables de 

entrada y la variable de respuesta que 

interese) para predecir, mejorar y 

optimizar el funcionamiento del 

proceso?  

           

           

            



126 

 

 

25 

Usted, ¿Determina el rango 

operacional de los parámetros o 

variables de entrada del proceso? 

           

  
Controlar la calidad de los 

procesos constructivos: 
           

26 

Usted, ¿Define soluciones 

innovadoras que contrarresten las 

causas detectadas en la fase de 

análisis? 

           

           

27 

Usted, ¿Aplica estrategias adecuadas 

de gestión de cambios, como por 

ejemplo la identificación de las partes 

claves interesadas para poder 

conseguir el exitoso control? 

           

           

28 

Usted, ¿Crea el proceso de control 

para el proyecto, de modo que el 

seguimiento sea duradero y sin 

alteraciones externas, de modo que 

permita la evolución de la mejora? 

           

           

29 

Usted, ¿Utiliza herramientas de 

Gráficas de Control, tanto por 

Variables, que controlan 

características cuantitativas, como las 

de por Atributos, que controlan las 

características cualitativas? 

           

           

30 

Usted, ¿Define herramientas que 

garantizan que las variables claves se 

mantengan dentro de las variaciones 

aceptadas en el corto, mediano y largo 

plazo? 

           

           

31 

¿En su empresa, existe un área 

encargada de monitorear y darle 

seguimiento al plan de control de 

calidad? 

           

           

  Reprocesos en campo:            

32 
Usted, ¿Identifica los reprocesos 

principales, con el fin de establecer 
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metas acordes a lo identificado y a las 

metas organizacionales? 

33 

Usted, ¿Evalúa el proceso actual de 

los reprocesos y recolecta 

información relevante para 

comparaciones futuras? 

           

           

34 

Usted, ¿Identifica el estado de los 

reprocesos y para así extraer distintas 

conclusiones? 

           

           

35 

Usted, ¿Pretende que todos los 

reprocesos sean mejorados con el fin 

de disminuir la variación en el 

resultado o el producto final del 

proyecto? 

           

           

36 

Usted, ¿Mantiene el control sobre los 

reprocesos para garantizar los 

beneficios obtenidos y asegurar que 

cualquier variación ha sido corregida 

antes de que se convierta en defecto? 

           

      

           

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 – Proyectos de la empresa GyG Kontrata de Lima 

Metropolitana del 2019 – 2021 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

N° NOMBRE DEL PROYECTO 

1 Ampliación del Centro Cultural CAFAE - SE 

2  Implementación Mall Aventura Plaza - Santa Anita 

3  Implementación Tottus - Santa Anita 

4 Remodelación Plaza Vea - Alfonso Ugarte 

5 Implementación Cineplanet La Curva - Villa María 

6  Implementación Cineplanet - Mall del Sur 

7  Implementación Cineplanet - Real Plaza Puruchuco 

8  Implementación Cineplanet - Chacarilla 

9 Remodelación Cine Planet - Comas 

10 Remodelación Plaza Vea - Miraflores 

11  Implementación Cinépolis - Santa Anita 

12 Auditorio Centro Cultural CAFAE-SE 

13 Implementación Derco Center - Faucett 

14 Remodelación Sodimac – CC. Mall Aventura Plaza Bellavista 

15  Implementación Cineplanet – La Rambla Brasil 

16  Remodelación Cineplanet – Mall Aventura Plaza Bellavista 
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Anexo 5 – Plan de mejora en el control de calidad para 

reducir los reprocesos en Centros Culturales 
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1. Introducción  

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la 

mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La 

mejora se produce cuando dicha organización aprende de sí misma, y de otras, es decir, 

cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y 

el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. La planificación de su 

estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo en el servicio que 

presta a la sociedad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la situación en la 

que se encuentra. Una vez realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia 

que debe seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, de forma 

significativa, la mejora implantada.  

Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda la mejor opción de 

cambio.   

2. Alcance   

El propósito del presente Plan de Calidad aplica a las actividades desarrolladas en la 

ejecución de obras.  

El constructor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en la 

presente especificación y en las normas NTP, ASTM, ACI, AASHTO.   

3. Objetivos de Calidad  

Se tiene como objetivos:  

a) Implementar, administrar y mantener el Sistema de Gestión.  

b) Orientar y motivar al personal en el desempeño de sus labores para que 

contribuyan al cumplimiento de la Visión, Misión y Política del Sistema de 

Gestión.  

c) Informar a sus clientes de los métodos de trabajo que se usan en sus procesos para 

incrementar la confianza y asegurar el cumplimiento de los requisitos 

especificados para la satisfacción de nuestro cliente.  
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4. Política de Calidad  

Las empresas dedicadas al servicio de construcción, diseño e ingeniería a nivel 

nacional, cuyas actividades están conducidas a la satisfacción del cliente deben actuar 

de manera responsable y eficaz en cada uno de sus procesos.       

Asimismo, se deben comprometer con:  

− Cumplir con los requisitos legales, contractuales y aquellos compromisos 

voluntarios que la empresa suscriba.  

− Fortalecer relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.  

− Reducir los riesgos, enfermedades ocupacionales e incidentes, así como la 

contaminación ambiental generada por nuestras actividades.  

− Lograr el compromiso entre los trabajadores de nuestra empresa con el Sistema 

de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y responsabilidad social, 

promoviendo la participación y capacitación del recurso humano, así como la 

integración de la Comunidad.  

− Lograr mantener un sistema de información adecuado con la finalidad de que 

las diversas áreas de la organización interactúen entre sí; enmarcadas en el 

mejoramiento continuo, la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento 

de nuestro sistema de gestión.  

− Incentivar el mejoramiento continuo e innovación.  

− El compromiso de nuestro capital humano hace posible el cumplimiento de 

esta política.  

5. Definiciones  

El aseguramiento de calidad utiliza una serie de términos que tienen un significado 

específico, muchas veces distinto al de uso profesional cotidiano. Por este motivo, 

definimos a continuación los principales vocablos utilizados en el lenguaje del Plan de 

Calidad:  

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de no 

conformidades u otras situaciones indeseables, para evitar que se repitan.   

AUDITORÍA DE CALIDAD: Son programaciones internas y externas y sirven como 

análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus resultados, para determinar si 

éstas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos planteados. CALIDAD: 
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Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades establecidas o 

implícitas.  

NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito de calidad. Este requisito 

puede estar en planos, normas, especificaciones o procedimientos.   

PLAN DE CALIDAD: Documento que establece las prácticas de calidad, recursos, 

objetivos y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato 

particular.  

PLAN DE INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN: Documento que establece la metodología 

para aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características, 

responsabilidades, registros, oportunidad, etc.  

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (PIE): Documento que establece la secuencia 

de inspecciones para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo especificaciones 

técnicas, parámetros de control, parámetros de aceptación, registros, etc.  

PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO: Manera especificada de ejecutar una 

actividad. El sistema de calidad exige que se generen procedimientos escritos para las 

actividades importantes a ejecutar.  

PROVEEDOR: Organización que entrega un producto al cliente; en casos de 

adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran productos e 

insumos para ejecutar la obra.  

REGISTRO: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o 

resultados obtenidos.  

SISTEMA DE CALIDAD: Conjunto de recursos, procesos, organización y 

procedimientos necesarios para implementar la gestión de calidad, asegurar la calidad 

del producto (OBRA) y la satisfacción del cliente  

REGISTRO DE PROTOCOLO: Documento que evidencia el control de calidad del 

conjunto de actividades dentro de una partida mediante parámetros secuenciales 

válidos.  

SUBMITTAL: Documento de consulta dirigido al cliente o a la representación de éste, 

para la aprobación o desaprobación de material, adjunto a las fichas técnicas o a una 

muestra de este mismo.  

REQUERIMIENTO DE INFORMACION (RDI): Documento o registro para requerir 

al cliente o a la representación de este, la supervisión, información acerca de 



  

134 

 

inconsistencias en los documentos existentes como planos, especificaciones, entre 

otros.  

QA&QC: Reporte semanal, status de submittal, protocolos y no conformidades.   

6. Responsabilidades   

6.1 Funciones y responsabilidades  

La Gerencia General de las empresas deben mostrar evidencia de su compromiso 

y responsabilidad con el desarrollo e implementación de Proyectos a su cargo.  La 

organización para el manejo y control de este proyecto está dada según 

Organigrama ejemplo de la obra (Anexo Nro. 1). Las responsabilidades 

involucradas en cada uno de los cargos de la organización se ciñen a lo que indica 

la siguiente descripción:  

Gerente de Operaciones: Es el nexo entre oficina central con la obra y el cliente. 

Debe visitar la obra de manera periódica. Supervisa y asesora al equipo 

profesional de la obra, velando por el permanente apego a los objetivos de la 

empresa y los objetivos de la obra. Planifica la obra conjuntamente con el 

Residente de Obra, definiendo la metodología de trabajo y los recursos que se 

asignarán. Revisa y aprueba el Plan de Calidad, como también las Adquisiciones 

de Servicios o Materiales más incidentes.   

Ingeniero Residente de Obra: Es el representante permanente de la empresa en la 

obra. Es responsable de la planificación general del proyecto y de la gestión de la 

obra y le reporta al Gerente de Proyecto. Fija objetivos, organiza, comunica, 

motiva y mide resultados de todo su equipo. Planifica las operaciones y la 

provisión de recursos, lidera la implementación de planes de gestión en torno a la 

calidad y a la seguridad de la obra. Controla el estado financiero de la obra.  

Aprueba los procedimientos de obra. Es responsable de atender los requerimientos 

realizados por del Cliente en obra. Participa en las reuniones de Obra con el 

Cliente y la Supervisión de Obra.    

Funciones a desarrollar por Ing. Residente de Obra:   

a) Representar a la Contratista frente al cliente, a la supervisión y a terceros en 

todo lo concerniente a la ejecución de la Obra.  
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b) Administrar el Contrato, anticipando a tiempo los puntos críticos para 

conseguir una solución oportuna y planteando oportunamente al cliente los 

requerimientos que correspondan, en el marco formal del Contrato.  

c) Proveer los recursos necesarios para el normal desarrollo de la obra.  

d) Organizar las actividades de los departamentos que conforman el 

organigrama de la Obra, en forma tal que cada uno de los responsables cumpla 

a cabalidad con sus funciones, asumiendo las responsabilidades delegadas.  

e) Liderar al grupo de funcionarios, empleados y obreros de la Obra, mediante 

una comunicación fluida y frecuente, apertura y receptividad a las críticas, 

intercambio de ideas y decisiones que demuestren eficacia para detectar los 

problemas y eficiencia para resolverlos.  

f) Fomentar una comunicación frecuente y productiva con el Cliente y/o su 

Representante.  

g) Informar oportunamente a la Gerencia acerca de todas las actividades que se 

realizan en Obra.  

h) Plantear a la Gerencia un programa de incentivos para el personal de la obra 

en general, tendiente a mantener siempre motivados a todos los elementos y 

en especial a los que intervienen directamente en la producción.  

i) Es el responsable de la dirección y administración del Proyecto, así como 

también de la coordinación con el Cliente, con la oficina principal y con las 

autoridades.   

j) Tendrá capacidad de decisión técnico financiera, para de esta manera agilizar 

situaciones que puedan ocasionar atraso de las actividades.  

k) Hacer evaluaciones periódicas del personal de la Obra, con el fin de que se 

puedan adoptar oportunamente las medias correctivas que se consideren 

necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.  

l) Lograr la integración de los responsables de las áreas que conforman el 

organigrama de la Obra, aunando los esfuerzos de cada uno y capitalizando 

éstos para mejorar constantemente la productividad  

m) Mantener una política de apertura al diálogo con los responsables de los 

frentes de trabajo y del área técnica y administrativa, de tal manera de tratar 

de obtener de cada elemento el máximo de su capacidad y conocimientos, con 

el objetivo de lograr un mejoramiento de la productividad sostenido.  
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n) Supervisar, en coordinación con el jefe de Oficina Técnica, el funcionamiento 

de la contabilidad de costos e implantar los mecanismos y recursos necesarios 

para asegurar la obtención de resultados oportunos, confiables y permanentes 

en esta materia.  

o) Será responsable de la fiscalización de la obra a ejecutarse.  

p) El trabajo a desarrollar es el de Gerenciar la obra mediante un sistema de 

control de avance físico y de control económico y financiero por resultados, 

para ello se han planteado estrategias claves que permitan ir midiendo y 

comparando resultados entre el presupuesto y los cronogramas de obra 

presentados para la ejecución de la misma y los resultados reales que se vayan 

obteniendo.  

q) Ingeniero Jefe de Campo: Profesional que reporta al Ingeniero Residente de 

Obra, y está a cargo de organizar cada una de las actividades de acuerdo a la 

programación de la obra. Debe cumplir con los requerimientos establecidos 

para la obra tanto lo referido a la calidad como a la seguridad y 

medioambiente en la ejecución de cada una de las actividades. Debe elaborar 

y difundir los instructivos de trabajos de las partidas críticas a ejecutar. 

Ejecuta las soluciones referidas a las no conformidades. De este profesional 

dependen los Ingenieros de Campo.   

Funciones a desarrollar:  

a) Será el encargado de desarrollar y manejar el planeamiento y operación en 

todos los aspectos de la Obra, mediante una permanente coordinación con el 

Ingeniero Residente.  

b) Cubrir la adecuada dirección de los trabajos, de las actividades a su cargo, en 

cumplimiento con los planos, especificaciones técnicas, de seguridad y 

medioambientales y dentro de los tiempos estipulados para la Obra.   

c) Será responsable del control de calidad de las actividades a su cargo.   

d) Programar las actividades diarias tanto con el personal propio como con el de 

los subcontratistas.  

e) Controlar el avance de las cuadrillas y su cumplimiento diario.  

f) Mejora continua de la productividad (estudio de métodos).  
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g) Coordinar con cada uno de los subcontratistas de su frente, para evitar 

interferencias entre ellos.   

h) Asegurarse que el personal cumpla con el proceso constructivo establecido 

para la actividad que se esté ejecutando.  

i) Participar en una adecuada selección del personal que integrará las cuadrillas 

a su cargo, procurando siempre contar con operarios especializados y 

operarios con experiencia, responsables y eficientes.  

j) Atender los requerimientos técnicos de la Supervisión y del Cliente.  

k) Registrar los antecedentes para las solicitudes de Ampliación de Plazos y/o 

Adicionales de Obra.  

l) Dotar al personal de las herramientas y equipos de seguridad necesarios para 

que puedan efectuar el trabajo correctamente.  

m) Solicitar oportunamente el material y accesorios para realizar las actividades 

diarias, verificando cantidades y especificaciones.  

n) Calificación de personal técnico, obreros.  

o) Controlar el desarrollo de los trabajos, de tal manera que se cumpla con 

alcanzar los objetivos definidos. De tal manera que se cumpla con alcanzar 

objetivos como:  

− Calidad de obra  

− Cumplimiento del plazo  

− Mitigación del impacto Ambiental en Obra  

− Seguimiento al uso de innovaciones tecnológicas en las diferentes 

actividades de la obra.  

p) Planificar, programar y controlar el desarrollo de los trabajos  

q) Es el encargado de liderar reuniones de planificación semanal con todo el 

equipo de obra.  

Jefe de Oficina Técnica: Profesional que reporta al Ingeniero Residente de Obra. 

A su cargo está la contratación de servicios necesarios para la ejecución del 

proyecto, es responsable del control y evaluación de los proveedores de servicios. 

Lleva el control financiero de la obra. Posee además a su cargo la adquisición de 

materiales, a través del Administrador de obra. Lleva el control de documentos en 

la obra; es responsable de la oficina técnica de obra encargada de proveer el 

soporte y los recursos técnicos para la mejor ejecución de la obra.   
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Funciones a desarrollar:  

a) El manejo de la información técnica, plan de construcción, control de 

volúmenes, valorizaciones, etc.   

b) Preparación de presupuestos de adicionales.  

c) Control de niveles, costos y progreso del proyecto.  

d) Elaboración de los planos conforme a obra.  

e) Ejecutar el seguimiento del desarrollo de los trabajos, de tal manera que se 

cumpla con alcanzar los márgenes previstos en el Presupuesto.  

f) Organizar el control de la producción, conforme a las Especificaciones 

Técnicas del Proyecto. En este sentido, debe quedar asegurado el objetivo de 

lograr la ejecución de la obra, sin ningún rechazo de parte del Cliente o de su 

representante que sea atribuible a una mala calidad del proceso constructivo 

en cualquiera de sus etapas.  

g) Presentar los planes y programas a la Residencia de Obra que permitan 

alcanzar los objetivos fundamentales.  

h) Advertencia oportuna del planteamiento de los temas que signifiquen la 

demanda de reconocimiento de los derechos del Consorcio en el ejercicio 

formal del Contrato, aportando estas anticipaciones a la Residencia de Obra.  

i) Participar activamente en las reuniones que la Residencia de Obra convoque, 

sugiriendo la adopción de decisiones que impliquen mejoras en el proceso 

productivo y levantando las Actas de los acuerdos que emanen de dichas 

reuniones.  

j) Llevar un control técnico y económico de la producción, organizando los 

esquemas y procedimientos de control, en forma tal que en todo momento la 

Residencia de la Obra esté debidamente informada del desarrollo de los 

trabajos y del estado actual de su ejecución, comparando estos parámetros 

con los programados y las metas previstas en el Presupuesto Meta.  

k) Registrar los antecedentes para las solicitudes de Ampliación de Plazos y/o 

Adicionales de Obra  

l) Mantener el archivo de los registros definidos en el plan de calidad de obra, 

como evidencia de que los productos recibidos de los proveedores externos o 
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suministrados por el Cliente, han sido inspeccionados y/o aprobados según lo 

que se especifica en el Contrato.  

Ingeniero de Calidad: Profesional que reporta al Ingeniero Residente de Obra. Es 

responsable de controlar en la obra la implementación de este plan de calidad, y 

gestionar el cumplimiento y registro del Control de Dispositivos de Seguimiento 

y Medición y de la Verificación de Calidad y Ensayos.  Lleva el control de las no 

conformidades y acciones preventivas. 

Funciones a desarrollar:  

a) Asistir al Residente en las actividades de Control de Calidad. Es parte de su 

responsabilidad, el monitorear la calidad de la ejecución de los trabajos, 

definir la secuencia y programación de las pruebas pre-operacionales y hacer 

la entrega del proyecto. Implementar el Plan de Calidad de la obra así como 

recopilar los documentos necesarios con el propósito de ejecutar el Proyecto 

de acuerdo con los estándares de calidad requeridos, controlando todas las 

actividades que afecten la calidad de los productos y los servicios, asegurando 

la conformidad de los requerimientos previstos en el contrato con el cliente.  

b) Establecer los mecanismos para el seguimiento del plan de calidad de la obra.  

c) Divulgar la política de calidad a todo el personal regular de la obra, tanto 

propio como de subcontratistas.  

d) Asegurar la aplicación permanente de un sistema de calidad según las normas 

y especificaciones técnicas.  

e) Garantizar al cliente, a través del plan de control de calidad en obra, que 

recibirá el producto ofertado con el nivel de calidad esperado, según las 

especificaciones técnicas.  

f) Registrar las no-conformidades identificadas en la ejecución de la obra y 

asegurar las soluciones más apropiadas  

g) Definir cuándo se necesitan acciones correctivas y registrar tales actividades.  

h) Asesorar al personal en obra en lo referente a calidad.  

i) Informar y coordinar con los responsables de obra las decisiones que 

impacten en el costo, la calidad y/o el plazo.  

j) Efectuar todos los protocolos de pruebas y registros indicados en el Plan de 

Control de Calidad de la Obra.  
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k) Elaborar el consolidado de todos los protocolos y registros efectuados durante 

la ejecución de la Obra, como evidencia del cumplimiento de los 

requerimientos del Plan de Control de Calidad.  

l) Control documentario: recepción, registro, distribución de manera controlada 

de todos los antecedentes contractuales y constructivos de la Obra.  

Asistentes de Oficina Técnica: Profesional(es) y/o técnico(s) que reportan al Jefe 

de Oficina Técnica, está a cargo de los metrados, cotizaciones para subcontratos, 

cuadros comparativos, registros y distribución del SGC y otros que determine el 

Jefe de Oficina Técnica.  

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente: Profesional asesor a cargo de 

implementar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, adecuado a las 

necesidades de la obra. Coordina las charlas de seguridad y elabora los 

procedimientos establecidos en el programa de prevención de riesgos. Controla la 

entrega y uso de implementos de seguridad, vela por el Aseo e Higiene de la obra 

y del cumplimiento de los requisitos medioambientales de acuerdo a disposiciones 

legales relacionadas con la legislación vigente. Elabora informes sobre la gestión, 

desempeño y resultados del programa de Prevención. Depende del Departamento 

de Prevención y reporta al Jefe del Departamento de SSOMA en oficina central.   

Funciones a desarrollar:  

a) Asistir al Residente y a los Jefes de Campo en el desarrollo, implementación, 

control y evaluación del Programa de Seguridad en Obra, así como también 

del Programa de Control de Impacto Ambiental, basado en las políticas de 

seguridad y medio ambiente del Consorcio.  Dar el soporte técnico y 

operativo al personal de obra, en temas de seguridad.  

b) Asistir al personal de obra en la identificación de riesgos.  

c) Supervisar el uso permanente y adecuado de los implementos de seguridad 

por parte del personal de obra.  

d) Supervisar que los trabajos se desarrollen observando las medidas de 

seguridad y de control ambiental que previamente se implante al respecto.  

e) Preparar las estadísticas de seguridad: frecuencia, severidad e índices de 

accidentabilidad.  
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Maestros de Obra (Capataces): Tienen la responsabilidad de ejecutar las 

actividades encomendadas y de controlar al personal a su cargo (peones, oficiales, 

operarios) de acuerdo a las tareas asignadas por el Ingeniero de Campo y solicitar 

los recursos necesarios para su ejecución. Debe ejecutar las actividades según 

especificaciones y planos, y los procedimientos internos.  Reportan al Ingeniero 

de Campo.  

Jefe de Almacén: Es el responsable de llevar el control del almacén en obra según 

los procedimientos internos de CMC. Es quién recibe, verifica, almacena, controla 

y distribuye los materiales necesarios para la obra. Debe llevar el control de 

existencias de materiales, equipos y herramientas mediante registros. Reporta al 

Administrador de Obra.  

6.2. Organigrama 

Figura N°1: Organigrama del proyecto Centro Cultural CAFAE 

Fuente: Elaboración Propia 

7. Procedimiento del Plan de mejora 

7.1 Metodología de la herramienta Seis Sigma  

Este trabajo comenzará con la definición y caracterización de todo aquello 

relacionado con Seis Sigma: la filosofía, metodología de trabajo con sus 
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procedimientos y procesos y, además, se estudiarán las herramientas y recursos 

que lo hacen funcionar.  

Por ello, con esta conceptualización, y una vez definido Seis Sigma y sus 

principios, el primer objetivo será conocer su funcionamiento. Por tanto, nos 

detendremos en entender su origen y desarrollo.  

El siguiente paso será definir los recursos necesarios para una buena consecución 

y mantenimiento del Seis Sigma. Se trata de los recursos humanos, económicos, 

así como, las herramientas necesarias para tener un control y poder obtener la 

información necesaria para mantener la empresa al nivel deseado. Se determinará 

también cómo deben enfocarse estos recursos, cómo obtenerlos  

7.2 Seis Sigma  

Seis Sigma es una metodología compuesta por cinco fases: Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar. Representa el número el número de desviaciones 

estándar obtenidas a la salida del proceso. Su objetivo de aumentar la capacidad 

de los procesos, de tal forma que estos generen los mínimos defectos por millón 

de unidades producidas. Estos defectos deben ser imperceptibles para el cliente.  

Actualmente muchas de las organizaciones cuentan con este sistema como 

estrategia de negocio para aumentar su rentabilidad y mejorar la calidad de sus 

productos y servicios.  

Seis Sigma es una metodología basada en cinco principios:  

− Enfoque al cliente.  

− Centrado en los procesos.  

− Metodología para la realización de proyectos.  

− Estructura organizacional.  

− Lucha contra la variación.  

La metodología Seis Sigma utiliza cinco fases de mejora continua (ver Figura 

N° 2) para cumplir con los objetivos la misma. Estas cinco fases son: definir, 

medir, analizar, mejorar y controlar.  
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Paso 1 

DEFINIR: 

La primera fase se centra en cuáles van a ser los objetivos de la implementación 

de la metodología Seis Sigma, cuál va ser el impacto en la empresa y quienes van 

a ostentar las responsabilidades. Se establecerá cual es el propósito de la 

implementación, cuáles son los parámetros de inicio y hasta qué nivel se quiere 

involucrar al equipo. Mediante un mapa de procesos debe concretarse el ámbito 

del proyecto, que actividades resultarán implicadas y como se conectarán entre sí. 

A continuación, se mostrará el mapa de procesos que se utilizara para la 

metodología aquí se definirán. 

Figura N° 2: Mapa de procesos Seis Sigma 

Fuente: Elaboración Propia 

Paso 2 

MEDIR: 

La segunda fase de medición consiste en recaudar información para conocer el 

estado del proyecto y localizar el origen de la variación que se está produciendo 

en el proceso. Es decir, se trata de acotar las causas que están produciendo los 

problemas y encontrar la raíz de dichos problemas. Se analiza su dimensión a 

CONTROLAR

Graficas de control a modo de seguimiento
Area encargada de monitorear y darle 

seguimiento

IMPLEMENTAR (Plan de mejora)

Pilotos para mejora del control de calidad Plan de mejora

ANALIZAR(procesos en campo)

Hipotesis mediante Diagramas Causa-Efecto 
de los reprocesos

Rendimiento proyectado de obra y 
rendimiento actual

MEDIR  (Estado situacional de la obra)

Recoleccion de datos Medicion del proyecto mediante indicadores 
de proceso

DEFINICIONES (objetivos del proyecto)

Planos, EETT, Org. de responsabilidades, 
contratos

Gestion de comunicaciones (cliente-
contratista)
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través de las mediciones del proceso y que datos nos permitirán su resolución. En 

este sentido se convierte en un factor clave la recogida de datos.  

Paso 3  

ANALIZAR 

En la tercera fase se trata de “Analizar el sistema con el fin de eliminar la brecha 

entre el desempeño actual y el objetivo deseado”, (Alderete, Colombo, Di 

Estefano, & Wade, 2003). Se plantea la hipótesis sobre las causas de la 

variabilidad o errores que se están produciendo en los procesos, incluso donde 

pueden existir oportunidades de mejora. Para ello realizaremos los siguientes 

pasos 

a) Detectar las principales causas del problema  

Conocidas las áreas de mejora habrá que identificar las causas del problema 

siguiendo las recomendaciones establecidas en el punto 2.2 y reflejarlas en la 

tabla que se adjunta a continuación. Se rellenarán tantas tablas como áreas de 

mejora identificadas.   

b) Formulación del objetivo  

Una vez conocidas las causas que originaron el problema se fija el objetivo a 

conseguir según lo explicado en la Tabla N°1 y se refleja en la Figura N°2 en 

el diagrama de Ishikawa. 

Tabla N°1: Área de mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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 Luego de reconocer y analizar cada una de las áreas de mejora, realizaremos un 

diagrama Causa-Efecto o más conocido como Diagrama de pescado donde 

analizaremos todas las posibles causas, motivos y orígenes del problema, así 

podemos identificarlos y establecer acciones de mejora. 

Figura N°3: Diagrama Causa - Efecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Paso 4 

IMPLEMENTAR 

Esta fase consiste en aplicar los cambios o las mejoras que se han propuesto en 

las hipótesis de la fase Analizar. El equipo deberá tomar conciencia de que 

cambios son viables y como realizarlos. Dentro de la fase Mejorar deben 

incluirse las pruebas piloto, ello repercutirá en poder verificar a pequeña escala 

que los caminos elegidos son los correctos.  

a) Seleccionar las acciones de mejora 

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, 

posteriormente, priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una 

serie de técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo nominal, etcétera) que 

facilitarán la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para 

superar las debilidades. Se trata de disponer de un listado de las principales 

actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. 

CAUSA 1 CAUSA 3

CAUSA 2 CAUSA "n"

PROBLEMA 1
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b) Realizar una planificación 

El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado 

ningún orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a 

las acciones elegidas pueden condicionar su puesta en marcha, o aconsejar 

postergación o exclusión del plan de mejoras. Es, por lo tanto, imprescindible 

conocer el conjunto de restricciones que condicionan su viabilidad. Establecer 

el mejor orden de prioridad no es tan sencillo como proponer, en primer lugar, 

la realización de aquellas acciones asociadas a los factores más urgentes, sino 

que se deben tener en cuenta otros criterios en la decisión. Entre los 

principales podemos encontrar: 

Prioridad de implantación: 

La dificultad en la implantación de una acción de mejora puede ser un factor 

clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la consecución, 

o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas de menor a mayor grado de 

dificultad. 

PRIORIDAD 

1. Atención Inmediata    2. Urgente      4. Normal      5. No urgente 

 

Plazo de implantación: 

 Es importante tener en cuenta que hay acciones de mejora, cuyo alcance está 

totalmente definido y no suponen un esfuerzo excesivo, con lo que pueden 

realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado, existirán acciones 

que necesiten la realización de trabajos previos o de un mayor tiempo de 

implantación. 

 

PLAZO 

1. Largo              2. Medio            3. Corto           4. Inmediato 



  

147 

 

Impacto en la organización: 

Se define como impacto, el resultado de la actuación a implantar, medido a 

través del grado de mejora conseguido (un cambio radical tiene un impacto 

mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es importante también tener 

en cuenta el grado de despliegue al que afecta la medida. Si ésta afecta a varias 

titulaciones su impacto será mayor y la prioridad también deberá serlo. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta una tabla que servirá como herramienta a la hora 

de establecer una priorización en las acciones de mejora identificadas 

anteriormente. Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor se 

establecerá la suma de las mismas, lo que servirá de orientación para 

identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total. 

Tabla N°2 Acciones de mejora 

N° Acciones de mejora a llevar a cabo Prioridad Plazo Impacto 

          

          

          

          

          

Fuente: Elaboración Propia 

Paso 5 

CONTROLAR 

Una vez realizados todos los cambios estimados en los distintos procesos del 

proyecto, nuestro objetivo es garantizar que las variables están dentro de los 

límites aceptables especificados. Se debe crear el proceso de control para el 

proyecto, de modo que el seguimiento sea duradero y sin alteraciones externas, 

IMPACTO 

1 Ninguno         2 Poco            3 Bastante        4 Mucho                
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de modo que permita la evolución de la mejora. Su correcto funcionamiento debe 

dar lugar a la mejora continua, por ello haremos uso de la tabla mostrada a 

continuación donde garantizaremos su eficacia y eficiencia 

Tabla N°3 Control de Plan de Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Actores del Seis Sigma 

La estructura organizacional típica del Seis Sigma está conformada por 

los Champion o patrocinadores, Master Black Belt (maestro de cinturón 

negro), Black Belt (cinturón negro), Green Belt (cinturón verde) y 

Yellow Belt (cinturón Amarillo). 

Acciones de 

mejora
Tareas

Responsable 

de tarea
Tiempo

Recursos 

Necesarios
Financiacion

Indicador de 

seguimiento

Responsable 

Seguimiento

1.1

a)                       

b)                     

(…)

1.2

a)                       

b)                     

(…)

(….)

2.1

a)                       

b)                     

(…)

2.2

a)                       

b)                     

(…)

(…)

CONTROL DE PLAN DE MEJORA
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A continuación, se describen los roles, características, capacitación y 

acreditación de cada uno de los roles (tabla) 

Figura N°4: Roles del Seis Sigma 

Fuente: Elaboración Propia 

8. Registro Del Plan De Mejora  

Son los formatos más importantes del sistema de calidad, en los cuales se registran 

las Características de calidad de los productos. Son los siguientes:  

a) Protocolos:  

• Arquitectura:   

- Protocolos de topografía   

- Protocolos Pisos   

- Protocolo Cielo Raso  

- Protocolo Instalación de Tabiques de Drywall  

- Protocolo Revestimientos y Enchapes Protocolo Pintura  
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- Protocolos Colocación de Vidrios y Cristales Protocolo Carpintería 

madera 

- Protocolo Carpintería metálica Protocolo Instalación de Puertas   

- Protocolo de Impermeabilización   

• Obras Civiles:  

- Protocolo Mortero de Alta Resistencia: Grout                                                           

- Protocolo de Inspección Visual de Soldadura 

- Protocolo para Anclajes (anclajes químicos, expansivos, etc)                                        

- Protocolo de Alineamiento y Verticalidad                                                                        

- Protocolo de Control de Torque Control de Espesores secos de Pintura  

• Instalaciones Sanitarias:                                                                                                           

- Protocolo de Instalación redes de agua y desagüe  

• Instalaciones Eléctricas:                                                                                          

- Protocolo de canalizaciones (PVC, EMT)                                                                   

- Protocolo de salidas eléctricas                                                                                     

- Protocolo instalación de tableros eléctricos                                                                 

- Protocolo de medición de parámetros eléctricos  

b) Pruebas y Ensayos:  

• Obras Civiles – Estructura Metálica:        

- Resistencia a la Compresión en probetas de concreto – terceros                                

- Pruebas de tintes penetrantes                                                                                       

- Pruebas de la arena y/o granalla                                                                                  

- Prueba de adherencia de pintura   

• Instalaciones Sanitarias:                                                                                           

- Prueba de Estanqueidad de la Red de Desagüe Prueba de Presión 

Hidráulica de la Red de Agua  
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• Instalaciones Eléctricas:        

- Prueba de secuencia de fases                                                                                       

- Prueba de aislamiento de conductores  

- Prueba de tableros eléctricos (fabricante)                                      

- Prueba de balanceo de cargas (tensión y corriente)   

- PPI: Punt|os de Inspeccion Ver anexo 1  

- Submittals Técnico de Materiales y Equipos 

9. Plan De Puntos De Inspección (PPI)  

Este documento es para asegurar la calidad en todo proceso constructivo. El PPI 

contiene la siguiente información:  

• Procesos  

- Puntos a inspeccionar  

- Requerimiento y criterios de aceptación  

- Equipo  

- Frecuencia  

10. Pruebas Y Ensayos  

El Proyecto realizará pruebas de laboratorio, taller y de campo de acuerdo con las 

frecuencias de prueba indicados en las especificaciones técnicas.  

a) Ensayos de Laboratorio del concreto  

Se tendrán en cuenta los siguientes controles:  

Revisión de los diseños de mezcla, los cuales deben arrojar un máximo del 

0.15% por peso de cemento como contenido máximo de cloruros. Verificación 

del Slump previo al vaciado. Toma de probetas para control del concreto 

endurecido: 6 probetas/ por día/ por F’c para rotura (2 a los 7 días, 2 a los 14, 

2 a los 28 días).  
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b) Pruebas de Presión Hidrostática:  

• Instalaciones Interiores  

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las 

siguientes pruebas de presión hidrostática:  

- Las tuberías se llenarán de agua limpia y con una bomba de mano se 

alcanzará 100 PSI de presión hidrostática, esta presión se mantendrá por 

60 minutos durante los cuales no deberán presentar escapes.  

- Antes de realizar la prueba, realizar una purga a las tuberías.  

• Equipos  

Se verificará que el contratista cuente con todos los implementos necesarios 

para las pruebas y en número suficiente para que éstas sean realizadas con 

eficiencia, con su correspondiente certificado de calibración con un periodo 

de vigencia máximo de 12 meses.  

c) Pruebas de Estanqueidad:  

• Instalaciones Interiores  

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a la 

siguiente prueba:  

- Las tuberías de desagüe se llenarán con agua, previa taponado de las 

salidas bajas debiendo permanecer llenas sin presentar escapes, por lo 

menos durante 24 horas.  

- Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo hacerse al final una 

prueba general.  

- Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno, debiendo observar un 

funcionamiento satisfactorio.  

- Así mismo, se realizará prueba de estanqueidad en las áreas 

impermeabilizadas.  

d) Prueba Eléctrica de Conductores y Circuitos Eléctricos:  

• Prueba de continuidad de los conductores en obra (Baja Tensión):  
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La verificación de la continuidad de cada circuito garantizará circuitos libres 

de tensión. Con esta medida verificamos que los circuitos son continuos en 

toda su longitud.  

• Prueba de la resistencia de aislamiento de los conductores en obra (Baja):  

Se medirá el nivel de aislamiento antes de haber instalado los artefactos de 

iluminación y tomacorrientes, estando la red eléctrica sin tensión alguna. Los 

valores obtenidos no deberán diferir significativamente, las medidas deberán 

cumplir los niveles de aislamiento establecidos según la norma técnica 

peruana.  

11. Dossier De Calidad:  

Al término de obra la obra entregará el dossier de calidad según lo solicitado por 

el cliente especificado en el contrato. Con esto se asegura y demuestra que la obra 

se culminó cumpliendo lo estipulado en el contrato de obra, basándose en la 

gestión de aseguramiento y control de la calidad desde el inicio hasta su 

culminación.  

La documentación a presentar se encuentra en la lista del dossier enviado por el 

cliente. 

12. Aprobación Y Enmiendas De Los Documentos:  

El plan de calidad es revisado y aprobado por el Jefe de Proyecto, el Residente de 

Obra y el Jefe de Calidad, luego de su aprobación es enviado al cliente para su 

aprobación.  

Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos 

mejoramientos, de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su 

aplicación. Las nuevas revisiones siguen los mismos conductos de aprobación 

descritos anteriormente.  
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Figura N°5: Plan de punto de inspección 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°6: Formato de Registro de No Conformidades 

Fuente: Elaboración Propia 

Cód:   GYG-RNP-

INS.08.01

Rev:   02

Fecha: 21-05-21

1

PROYECTO AMPLIACION CENTRO CULTURAL CAFAE-SE ESPECIALIDAD

CLIENTE CAFAE -SE SEDE SAN ISIDRO CONTRATISTA

PLANOS / DOCUMENTOS DE REFERENCIA FECHA: 16/07/2021

Código del NC C001-JUL

Código del OBS

Disposición de GYG:

VERIFICACIÓN DEL CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN

MÉTODO DE VERIFICACIÓN

Revisión de Documento (*)                         Inspección (**)                             Otro (***)

SUPERVISOR DE SIGRAL:                                                      FIRMA:

ING. ANGUELO ALVAREZ FLORES

FECHA:

NOMBRE DEL QUE REALIZA LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN                                         FIRMA DEL QUE REALIZA LA NC/OBS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ING. ANGUELO ALVAREZ FLORES

PLAN DE ACCIÓN Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN

ACCIÓN INMEDIATA:   

ANÁLISIS DE CAUSAS (identificación de causas raíz) :  Demasiada densidad de fierro en la estructrura

TRATAMIENTO 

RESPONSABLE DEL CIERRE DE LA NC / OBS

CARGO:                                                                                                                                                 FIRMA: 

Fotografía - ver adjunto

Usar como está                 Reparar                    Rehacer                    Rechazar                  Levantar la OBS

REPORTE DE NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN DE OBRA

Nº NC:

Nº OBS:

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN
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Figura N°7: Formato de Registro de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

Submittal (SBM)
Nombre del Proyecto:

Código del documento: Registro N°:

Código / N° del Contrato:

1.- Datos Generales:

Contratista:

Tipo de Submittal:

Asunto:

Ubicación exacta en dónde se utilizará:

2.- Descripción del Submittal:

Fecha requerida de respuesta (dd/mm/aa):

Elaborado por: Fecha:

dd

mm

Nombre: Firma: aa

Autorizado por: (La f irma deberá ser del representante autorizado) Fecha:

dd

mm

Nombre: Cargo: Firma: aa

3.- Instrucción o Respuesta:

Código para el Submittal:

Comentarios / Respuestas técnicas:

Respondido por: Fecha:

dd

mm

Nombre: Cargo: Firma: aa

Autorizado por (La firma deberá ser del representante autorizado): Fecha:

dd

mm

Nombre: Cargo: Firma: aa

NOTA: Los Submittals no son documentos de cambio autorizados. Por lo tanto no pueden ser utilizados como notificación de cambio al contrato.  Si 

la respuesta del submittal tiene un impacto en costo / cronograma, es responsabilidad del Contratista notificar inmediatamente a través de una 

propuesta de cambio. El trabajo realizado sin autorización será por cuenta y riesgo del Contratista.

Documentos de 

Referencia: 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL 

CAFAE - SE

Código 1: Proceder con el Trabajo.

Código 2: Revisar y reenviar. Proceder con el Trabajo,
sujeto a incorporación de cambios indicados.

Código 3: Revisar y reenviar. No proceder con el Trabajo

Código 4: No requiere revisión. Proceder con el
Trabajo.
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Figura N°8: Formato de Inspección de Equipos y Herramientas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°9 Formato de requerimiento de información 

Fuente: Elaboración Propia 

SÍ NO

RESPONDE FIRMA    

RESPUESTA

FECHA SOLICITA FIRMA DEL SOLICITANTE 

 Emisión

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ESPECIALIDAD UBICACIÓN

Nº DE PLANO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL CAFAE-SE

SOLICITUD

CONTRATISTA GYG KONTRATA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)

PARA DE

EMPRESA EMPRESA

DEDUCTIVO

REFERENCIA

VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO AMPLIACIÓN DE PLAZO

NO GENERAINCOMPATIBILIDAD U OMISIÓN NUEVO ALCANCE SUGERENCIA ADICIONAL

NOTA:

APRUEBA FIRMA    

Si la respuesta a este RFI impacta sobre el Alcance, Costo y/o Cronograma, el solicitante deberá informar inmediatamente, para su aprobación o rechazo. Cualquier trabajo asumido por el Solicitante 

(Contratista) asociado a este documento sin la debida aprobación, será a su cuenta y riesgo.

APRUEBA FIRMA
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Figura N°10 Formato de Acta de Reunión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6 – Cartas de autorización de la empresa GyG 

Kontrata 

CONSTANCIA 01:  

 

Lima, 10 de setiembre del 2021 

La que suscribe, Ing. Rosalinda Ramirez Tamayo, con CEX N°00215913, dejo constancia que he 

apoyado al Bach. Ing. Civil Wendy Mery Olortegui Tinoco con los archivos de informes 

semanales y mensuales de la Obra: “Centro Cultural CAFAE-SE”, en el distrito de San Isidro, 

para efectos de la elaboración de su tesis ”Control de Calidad para reducir los reprocesos en la 

ejecución de Centros Culturales”, para optar el Título de Ingeniero Civil en la Universidad 

Ricardo Palma. 

 

 

CONSTANCIA 02: 

 

Lima, 10 de setiembre del 2021 

La que suscribe, Ing. Anguelo Gilmer Álvarez Flores, con DNI N°21430897, dejo constancia que 

he apoyado al Bach. Ing. Civil Wendy Mery Olortegui Tinoco con los archivos de informes 

semanales y mensuales de la Obra: “Centro Cultural CAFAE-SE”, en el distrito de San Isidro, 

para efectos de la elaboración de su Tesis” Control de Calidad para reducir los reprocesos en la 

ejecución de Centros Culturales”, para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Ricardo 

Palma. 
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CONSTANCIA 03: 

 

Lima, 10 de setiembre del 2021 

La que suscribe. Ing. Emilio Martin Espino Niño, con DNI N°21430897, dejo constancia que he 

apoyado al Bach. Ing. Civil Wendy Mery Olortegui Tinoco con los archivos de informes 

semanales y mensuales de la Obra: “Centro Cultural CAFAE-SE”, en el distrito de San Isidro, 

para efectos de la elaboración de su Tesis ”Control de Calidad para reducir los reprocesos en la 

ejecución de Centros Culturales”, para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Ricardo 

Palma. 

 

 

  

 

 


