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RESUMEN 

Esta investigación responde a un estudio cualitativo documental y no 

experimental. Actualmente en la mayoría de construcciones de edificaciones en el Perú y 

con mayor incidencia en Lima no se emplean modelos de gestión de obra que permitan 

cumplir con el plazo contractual, lo que trae como consecuencia sanciones judiciales. Por 

ello, se propuso un modelo de gestión para cumplir el plazo contractual en proyectos de 

edificación aplicando las herramientas de gestión de la filosofía Lean Construction y de 

la guía PMBOK® del Institute Project Management, este modelo se realizó en base a 

revisiones bibliográficas que se obtuvieron de diferentes tesis. A partir de la discusión 

con diversos autores, puntos de vista e investigaciones realizadas en la tesis, se desarrolló 

un modelo de gestión por medio de un diagrama de flujo entrelazando el modelo de 

planificación, modelo de programación, modelo de control y modelo de supervisión, estos 

modelos cuentan con formatos de herramientas de gestión, estos 33 formatos que se 

desarrollaron e incluyeron dentro del modelo de gestión fueron evaluados por un juicio 

de expertos siendo aceptadas y aprobadas con una buena calificación, esto llevó a concluir 

que el modelo propuesto ayuda a cumplir con el plazo contractual que es el objetivo 

trazado en la tesis. Se recomendó continuar con la investigación implementando otras 

herramientas de gestión para no solo usarla en el área de construcción sino también en 

otras áreas de la Ingeniería Civil. 

Palabras clave: Modelo de gestión, plazo contractual, sanciones judiciales, herramientas 

de gestión, lean construction, PMBOK®, diagrama de flujo, modelo de planificación, 

modelo de programación, modelo de control, modelo de supervisión.  
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ABSTRACT 

This research is a non-experimental qualitative documentary study. Currently, in 

the majority of building constructions in Peru, especially in Lima, construction 

management models are not used to meet the contractual deadline, which results in legal 

sanctions. Therefore, a management model was proposed to meet the contractual deadline 

in building projects by applying the management tools of the Lean Construction 

philosophy and the PMBOK® guide of the Project Management Institute. This model 

was based on bibliographic reviews obtained from different theses. From the discussion 

with different authors, points of view and investigations carried out in the thesis, a 

management model was developed by means of a flow diagram interlacing the planning 

model, programming model, control model and supervision model, these models have 

management tool formats, these 33 formats that were developed and included within the 

management model were evaluated by a judgment of experts being accepted and 

approved with a good qualification, this led to conclude that the proposed model helps to 

fulfil the contractual term that is the objective outlined in the thesis. It was recommended 

to continue with the research by implementing other management tools to be used not 

only in the construction area but also in other areas of Civil Engineering. 

Keywords: Management model, contractual deadline, legal sanctions, management tools, 

lean construction, PMBOK®, flowchart, planning model, scheduling model, control 

model, monitoring model, supervision model.
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INTRODUCCIÓN 

El sector construcción es una de las actividades económicas más importantes del 

Perú, su crecimiento está ligado con el crecimiento del país, gracias a esto se generan 

muchos puestos de trabajo, y también una mayor competitividad entre las empresas 

constructoras e inmobiliarias, sin embargo, dicho sector se enfrenta a problemas 

conocidos, tales como: Alcance, tiempo, calidad y costo. 

La mayoría de empresas de proyectos de edificación se rigen por un sistema de 

construcción tradicional la cual los limita a hacer un seguimiento eficaz para cumplir el 

cronograma de obra, estos límites llevan al incumplimiento de los plazos establecidos del 

contrato, esto involucra en algunos casos a llegar a excesos en el costo presupuestado al 

final de la obra y conflictos entre los involucrados. Así mismo, las sanciones judiciales 

como el arbitraje, auditorias, multas, etc., perjudican directamente a los contratistas y 

clientes.  

El modelo que se propone se basa en la guía PMBOK® del Institute Project Management 

que se presentó alrededor del año 2002 y la filosofía Lean Construction que se presentó 

alrededor del año 2007 en el Perú. Sin embargo, estas metodologías son implementadas 

de forma parcial o incorrecta. 

Debido al problema que tiene el sector privado y público con respecto al cumplimiento 

del plazo contractual en el sector construcción, surge la necesidad de desarrollar un 

modelo de gestión que relacione las herramientas de gestión de estas 2 metodologías a 

través de un diagrama de flujo que cuenta con formatos interrelacionados y ordenados. 

Obteniendo como resultado cumplir con el plazo contractual en proyectos de edificación. 

La tesis “Modelo de gestión de obra para cumplir el plazo contractual en proyectos de 

edificación” está estructurada en V Capítulos de la siguiente forma: 

En el capítulo I “Planteamiento y Delimitación del problema” se describe la problemática 

de la investigación, así como también se formuló el problema, se plantearon los objetivos, 

tomando como objetivo general el de proponer un modelo de gestión de obra con el fin 

de cumplir el plazo contractual en la fecha establecida, a través de herramientas de gestión 

y se analizó la importancia, delimitación y justificación de la investigación. 

En el capítulo II “Marco Teórico” se escribió el marco histórico de la investigación y se 

hizo énfasis en los antecedentes relacionados sobre el tema, se recopiló información que 

sirvió como base teórica para el sustento de la investigación y por último se definió los 

términos básicos.  



 

 

2 

 

En el capítulo III “Sistema de Hipótesis” se planteó las hipótesis tomando como hipótesis 

general con un modelo de gestión de obra se cumple el plazo contractual en un proyecto 

de edificación. 

En el capítulo IV “Marco Metodológico” se menciona como se realiza la investigación y 

que técnicas y procedimientos se usaron para desarrollar los objetivos trazados. 

En el capítulo V “Resultados” se solucionó los objetivos que se trazaron en el capítulo I, 

posteriormente se indicó las discusiones, conclusiones, recomendaciones y anexos que se 

desarrolló durante la investigación. 
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1.  CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El sector construcción está relacionado directamente con el desarrollo 

económico del país. En el Perú se registró que la actividad de la construcción 

aumentó su crecimiento en el 2020 con 4.38% respecto al 2019 (Figura 1), esto es 

explicado por el aumento del consumo interno del cemento en 9.73 % y el avance 

físico de obras que decae en -11.71 % según INEI.  

Figura 1. Evolución Mensual de la Actividad del Sector Construcción 2018 – 2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

A pesar de que la construcción es importante para la economía del país, los problemas 

que enfrenta dicho sector son bien conocidos, tales como: baja productividad, pobre 

calidad, altos índices de accidentes, desviaciones en cumplimiento de plazos y 

presupuestos, entre otros. 

Por otro lado, en la Figura 2 se expone las causas principales del incumplimiento del 

plazo contractual en las cuales destacan, el seguimiento y planificación, gestión en 

obra, productividad, coordinación, etc. 
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Figura 2. Causas Principales del Retraso en Obras en el Perú 

Fuente: (Herrera, R. Jurado, S., 2019) 

El incumplimiento del plazo contractual es un problema que usualmente ocurre en 

los proyectos de edificación. Este incumplimiento del tiempo legal tiene como 

consecuencias la ampliación de plazo, los excesos en el costo presupuestado al final 

de la obra y los conflictos entre los involucrados. Así mismo, las sanciones judiciales 

como el arbitraje, auditorias y multas pueden generar penalizaciones que perjudica 

directamente a los contratistas, clientes y otros involucrados.   

Muchos de los problemas anteriormente mencionados ocurren debido a la falta de un 

modelo de planificación de obra, ya que las dificultades se van solucionando a 

medida que van apareciendo y no se tiene un plan para guiar el alcance de las metas 

hacia un objetivo. Otro problema es la falta de un modelo de programación de obra 

en la cual se determinen los tiempos y fechas para el alcance de las metas específicas. 

Seguidamente es necesario un modelo de control y supervisión para poder establecer 

una serie de acciones que se deberían llevar a cabo para verificar la ejecución de 

actividades de acuerdo al modelo de planificación y modelo de programación de 

obra. 

La unión de los modelos da como resultado un Modelo de Gestión de Obra la cual 

podría utilizar herramientas de gestión. Y como sabemos, para la ejecución de 

proyecto intervienen distintos miembros como ingenieros estructurales, ingenieros 

constructores, maestros, personal de obra, subcontratas y otros. Para una correcta 

aplicación de este modelo de gestión de obra todos los miembros de la obra deben 



 

 

5 

 

conocer estas herramientas de gestión. Es por ello que en su gran mayoría de veces 

su aplicación no es la correcta y en el peor de los casos no se aplica. 

1.1.1 Formulación del Problema 

Actualmente en la mayoría de construcciones de edificaciones en el Perú y con 

mayor incidencia en Lima no se emplean modelos de gestión de obra que 

permitan cumplir con el plazo contractual, lo que trae como consecuencia 

sanciones judiciales. 

Es por ello que las empresas buscan aplicar distintas herramientas de gestión 

que puedan subsanar este problema. Sin embargo, pese al permanente 

desarrollo de estas herramientas, aun se presentan falencias. Debido a que, al 

momento de aplicar estas herramientas, estas son implementadas de forma 

parcial o incorrecta. De aquí surge la principal motivación de estudiar y 

proponer un Modelo de Gestión de Obra con el fin de cumplir con el plazo 

contractual a través de herramientas de gestión en proyecto de edificaciones 

que son ejecutados por entidades públicas y por entidades y/o empresas 

constructoras del sector privado. 

¿De qué manera un Modelo de Gestión de obra ayuda con el cumplimiento del 

plazo contractual en proyectos de edificación? 

1.1.2 Problema General 

¿Cómo un modelo de gestión de obra para proyectos de edificaciones influye 

en el plazo contractual? 

1.1.3 Problemas Específicos 

1.   ¿Cómo un modelo de planificación para proyectos de edificación ayuda a 

cumplir con el tiempo legal? 

2.   ¿Cómo un modelo de programación para proyectos de edificación 

contribuye con el tiempo legal? 

3.   ¿Cómo un modelo de control para proyectos de edificación evita sanciones 

judiciales? 

4.   ¿Cómo un modelo de supervisión para proyectos de edificación ayuda a 

no incurrir en sanciones judiciales? 
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1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 General 

Proponer un modelo de gestión de obra con el fin de cumplir el plazo 

contractual en la fecha establecida, a través de herramientas de gestión. 

1.2.2 Específico 

1.   Proponer un modelo de planificación para proyectos de edificación a fin 

de cumplir el tiempo legal. 

2.   Proponer un modelo de programación para proyectos de edificación a fin 

de cumplir el tiempo legal. 

3.   Proponer un modelo de control para proyectos de edificación para evitar 

las sanciones judiciales.  

4.   Proponer un modelo de supervisión para proyectos de edificación con la 

finalidad de evitar sanciones judiciales. 

1.3 Delimitación de la investigación 

1.3.1 Delimitación Espacial  

En la presente tesis, se propone un modelo de gestión, que podrá ser seguido 

de forma ordenada por responsables de la ejecución de proyectos de 

edificación. 

1.3.2 Delimitación Teórica  

En esta tesis se abarca todos los aspectos conceptuales sobre herramientas de 

gestión de diferentes entidades y/o filosofías. Se explican los diferentes 

formatos y herramientas de gestión y su influencia en la gestión de proyectos 

de construcción. 

1.3.3 Limitaciones del estudio 

Para este modelo de gestión de obra no se considerará la afectación del 

COVID-19, ya que los proyectos analizados son anteriores al inicio de la 

pandemia en el Perú. En esta tesis se realizará un modelo de gestión de obra 

que optimizará el cumplimiento del plazo contractual en proyectos de 

edificación. Para lograr este modelo se hará una revisión bibliográfica de los 

conceptos, técnicas y herramientas planteadas por entidades y filosofías 

reconocidas y/o estandarizadas. 

Es conveniente indicar que la proyección de esta tesis termina con la 

elaboración del modelo de gestión de obra, más no en su aplicación en obra.  
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1.4 Importancia y justificación de la investigación 

1.4.1 Importancia  

La presente investigación es importante porque permitirá que las empresas 

constructoras al ejecutar un proyecto de edificación tengan un modelo de 

gestión de obra que ayudará con el cumplimiento del plazo contractual. 

El desarrollo y la aplicación de este modelo de gestión de obra integrará 

herramientas de gestión que ayudará a las empresas constructoras a cumplir 

con el plazo contractual. 

1.4.2 Justificación teórica  

La presente tesis se justifica teóricamente porque busca ampliar los 

conocimientos de las herramientas de gestión de las diferentes entidades y/o 

filosofías como el Lean Construction o el PMI (Project Management Institute) 

en el marco de la gestión de proyectos. Así mismo, se busca desarrollar un 

modelo de gestión de obra que ayude a la industria de la construcción en el 

cumplimiento del plazo contractual a través de herramientas de gestión y 

reemplazar de manera progresiva la forma de trabajo tradicional.  

1.4.3 Justificación práctica 

Teniendo en cuenta que el incumplimiento del plazo contractual trae consigo 

sanciones judiciales a la empresa constructora, es por ello que existen 

herramientas de gestión que ayudan a cumplir el tiempo legal. Sin embargo, al 

momento de aplicar estas herramientas de gestión, son implementadas de forma 

parcial o incorrecta. El objetivo principal de esta investigación es proponer un 

modelo de gestión de obra con el fin de cumplir con el plazo contractual a 

través de herramientas de gestión en proyectos de edificación que son 

ejecutados por entidades públicas y por entidades y/o empresas constructoras 

del sector privado. 

1.4.4 Justificación social  

Esta tesis beneficia tanto a profesionales como estudiantes de la industria de la 

construcción a impulsar la aplicación de herramientas de gestión a través de 

modelo de gestión en proyectos de construcción. Adicionalmente, estos 

conocimientos nuevos ayudarán a mejorar el perfil de los profesionales en el 

ámbito de los proyectos de edificación del Perú. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico (Antecedentes) 

Desde los albores de la humanidad, pasando por la era de la industrialización 

hasta llegar a la del conocimiento y la tecnología, se han realizado múltiples acciones 

esquematizadas, generalmente, tendientes a lograr mayor y mejor productividad en 

todas las actividades humanas, los mismos que se han transformado en ejemplos a 

seguir y/o aplicar, hoy se los denomina modelos de gestión, que son caminos que 

ayudan a alcanzar las metas propuestas, sin embargo, no existe estudios hasta el 

momento de modelos de gestión de la construcción en proyectos de edificación, 

estamos en un trabajo exploratorio, sin embargo la evolución de los modelos de 

gestión en proyectos de edificación tiene sus bases en la gestión de proyectos de 

edificación que como  tal puede decirse que realmente inició a finales del siglo XIX. 

Entre los años 1910 y 1920, Henry L. Gantt quien era parte de un centro de 

investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, desarrollo 

el “Diagrama de Gantt” el cual se apoya en gráficos para poder visualizar el 

cronograma de obras con todas sus actividades y ayudan a tener un mejor desarrollo 

de la producción planificada y actual con el objetivo de tener mejores resultados en 

el control de la ejecución del proyecto. A finales de los años 50, se desarrollaron dos 

métodos que trabajan recíprocamente. Uno es el Método de la Ruta Crítica (1957) 

desarrollado por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y 

Remington Rand, para su uso en proyectos de construcción con la finalidad de 

calcular los tiempos, plazos en el cronograma de proyectos y establecer el margen de 

tiempo que disponemos para ejecutar una tarea sin atrasar el proyecto. El segundo 

método el PERT (Program Evaluation Review Technique), que se apoya en el uso de 

métodos probabilísticos para estudiar las actividades que complementa la ruta crítica 

en un proyecto, además determinar la duración total del proyecto con sus prioridades 

para que este culmine sin pasar el plazo contractual. (Herrera, R. Jurado, S., 2019).  

A inicio de la década del 2000, surgieron nuevas metodologías, institutos y filosofías 

que ofrecían diferentes herramientas y técnicas para la gestión de proyectos las cuales 

también se podían aplicar en la construcción. Por ejemplo, la filosofía Lean 

Construction tiene como una de sus herramientas principales el sistema Last 

Planner® System of Production Control. Fue desarrollado originalmente por Ballard 

y Howell fundadores de Lean Construction Institute. El LPS mejora eficientemente 
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la productividad en las tareas y disminuye los retrasos en proyectos por medio de 

acciones correctivas y preventivas, indicadores y herramientas que optimizan la 

planificación y control del plazo a través de los “últimos planificadores”. 

En la actualidad, existen diversas entidades adaptadas y/o relacionadas a la Gestión 

de Proyectos. Éstas proponen un conjunto coherente de acciones ya sea técnicas, 

procesos, modelos u otros para desarrollar un proyecto de forma exitosa, las cuales 

se pueden utilizar en los proyectos de edificación. 

“Según el estudio elaborado por Dave y Koskela, el mayor porcentaje en donde las 

empresas de construcción introducen o implementan un modelo o metodología, al 

poner en funcionamiento no funcionan adecuadamente y ocasiona que la meta 

principal de esta implementación de modelo de gestión de obra no se cumpla y 

terminen fracasando. Al final, los autores llegan a la conclusión que, además de no 

implementar adecuadamente las modelos o metodologías existentes, estas son muy 

conservadoras, no se pueden utilizar entrelazándose y no tolerarían los nuevos 

requerimientos que se proponen en la actualidad en el rubro de la gestión de 

proyectos de ingeniería.” (Herrera, R. Jurado, S., 2019, pág. 14). 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Investigaciones nacionales 

Simón (2017), en la tesis titulada “Modelo de gestión de proyectos para 

optimizar los plazos de ejecución de las obras de la empresa estatal Electro 

Norte Medio” ( Tesis de Maestría) se identifican las causas internas que 

producen el no cumplimiento de los plazos contractuales, luego con la ayuda 

de un experto en el tema se evalúa y valida la formulación del modelo de 

gestión de proyectos y esto conllevaría a cumplir con el objetivo principal la 

cual es optimizar los plazos de ejecución en la empresa Regional de Servicio 

Público de electricidad. Para ello se realizó el análisis de varias obras 

ejecutadas por esta empresa, para luego poder encontrar ratios que permitan 

entender en qué estado se encuentra la empresa y con esto, se propuso la mejora 

de procesos con las técnicas del Project Management Institute la cual utiliza 

una serie de patrones para el seguimiento y control final de las obras, las cuales 

proponen formatos para el correcto llenado de información del proyecto para 

obtener un mejor control del proyecto. 
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Manrique (2017), en el trabajo de investigación titulado “Diseño de un modelo 

de gestión para mejorar la rentabilidad mediante el incremento de la 

productividad y el control de los costos en proyectos de construcción” (Tesis 

de Posgrado) tuvo como objetivo establecer un nuevo modelo de gestión de 

nominado LC y A (Lean Construction y Lean Accounting) la cual tiene como 

principal objetivo mejorar la productividad, costo y por ende la rentabilidad del 

proyecto de construcción. La tesis integro dos modelos de gestión siendo estas 

la empresarial con el de mejoramiento continuo ya que pertenecen a la filosofía 

lean construction con el segundo objetivo del mejoramiento de los costos, la 

cual aumenta la rentabilidad del proyecto de construcción. Este nuevo modelo 

de gestión se probó en una etapa de un proyecto de construcción que duro 2 

años y dio como resultado un modelo aceptable de mejora continua y también 

se pudo concluir que el modelo de gestión se pueda usar en otras empresas con 

propiedad semejantes. 

Quispe (2018), en la investigación titulada “Estudio de técnicas y herramientas 

para la gestión de riesgos en proyectos de construcción en la etapa de ejecución 

basado en la metodología PMI - PMBOK 5°ed 2015” (Tesis de Pregrado) se 

enfoca en el estudio y la aplicación de herramientas y/o técnicas de la 

metodología del PMI la cual cuenta con guías de dirección de proyectos como 

lo es el PMBOK, para gestionar proyectos de construcción. La tesis hizo su 

aplicación a un saldo de obra de un proyecto llamado “Creación del centro de 

servicios de apoyo al hábitat rural en el C.P. Inchupalla Chucuito – Puno – 

Puno” la cual conto con 75 días programas desde su inicio. Y tuvo como 

objetivo principal el analizar las técnicas y herramientas para la gestión de obra. 

Para esto, en la tesis primero se aplicó de forma teórica a las partidas que 

pertenecen a la ruta crítica del saldo de obra, y luego mediante un análisis 

comparativo en tiempo y costo con la Simulación Monte Carlo se pudo obtener 

una variabilidad, la misma que logro encontrar una hipótesis de ocurrencia de 

los posibles problemas a razón de la cuantificación de los riesgos y poder hacer 

un análisis más meticuloso de los proyectos en el futuro. Entre los resultados 

obtenidos se logró demostrar a través de la aplicación de las herramientas una 

reducción de 14 días y un ahorro mayor a 60 mil soles con respecto al valor 

contractual de la obra. 
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Días (2018), en la tesis titulada “Modelo basado en el lean construction para 

proyectos de edificación: caso edificio William Morris de la UCSM” (Tesis de 

Postgrado) tiene como objetivo principal proponer un modelo de gestión para 

proyecto de edificaciones en la cual se apoyan en la filosofía Lean 

Construction, siendo así la aplicación en la construcción de un edificio 

propiedad de la Universidad Católica en Arequipa. En esta investigación se 

propuso un modelo de gestión que tiene un cronograma de secuencias que va 

desde la sectorización de la obra, la elaboración de la programación, aplicación 

de herramientas Lean Construcción como el Look Ahead, Ppc con el objetivo 

de optimizar la productividad en las obras de edificios en la ciudad de 

Arequipa. 

Gómez (2016), en la tesis titulada “Modelo de gestión de proyectos de 

edificaciones para mejorar el planeamiento y control de la gestión de 

operaciones en la fase de ejecución” (Tesis de Postgrado) tiene como objetivo 

desarrollar un modelo de gestión de construcción de edificios exitoso, diseñar 

y entrelazar las variadas herramientas y técnicas para su posterior análisis. Se 

enfoca principalmente en lograr el éxito de los futuros proyectos garantizando 

el cumplimiento de los cronogramas. Para la cual se resumió lo mejor de cada 

filosofía existente como la de Lean Construction para cumplir con las metas 

propuestas en la gestión del proyecto. Luego se simulo el modelo de gestión 

propuesto en una edificación del y se obtuvo indicadores que permitieron llevar 

un óptimo desarrollo y control sobre la obra en cuestión. 

2.2.2 Investigaciones Internacionales 

Rudeli (2019), en la tesis doctoral titulada “Proyectos de construcción: 

determinación de causas principales de retraso y desarrollo de modelos 

estadísticos para la mejora” se realizó primeramente un estudio de las causas 

de retraso de obra, posteriormente a ello se proyectó modelos basados en 

herramientas de gestión. Estos modelos de pronóstico como los nombre el autor 

podrán controlar el comportamiento de las obras según van avanzando, de esta 

forma se podrá tomar con anticipación algún retraso y poder actuar a medida 

que se avanza la obra. Este modelo predeciría apoyándose en datos reales de 

cronogramas en obras pasadas y permitiría poder clasificar los proyectos 
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futuros en algunos de los comportamientos típicos en proyectos, de esta manera 

al intermedio del cronograma se puede tener una tendencia y comportamiento 

futuro la cual a través de este modelo se podrá actuar con el fin de evitar atrasos. 

Guerrero (2013), en la tesis que lleva como título “Metodología para la gestión 

de proyectos bajo los lineamientos del PMI en una empresa del sector eléctrico. 

(Tesis de Postgrado)” se enfocó en la aplicación de los lineamientos de Gestión 

de Proyectos del PMI. El PMBOK ofrece una seria de lineamientos que siguen 

una metodología con herramientas actualizadas en la cual define procesos, 

formatos y pasosa a seguir en el área de gestión de obras. Esta inicia haciendo 

una revisión bibliográfica de la aplicación de esta guía en la cual genera un 

diagnóstico del estado de la organización en la cual se va aplicar, ya sea obra 

de construcción o empresa, luego continua con una capacitación y uno 

herramientas y técnicas para su metodología y procesos que se incluyen en el 

momento que se plasma la idea hasta que se comienza el desarrollo y se observa 

los beneficios obtenidos por la inclusión de estas metodologías.  

Pulgar (2018), en la tesis de pregrado titulada “Análisis y definición de 

estrategias para la implementación de las herramientas del Lean Construction 

en Chile” explica la necesidad de aumentar la productividad en el sector de 

construcción, para ello hace una recopilación de los sistemas de gestión que se 

están aplicando en Santiago de Chile. Es por ello que tiene como objetivo 

analizar la cantidad de información que tienen las empresas, directivos, 

trabajadores en el rubro de la construcción sobre las metodologías de gestión 

para poder optimizar la productividad y demás problemas que se encuentran en 

el sector, sobre todo se enfocan en la filosofía lean construction. Utilizaron una 

de las herramientas más conocidas el Last Planner System, pero no tan bien 

aplicadas en el país vecino, ya que la falta de comprensión de sus herramientas 

y la capacitación de los involucrados de las empresas no se da al 100%. Para la 

cual en esta tesis se enfocó en la necesidad de implementar estas herramientas 

y además demostró lo importante que es capacitar a todo el personal 

involucrado.  

Ogbamwen (2016), en el proyecto “Gestión de proyectos de construcción 

mediante building information modeling (BIM) e (IPD). análisis y estudio de 
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dos casos en EE. UU” (Tesis de Postgrado) se propuso analizar el uso de 

metodologías BIM e IPD para la gestión de proyectos de edificación y dar a 

conocer el estado en que se encuentra esta implementación de metodologías en 

Estados Unidos. Se partió comparando los métodos tradicionales de gestión 

versus la implementación del Bim junto al IPD, y con ello determinar las 

posibles causas y agentes que intervienen en el fracaso de estas. Con ello se 

demostró que la unión de estos dos sistemas de gestión ayudaría a demostrar 

errores e incidencias. Ya que este modelo de gestión se aplica después de la 

concepción del proyecto se puede subsanar cualquier error sin mayores 

problemas. 

Andújar (2015), en el trabajo de investigación titulada “Modelo de gestión 

integral de la ejecución de la obra para la personalización masiva en edificación 

residencial. (Tesis de doctorado)” se propone un modelo de gestión en la cual 

se aplica la metodología Business Process Management (BPM) junto 

herramientas y filosofías que se utilizan actualmente en el ámbito de gestión de 

obras civiles como el Lean Construction o PMI (Project Management Institute). 

Asimismo, se realizó un estudio de la problemática que conlleva usar el método 

tradicional y se identificó soluciones a partir de estrategias, técnicas y modelos 

de gestión ya existentes en la cual se enfocan en cumplir con el plazo 

contractual. Demuestra que a partir de esta integración se consigue una 

eficiente ejecución de obra, mejorando y cumpliendo con el cronograma 

previsto. Con este resultado del modelo conceptual de gestión serviría como 

punto de partida para la ejecución de obras de edificación desde la 

conceptualización del proyecto hasta el final de la obra. Este modelo se aplicó 

en empresas constructoras y empresas especializadas de ingeniería y 

construcción y concluyeron la utilidad y viabilidad del modelo propuesto. 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Modelo de gestión de obra 

Es el proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de cumplir 

con los objetivos definidos para la implementación de un proyecto nuevo en la 

empresa y la comunicación permanente del progreso y avance de sus 

resultados. 
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Para ello la Gestión de Proyectos requiere de la coordinación de tiempo equipo, 

dinero, tareas y personas que en conjunto estas remitan acciones enmarcadas 

en un prototipo que permitan dirigir las actividades de una entidad, la misma 

que puede ser pública o privada. 

“El modelo planteado consiste en procesos de gestión de proyectos definidos 

en la metodología: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, 

y cierre; los cuales son compatibles a los grupos de procesos del PMBOK®; 

así también, se muestra la interacción con cada uno de los roles presentes en la 

metodología” (Vertice, 2019) 

2.3.2 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos  

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos - guía del 

PMBOK®, PMI (2017) es una norma, un documento formal que describe 

normas, métodos, procesos y es el resultado de una evolución de buenas 

prácticas reconocidas por profesionales de la dirección de proyectos. 

El PMI ha publicado hasta el 2017, 6 ediciones; ellas son expresión de la 

evolución de la Gerencia de Proyectos.  

• PMBOK®-1ªEdición        1996 

• PMBOK®-2ªEdición        2000 

• PMBOK®-3ªEdición        2004 

• PMBOK®-4ªEdición        2008 

• PMBOK®-5ªEdición        2013 

• PMBOK®-6ªEdición        2017 

Se concibe la Dirección de Proyectos como: La aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para poder 

cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 

integración de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 

lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos como son: Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control; y Cierre. (PMI, 2017). 
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2.3.3 Ciclo de vida de un proyecto 

El ciclo de vida del proyecto lo define el PMI en la Guía del PMBOK® 6ª 

Edición como:  

“Un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones 

superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de 

gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 

proyecto, la naturaleza del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida 

puede documentarse con ayuda de una metodología.” (PMI, 2017) 

“El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los 

aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 

Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables 

específicos y las actividades que se llevan a cabo entre éstos varían 

ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco 

de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo 

específico involucrado. Los proyectos varían en tamaño y complejidad.” 

(Gomez, 2016) 

Todos los proyectos, sin importar que tan pequeños o grandes, o que tan 

sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la siguiente 

estructura del ciclo de vida (Figura3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Interacción de los procesos durante un proyecto. 

Fuente y Elaboración: PMBOK® 6ª – Pág. 18 (PMI, 2017) 

A continuación, se muestra la Figura 4; en el cual se muestran un modelo de 

ciclo de vida en función a las fases de un proyecto. 
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Figura 4. Modelo Ciclo de Vida. 

Fuente: Evolución en la gestión de obras (Fernandez, 2018) 

Del de Ciclo de Vida está formado por fases del proceso: 

• Fase 1: Estudio de Viabilidad. -Determinar Facultades de inicio  

• Fase 2: Estudio de Factibilidad. - Condiciones de inversión.  

• Fase 3: Ingeniería del Proyecto. - Ingeniería y planificación  

• Fase 4: Ejecución de la Obra, incluye selección de proveedor  

• Fase 5: Liquidación y cierre de Obra  

• Fase 6: Cierre del proyecto. 

Se muestra en la Figura 5, todos los procesos recomendados según cada una de 

las áreas de conocimiento propuestas por el PMI. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Grupos de Procesos de Monitoreo y Control. 

Fuente: PMBOK® 6ª (PMI, 2017) 
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Se ha resaltado solamente la “Gestión del Tiempo del Proyecto” ya que la 

delimitación de nuestra tesis se enfoca en el ámbito del cumplimiento del plazo 

contractual. Más adelante se explica detalladamente como un modelo de 

control interactúa directamente en el cumplimiento del tiempo legal. 

2.3.4 Filosofía LEAN 

La industria de la construcción es reconocida como una de las que generan una 

gran cantidad de desperdicios durante su ejecución. En efecto, las actividades 

que no añaden valor en los procesos de construcción como el tiempo de espera, 

la sobreproducción, el exceso de inventario, los retrabajos y el movimiento de 

trabajadores componen un desperdicio que implica un costo adicional del 30% 

de la construcción. Este costo adicional reduce los márgenes de ganancia y, con 

la gran cantidad de competidores en el sector de la construcción, los encargados 

del proyecto están obligados a buscar formas alternativas de eliminar los 

desperdicios y aumentar las ganancias. (Itodo, 2017). 

En función al problema mencionado, Ballard propone métodos de construcción 

avanzados que se concentran en mejorar la coordinación del proceso de flujo 

de la construcción, analizar y minimizar los desperdicios, mientras se 

maximiza el valor del producto final a entregar al cliente. (Herrera, R. Jurado, 

S., 2019) 

La filosofía Lean Construction busca dar una solución a los problemas que se 

tiene en la metodología actual de construcción en lo que respecta al costo, plazo 

y productividad en las obras, la metodología que propone para lograr dicho 

objetivo es generar un sistema de producción efectivo, para lo cual se tienen 

que cumplir con 3 objetivos básicos según orden de prioridad. 

La filosofía Lean Construction cuentas con varias herramientas de gestión que 

ayudan a cumplir con los objetivos deseados en nuestra investigación, la cual 

se están exponiendo y analizando su uso en el modelo de gestión que estamos 

proponiendo más adelante. 

2.3.5 Transferencia del proyecto para el modelo de gestión de obra  

Es la información necesaria que se pide en una obra de edificación para hacer 

uso del modelo de gestión, la información debe ser oportuna y eficaz para 

lograr el objetivo que se requiere. A continuación, se detalla los requerimientos 

para la correcta transferencia del proyecto. 
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1. El contrato: Es el acuerdo de las condiciones que van a manifestar en común 

el cliente y contratista, sus cláusulas van a regular las relaciones y acuerdos 

pactados por los mismos, en dichas cláusulas se definen los alcances del 

proyecto. 

2. El Presupuesto Cliente: Es el cálculo del costo de la Obra el cual se ha 

elaborado con los requerimientos y pedidos específicos del cliente, este se 

basa de los metrados y precios unitarios estudiados y analizados por la 

gerencia técnica encargada de su elaboración. El presupuesto cliente se 

divide en secciones: Presupuesto Costos Directos e Indirectos. 

3. Las Ingenierías del Proyecto: Son todos los planos, especificaciones y 

memorias descriptivas de las especialidades que conforman el proyecto.  

La lista a continuación se enumera las especialidades que pueden formar 

parte del proyecto, esta lista no es limitativa. 

• Planos de Arquitectura. 

• Planos de Estructuras.  

• Planos de comunicaciones. 

• Planos de Indeci.  

• Planos de Instalaciones Sanitarias. 

• Planos de Instalaciones Eléctricas. 

• Planos de Instalaciones Mecánicas.

El cronograma Cliente es la representación gráfica de las familias de 

actividades a realizar, las cuales se han tomado en cuenta para la elaboración 

del Presupuesto Cliente, además de servir como base para los tiempos e Hitos 

que se debe de cumplir con el Cliente. 

Para facilitar la elaboración y la lectura de las informaciones, es preferible 

combinar una representación textual con una representación gráfica utilizando 

un diagrama cartesiano o un diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt es un gráfico donde las varias unidades de obra (partidas) 

resultantes de las mediciones y del presupuesto vienen representadas con una 

barra cuya longitud representa la duración temporal prevista para la ejecución.  

El diagrama debe reportar las cantidades parciales y progresivas que se prevén 

pagar durante el período de referencia. 
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Figura 6. Cronograma Cliente. 

Fuente: Adicional de obra Edificio Patricio 

2.3.6 Matriz de Formatos del Modelo de Gestión de obra  

 

Figura 1.Matriz del modelo de Gestión de Obra para Proyectos de Edificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo propuesto está estructurado en función a las herramientas del PMI y 

Lean Construction. Cada uno de estos procesos esta explicado y desarrollado 

con su respectivas entradas y salidas para poder entender cuál es la forma de 

gestionar los proyectos de edificación en función a nuestro modelo propuesto. 

Se desarrollaron 33 formatos que se implementan desde el inicio del proyecto 

hasta la culminación de esta, la cual explica los procesos y procedimientos a 

seguir para la gestión de proyectos de edificación. 
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2.4 Modelo de planificación 

2.4.1 Acta de Constitución 

Entradas: Expediente Técnico (Transferencia del proyecto). 

Herramientas: Microsoft Project, Primavera P6, Chart Pro.  

Salida:  

FORMATO 01: PLA.01 – ACTA DE CONSTITUCIÓN 

En este proceso se desarrolla el documento que autoriza formalmente la 

existencia del proyecto y confiere al director del proyecto la autorización para 

asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.  

Mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para entender el uso de 

esta herramienta. 

Figura 8. Mapa conceptual-Acta de constitución. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Revisión Fecha

[Nº de rev.]

Patrocinador Gerente del Proyecto

Cliente [Nombre de la persona o empresa cliente]

PLA.01-ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto [Nombre completo del proyecto]

Empresa [Nombre de la empresa que ejecutará el proyecto]

Patrocinador Principal [Nombre del patrocinador principal]

Gerente del Proyecto [Nombre del gerente de proyecto asignado]

Elaborado por [Persona que elabora el acta] Fecha [Fecha de elaboración]

Descripción

[Descripción breve del estado del acta]

Patrocinadores

Nombre Cargo Departamento / Rama Ejecutiva

[Descripción precisa y breve del contexto del producto o servicio que será generado por el proyecto]

[Nombre completo del 

interesado]

[Cargo del 

interesado]

[Departamento o división a la 

que pertenece el

Breve descripción del producto o servicio

[Objetivos medibles del proyecto]

Factores críticos del éxito del proyecto

[Factores de mayor peso que definen el éxito del proyecto]

Extensión y alcance del proyecto

Alineamiento del proyecto

Objetivos Estratégicos de la

Organización

Propósito del Proyecto

[Objetivo estratégico de la organización que 

estará alienado al propósito de apertura del 

proyecto]

[Definir el porqué del proyecto, siendo relacionado con los objetivo 

estratégicos de la organización]

Objetivos del proyecto

Requerimientos de alto nivel

[Requerimientos de primera instancia]

Fases del Proyecto

[Fase del proyecto a la cual se definirán entregables]

Principales Entregables

[Entregables definidos en una fase del proyecto 

determinada]

[Riesgos preliminares presentes]

Riesgos

Gerente de proyecto asignado al proyecto

[Requisitos especificados para el producto o servicio generado por el proyecto]

Requisitos

[Presupuesto preliminar resumido]

Presupuesto inicial asignado del proyecto

[Hitos más importantes del proyecto]

Hitos principales del proyecto

Contexto del proyecto

Nombre

[Cargo dentro del proyecto]

Cargo Rama EjecutivaDepartamento /

división

[Nombre del director o gerente 

asignado al proyecto]

[Factores aceptados como verdaderos y que deberían ocurrir para el éxito del proyecto]

Supuestos

[Elementos que limitan el proyecto]

Patrocinador y Gerente del proyecto

Restricciones

Tabla 1. Formato 01. PLA.01 – Acta de Constitución del Proyecto. 
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2.4.2 Lista de Interesados 

Entradas: Acta de constitución, Lecciones aprendidas.  

Herramientas: Microsoft Visio, Primavera P6, Chart Pro.  

Salida:  

FORMATO 02: PLA.02 – LISTA DE INTERESADOS 

En este proceso se identifica a las personas, grupos u organizaciones que 

podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del 

proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a 

sus intereses, participación, interdependencia, influencia y posible impacto en 

el éxito del proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa conceptual-Lista de interesados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Correo

[Nº]

[Correo de 

contacto del 

interesado]

ID

[Nº]

ID

[Nº]

[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

Registro de Interesados Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Identificación
Nombre Cargo Rol en el 

proyecto

Teléfono

[Nombre del 

interesado]

[Cargo del

interesado]

[Rol del 

interesado en 

el proyecto]

[Teléfono de 

contacto del 

interesado]

Evaluación

Requisitos Expectativas Influencia en Fase en la que

[Requisitos

solicitados por el interesado]

[Expectativas del 

interesado]

[Influencia del

interesado: 

Alto o Bajo]

[Fase del proyecto

en la que el interesado 

influye]

PLA.02-LISTA DE INTERESADOS

[Logo de la 

empresa 

encargada del 

proyecto]

Clasificación

Interno / Externo Apoyo / Opositor / Neutral

[Indicar si el interesado en interno o

externo a la organización]

[Indicar si el interesado apoya, se opone, o

si es neutral al proyecto]

Tabla 2. Formato 02: PLA.02 – Lista de interesados. 
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2.4.3 Declaración del Alcance 

Entradas: Acta de constitución, Entregables del Proyecto.  

Herramientas: Primavera P6, Chart Pro, Microsoft Project.  

Salida:  

FORMATO 03: PLA.03 – DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

En este proceso se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del 

producto. El beneficio de este proceso es que describe los límites del proyecto, 

servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos 

recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa conceptual-Declaración del alcance. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha

[Fecha de 

firma del 

documento]

1.1.-Sub-fase 01

1.1.-Sub-fase 03

1.1.-Sub-fase 02

PLA.03-DECLARACIÓN DEL ALCANCE

1.1.-Sub-fase 04

Sub- Entregables

[Fase del proyecto a la cual 

se definirán entregables]

Declaración del alcance

Fases/Entregables del 

Proyecto

Descripción

Descripción

[Descripción de los 

entregables ]

Criterios de Aceptación

[Descripción de los criterios las 

cuales se tomarán para la 

aceptacion del producto] ]

Criterios de Aceptación

Cargo

[Cargo del 

aprobador: Director 

del Proyecto, 

Cliente, 

APROBACIONES

Nombre Firma

[Firma del 

aprobador]

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

Tabla 3. Formato 03: PLA.03 – Declaración del alcance. 
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2.4.4 Estructura de desglose del trabajo 

Entradas: Declaración del Alcance, Entregables del Proyecto.  

Herramientas: Primavera P6, Chart Pro, Microsoft Project.  

Salidas:  

FORMATO 04: PLA.04 – EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL 

TRABAJO) 

En este proceso se subdivide los entregables del proyecto y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio 

clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se 

debe entregar. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa conceptual-EDT (Estructura de desglose del trabajo). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Dharma consulting (2015)-WBS del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fecha

[Nº de rev.]

Cliente [Nombre de la persona o empresa cliente]

PLA.04-EDT
Proyecto [Nombre completo del proyecto]

Empresa [Nombre de la empresa que ejecutará el proyecto]

Descripción

[Descripción breve del estado del edt]

Patrocinador Principal [Nombre del patrocinador principal]

Gerente del Proyecto [Nombre del gerente de proyecto asignado]

Elaborado por [Persona que elabora el 

acta]

Fecha [Fecha de elaboración]

Tabla 4. Formato 04: PLA.04 – EDT (Estructura de desglose del trabajo). 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha

Duración

Fecha 

inicio

[Fecha de 

fin de 

actividades]

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyecto]

Diccionario de la EDT Página x de x

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

ID del entregable [Código único del 

entregable*]

Cuenta de Control [Código de la cuenta 

de control]

[Fecha de inicio 

de actividades]

Fecha fin

Nombre del entregable [Nombre del entregable del paquete de trabajo]

Responsable [Nombre del responsable del paquete de trabajo]

Descripción del Trabajo

[Descripción breve y precisa de las actividades que conforman el paquete de trabajo]

Consideraciones contractuales

[Condiciones, requerimientos o restricciones establecidas en el contrato para el entregable, en caso 

aplique]

Recursos asignados

[Recursos destinados a las actividades del paquete de trabajo]

Supuestos Restricciones

[Listado de supuestos del paquete de

trabajo]

[Listado de restricciones del paquete de

trabajo]

PLA.04.01-Diccionario de la EDT

Actividades asociadas al cronograma

[Actividades del cronograma que están relacionadas a las del paquete de trabajo]

Referencias técnicas

[Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable]

Criterios de aceptación

[Criterios con los que deberá cumplir el entregable para ser aceptado]

Requisitos de calidad

[Requisitos de calidad que el paquete de trabajo satisface]

Costo

[Costo estimado de las actividades que conforman el paquete de trabajo]

Hitos

[Hitos definidos para el paquete de trabajo con su respectiva fecha]

[Duración del

paquete de 

trabajo]

Tabla 5. Formato 04.01. PLA 04.01 – Diccionario de la EDT. 
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2.4.5 Diagrama de Organización 

Entradas: EDT, Lista de Interesados.  

Herramientas: Microsoft Visio, Chart Pro, Reuniones.  

Salida:  

FORMATO 05: PLA.05 – DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN 

En este formato, en función de la organización de la empresa, se ha coordinado 

con todos los involucrados y se ha optado por un organigrama que se ajusta a 

la EDT y a la organización de la misma. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa conceptual-Diagrama de organización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:

Revisado por:

Cargo Fecha

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Fecha de 

firma del 

documento]

[Versión del

[Logo de la 

empresa encargada 

del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Firma del aprobador]

PLA.05-Diagrama de Organización

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Organigrama

APROBACIONES

Nombre Firma

proyecto]

Organigrama del Proyecto Página x de x

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

Director del proyecto
[Nombre del director
del proyecto]

Residente de obra
[Nombre del 
residente de obra]

Jefe de supervisión 
[Nombre del jefe 
de supervisión] 

Tabla 6. Formato 05: PLA.05 – Diagrama de organización. 
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2.4.6 Matriz de Roles y Funciones 

Entradas: Lista de Interesados, Diagrama de Organización, EDT. 

Herramientas: Reuniones, Primavera P6.  

Salida:  

FORMATO 06: PLA.06 – MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 

Es un formato que se utiliza para definir las responsabilidades, papel y 

obligaciones de cada una de las personas que forman parte de un proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa conceptual- Matriz de roles y funciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R:

P:

V:

A:

Fecha

[Fecha de 

firma del 

documento]

[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyecto]

Matriz de Asignación de Página x de x

Roles y Funciones

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Entregables

Roles / Personas

Equipo del proyecto

PA DP CP LT

[Listado de entregables]
[Indicar: R, A, P, V, 

según leyenda]

[Indicar: R, A, P, V,

según leyenda]

[Indicar: R, A, 

P, V,

según leyenda]

[Indicar: R, A, P, V, 

según leyenda]

Participa DP:  Director del proyecto

[Nombre completo de la persona que 

aprobará el documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador]

PLA.06-Matriz de Roles y Funciones

Revisa CP:  Coordinador del proyecto

Aprueba LT:  Líder técnico

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma

Leyenda Códigos de roles

Responsable PA:  Patrocinador

Tabla 7. Formato 06: PLA.06 – Matriz de roles y funciones. 
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2.4.7 Matriz de comunicaciones 

Entradas: Matriz de roles y funciones, Diagrama de organización, EDT. 

Herramientas: Reuniones, Microsoft Excel. 

Salida:  

FORMATO 07: PLA.07 – MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Es un documento que comunica los requerimientos para el proyecto y nos 

indica cómo serán distribuidos. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa conceptual- Matriz de comunicaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia  
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Involucrados Rol de Proyecto sem. men. sem. sem. otro. quin. men. men. otro. men.
Cliente

Patrocinador

Gerente del 

Proyecto

Staff interno
Responsable del 

cambio

Página x de 

x

Nombre

[Nombre completo de la persona 

que aprobará el documento]

Cargo

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

Firma

[Firma del aprobador]

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

Fecha

[Fecha de 

firma del 

documento]

APROBACIONES

PLA.07-Matriz de Comunicaciones
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de 

Emisión:

Matriz de comunicaciones

proyecto]

Matriz de comunicaciones

Tabla 8. Formato 07: PLA.07 – Matriz de comunicaciones. 
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2.4.8 Calendario de eventos 

Entradas: Matriz de Comunicaciones, Cronograma.  

Herramientas: Microsoft Project, Primavera P6.  

Salidas: FORMATO 08: PLA.08 – CALENDARIO DE EVENTOS. 

FORMATO 08: PLA.08 – CALENDARIO DE EVENTOS 

Es una representación gráfica en el cual se ve todas las actividades que se 

realiza en el transcurso del proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa Conceptual-Calendario de eventos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.9 Programa de proyecto  

Entradas: EDT, Cronograma.  

Herramientas: Microsoft Project, Primavera P6.  

Salida:  

FORMATO 09: PLA.09 – PROGRAMA DEL PROYECTO 

Este formato nos permite terminar la obra a tiempo, con diferentes índices 

como lo son el diagrama de Gantt, Ruta crítica, nos evita confusiones y malos 

entendidos. Provee reportes veraces y oportunos. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa Conceptual-Programa de proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:

No. Cve. EDT Duracion 

en días

Inicio 

mes/dia

Fin 

mes/dia

Predeceso

ras

Holguras 

días

Entregables
#### [Frentes de trabajo]

####

####

Fecha

[Fecha de firma del 

documento]

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma

[Nombre 

completo de la 

persona que 

aprobará el 

[Cargo del aprobador: Director del 

Proyecto, Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del 

aprobador]

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

PLA.09- Programa del Proyecto
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa 

encargada 

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyec

to]  Programa del Proyecto Página x de x

Tabla 10. Formato 09: PLA.09 – Programa del proyecto. 
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2.4.10 Matriz de Administración de Riesgos 

Entradas: Lista de interesados, EDT. 

Herramientas: Microsoft Excel, @RISK.  

Salida:  

FORMATO 10: PLA.10 – MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Proceso realizado por la empresa para identificar los riesgos a los que se está 

expuesto al momento de desarrollar las actividades correspondientes.    

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa Conceptual-Matriz de administración de riesgos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:

Persona

Estra-tegia Acción
Responsab

le

Versión

#
Riesgo 

identificado

Conse-

cuencia

Cate-

goría

Proba-

bilidad
Im-pacto Prio-ridad

Respuesta

Nombre del Proyecto:

Director 

del 

Proyecto

Fecha 

última 

actualiza

ción

Estrategia : Aceptar, Mitigar, Transferir, Evitar

Acción : qué se realizará para implementar la estrategia

Notas:

Consecuencia : tiempo, costo, calidad (q), seguridad

Categoría : técnico, externo, dirección de proyectos, organizacional

Probabilidad  e Impacto : Alto, Medio, Bajo 

Prioridad : Alta, Media, Baja

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

Fecha de Emisión:

proyec

to] Página x de x

[Logo de la 

empresa 

encargada 

documento]

PLA.10-Matriz de Administración de Riesgos
[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

[Nombre completo del proyecto]

Matriz de Administración de Riesgos

[Versión del

Tabla 11. Formato 10: PLA.10 – Matriz de administración de riesgos. 
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2.4.11 Matriz de abastecimiento 

Entradas: Lista de interesados, EDT, Matriz de Roles y Responsabilidades.  

Herramientas: Microsoft Excel, S10.  

Salida:  

FORMATO 11: PLA.11 – MATRIZ DE ABASTECIMIENTO 

Este formato ayuda al equipo de gestión a identificar a los proveedores y 

subcontratistas del proyecto con sus respectivas responsabilidades, y a tener 

de manera general cual ha sido la estrategia de gestión para con cada 

proveedor, consiste en múltiples actividades que son necesarias para que la 

empresa opere correctamente.  

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa Conceptual-Matriz de abastecimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

[Versión del

documento]

Fecha de 

Emisión:

Página x de 

x

Elaborado por:

Revisado por:

Tipo Monto Duración

(F, R, T-M) $ Días

Fecha

[Fecha de 

firma del 

documento]

Matriz de Abastecimiento

Nombre

[Nombre completo de la persona 

que aprobará el documento]

Cargo

[Cargo del aprobador: Director del 

Proyecto, Cliente, Patrocinador,

etc.]

APROBACIONES

Notas: 

Roles y responsabilidades

Rol Responsabilidade

[Mención del rol del interesado de 

las

[Listado de las 

responsabilidades del rol

PLA.11-Matriz de Abastecimiento

Nombre del Proyecto:
Director del 

Proyecto

Fecha última 

actualización

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Propósito del Plan de Gestión de las Adquisiciones

[Descripción del objetivo del documento]

Adquisiciones del proyecto

[Adjuntar la Matriz de Adquisiciones]

[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

[Logo de la 

empresa 

encargada del
[Nombre completo del proyecto]

proyecto]

Versión

Contrato # EDT Responsable Riesgos

Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M)

Firma

[Firma del aprobador]

Tabla 12. Formato 11: PLA.11 – Matriz de abastecimiento. 
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2.4.12 Planificación maestra 

Entradas: Acta de constitución, Matriz de abastecimiento, lecciones 

aprendidas, líneas base, planos del proyecto, alcance del proyecto, reunión 

Herramientas: Microsoft Excel, Chart Pro, Primavera P6, Microsoft Project. 

Salida:  

FORMATO 12: PLA.12 – PLANIFICACIÓN MAESTRA 

Es la planificación macro de todas las fases del proyecto que se realiza con el 

objetivo de definir las estrategias del proyecto para obtener un escudo de 

tiempo con respecto al plan contractual. Es la base para los acuerdos 

contractuales entre el cliente, contratista y otros miembros del equipo de 

trabajo del proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mapa Conceptual-Planificación Maestra. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:

Revisado por:

Cargo Fecha

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Fecha de 

firma del 

documento]

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

PLA.12-Planificación Maestra
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa encargada 

del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyecto]

Planificación Maestra Página x de x

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Firma del aprobador]

FUENTE: OBRA CYPRES-2020

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Planificación Maestra

APROBACIONES

Nombre Firma

Tabla 13. Formato 12: PLA.12 –Planificación Maestra. 
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2.5 Modelo de programación 

2.5.1 Estimación de costos 

Entrada: EDT, Lista de proveedores. 

Herramientas: S10 Costo y presupuesto, Microsoft Excel. 

Salida:  

FORMATO 13: PRO.01 – ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos 

necesarios para completar la actividad. Es una predicción basada sobre la 

información disponible en un momento determinado. La exactitud de la 

estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a 

través de su ciclo de vida. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mapa Conceptual - Estimación de costos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Versión 

del

documento

]

Fecha de 

Emisión:

Página x de 

x

Elaborado por:

Revisado por:

#EDT # Activ. Concepto Cantidad Unidad Precio unit. Total

N/A Reserva para contingencias

N/A Costos indirectos

___ %

___ %

TOTAL

1.1.1 3

Subtotal

n.n.n n

Subtotal

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

1.1.1 1

Subtotal

1.1.1 2

Subtotal

PRO.01-	Estimación de costos
[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

[Logo de la 

empresa 

encargada del
[Nombre completo del proyecto]

proyecto]

ESTIMACION DE COSTOS

Tabla 14. Formato 13: PRO.01 – Estimación de costos. 
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2.5.2 Presupuesto base 

Entrada: Estimación de costos, Programa de proyecto. 

Herramientas: S10, Microsoft Excel. 

Salida:  

FORMATO 14: PRO.02 – PRESUPUESTO BASE 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mapa Conceptual - Presupuesto Base 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items EDT Pto. Base Duración Inicio Fin Mes 01 Mes 02 Mes 03 Total

1 s/. 0 0 0

1.01 s/. 0 0 0

1.02 s/. 0 0 0

1.03 s/. 0 0 0

2 s/. 0 0 0

2.01 s/. 0 0 0

2.02 s/. 0 0 0

2.03 s/. 0 0 0

s/. 0 0 0

s/. 0 0 0

s/. 0 0 0

s/. s/. s/. s/. s/.

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

[Logo de la empresa 

encargada del

Página x de x

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

proyecto]

Elaborado por:

[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

[Fecha de firma del 

documento]

Cargo

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

PRO.02-Presupuesto Base

Total:

Revisado por:

Presupuesto Base

APROBACIONES

Nombre

[Nombre completo de la persona que 

aprobará el documento]

FechaFirma

[Firma del aprobador]

Presupuesto Base

Tabla 15. Formato 14: PRO.02 –Presupuesto base. 
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2.5.3 Sectorización 

Entrada: Metrados, Presupuesto de obra. 

Herramientas: Juicio de expertos, reunión, Microsoft Excel.  

Salida:  

FORMATO 15: PRO.03 – SECTORIZACIÓN 

Es una actividad necesaria en la cual se divide una tarea en áreas o sectores, 

identificados previamente como unidades de la tarea total, cada sector 

comprende un volumen de trabajo aproximadamente igual. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa Conceptual - Sectorización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de sectorización para edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo de Proceso de sectorización para edificaciones. 

Fuente: Grupo Edifica. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:

Revisado por:

Cargo Fecha

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Fecha de 

firma del 

documento]

PRO.03-Sectorización
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa encargada 

del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Firma del aprobador]

proyecto]

Sectorización Página x de x

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Sectorización

APROBACIONES

Nombre Firma

Tabla 16. Formato 15: PRO.03 – Sectorización. 
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2.5.4 Tabla de Circuito fiel 

Entrada: Metrados, Sectorización. 

Herramientas: Microsoft Excel, Juicio de expertos, Reuniones.   

Salida:  

FORMATO 16: PRO.04 – TABLA CIRCUITO FIEL 

Para no tener atrasos en la obra, se da por exceder el número de personas para 

una cuadrilla, esto genera proyecciones deficientes en el uso de la mano de obra 

y reduce el poder de negociación que se podría tener con el personal para 

cumplir las metas del proyecto, es por esto que es necesario tener una tabla 

circuito fiel en el cual se tendrá las HH diarias y acumuladas, los metrados 

diarias y acumuladas, los rendimientos diarias y acumuladas; y el rendimiento 

presupuestado. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa Conceptual - Tabla Circuito Fiel. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:

Revisado por:

1 2 3 4

Cargo Fecha

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Fecha de 

firma del 

documento]

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

PRO.04-TABLA CIRCUITO FIEL
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa encargada 

del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyecto]

TABLA CIRCUITO FIEL Página x de x

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Firma del aprobador]

[titulo]

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

TABLA CIRCUITO FIEL

APROBACIONES

Nombre Firma

Personas

H día

Dias De Obra

hh

hhacum

metrado

met acumulado

Rend. Diaria

Rend.Acumulado

Rend. Pres

Tabla 17. Formato 16: PRO.04 – Tabla circuito fiel. 
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2.5.5 Look ahead 

Entrada: EDT, Programa, Interesados. 

Herramientas: Juicios de expertos, Reuniones, Microsoft Excel.  

Salida:  

FORMATO 17: PRO.05 – LOOKAHEAD 

Es una programación de mediano plazo que va entre 3 y 6 semanas. Es 

elaborada con la secuencia y ritmo de producción establecido en el plan de 

fases con todo los involucrados. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Mapa Conceptual – Look ahead. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:

Revisado por:

Cargo Fecha

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Fecha de 

firma del 

documento]

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

PRO.05-Lookahead
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa encargada 

del

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyecto]

Lookahead Página x de x

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Firma del aprobador]

FUENTE: OBRA CYPRES-2020

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Lookahead

APROBACIONES

Nombre Firma

# SEM

MES Dic Dic Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene

FECHA 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DIA lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom

FRENTE LISTA DE ACTIVIDADES DURACION

OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PROVISIONALES

XXX

XXX

XXX

PROTECCIONES COLECTIVAS

ESTRUCTURAS

TORRE

VERTICALES

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

HORIZONTALES

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Semana 52 Semana 1

Tabla 18. Formato 17: PRO.05 – Look ahead. 
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2.5.6 Análisis de restricciones 

Entrada: Look ahead. 

Herramientas: Microsoft Excel, Reuniones, Juicio de Expertos. 

Salida:  

FORMATO 18: PRO.06 – ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

Este análisis es para conocer todos los impedimentos que pueden dificultar la 

ejecución de las tareas programadas con el único fin de levantar las 

observaciones, indicando la fecha y el responsable. (Rosales, M. Espinoza, R., 

2017) 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mapa Conceptual - Análisis de Restricciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
la

b
o
ra

d
o
 p

o
r:

R
e
v
is

a
d
o
 p

o
r:

C
a
rg

o
F

e
c
h
a

[C
a

rg
o

 d
e

l 
a

p
ro

b
a

d
o

r:
 D

ir
e

c
to

r 
d

e
l 

P
ro

y
e

c
to

, 
C

lie
n

te
, 

P
a

tr
o

c
in

a
d

o
r,

e
tc

.]

[F
e

c
h

a
 d

e
 f

ir
m

a
 d

e
l 

d
o

c
u

m
e

n
to

]

[N
o

m
b

re
 d

e
 l
a

 p
e

rs
o

n
a

 q
u

e
 e

la
b

o
ró

 e
l 
d

o
c
u

m
e

n
to

]

P
R

O
.0

6
-A

N
Á

LI
S

IS
 D

E
 R

E
S

T
R

IC
C

IO
N

E
S

[N
o

m
b

re
 d

e
 l
a

 e
m

p
re

s
a

 e
n

c
a

rg
a

d
a

 d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

]
[V

e
rs

ió
n

 d
e

l

[L
o

g
o

 d
e

 l
a

 

e
m

p
re

s
a

 e
n

c
a

rg
a

d
a

 

d
e

l

d
o

c
u

m
e

n
to

]

[N
o

m
b

re
 c

o
m

p
le

to
 d

e
l 
p

ro
y
e

c
to

]
F

e
c
h

a
 d

e
 E

m
is

ió
n

:

p
ro

y
e

c
to

]

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 R
E

S
T

R
IC

C
IO

N
E

S
P

á
g

in
a

 x
 d

e
 x

[N
o

m
b

re
 c

o
m

p
le

to
 d

e
 l
a

 p
e

rs
o

n
a

 

q
u

e
 a

p
ro

b
a

rá
 e

l 
d

o
c
u

m
e

n
to

]

[F
ir

m
a

 d
e

l 
a

p
ro

b
a

d
o

r]

[N
o

m
b

re
 d

e
l 
e

n
c
a

rg
a

d
o

 d
e

 r
e

vi
s
a

r 
la

 e
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
l 
d

o
c
u

m
e

n
to

]

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 R
E

S
T

R
IC

C
IO

N
E

S

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
E

S

N
o
m

b
re

F
ir
m

a

Lu
n

e
s

M
a

rt
e

s
M

ié
rc

o
le

s
Ju

e
v

e
s

V
ie

rn
e

s
S

a
b

a
d

o

0
3

-J
u

n
0

4
-J

u
n

0
5

-J
u

n
0

6
-J

u
n

0
7

-J
u

n
0

8
-J

u
n

P
LA

N
 D

E
 A

R
R

A
N

Q
U

E
 D

E
 O

B
R

A

A
LC

A
N

C
E

S

X
X

X

X
X

X X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X X
X

X X
X

X
X

X
X

X X
X

X
X

X
X

X X
X

X X
X

X
X

X
X

X
X

P
P

C
C

A
U

S
A

S
 D

E
 N

O
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
T

O

 S
E

M
A

N
A

 2
3

A
N

A
LI

S
IS

 P
P

C
 /

 S
P

I

M
E

T
R

A
D

O
 R

E
A

L 

S
E

M
A

N
A

L
S

P
I

T
ab

la
 1

9
.F

o
rm

at
o

 1
8

: 
P

R
O

.0
6

 –
 A

n
ál

is
is

 d
e 

re
st

ri
cc

io
n

es
. 

F
u

en
te

: 
E

la
b

o
ra

ci
ó
n

 P
ro

p
ia

 



 

 

58 

 

2.5.7 Programación semanal 

Entrada: Look ahead. 

Herramientas: Juicio de Expertos, Reuniones, Microsoft Excel. 

Salida:  

FORMATO 19: PRO.07 – PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Es un cronograma en la cual se muestra las actividades que se harán durante 

toda la semana, estas actividades son consideradas en el plan semanal cuando 

no tienen ninguna restricción. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. (Chávez, J. Cavero, R., 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Mapa Conceptual - Programación Semanal. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

1 2 3 4 5 6

1 [Listado ]

1.01

1.02

1.03

2

2.01

2.02

2.03

Programación semanal

SEMANA 01

proyecto]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del 

documento]

[Nombre completo del proyecto]

PRO.07-Programación semanal
[Nombre de la empresa 

encargada del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

Fecha de Emisión:

Programación semanal Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

ACTIVIDADESItems

Nombre

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

Cargo

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

APROBACIONES

Firma Fecha

[Firma del 

aprobador]

[Fecha de firma del 

documento]

Tabla 20. Formato 19: PRO.07 – Programación semanal. 
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2.6 Modelo de control  

2.6.1 Solicitud de cambio 

Entrada: EDT, Informes de Campo, Línea base. 

Herramientas: Software, Microsoft Excel, Reunión.  

Salida:  

FORMATO 20: CTR.01 – SOLICITUD DE CAMBIO 

Es una propuesta formal para modificar cualquier documento, entregable o 

línea base. Cualquier interesado del proyecto puede solicitar un cambio. Las 

solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 

proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.  

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Mapa Conceptual - Solicitud de cambio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area

Solicitante 

CTR.01- Solictud de Cambio
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa 

encargada 

documento]

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

proyec

to]  SOLICITUD DE CAMBIO Página x de x

[Fecha de firma del 

documento]

Firma

APROBACIÓN

Descripción del cambio

[Nombre completo de la 

persona que aprobará 

el cambio]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

Nombre Cargo

[Firma del aprobador]

Fecha

Tabla 21. Formato 20: CTR.01 – Solicitud de cambio. 
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2.6.2 Informe de performance 

Entrada: Porcentaje de Plan Cumplido, Informe CNC. 

Herramientas: Microsoft Excel. 

Salida:  

FORMATO 21: CTR.02 –INFORME DE PERFORMANCE 

Es una manera fácil de examinar los datos y aislar los problemas de 

rendimiento. Los informes orientan hacia determinados programas de 

aplicación, usuarios concretos o cargas de trabajo ineficaces que estén 

provocando tiempos de respuesta global más lentos. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Mapa Conceptual - Informe de performance. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Versión del

documento]

Fecha de 

Emisión:

Página x de x

Fases

Fecha

[Fecha de 

firma del 

documento]

[Nombre completo de la 

persona que aprobará 

el documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador]

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma

Entregable Estado de avance Observaciones

CTR.02-Informe de performance 
[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

[Logo de la 

empresa 

encargada 

del
[Nombre completo del proyecto]

proyec

to] INFORME DE PERFORMANCE [Número de 

informe]
Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Estado de avance de los entregables 

Tabla 22. Formato 21: CTR.02 –Informe de performance. 
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2.6.3 Control de Calidad  

Entrada: Informe de Performance. 

Herramientas: Juicio de expertos, documentos del proyecto. 

Salida:  

FORMATO 22: CTR.03 – CONTROL DE CALIDAD 

El director del proyecto deberá analizar cada reporte generado en las distintas 

pruebas y verificaciones de calidad durante el control de calidad, con la 

finalidad de, en caso encontrar incongruencias o datos fuera de los límites de 

calidad, tomar acciones correctivas según sea el caso. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapa Conceptual - Control de Calidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Versión del

documento]

Fecha de 

Emisión:

Página x de x

Fecha

[Fecha de 

firma del 

documento]

CTR.03-Control de Calidad
[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

[Logo de la 

empresa 

encargada 

del
[Nombre completo del proyecto]

proyec

to]
CONTROL DE CALIDAD

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Entregables

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Nombre completo de la 

persona que aprobará 

el documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador]

Calidad Observación

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

[Cumple o no Cumple]

Tabla 23. Formato 22: CTR.03 – Control de calidad. 
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2.6.4 Curvas de productividad 

Entrada: Look ahead, Dimensionamiento de cuadrillas. 

Herramientas: Microsoft Excel, Juicio de expertos. 

Salida:  

FORMATO 23: CTR.04 – CURVAS DE PRODUCTIVIDAD 

Se sabe que en toda obra puede existir variabilidad y demás problemas, ya sea 

que alguien faltó a la obra o se aumentó a una persona más a la cuadrilla, lo 

que hace la curva de productividad es reunir todos estos efectos en un formato, 

en la cual se mide la productividad verdadera con que se esté realizando la 

partida y se tiene el rendimiento real que puede ser mayor o menor que el 

presupuestado. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mapa Conceptual - Curvas de Productividad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

Rendimiento

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Costo Promedio

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado [Días n°]

Personas

Horas diarias [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8]

HH.Acumulada

Metrado Acumulado

 CURVAS DE PRODUCTIVIDAD

[Nombre completo del proyecto]

[Logo de la empresa 

encargada del 

proyecto]

CTR.04- Curvas de Productividad
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

Fecha de Emisión:

documento]

Página x de x

[Avance diario]

[Promedio del 

Precio]

[Partida a Analizar]

Descripción

[Personas x 

Hora diarias]

[Personas x 

Hora diarias]

[Personas x 

Hora diarias]

[hh/Metrado 

diario]

[Avance diario] [Avance diario] [Avance diario]

[Personas x 

Hora diarias]

[Avance diario] [Avance diario] [Avance diario]

Productividad día
[hh/Metrado 

diario]

[hh/Metrado 

diario]

[hh/Metrado 

diario]

[hh.acu/Metrad

o.acu]

[hh.acu/Metrad

o.acu]

[hh.acu/Metrado.

acu]

HH

Productividad Acumulada
[hh.acu/Metrad

o.acu]

[hh.acu/Metrad

o.acu]

[hh.acu/Metrad

o.acu]

[hh.acu/Metrad

o.acu]

[Personas x 

Hora diarias]

[Personas x 

Hora diarias]

[Personas x 

Hora diarias]

[hh/Metrado 

diario]

[hh/Metrado 

diario]

[hh/Metrado 

diario]

Metrado diario

S/. [Diferencia Horas hombre x Costo Promedio]

Curva de Control de Productividad para [Partida analizada]

[Suma de 

cantidades]

Diferencia de 

productividad

Diferencia Horas hombre

[Producción presupuestada final - Productividad Acumulada final]

[Diferencia de Productividad x Metrado Acumulado total]

Producción 

presupuestada

[Suma de 

cantidades]

[Suma de 

cantidades]

[Suma de 

cantidades]

[Suma de 

cantidades]

[Suma de 

cantidades]

[Suma de 

cantidades]

Tabla 24. Formato 23: CTR.04 – Curvas de productividad. 
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2.6.5 Carta balance 

Entrada: Curvas de productividad, Look ahead. 

Herramientas: Microsoft Excel, Juicio de expertos.  

Salida:  

FORMATO 24: CTR.05 – CARTA BALANCE 

Se sabe que en toda cuadrilla no todos los obreros trabajan de la misma forma, 

es por esto que se usa la carta balance ya que esta tiene 3 tipos de tiempo que 

se tiene durante la actividad de un proceso constructivo (Productivo, 

Contributario, No Contributario). Con esto podemos mejorar estratégicamente 

las cuadrillas a fin de optimizarlas y que sean más productivas. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Mapa Conceptual - Carta Balance. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:
Revisado 

por:

[T] [L] [AP]

[C] [I] [TR]

[H] [V] [ES]

[H] [O] [B]

Productivo Contributorio No Contributorio

Fecha

[Fecha de firma del 

documento]

Firma

[Firma del aprobador]

Cargo

[Cargo del aprobador: Director 

del Proyecto, Cliente, 

Patrocinador,

etc.]

CTR.05- Carta Balance
[Versión del

documento]

proyec

to]  CARTA BALANCE

[Nombre de la empresa encargada del proyecto]

[Logo de la 

empresa 

encargada 

[Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:

Página x de x

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

[Liberación]

[Información] 

[Verificación]

Tiempo No Contributorio

[Cuadrilla a Analizar]

Tiempo Productivo Tiempo Contributorio

[Colocación]

[Otro]

[Apoyo]

[Transporte]

[Espera]

[Baño]

[Trazo] 

[Habilitación]

[segurado]

Integrantes de la Cuadrilla

Nombre

[Nombre completo de la 

persona que aprobará 

el documento]

APROBACIONES

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

Observación
Tiempo

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal 

- Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

[Deficiente - Normal - 

Eficiente]

Tabla 25. Formato 24: CTR.05 – Carta balance. 
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2.6.6 Hoja A3 – Resumen control 

Entrada: EDT, Informes de campo, Look ahead, PPC. 

Herramientas: Microsoft Excel, Juicio de expertos. 

Salida:  

FORMATO 25: CTR.06 – HOJA A3 – RESUMEN CONTROL 

Es una herramienta que consiste en adjuntar todas las actividades más 

relevantes e importantes del proyecto en una sola hoja de informe, esta hoja es 

flexible con respecto al autor.  

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Mapa Conceptual - Hoja A3 - Resumen Control. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:

Nombre Firma

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Firma del aprobador]

APROBACIONES

Fecha

[Fecha de firma del 

documento]

Cargo

[Cargo del aprobador: Director del 

Proyecto, Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre completo del proyecto]

CTR.06 - Hoja A3 - Resumen Control
[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del

[Logo de la 

empresa 

encargada del

documento]

Fecha de Emisión:

proyecto]

 HOJA A3- RESUMEN CONTROL Página x de x

[Cronograma de Planificación de Obra]

[Ubicación] [Estructura de desgloce del trabajo]

[Sectorización]

[Prespuesto General]

[Paper Space]

Tabla 26. Formato 25: CTR.06 – Hoja A3 – Resumen control. 
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2.6.7 Porcentaje de plan cumplido 

Entrada: Programación semanal. 

Herramientas: Juicio de expertos, Microsoft Excel. 

Salida:  

FORMATO 26: CTR.07 – PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 

Es el número total de actividades programadas a realizarse en un tiempo 

determinado y que han sido completadas entre el número total de tareas 

proyectadas a realizarse en el mismo periodo. Se mide en porcentaje. Las 

actividades son las actividades de la programación semanal. (Chávez, J. 

Cavero, R., 2017). 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Mapa Conceptual - Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:

Revisado 

por:

D L M M J V S

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

[Si/NO]

APROBACIONES

Nombre

CTR.07-Porcentaje de Plan Cumplido

[Nombre de la empresa encargada del proyecto] [Versión del documento]
[Logo de la 

empresa 

encargada [Nombre completo del proyecto] Fecha de Emisión:
proyec

to] Porcentaje de Plan Cumplido Página x de x

[Nombre de la persona que elaboró el documento]

[Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Item Actividad Metrado
Metrado 

Planificado

Semana Metrado 

Real

%Cumplimient

o

Cumplimient

o

Cargo Firma Fecha

[Nombre completo de la 

persona que aprobará 

el documento]

[Cargo del aprobador: Director del Proyecto, Cliente, 

Patrocinador,

etc.]

[Firma del 

aprobador]

[Fecha de firma del 

documento]

Tabla 27. Formato 26: CTR.07 – Porcentaje de plan cumplido. 
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2.7 Modelo de supervisión  

2.7.1 Estado Semanal 

Entrada: Informes, Líneas base, Especificaciones. 

Herramientas: Microsoft Project, Primavera P6. 

Salida:  

FORMATO 27: SUP.01 – ESTADO SEMANAL 

Permite constatar las prioridades de la semana, se informa tanto a la empresa, 

cliente y los grupos de interés sobre el estado de proyecto, este informe debe 

ser puntual, coherente, rutinario. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Mapa Conceptual - Estado Semanal. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fecha Respuesta Impacto Estatus

EDT Inicio Final Prog. Real Dif.

1

1.1

1.2

SUP.01-Estado semanal
[Nombre de la empresa encargada 

del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto]
Fecha de Emisión:

proyecto]

Estado semanal Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Estado semanal

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma Fecha

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador] [Fecha de firma del 

documento]

Prioridades ¿ Qué debe hacerse la proxima semana? Plan de acción

Amenazas (Problemas que pueden volverse críticos)

Fechas Claves

Control del Tiempo

Reporte de Valor Ganado

Ahorro/Sobrecosto Proyectados

Áreas de Oportunidad(Que se puede mejorar/ estrategia)

Lecciones Aprendidas

Control de Cambios

Fotos de Avance

Presupuesto Actual

Tabla 28. Formato 27: SUP.01 – estado semanal. 
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2.7.2 Reporte Mensual 

Entrada: Líneas base, Valorización mensual. 

Herramientas: Microsoft Project, Microsoft Excel, Primavera P6. 

Salida:  

FORMATO 28: SUP.02 – REPORTE MENSUAL 

Este formato nos da los reportes mensuales de la obra, con ellos se verifica 

como se va ejecutando y en que se puede mejorar y recomendar con respecto a 

ello. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Mapa Conceptual - Reporte Mensual. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

EDT Inicio Final Prog. Real Dif.

1

1.1

1.2

SUP.02-Estado Mensual
[Nombre de la empresa encargada 

del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto]
Fecha de Emisión:

proyecto]

Tendencias/Prioridades

Estado Mensual Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Estado Mensual

Logros/Avances Desviaciones

Acciones Correctivas

Control de Cambios

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador] [Fecha de firma del 

documento]

Áreas de Oportunidad

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma Fecha

Reporte de Calidad Reporte de Riesgo

Suministros Claves

Fotos de Avance

Reporte de Tiempo Reporte de Valor Ganado

Tabla 29. Formato 28: SUP.02 – Reporte mensual. 
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2.7.3 Control de cambio 

Entrada: EDT, Informes de Campo, Solicitud de cambio. 

Herramientas: Microsoft Project, Microsoft Excel, Reunión. 

Salida:  

FORMATO 29: SUP.03 – CONTROL DE CAMBIO 

El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios se lleva a cabo desde el 

inicio del proyecto hasta su finalización y es responsabilidad última del director 

del proyecto. Cualquier interesado e involucrado en el proyecto puede solicitar 

cambios, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. Todos estos cambios son revisados por el comité de 

control de cambios (CCB). 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mapa Conceptual - Control de Cambio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

N° Partida:

Fecha Subpartida:

Solicitud Estatus

Cargo a

Concepto:

Descripción:

SUP.03-Control de Cambios
[Nombre de la empresa encargada 

del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto]
Fecha de Emisión:

proyecto]

Solicitud de Cambios

Control de Cambios Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador] [Fecha de firma del 

documento]

Razón de la Solicitud:

Impacto en Programa

Nueva fecha de Terminación

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma Fecha

Impacto en Planos:

[Descripción de los cambios a realizar y los cambio ejecutados]

Importe Neto:

Tabla 30. Formato 29: SUP.03 – Control de cambio. 
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2.7.4 Lecciones aprendidas 

Entrada: Informes de campo, Reportes de producción. 

Herramientas: Juicio de experto, Microsoft Excel, Reuniones. 

Salida: 

FORMATO 30: SUP.04 – LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas registran toda la experiencia que se tiene a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto, puede tener información sobre respuestas 

efectivas para las variaciones y sobre acciones correctivas y preventivas. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Mapa Conceptual - Lecciones Aprendidas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP.04-Lecciones Aprendidas
[Nombre de la empresa encargada 

del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto]
Fecha de Emisión:

proyecto]

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador] [Fecha de firma del 

documento]

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma Fecha

Conel conocimineto que ahora tengo, ¿Qué haría 

diferente en esa situación?
¿Cómo lo resuelvo?

Situación

Criterio de Búsqueda

Consecuencias

Tabla 31. Formato 30: SUP.04 – Lecciones aprendidas. 
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2.7.5 Acta de reunión 

Entrada: Informe diario y semanal, Líneas base. 

Herramientas: Juicio de experto, Reunión. 

Salida:  

FORMATO 31: SUP.05 – ACTA DE REUNIÓN 

Documento que comunica los temas tratados y los acuerdos tomados durante 

la reunión de los miembros del equipo de proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Mapa Conceptual - Acta de Reunión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Fecha, hora

Lugar

-

...

SUP.05-Acta de reunión
[Nombre de la empresa encargada 

del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto]
Fecha de Emisión:

proyecto]

Acta de reunión Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

Acta de reunión

Nombre2 (empresa)

... etc. ...

Puntos del orden del día

[Firma del aprobador] [Fecha de firma del 

documento]

Asistentes

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma Fecha

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

presente:

Nombre1 (empresa)

Nombre2 (empresa)

... etc. ...

ausente:

Punto 1: Aprobación del acta del fecha

Punto 2: Tema A

Punto 3: Tema B

Otros asuntos

Versión núm. Versión núm. 1.0: acta aprobada

...

DETALLES

¿Hasta cuándo?

Punto 1: Aprobación del Acta de fecha

Punto 2: Tema A

Punto 3: Tema B

Otros asuntos

fecha

fecha

fecha

Nombre

...

fecha

fecha

Nombre

Nombre

Nombre

...

Nombre...

1

2.1

2.2

...

3

4

Observaciones

Observaciones

Observaciones

...

Observaciones

Nombre

Nombre

Nombre

...

Acuerdo 2.2

Punto 1

Punto 2

Anexos

fecha , 08:00

[Sala de reuniones]

Acuerdo 2.1

Acuerdo 1

fecha

fecha

fecha

fecha

fecha

¿Quién?

Resultados/ acuerdos

Fecha de la siguiente reunión

Nombre

Tabla 32. Formato 31: SUP.05 – Acta de reunión. 
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2.7.6 Relación de documentos 

Entrada: Informes de liquidación, Líneas base. 

Herramientas: Microsoft Excel, Juicio de expertos.  

Salida:  

FORMATO 32: SUP.06 – RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

Durante la ejecución de la obra se usa una gran cantidad de documento, 

formatos que forman parte de los entregables del proyecto. 

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Mapa Conceptual - Relación de Documentos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.7 Acta de aceptación  

Entrada: Informes de liquidación, Valorizaciones, Chek list de cierre. 

Herramientas: Microsoft Excel, Juicio de expertos. 

Salida:  

FORMATO 33: SUP.07 – ACTA DE ACEPTACIÓN 

El director del proyecto genera una reunión donde se arma toda la información 

que será presentada al cliente mediante entregables que se elaboraron durante 

el proyecto, luego se genera una segunda reunión con lo(s) contratistas para 

presentar la información recolectada por cada entregable, ya con todo esto se 

formaliza el cierre del entregable por medio del acta de aceptación de 

entregable.   

A continuación, mapa conceptual con algunas preguntas importantes, para 

entender el uso de esta herramienta en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Mapa Conceptual - Acta de Aceptación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP.07-Acta de Aceptación
[Nombre de la empresa encargada 

del proyecto]

[Versión del

[Logo de la empresa 

encargada del

documento]

[Nombre completo del proyecto]
Fecha de Emisión:

proyecto]

Acta de Aceptación Página x de x

Elaborado por: [Nombre de la persona que elaboró el documento]

Revisado por: [Nombre del encargado de revisar la elaboración del documento]

[Nombre completo de la 

persona que aprobará el 

documento]

[Cargo del aprobador: 

Director del Proyecto, 

Cliente, Patrocinador,

etc.]

[Firma del aprobador] [Fecha de firma del 

documento]

Acta de Aceptación de Entregables del Proyecto

Identificación del 

Entregable 

Descripción breve del 

Entregable

Proveedor/ responsable 

de la entrega

Responsable de 

aceptación

Observaciones

[Describir observaciones por parte del responsable de aceptar el entregable sobre 

el entregable presentado. Anexar documentos que avalen cualquier reclamo al 

respecto]

APROBACIONES

Nombre Cargo Firma Fecha

[Codigo único del entregable]

[Descripción breve del Entregable]

[Nombre del responsable de la entrega del entregable]

[Nombre del responsable de la acpetación del entregable]

Identificación del 

Entregable 

Fecha de verificacion 

del entregable
Fecha real de entrega Fecha de aceptación

[[Fecha de 

compromiso de 

entrega del 

entregable]]

[[Fecha de 

verificación del 

entregable]

[Fecha en la que se 

efectuó la entrega]

[Fecha de 

aceptación del 

entregable]

Tabla 34. Formato 33: SUP.07 – Acta de aceptación. 
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2.8 Plazo contractual 

2.8.1 Definición 

El plazo contractual se refiere al periodo de tiempo en la cual el contrato tendrá 

vigencia, es decir desde que se inició la obra hasta su finalidad. El plazo de 

ejecución contractual obedece al periodo en que el contratista está obligado a 

ejecutar las prestaciones a su cargo, el mismo que inicia a partir del día 

siguiente de perfeccionado el contrato, es decir, desde el momento en que se 

cumplan las condiciones contractuales previstas para dicho efecto. (OSCE O. 

s., 2019). 

2.8.2 Presentación de documentos y suscripción del contrato 

El computo del plazo para la presentación de documentos y suscripción del 

contrato se inicia a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 

administrativamente firme. (OSCE, Artículo 119, 2014). 

2.8.3 Mejora de contrato 

El plazo para la mejora del contrato es de 08 días hábiles siguientes al registro 

de la SEACE, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de 

requisitos para perfeccionar el contrato. (OSCE, Artículo 119, 2014). 

2.8.4 Clausula anticorrupción 

Todos los contratos deben incorporar cláusulas anticorrupción, bajo sanción de 

nulidad. Dichas cláusulas deben tener el siguiente contenido mínimo. 

a) La declaración y garantía del contratista de no haber, directa o 

indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el 

artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

b) La obligación del contratista de conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de 

no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 

de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A. 
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c) El compromiso del contratista de: Comunicar a las autoridades competentes, 

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la 

que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 

personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante 

la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver 

automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que 

la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha 

resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que 

hubiera lugar. (OSCE, Artículo 116, D.S N° 056-2017-EF, 2017). 

2.8.5 Efectos de la modificación del plazo contractual 

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de 

mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes 

a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los 

casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos. Sólo en 

el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra 

por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de mayores gastos 

generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que 

forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta 

económica del contratista o del valor referencial, según el caso. En el supuesto 

que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los menores 

gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido 

en el párrafo precedente. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad 

ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados 

directamente al contrato principal. 

(OSCE, Artículo 202. Ampliación del plazo contractual, 2017). 

2.9 Tiempo legal 

2.9.1 Introducción 

El que es impuesto por la Ley. El tiempo legal generalmente se incorpora a los 

contratos como cláusula, pueden tener un plazo de vigencia determinado o ser 

indefinido. 

Son los tiempos que están en la norma en cuanto a los días que piden para 

presentar la documentación para la ejecución de obra, estos tiempos están tanto 
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en los días hábiles para la documentación y todo el proceso para poder ejecutar 

la obra.  

2.9.2 Ampliación del plazo contractual 

Se amplía el plazo contractual en los siguientes casos: 

• Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. 

• Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. 

• Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del 

contratista por culpa de la Entidad 

• Por caso fortuito o fuerza mayor 

La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles, 

computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se 

tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular 

de la Entidad. (OSCE, Articulo 175. Ampliación del plazo contractual, 2019). 

2.9.3 Garantía 

Las garantías tienen como finalidad asegurar el cumplimiento del contrato ya 

formalizado y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo. 

Tienen una relación directa con las penalidades establecidas en la norma de 

contratación pública, para los casos en que los contratistas incumplen sus 

obligaciones contractuales o las cumplen en forma parcial, tardía o defectuosa. 

(OSCE, Las garantías en la ejecución contractual y penalidades., 2015). 

2.9.4 Sanciones judiciales 

Una sanción es la pena que establece un contrato a quien la viola o incumpla, 

la sanción puede ser desde multas hasta juicios, se da por diferentes motivos 

y/o razones que tenga la empresa con el cliente.  

2.9.5 Arbitraje 

El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos, este arbitraje es 

un acuerdo entre las partes y pasa de ser una jurisdicción ordinaria a una 

privada, por lo general se pacta resolver un conflicto por medio de un arbitraje 

porque se tiene ventajas con respecto al poder judicial, ya que es un 

procedimiento más ágil. 

Razones por las cuales escoger un arbitraje: 

• Los árbitros son personas especializadas en los asuntos sometidos en su 

consideración y actúan con plena independencia e imparcialidad. 
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• Los contratantes a priori pueden conocer los costos y tarifas del 

procedimiento arbitral 

• Los contratantes pueden escoger al árbitro o árbitros que van a resolver el 

caso en estricto sentido. 

2.9.6 Penalidades 

Las penalidades en la ejecución contractual, constituyen un mecanismo de 

resarcimiento para la Entidad, la cual se genera cuando por culpa del 

contratista, existe atrasos en el cumplimiento de las prestaciones pactadas o una 

ejecución deficiente según el objeto contractual. 

(OSCE, Las garantías en la ejecución contractual y penalidades., 2015) 

2.9.7 Multas 

Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar en favor del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), un monto 

económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento 

(15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, el cual no 

puede ser inferior a una (1) UIT, si no se puede determinar el monto de la oferta 

económica o del contrato se impone una multa entre cinco (05) y quince (15) 

UIT.(OSCE, Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas., 2015). 

2.9.8 Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado 

en que se cumplen los criterios de auditoría. Las auditorías internas, 

denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por, o 

en nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y otros 

fines internos, y puede constituir la base para la declaración de conformidad de 

una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones 

pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de 

responsabilidades en la actividad que se audita. Las auditorías externas 

incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera 

parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un 

interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su 

nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones 

auditoras independientes y externas, tales como las que proporcionan la 
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certificación/registro de conformidad con las Normas ISO 9001 o ISO 

14001.Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión, se denomina 

"auditoría combinada". Cuando dos o más organizaciones auditoras cooperan 

para auditar a un único auditado, se denomina "auditoría conjunta". 

(Sistema de Gestión de Calidad ISO9000, 2005) 

 

2.9.9 Resoluciones de contrato 

La resolución de un contrato es la medida por la cual se deja sin efecto un 

contrato, bien por voluntad de las partes o por decisión judicial a instancias de 

una de las partes, por lo general tiene efectos retroactivos y por supuesto cesa 

todo efecto futuro del contrato. Esta resolución de contrato implica la extinción 

del mismo, su desaparición, por lo tanto, se hace inoponible por la ausencia de 

todo vínculo jurídico que pudo derivarse de su existencia. 

 

2.10 Definición de términos básicos 

• Cronograma: El cronograma es la representación gráfica del secuenciamiento y 

la duración de las actividades de un proyecto, este debe basarse en la revisión 

del cronograma Cliente y poder realizar todos los cambios necesarios que se 

requieran a fin de cumplir los hitos y fechas establecidas dentro del proyecto. 

(Mendoza, 2016, pág. 23). 

• Ciclo del proyecto: “Serie de actividades necesarias y predeterminadas en cada 

proyecto. En general consta de las siguientes fases: programación, 

identificación, formulación, financiación, ejecución y evaluación.” (Kohli, K, 

2003, p. 139, 140,141). 

• Proyecto: “Actividad de inversión a la que se destinan determinados recursos 

con vistas a crear activos que produzcan beneficios durante un periodo de 

tiempo, y que forma, racionalmente, una unidad en términos de planificación, 

financiación y ejecución.” (Manrique, 2017) 

• Formatos: Es la estructura usada para guardar datos, esta estructura está en 

función de las herramientas de gestión, por áreas de conocimiento, aplicadas en 

los proyectos de construcción. 

• Último Planificador: Es la última persona capaz de asegurar, aguas abajo, el flujo 

de trabajo que le corresponde. Es decir, es la persona que decide las tareas que 
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se realizarán en campo y asigna directamente a los trabajadores que las 

ejecutarán. Para el desarrollo de la metodología propuesta, se consideraron a los 

Capataces, ya sean de la contratista o la subcontratista, como los Últimos 

Planificadores. (Ballard, 1994). 

• Modelo:  Proviene del término italiano modello, es un arquetipo o punto de 

referencia para imitarlo o reproducirlo. En las acciones morales y en las obras 

de ingenio, un modelo es un ejemplar que se debe seguir e imitar por su 

perfección. 

• Staff de Obra: Plantilla o personal que forma parte del equipo de trabajo de la 

empresa ejecutora, es recomendable que también participen en las reuniones, 

estos son los siguientes:  

▪ Jefe de Calidad de Obra  

▪ Jefe de SSOMA  

▪ Ingeniero de producción 

▪ Administrador de Obra  

▪ Encargado de Procura  

▪ Jefe de Almacén de Obra  

▪ Administrador de Obra  

▪ Encargado del Control Documentario 

• Juicio de expertos: La guía PMBOK 6ta edición (2017) define el juicio de 

expertos, como: Consiste en tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos 

que tengan conocimiento especializados o capacitación. La guía PMBOK 

plantea herramientas y técnicas a utilizar, para el desarrollo de la investigación 

se consideró el juicio de expertos mediante los alcances brindados. 

• Causas de No Cumplimiento (CNC): Esta herramienta muestra las razones por 

la que la Planificación Semanal no se completó al 100%. Es importante 

identificar la raíz del problema que origina que no se logre las metas establecidas 

en la semana. Cuando se identifica la causa central del problema se propone una 

medida correctiva para solucionarlo, lo cual se toma en cuenta en un futuro para 

que no se vuelva a repetir. (Herrera, R. Jurado, S., 2019). 

• El Índice de Desempeño de Costos (CPI): Es un indicador de desempeño y se 

define como la razón entre el Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC). El Valor 

es mayor que uno si el costo presupuestado del trabajo ejecutado es mayor que 
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el costo real del trabajo ejecutado. En otras palabras, CPI es mayor que uno si el 

proyecto está dentro de presupuesto. (PMI, 2017). 

• Schedule Performance Index (SPI): El Índice de Rendimiento de Programa o SPI 

indica la eficiencia con la que realmente está progresando un proyecto, en 

comparación con el programa del proyecto planificado o intención inicial. SPI 

= Avance Real / Avance Planificado. 

• Planificación: “Planear la ejecución de un proyecto antes de su inicio. Control y 

seguimiento. La planificación consiste en determinar qué se debe hacer cómo 

debe hacerse, quién es el responsable de que se haga y por qué.” (Association, 

2007). 

• Programación: Es el proceso a través del cual se identifican cuáles van a hacer 

las acciones a realizar para alcanzar las metas trazadas en el Cronograma, este 

debe de ser desarrollado y se debe de asegurar que se cumpla el plan de acción 

trazado en el Planeamiento, es decir se debe de asegura su cumplimiento de 

acuerdo las metas establecidas en plazo y costo. (Mendoza, 2016). 

• Control: Control del proyecto tiene como objetivos principales poder realizar 

adecuadamente los procesos de Control que permitan identificar las desviaciones 

en Costo y Plazo, en dichos procedimientos establecemos una serie de acciones 

que se deben de llevar a cabo para verificar la ejecución de actividades de 

acuerdo a la Planificación establecidas en el Cronograma de obra. (Mendoza, 

2016). 

• Supervisión: Obtener información y evaluar la información a fin de analizar las 

variaciones para determinar sus causas y sus efectos. Tomar medidas correctivas, 

si es necesario” (Daza, 2013). 

• Key Performance Indicator (KPI): Un KPI es un indicador seleccionado como 

clave para monitorear el rendimiento de un objetivo estratégico. Es una métrica 

que nos indica si vamos por buen camino y si estamos cumpliendo los objetivos 

que nos hayamos establecido. 
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3. CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

Con un modelo de gestión de obra se cumple el plazo contractual en un 

proyecto de edificación. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

1.   Con un modelo de planificación en proyectos de edificación se cumple con 

el tiempo legal. 

2.   Con un modelo de programación en proyectos de edificación se satisface 

el cumplimiento del tiempo legal. 

3.   Con un modelo de control en proyectos de edificación evitamos las 

sanciones judiciales. 

4.   Con un modelo de supervisión en proyectos de edificación evitamos las 

sanciones judiciales. 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

Tabla 35. Definición Conceptual de las Variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Modelo de 

gestión 

Un modelo de gestión de 

obra enlaza el aspecto 

económico con el aspecto 

operativo, nos marca un 

camino por donde 

debemos ir para no 

desviarnos de nuestros 

propios objetivos. 

Modelo de 

planificación 
Alcance 

Modelo de 

programación 
Costos 

Modelo de 

control 
Tiempo, KPI 

Modelo de 

Supervisión 
SPI, CPI 

Plazo 

contractual 

Es el periodo de tiempo 

en el cual el contrato 

tiene vigencia, empieza 

cuando se firma el 

contrato entre el cliente y 

proveedor. 

Tiempo Legal 

Ampliación 

del plazo 

contractual, 

Garantías 

Sanciones 

Judiciales 

Arbitraje, 

Penalidades, 

Multas, 

Auditoría, 

Resoluciones 

de contrato 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 36. Modelo de gestión de obra para cumplir el plazo contractual. 

Modelo de gestión de obra para cumplir el plazo contractual en 

proyectos de edificación 

Objetivo general Variables principales 

Proponer un modelo 

de gestión de obra 

con el fin de cumplir 

el plazo contractual 

en la fecha 

establecida, a través 

de herramientas de 

gestión 

X: Modelo de gestión Y: Plazo contractual 

Dimensiones X Dimensiones Y 

X1: Modelo de planificación 

X2: Modelo de programación 

X3: Modelo de control 

X4: Modelo de supervisión 

Y1: Tiempo legal 

Y2: sanciones 

judiciales. 

  

Indicadores de X Indicadores de Y 

Kpi (Key Performance 

Indicators o indicadores clave) 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

SPI (Índice de cronograma 

consumido) 

CPI (Índice de costo 

consumido) 

Ampliación del 

plazo contractual 

Garantías 

Arbitraje 

Penalidades 

Multas 

Auditoría 

Relaciones de 

contrato  

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación es cualitativo documental, ya que se recopiló 

información de diferentes tesis que se hallaron durante la búsqueda para dar solución 

al problema que tiene la mayoría de empresas en el Perú y sobre todo en Lima 

Metropolitana, que es el no cumplimiento del plazo contractual, con todo lo obtenido 

se elaboró un modelo de gestión que no solo cumpliría con el problema en sí, sino 

que también ayudaría de una forma óptima el cumplimiento de las normas y los 

gastos de obra. 

4.2 Método de Investigación 

El método de la investigación es deductivo debido a que se basó en las diferentes 

proposiciones generales que se obtuvieron de tesis relacionadas al tema y con ello se 

llegó a una proposición particular donde se obtiene una veracidad que beneficiará a 

lo largo de la realización de la tesis, esto requiere que las herramientas de gestión son 

de gran beneficio en la actualidad y por ello contribuirá de estás para realizar un 

modelo de gestión que nos ayude con el cumplimiento del plazo contractual en 

proyectos de edificación. 

4.3 Tipos y nivel de Investigación 

4.3.1 Según su propósito 

Es una investigación documental porque se realizó en base a documentos que 

se han obtenido de las diferentes tesis relacionadas a nuestro tema para 

satisfacer necesidades concretas, por ello se basó en proponer un modelo de 

gestión que no solo nos ayudará a cumplir el plazo contractual en proyectos de 

edificación sino también a que se trabaje de la mejor manera en las obras de 

construcción. 

4.3.2 Según su nivel de profundización 

Es una investigación descriptiva pues se usó métodos específicos para 

recolectar datos como son el método de la observación y estudio de casos en 

donde sucedieron contratiempos como el problema que se analiza en la tesis. 

4.3.3 Según el tipo de datos empleados 

Es una investigación cualitativa puesto que los datos obtenidos de las diferentes 

fuentes se convirtieron en información y conocimiento para dar solución al 
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problema específico, como es la inclusión de herramientas técnicas para 

realizar un modelo de gestión que ayude a cumplir el plazo contractual. 

4.3.4 Según el tipo de inferencia 

Es una investigación deductiva porque se partió de la verificación de la 

información para tener una conclusión válida. En el Perú y sobre todo Lima 

Metropolitana la mayoría de empresas no cumplen con el plazo contractual y 

es por ello que gracias a la investigación deductiva se enfocó en cómo 

solucionar ese problema teniendo como factor las fuentes obtenidas para poder 

realizarlo. 

4.4 Diseño de Investigación 

4.4.1 Según la manipulación de variables 

Es un diseño no experimental porque es un estudio en el cual se difunde un 

nuevo modelo de gestión a través de información recopilada. 

4.4.2 Según el tiempo que se realiza 

Es un diseño transversal pues se toma el estudio de la obra desde que inicia 

hasta que finalice. 

4.5 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra viene hacer todos los proyectos de edificación que se 

encuentren en el departamento de Lima. 

4.6 Muestra 

La muestra para esta investigación fue material escrito y audiovisual que explican y 

guían sobre el uso de las herramientas de gestión de Lean Construction y PMBOK.  

4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a usar es la revisión de documentos ya que se enfocó en obtener 

información, registrarla y observar aquellos aspectos sobre los cuales se debe 

trabajar. 

 Los instrumentos que se usó fueron las fuentes nacionales e internacionales, 

artículos y formatos que se elaboraron durante la presente tesis que tratan acerca de 

las herramientas de gestión y como son de ayuda para solucionar el problema. 

4.8 Procedimientos para la recolección de datos 

Para la recolección se basó en bibliografías, fuentes y artículos fundamentados por 

los autores de estas, para que así no haya conceptos erróneos de la información 
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proporcionada, también se buscó información de tesis nacionales e internacionales 

que hablen sobre el tema en desarrollo. 

4.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para procesar los datos se basó en el marco teórico ya desarrollado, ya que con esa 

información se tuvo un mejor concepto de las variables para el desarrollo del tema, 

Gracias a esto se desarrolló satisfactoriamente los objetivos que se plantearon para 

poder desarrollar la tesis. 

4.10 Instrumentos 

4.10.1 Formatos para modelo de planificación. 

Tabla 37. Formatos para el modelo de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Ítem Codificación Entregable 

1 PLA.01 Acta de constitución 

2 PLA.02 Lista de interesados 

3 PLA.03 Declaración de alcance 

4 PLA.04 Estructura de desglose de trabajo 

PLA.04.01 Diccionario de la EDT 

5 PLA.05 Diagrama de organización 

6 PLA.06 Matriz de roles y funciones 

7 PLA.07 Matriz de comunicaciones 

8 PLA.08 Calendario de eventos 

9 PLA.09 Programa de proyecto 

10 PLA.10 Matriz de administración de riesgos 

11 PLA.11 Matriz de abastecimiento 

12 PLA.12 Planificación maestra 
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4.10.2 Formatos para modelo de programación  

Tabla 38. Formatos para el modelo de programación. 

Ítem Codificación Entregable 

1 PRO.01 Estimación de costos 

2 PRO.02 Presupuesto base 

3 PRO.03 Sectorización 

4 PRO.04 Tabla circuito fiel 

5 PRO.05 Análisis de restricciones 

6 PRO.06 Look ahead 

7 PRO.07 Programación semanal 

Fuente: Elaboración propia. 

4.10.3 Formatos para modelo de control. 

Tabla 39. Formatos para el modelo de control. 

Ítem Codificación Entregable 

1 CTR.01 Informe de performance 

2 CTR.02 Control de calidad 

3 CTR.03 Solicitud de cambio 

4 CTR.04 Curvas de productividad 

5 CTR.05 Carta balance 

6 CTR.06 Hoja A3 resumen control 

7 CTR.07 Porcentaje de Plan Cumplido 

Fuente: Elaboración propia. 

4.10.4 Formatos para modelo se supervisión. 

Tabla 40. Formatos para el modelo se supervisión. 

Ítem Codificación Entregable 

1 SUP.01 Estado de semanal 

2 SUP.02 Reporte mensual 

3 SUP.03 Control de cambio 

4 SUP.04 Lecciones aprendidas 

5 SUP.05 Acta de reunión 

6 SUP.06 Relación de documentos 

7 SUP.07 Acta de aceptación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.11 Validación de instrumentos por juicio de expertos. 

Los formatos alineados al PMBOK del Institute Project Management y la filosofía 

Lean Construction se caracterizan sus entradas, por las herramientas y técnicas que 

se pueden aplicar a cada una de ellas y las salidas que se obtienen. 

Es por ello que se procedió a solicitar la validación de los instrumentos (formatos) 

propuestos a través de la validación por juicio de expertos con el objetivo de 

corroborar la utilidad de los mismos, así como obtener comentarios o propuestas de 

los profesionales a fin de perfeccionar estos formatos. Estos expertos fueron 

escogidos por su experiencia en proyectos de edificación y méritos académicos 

personales los cuales cumplen con lo siguiente: 

Perfil de experto: 

• Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto.  

• Formación en el área de gerencia de proyectos. 

• Experiencia como Supervisor o Residente o Coordinador y/o Responsable en 

ejecución de proyectos de edificación, tiempo no menor a 5 años o 15 proyectos 

ejecutados. 

A dichos profesionales se les hizo entrega de los instrumentos (formatos) así como 

los objetivos, problema a solucionar y las dimensiones declaradas en esta tesis, la 

cual en base a su experiencia revisaron con fines de validación de instrumentos e 

hicieron las observaciones pertinentes. 

En el anexo 2 se aprecia la carta de presentación omitida hacia los profesionales en 

cuestión. En el anexo 3 se aprecia la constancia de validación firmado y sellado por 

los profesionales. 

Se muestra la tabla 41 con la experiencia en años de los expertos consultados. 

Tabla 41. Información sobre expertos consultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Profesión Experiencia en años 

Arquitecto 30 

Ingeniero civil 6 

Ingeniero civil  11 

Arquitecto  12 

Ingeniero civil 7 

Promedio General  13.2 
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Considerando las respuestas del cuestionario de valoración la cual se muestra en el 

anexo 3 en la cual hay una valoración del 1 al 4 (1= Deficiente, 2=Regular, 

3=Bueno, 4=Excelente), así como las observaciones de los expertos, se procede a 

calcular el porcentaje de validez para la cual empleamos el método Delphi. 

En la tabla 42 se presentan los resultados de la validación por expertos. 

Tabla 42. Resumen de resultados de evaluación de expertos. 

N° Indicadores 
Expertos 

I II III IV V 

1 Los instrumentos (formatos) presenta 

coherencia con el problema de 

investigación. 

4 4 3 4 4 

2 Los instrumentos (formatos) 

evidencian el problema a solucionar. 
3 4 4 3 4 

3 Los instrumentos (formatos) guardan 

relación con los objetivos propuestos 

en la investigación. 

4 3 4 4 4 

4 Los instrumentos(formatos) facilitan 

la comprobación de la hipótesis que 

se plantea en la investigación. 

3 4 3 4 4 

5 Los instrumentos (formatos) son los 

correctos para cada dimensión. 
4 4 3 4 4 

6 La redacción de los ítems es clara y 

apropiada para cada dimensión. 
4 4 4 2 4 

7 En general, los instrumentos 

(formatos) permite un manejo ágil de 

la información. 

4 4 3 4 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Para calcular el coeficiente de validez del cuestionario de valoración para validar 

nuestros instrumentos(formatos), se debe aplicar la siguiente fórmula. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Con la fórmula del coeficiente de validez y considerando que se tiene un puntaje de 

130 puntos sobre 140 posibles, se obtiene la validez. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
130

140
= 0.928 ≈ 0.93% 

Este coeficiente de 0.928 denota que se tiene una validez Muy alta de acuerdo a la 

tabla 9, en donde se puede visualizar la escala de validez según Tenorio A, Rivas J. 

 

 



 

 

103 

 

Tabla 43. Escala de validación por expertos. 

Rango Grado de Validez 

0.01 a 0.20 Muy Bajo 

0.21 a 0.40 Bajo 

0.41 a 0.60 Moderado 

0.61 a 0.80 Alto 

0.81 a 1.00 Muy Alto 

Fuente: (Tenorio A., Rivas J., 2017) 

Se puede apreciar según la tabla, los instrumentos(formatos) a través de la 

validación por expertos tiene un alto índice de aceptación. 

Luego de las apreciaciones de los profesionales especializados a través del juicio 

de expertos, se recopila sus comentarios, observaciones, sugerencias y se discute en 

el capítulo N°6 Discusión de resultados. 

4.12 Contrastación de hipótesis  

4.12.1 Contrastación de la Hipótesis general 

Hipótesis General: Con un modelo de gestión de obra se cumple el plazo 

contractual en proyectos de edificación. 

Para proponer un modelo de gestión de obra con el fin de cumplir el plazo 

contractual a través de herramientas de gestión se requirió de bibliografías 

de otras investigaciones. 

• Hipótesis auxiliar  

▪ H0: Con un modelo de gestión de obra no se cumple el plazo 

contractual en proyectos de edificación. 

▪ H1: Con un modelo de gestión de obra sí se cumple el plazo 

contractual en proyectos de edificación. 

Observación 

• Según el autor “Paul Alex Simón Zuloeta Vigo” las empresas no cuentan 

con un modelo de gestión, esto hace que existan dificultades y/o 

incumplimientos con los plazos establecidos que propone la empresa, si 

estas empresas contaran con un modelo de gestión se garantizaría que los 

proyectos cumplan con los objetivos trazados. 

• Según el autor “Santos Tito Gomez Choquejahua” simulando la 

implementación del modelo propuesto en un proyecto de edificación se 
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logró resultados positivos, ya que los profesionales que lo han 

implementado han logrado obtener una visión integral de la gestión del 

proyecto ya que su planificación ha considerado variables mejor 

integradas y estas han permitido mejorar la ejecución y control del 

proyecto. 

• Según el autor “Miguel Renato Díaz Galdos” para que un modelo de 

gestión en proyectos de edificación tenga éxito, se debe tener la 

colaboración de todos los involucrados en obra; como lo son ejecutores, 

proyectistas, sub contratistas, proveedores, etc. Esto permite al modelo 

de gestión cumplir con los plazos establecidos, así como también 

optimizar las actividades en obra. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1), ya que con un modelo de gestión de 

obra sí se cumple el plazo contractual en proyectos de edificación. 

4.12.2 Contrastación de la primera hipótesis 

Hipótesis 1: Con un modelo de planificación en proyectos de edificación se 

cumple con el tiempo legal. 

Para proponer un modelo planificación en proyectos de edificación a fin de 

cumplir el tiempo legal se requirió el uso de bibliografías de otras 

investigaciones. 

• Hipótesis auxiliar  

▪ H0: Con un modelo de planificación en proyectos de edificación no se 

cumple con el tiempo legal. 

▪ H1: Con un modelo de planificación en proyectos de edificación sí se 

cumple con el tiempo legal. 

Observación 

• Según los autores “Aída Lucia Araujo Cervantes, Karlo Andreé Avila 

Llaves, Carlos Mijail Barbaran Vizcarra, Francis Víctor Castillo Trejo y 

Jorge Luis Chinchihualpa Marquez” antes de iniciar un proyecto es 

importante tener una planificación adecuada para así no tener 

contratiempos y poder asegurar el cumplimiento de los plazos” 

• Según el autor “Santos Tito Gómez Choquejahua” el 97% de los 

profesionales cree que, planificando los proyectos, estos lograran 
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cumplir con sus plazos establecidos en sus contratos, lo que nos obliga a 

plantear técnicas, herramientas, modelos estructurados para mejorar 

dichas necesidades. 

• Según el autor “Abner Guzmán Tejada” aplicando los niveles de 

planificación se cumplieron en gran medida los plazos establecidos y se 

obtuvo un porcentaje de cumplimiento por encima de la media en 

proyectos de edificación. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1), porque con un modelo de 

planificación para proyectos de edificación sí se cumple con el tiempo legal. 

4.12.3 Contrastación de la segunda hipótesis 

Hipótesis 2: Con un modelo de programación en proyectos de edificación 

se satisface el cumplimiento del tiempo legal. 

Para proponer un modelo programación en proyectos de edificación a fin de 

cumplir el tiempo legal se requirió el uso de bibliografías de otras 

investigaciones. 

• Hipótesis auxiliar  

▪ H0: Con un modelo de programación en proyectos de edificación no 

se satisface el cumplimiento del tiempo legal. 

▪ H1: Con un modelo de programación en proyectos de edificación sí se 

satisface el cumplimiento del tiempo legal. 

Observación 

• Según los autores “Renzo Marcelo Herrera Córdova y Sebastián Jurado 

Tasayco” después de recaudar información en 3 proyectos de edificación 

se llegó a la identificación de que una adecuada programación termina 

evitando retrasos en los plazos. 

• Según el autor “Paul Alex Simón Zulueta Vigo” se hizo entrevistas a 

coordinadores de obras en donde se recomienda a toda empresa tener una 

programación de obra ya que gracias a esto podremos con cumplir con el 

plazo y no generar ampliaciones. 

• Según los autores “Carlos Antonio Tineo Ramos y Rocky Gustavo Serpa 

Chávez” el beneficio de incorporar actividades del cronograma, 

duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas 
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en la planificación genera un modelo de programación con fechas 

planificadas para completar las actividades del proyecto. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1), porque con un modelo de 

programación para proyectos de edificación sí se cumple con el tiempo 

legal. 

4.12.4 Contrastación de la tercera hipótesis 

Hipótesis 3: Con un modelo de control en proyectos de edificación evitamos 

las sanciones judiciales. 

Para proponer un modelo control en proyectos de edificación para evitar las 

sanciones judiciales se requirió el uso de las bibliografías de otras 

investigaciones. 

• Hipótesis auxiliar  

▪ H0: Con un modelo de control en proyectos de edificación no 

evitamos las sanciones judiciales. 

▪ H1: Con un modelo de control en proyectos de edificación sí evitamos 

las sanciones judiciales. 

Observación 

• Según los autores “Robert Justino Espinoza Reyes y Miguel Ángel 

Rosales Chamorro” para la mejora del desempeño en la construcción se 

necesita un control de métodos y procedimiento de trabajo. 

• Según los autores “Renzo Marcelo Herrera Córdova y Sebastián Jurado 

Tasayco” un adecuado control y seguimiento del cronograma en obra 

evita problemas en obra como son el aumento en los costos y tiempo y 

produce conflictos con los involucrados en el proyecto como arbitraje y 

abandono de la obra.  

Teniendo en cuenta estas observaciones, rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1), pues con un modelo de control para 

proyectos de edificación sí evitamos las sanciones judiciales. 

4.12.5 Contrastación de la cuarta hipótesis 

Hipótesis 4: Con un modelo de supervisión en proyectos de edificación 

evitamos las sanciones judiciales. 
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Para proponer un modelo supervisión en proyectos de edificación para evitar 

las sanciones judiciales se requirió el uso de bibliografías de otras 

investigaciones. 

• Hipótesis auxiliar  

▪ H0: Con un modelo de supervisión en proyectos de edificación no 

evitamos las sanciones judiciales. 

▪ H1: Con un modelo de supervisión de un proyecto de edificación sí 

evitamos las sanciones judiciales. 

Observación: 

• Según el autor “Miguel Renato Díaz Galdos” para que una gestión sea 

óptima deben participar todo los involucrados en el proyecto y estos 

deben tener experiencia para poder supervisar el proyecto. 

• Según el autor “Paul Alex Simón Zuloeta Vigo” se hizo entrevistas a los 

coordinadores de obra donde recomendaron que la supervisión de obra 

debe ser por la empresa no por terceros para así generar compromisos en 

las áreas que intervienen durante el ciclo de vida del proyecto y con esto 

poder cumplir con los plazos establecidos en el contrato. 

• Según los autores “Miguel Ángel Rosales Chamorro y Robert Justino 

Espinoza Reyes” una buena supervisión minimiza los tiempos no 

contributarios y gracias a esto se puede cumplir con los plazos 

establecidos para cada actividad, esto sirve para poder cumplir con el 

cronograma de obra. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1), pues con un modelo de supervisión 

para proyectos de edificación sí evitamos las sanciones judiciales. 
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5. CAPÍTULO V: RESULTADOS 

Con el fin de llevar a cabo el presente modelo de gestión, se realizó un levantamiento 

de información bibliográfica y se detectó a los involucrados mínimos para poder ejecutar 

el presente modelo de gestión de obra, las cuales se muestra a continuación.  

Figura 42. Involucrados necesarios para ejecutar efectivamente el modelo de gestión. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta propuesta de modelo de gestión para cumplir el plazo contractual en proyectos de 

edificación está dividida en sus 4 dimensiones las cuales son: Modelo de Planificación, 

Modelo de Programación, Modelo de Control y Modelo de Supervisión las cuales es la 

fusión de conocimientos de varios autores citados anteriormente y que han investigado la 

gestión de proyectos aplicando metodologías como el PMBOK® del Project Management 

Institute y filosofías como el Lean Construction, entre las investigaciones más 

significativas tenemos de la Universidad Cesar Vallejo y la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

La propuesta de modelo de gestión se apoya en el grupo de procesos de gestión del 

PMBOK® 6ª edición y en el ciclo de vida de los proyectos de construcción, como lo son 

el inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Estos grupos de proceso 

se han estructurado dentro de las dimensiones del modelo y cada uno de ellos es explicado 

y desarrollado con preguntas dentro de un mapa conceptual. Cada uno de estos procesos 

cuenta con sus respectivas entradas y salidas para poder entender cuál es la forma de 

gestionar los proyectos de edificación. 

A pesar de que el modelo se basa en la gestión del tiempo para cumplir el plazo 

contractual, el modelo también propone formatos de gestión de riesgos, calidad, 

abastecimiento, etc. 
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5.1 Modelo de Planificación 

Respondiendo al objetivo específico 1, el resultado se presenta a continuación. 

Figura 43. Diagrama de flujo-Modelo de Planificación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Modelo de Programación. 

Respondiendo al objetivo específico 2, el resultado se presenta a continuación. 

Figura 44. Diagrama de flujo-Modelo de Programación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Modelo de Control. 

Respondiendo al objetivo específico 3, el resultado se presenta a continuación. 

Figura 45. Diagrama de flujo-Modelo de Control. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 Modelo de Supervisión. 

Respondiendo al objetivo específico 4, el resultado se presenta a continuación. 

Figura 46. Diagrama de flujo-Modelo de Supervisión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 Modelo de gestión de obra para cumplir el plazo contractual 

Respondiendo al objetivo general, el resultado se presenta a continuación 
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Figura 47. Diagrama de flujo-Modelo de Gestión de obra final. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. DISCUSIÓN 

La coyuntura actual del covid-19 en la que se encuentra nuestro país ha ocasionado 

la detención de diversos proyectos y varios conflictos en el sector de la construcción como 

perjuicios económicos, demora en el cumplimiento en el plazo contractual, etc. Si el país 

no se encontrara atravesando esta situación, se hubiera elegido una tesis de diseño 

experimental, orientada en adaptar nuestro Modelo de Gestión de Obra para Cumplir el 

Plazo Contractual en un proyecto específico. Esto hubiese concedido a ambos tesistas 

intervenir en un proyecto de edificación, para poder obtener los ratios necesarios en la 

aplicación de nuestro modelo de gestión exponiendo su funcionamiento, aplicación y los 

resultados obtenidos, generando un valor agregado de entendimiento de la tesis. 

Simón (2017), en la tesis titulada “Modelo de gestión de proyectos para optimizar los 

plazos de ejecución de las obras de la empresa estatal Electro Norte Medio” (Tesis de 

Maestría) expone que: 

“Las empresas no cuentan con un modelo de gestión, esto hace que existan dificultades 

y/o incumplimientos con el plazo contractual que propone la empresa, estas empresas al 

no contar con un modelo de gestión no pueden garantizar que los proyectos cumplan con 

los objetivos trazados.” (Simón, 2017) 

El modelo propuesto en la presente tesis ayuda a cumplir con el plazo contractual en todos 

los proyectos de edificación a diferencia del modelo propuesto por el autor Simón que 

está diseñado exclusivamente para una empresa.  

Días (2018), en la tesis titulada “Modelo basado en el Lean construction para proyectos 

de edificación: caso edificio William Morris de la UCSM” (Tesis de Postgrado). “Para 

que un modelo de gestión en proyectos de edificación tenga éxito, se debe tener la 

colaboración de todos los involucrados en obra; como lo son ejecutores, proyectistas, sub 

contratistas, etc.” (Días, 2018). 

Se hizo un levantamiento de información en la cual se detectó los involucrados mínimos 

que se necesitan para poder ejecutar el presente modelo de gestión la cual se muestra en 

los diagramas de flujos y sugerimos que los últimos planificadores tengan relación directa 

con el maestro de obra y este deberá hacer llegar la información hasta los operarios, ya 

que son los que desarrollan los trabajos. El modelo propuesto en la presente tesis cumple 

con las recomendaciones de Díaz.   

Herrera, Jurado (2019), en su tesis titulada “Metodología del Seguimiento Efectivo al 

Plazo Contractual de Proyectos de Construcción de Edificaciones Multifamiliares” (Tesis 
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de Pregrado), “Desarrolla una investigación en la cual detectó que en varios proyectos de 

edificación en Lima utilizan herramientas de gestión para cumplir el plazo contractual, 

con la cual propuso su metodología; indicando que es necesario metodologías, guías o 

modelos de gestión que integren herramientas técnicas” (Herrera, R. Jurado, S., 2019) 

Con respecto a la tesis de Herrera y Jurado indican que es necesario modelos de gestión 

para cumplir el plazo contractual, la cual nuestra propuesta cumple con la recomendación 

mencionada. 

OSCE (2016). “Plazos para el cumplimiento contractual de ejecución de obras” 

Según OSCE: “Es un periodo en donde se cumple con el plazo para ejecución de una obra 

se debe: Controlar los calendarios de avance de obra y de adquisición de materiales, 

controlar el avance programado, ampliaciones de plazo y aplicación de penalidades”. 

(OSCE, 2016) 

Uno de las prioridades más grandes de la presente investigación radico en proponer un 

modelo de gestión para el cumplimiento del plazo contractual en proyectos de edificación 

para cumplir con el plazo legal, evitar ampliaciones de plazo y penalidades en la cual 

utilizamos herramientas de gestión y proponemos en los resultados ya que este modelo 

no solo beneficiaría a la empresa que la utilice sino también al cliente. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir de la discusión con diversos autores, puntos de vista e investigaciones 

realizadas en la tesis, se desarrolló un modelo de gestión por medio de un diagrama de 

flujo entrelazando el modelo de planificación, modelo de programación, modelo de 

control y modelo de supervisión, estos modelos cuentan con formatos de herramientas de 

gestión, estos 33 formatos que se desarrollaron e incluyeron dentro del modelo de gestión 

fueron evaluados por un juicio de expertos siendo aceptadas y aprobadas con una buena 

calificación, esto nos llevó a concluir que el modelo propuesto ayuda a cumplir con el 

plazo contractual que es el objetivo trazado en la tesis. 

1.     A partir de las discusiones dadas en el anterior capítulo, se llegó a la conclusión que 

el modelo de planificación propuesto para proyectos de edificación ayuda a cumplir 

con tiempo legal. Este modelo cuenta con 12 formatos que han sido validados por 

juicio de expertos, esto nos permite implementarlo en proyectos de edificación. 

2.     A partir de la revisión bibliográfica se propuso un modelo de programación para 

sistematizar y ordenar la programación de un proyecto de edificación a fin de cumplir 

con el tiempo legal. Este modelo cuenta con 7 formatos que han sido validados por 

juicio de expertos, por lo cual puede ser implementada en proyectos de edificación. 

3.     Se diseñó un modelo de control para cumplir lo propuesto por los modelos de 

planificación y programación, así se podrá dar un mejor panorama del avance del 

mismo para poder lograr el objetivo de evitar las sanciones judiciales. Este modelo 

cuenta con 7 formatos que han sido validados por juicio de expertos, por lo cual 

puede ser implementada en proyectos de edificación según lo especificado a lo largo 

de esta investigación.  

4.     Se diseñó un modelo de supervisión para proyectos de edificación a partir de los 

lineamientos PMBOK, este modelo podrá prevenir y detectar atrasos, desviaciones e 

incumplimiento de las especificaciones técnicas, actividades planificadas y 

programadas, así también almacenará conocimientos adquiridos (lecciones 

aprendidas) en base a las experiencias durante el proyecto a ejercer, a fin de evitar 

sanciones judiciales. Este modelo cuenta con 7 formatos que han sido validados por 

juicio de expertos, por lo cual puede ser implementada en proyectos de edificación 

según lo especificado a lo largo de esta investigación. 
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8.  RECOMENDACIONES  

1.   Se recomienda que en la aplicación del modelo de planificación se considere 

importante la gestión de riesgos, ya que con ella se podrá tomar acciones preventivas 

y reducir los riesgos, es importante que los involucrados sepan identificarlos para así 

tener una respuesta adecuada frente a estos riesgos que se presenten en la obra.  

2.   Para que el modelo de programación cumpla con su función dentro del modelo de 

gestión, todo el personal involucrado en el proyecto deberá ser capacitado a través 

de reuniones colaborativas a fin de aplicar los formatos de programación 

adecuadamente. 

3.   Se recomienda el monitoreo constante, con el fin de llevar un control más preciso 

semana a semana a partir de los formatos establecidos, pues con esto se identificará 

las causas de no cumplimiento en la obra.  

4.   Se recomienda supervisar minuciosamente los reportes y estados del avance de obra, 

y hacer un seguimiento continuo del proyecto, a fin de cumplir con todo lo pactado 

en el contrato. Asimismo, documentar y guardar información relevante para futuros 

proyectos de edificación. 

5.   Debido a la coyuntura actual del covid-19 la presente tesis se limitó a realizar una 

tesis no experimental. Sin embargo, se recomienda continuar con la investigación, ya 

que este modelo puede ser modificado para otras áreas de la ingeniería civil 

implementando otras herramientas de gestión como los son APM, PRINCE2, SIX 

SIGMA, PDCA, etc.  
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10. ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Tabla 44. Matriz de Consistencia 

MODELO DE GESTIÓN DE OBRA PARA CUMPLIR EL PLAZO CONTRACTUAL EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS  OPERACIONALIZACIÓ

N DE VARIABLES 

TIPOLOGÍA 

Y DISEÑO 

Problema General Objetivo General Hipótesis 

General 

Variable Independiente   
  
  

  
  
  

¿Cómo un modelo de 

gestión de obra para 

proyectos de 

edificación influye 

en el plazo 

contractual? 

Proponer un modelo 

de gestión de obra 

con el fin de cumplir 

el plazo contractual 

en la fecha 

establecida, a través 

de herramientas de 

gestión 

Con un 

modelo de 

gestión de 

obra se 

cumple el 

plazo 

contractual 

en proyectos 

de 

edificación. 

Modelo de gestión  

Variable Dependiente 

plazo contractual 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

específicas 

  Tipo 

¿Cómo un modelo de 

planificación para 

proyectos de 

edificación ayuda a 

cumplir con el 

tiempo legal? 

Proponer un modelo 

de planificación 

para proyectos de 

edificación a fin de 

cumplir el tiempo 

legal. 

Con un 

modelo de 

planificación 

en proyectos 

de 

edificación 

se cumple 

con el 

tiempo legal. 

X1 Documental 

Modelo de planificación   
  
  

Y1 

tiempo legal   

Enfoque 

¿Cómo un modelo de 

programación para 

proyectos de 

edificación 

contribuye con el 

tiempo legal? 

Proponer un modelo 

de programación 

para proyectos de 

edificación a fin de 

cumplir el tiempo 

legal. 

Con un 

modelo de 

programació

n en 

proyectos de 

edificación 

se satisface 

el 

cumplimient

o del tiempo 

legal. 

X2 Cualitativo 
documental 

modelo de programación   
  
  
  
  
  

Y2 

tiempo legal 

¿Cómo un modelo de 

control para 

proyectos de 

edificación evita 

sanciones judiciales? 

Proponer un modelo 

de control para 

proyectos de 

edificación para 

evitar las sanciones 

judiciales.  

Con un 

modelo de 

control en 

proyectos de 

edificación 

evitamos las 

sanciones 

judiciales.  

X3 

modelo de programación Diseño 

No 
Experimental 
y transversal Y3 

sanciones judiciales    
  
  
  

  
  
  
  

¿Cómo un modelo 
de supervisión para 

proyectos de 
edificación evita 

sanciones judiciales? 

Proponer un 
modelo de 

supervisión para 
proyectos de 

edificación para 
evitar sanciones 

judiciales.  

Con un 
modelo de 
supervisión 

en proyectos 
de 

edificación 
evitamos las 

sanciones 
judiciales. 

X4 

modelo de supervisión 

Y4 

sanciones judiciales  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Carta de Presentación 

 

 

 CARTA DE PRESENTACIÓN 

  

Señor(a): 

                 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Presente 

Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos cordiales y así 

mismo, hacer de su conocimiento que siendo participantes del programa de Titulación por Tesis 

de la Universidad Ricardo Palma requerimos validar nuestros instrumentos. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de profesionales especializados, hemos 

considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en proyectos de 

edificación y méritos académicos personales, le solicito su inapreciable colaboración como 

experto para la  validación de contenido de los ítems que conforman los 

instrumentos(formatos), que serán utilizados en nuestra investigación titulada: “MODELO DE 

GESTIÓN PARA CUMPLIR EL PLAZO CONTRACTUAL EN PROYECTOS DE 

EDIFICACIÓN” , con la cual optaremos al grado de Ingeniero Civil. 

Para efectuar la validación del instrumento(formatos), usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puede seleccionar una, 

varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponda al 

instrumento. 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y 

congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo. 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente. 

 

 

 

 

____________________________                                              ____________________________ 

Firma                                                                                             Firma 

Apellidos y nombre:                                                                         Apellidos y nombre:   

CARRERA LUCANA, EDUARDO JHONATAN                          PAUCARA COAGUILA, YEAN MARTIN 

            D.N.I: 47517682                                                                     D.N.I:72525400 
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Anexo 3. Constancia de Validación  
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